N° Mod{Nom de la tache Durée Début Fin
Tachi
26Mai25  [02)ui25  |09Jui25  |16Jui25  |23Jui25  |30Jui25  |07Jul2s  [14Jul2s  [21u125  [281ul25 0470G25  |11A0G25  |18Aoii25 |2
a vl vislovMilvslol MMslvisioid MMl viso MM v sio L MM Vsl DL MM v s[D UMM ViSOl L MM UvmilvisioL
! # 1UT MONT DE MARSAN - Mise en sécurité des laboratoires de
préparation 1 et 2
2 ﬁ PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - VO du 29/01/2025
3 =
4 = PREPARATION CHANTIER 21j Lun 28/04/25 Mer 28/05/25 ARATION TIER
|5 B 2 Notification des marchés aux entreprises 1j Lun 28/04/25 Lun 28/04/25
- P .
6 = Réunion de lancement 1j Lun 28/04/25 Lun 28/04/25
7 "2, Préparation de chantier & Commandes matériaux 20j Mar 29/04/25 Mer 28/05/25 R TR 5 ation de er & Commandes matériaux
8 =3
9 2. TRAVAUX 33j Lun 02/06/25 Ven 18/07/25
10 ’% LOT 1 - EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES / CVC / PLOMBERIE 29j Lun 02/06/25 Ven 11/07/25
1 = Consignation des réseaux et dépose des mobiliers existants 5j Lun 02/06/25 Ven 06/06/25 ignation des réseaux et dépose des mobiliers e nts
12 'i::> Carottage et passage de réseaux 4j Mar 10/06/25 Ven 13/06/25 ottage e age de ux
13 = Pose de la climatisation et grilles de transfert 4j Lun 16/06/25 Jeu 19/06/25 de la cli sation et grilles de tran
14 - Pose des équipements de laboratoire (sorbonnes, PSM, etc.) 2s Ven 20/06/25 Jeu 03/07/25 des équi ts de la
15 = Tests, essais de confinement et mise en service 6j Ven 04/07/25 Ven 11/07/25 s, essais
16 =
17 =3 LOT 2 - ELECTRICITE 29j Lun 02/06/25 Ven 11/07/25
18 'i::> Consignation des réseaux et dépose des équipements existants 5j Lun 02/06/25 Ven 06/06/25
19 = Alimentation de la climatisation 1s Mar 10/06/25 Lun 16/06/25
20 b= Alimentation des équipements de laboratoire 4j Mar 17/06/25 Ven 20/06/25
21 = Alimentation et pose des appareillages sur paillasses 1s Lun 23/06/25 Ven 27/06/25 eillages
22 - Essais et mise en service 1s Lun 30/06/25 Ven 04/07/25 ervice
23 = Finitions diverses 1s Lun 07/07/25 Ven 11/07/25 ons di
24 =,
25 % LOT 3 - PLATERIE / MENUISERIE INTERIEURE 24j Lun 02/06/25 Ven 04/07/25
26 =) Dépose du faux-plafond, de la porte, des étageres et du vitrage du labo 1 5j Lun 02/06/25 Ven 06/06/25 ose du faux-plafond,
27 = Fourniture et pose de porte, et reprise des étagéres 1s Lun 23/06/25 Ven 27/06/25 e eprise
28 = Repose du plafond et finitions diverses 1s Lun 30/06/25 Ven 04/07/25 d et fini
29 =
30 ’% LOT 4 - PEINTURE 24j Lun 16/06/25 Ven 18/07/25
31 = Impression peinture 4j Lun 16/06/25 Jeu 19/06/25 ., Impression
- ] .
32 = Mise en peinture 2s Lun 30/06/25 Ven 11/07/25
33 = Finitions diverses 4j Mar 15/07/25  Ven 18/07/25 itions
34 =,
35 % RECEPTION 4j Mar 15/07/25 Ven 18/07/25
36 2 Opérations Préalables a la Réception (OPR) 4j Mar 15/07/25 Ven 18/07/25 SEGEAG5E
37 = Réception 1j Ven 18/07/25 Ven 18/07/25
38 =
39 % EXPLOITATION 5j Lun 21/07/25 Ven 25/07/25
40 = Installation des usagers 5j Lun 21/07/25 Ven 25/07/25
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