
N° Mode

Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 IUT MONT DE MARSAN - Mise en sécurité des laboratoires de 

préparation 1 et 2

2 PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX - V0 du 29/01/2025

3

4 PREPARATION CHANTIER 21 j Lun 28/04/25 Mer 28/05/25

5 Notification des marchés aux entreprises 1 j Lun 28/04/25 Lun 28/04/25

6 Réunion de lancement 1 j Lun 28/04/25 Lun 28/04/25

7 Préparation de chantier & Commandes matériaux 20 j Mar 29/04/25 Mer 28/05/25

8

9 TRAVAUX 33 j Lun 02/06/25 Ven 18/07/25

10 LOT 1 - EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES / CVC / PLOMBERIE 29 j Lun 02/06/25 Ven 11/07/25

11 Consignation des réseaux et dépose des mobiliers existants 5 j Lun 02/06/25 Ven 06/06/25

12 Carottage et passage de réseaux 4 j Mar 10/06/25 Ven 13/06/25

13 Pose de la climatisation et grilles de transfert 4 j Lun 16/06/25 Jeu 19/06/25

14 Pose des équipements de laboratoire (sorbonnes, PSM, etc.) 2 s Ven 20/06/25 Jeu 03/07/25

15 Tests, essais de confinement et mise en service 6 j Ven 04/07/25 Ven 11/07/25

16

17 LOT 2 - ELECTRICITE 29 j Lun 02/06/25 Ven 11/07/25

18 Consignation des réseaux et dépose des équipements existants 5 j Lun 02/06/25 Ven 06/06/25

19 Alimentation de la climatisation 1 s Mar 10/06/25 Lun 16/06/25

20 Alimentation des équipements de laboratoire 4 j Mar 17/06/25 Ven 20/06/25

21 Alimentation et pose des appareillages sur paillasses 1 s Lun 23/06/25 Ven 27/06/25

22 Essais et mise en service 1 s Lun 30/06/25 Ven 04/07/25

23 Finitions diverses 1 s Lun 07/07/25 Ven 11/07/25

24

25 LOT 3 - PLATERIE / MENUISERIE INTERIEURE 24 j Lun 02/06/25 Ven 04/07/25

26 Dépose du faux-plafond, de la porte, des étagères et du vitrage du labo 1 5 j Lun 02/06/25 Ven 06/06/25

27 Fourniture et pose de porte, et reprise des étagères 1 s Lun 23/06/25 Ven 27/06/25

28 Repose du plafond et finitions diverses 1 s Lun 30/06/25 Ven 04/07/25

29

30 LOT 4 - PEINTURE 24 j Lun 16/06/25 Ven 18/07/25

31 Impression peinture 4 j Lun 16/06/25 Jeu 19/06/25

32 Mise en peinture 2 s Lun 30/06/25 Ven 11/07/25

33 Finitions diverses 4 j Mar 15/07/25 Ven 18/07/25

34

35 RECEPTION 4 j Mar 15/07/25 Ven 18/07/25

36 Opérations Préalables à la Réception (OPR) 4 j Mar 15/07/25 Ven 18/07/25

37 Réception 1 j Ven 18/07/25 Ven 18/07/25

38

39 EXPLOITATION 5 j Lun 21/07/25 Ven 25/07/25

40 Installation des usagers 5 j Lun 21/07/25 Ven 25/07/25

PREPARATION CHANTIER

Notification des marchés aux entreprises

Réunion de lancement

Préparation de chantier & Commandes matériaux

LOT 1 - EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES / CVC / PLOMBERIE

Consignation des réseaux et dépose des mobiliers existants

Carottage et passage de réseaux

Pose de la climatisation et grilles de transfert

Pose des équipements de laboratoire (sorbonnes, PSM, etc.)

Tests, essais de confinement et mise en service

LOT 2 - ELECTRICITE

Consignation des réseaux et dépose des équipements existants

Alimentation de la climatisation

Alimentation des équipements de laboratoire

Alimentation et pose des appareillages sur paillasses

Essais et mise en service

Finitions diverses

LOT 3 - PLATERIE / MENUISERIE INTERIEURE

Dépose du faux-plafond, de la porte, des étagères et du vitrage du labo 1

Fourniture et pose de porte, et reprise des étagères

Repose du plafond et finitions diverses

Impression peinture

Mise en peinture

Finitions diverses

Opérations Préalables à la Réception (OPR)

Réception

Installation des usagers
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Projet : IUT MDM - Mise en sécurité des labos de préparation 1&2 - Planning opération

Date : Mer 19/02/25
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