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ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L°’UNIVERSITE JEAN MONNET
10 rue Tréfilerie
CS 82301
42023 Saint-Etienne cedex 02

Représentée par Monsieur Le Président de I’Université Jean Monnet,

Ci-aprés, désignée « I’Université Jean Monnet », « le pouvoir adjudicateur »,
D’une part,

Et,

La Société susmentionnée,
Ci-apres, désignée « le titulaire »,
D’autre part,

IL AETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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1. ENGAGEMENT DU TITULAIRE

Le titulaire s’engage envers 1I’Université Jean Monnet de Saint-Etienne & exécuter les prestations ci-
apreés décrites aux conditions stipulées par le présent marché.

2. DEFINITIONS

Les définitions données en article 2 du CCAG/Tx sont les définitions applicables au présent cahier des
charges.

L université Jean Monnet précise néanmoins la notion de « comptes rendus de chantier ». Ils sont établis
aprés les réunions de chantier par le maitre d’ceuvre et transmis au titulaire ce sont des documents
d’exécution de chantier. A ce titre, ils emportent décision et ordre de faire pour ledit titulaire dans le
délai indiqué sur le compte-rendu. Les prescriptions concernant les ordres de service leur sont
applicables.

3. SOUS-TRAITANCE

En cas de sous-traitance directe ou indirecte, les articles 3.6 du CCAG/Tx et suivants s’appliquent. Le
candidat transmettra au maitre d’ouvrage, la demande d’agrément, accompagnée des pieces
administratives conformément aux articles R2143-5 a R2143-16 du Code de la commande publique, et
lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé
conformément a I’article L..4532-9 du code du travail.

Le recours a la sous-traitance sans acceptation préalable et sans agrément préalable des conditions de
paiement, expose le titulaire a 1I’application des mesures de résiliation pour faute prévues a ’article 50.3
du CCAG/Tx. Il en est de méme si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements
inexacts a I’appui de sa demande de sous-traitance.

Il est rappelé que la présence d’un sous-traitant non agréé sur le chantier est strictement interdite. Des
pénalités d’un montant de 10% du montant du marché seront appliquées au titulaire en 1’absence de
déclaration d’un sous-traitant direct ou indirect si sa présence était constatée sur le chantier, nonobstant
le cas échéant de toutes autres sanctions.

A réception de la notification de I’agrément du sous-traitant par le titulaire, celui-ci fait connaitre au
pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Il est rappelé que lorsqu’un Sous-traitant intervient en lieu et place de I’entreprise titulaire pour une
opération avec codts identifiés au BPU, les prix du BPU demeurent valides.

4. OBJET DU MARCHE

4.1. Objet du Marché

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux pour le ravalement des facades de batiments
sur le campus Tréfilerie de I’Université Jean Monnet a Saint-Etienne

Localisation : Université Jean Monnet a Saint Etienne — Campus Tréfilerie

A défaut d’indication dans 1’acte d’engagement, du domicile élu par I’Entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie de Saint-Etienne,
jusqu’a ce que I’Entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché, I’adresse du
domicile qu’il aura élu.

4.2. Tranches

Les prestations ne sont pas décomposées en tranche.
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4.3. Allotissement
Le présent marché n’est pas alloti.

Nota : Le présent marché fait partie de I’opération globale de « Restructuration du campus Tréfilerie ».

4.4. Prestations Supplémentaires Eventuelles
Le marché comporte les Prestations Supplémentaires Eventuelles suivantes :

= PSE 1: Application d’une lasure sur les facades Nord, Est et Sud de ’amphithéatre du batiment
KLSH

= PSE 2 : Réalisation d’une ITE sur les fagades de 1’amphithéatre du batiment J.

4.5. Montant du marché

Le présent marché est conclu a prix mixtes.
Montant de la partie forfaitaire : montant HT total indiqué a la DPGF
Montant de la partie & prix unitaires : sans minimum, avec un maximum de 70 000 € HT.

DISPOSITIONS GENERALES

5.1. Personne publique

Au sens du cahier des clauses administratives générales, sont désignés :

e Personne publique contractante :

Université Jean Monnet - Etablissement Public Expérimental représenté par son Président

e Représentant du pouvoir adjudicateur, en vertu du décret n°2024-1155 du 4 décembre 2024 portant
création de I’Université Jean Monnet et approbation de ses statuts :

Le Président de I’ Université Jean Monnet

¢ Personne habilitée a recevoir les documents devant étre adressés au pouvoir adjudicateur :
La Personne Responsable du Service Achat & Marchés Publics

e Comptable assignataire des paiements :

L’Agent Comptable de |’ Université Jean Monnet

e Représentant(s) du pouvoir adjudicateur pour les actes relevant de I’exécution du marché suivant
article 3.3 du CCAG/Tx :

Le Directeur du Patrimoine, Le responsable des travaux déclaré au titulaire par ordre de service

5.2. Spécifications techniques, normes, écolabels

Les prestations faisant I’objet du présent marché doivent étre conformes aux normes francaises
homologuées ou équivalentes et répondre aux objectifs de développement durable fixés par I’Etat et
I’Union Européenne.

Le titulaire veille au respect des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur. 1l doit étre en
mesure de le justifier sur simple demande en cours d’exécution du marché et pendant la période de
garantie de la prestation.

Les speécifications techniques minimales des travaux objets du présent marché sont indiquées dans le
CCTP et ses annexes.

5.3. Contrdle des prix de revient

Sans objet.
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5.4. Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail

Le titulaire s’engage au respect des conventions de 1’Organisation Internationale du Travail indiquées
article 6.1 du CCAG/Tx. Il doit étre en mesure de le justifier sur demande en cours d’exécution du
marché et pendant la période de garantie de la prestation.

5.5. Bons de commande

Le cas échéant, les bons de commandes seront passés et notifiés selon les modalités prévues a I’article
3.7 du CCAG/Tx.

5.6. Ordres de service

Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre, datés
et numérotés. Le titulaire en accuse réception datée. Lorsqu’un ordre de service émis par le maitre
d’ceuvre modifie les conditions d’exécution du marché, ils sont transmis au maitre d’ouvrage pour
validation.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part,
il doit les notifier au maitre de I’ouvrage et au maitre d’ceuvre, le cas échéant, sous peine de forclusion,
dans un délai de quinze jours a compter de la réception.

Le titulaire se conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non
fait I’objet de réserves de sa part sauf cas prévus a I’article 3.8.2, 13.6 et14.2.2 du CCAG/Tx. Concernant
le second alinéa de I’article 3.8.2, le délai d’exécution de 1’ordre de service ne sera suspendu, dans
I’attente de la réponse du maitre d’ouvrage, uniquement si I’ensemble des conditions prévues sont
remplies. Les observations concernant la santé, la sécurité et les conflits de normes doivent étre diment
motivées et étayées par le titulaire, faute de quoi le délai d’exécution de 1’ordre de service continue de
courir, I’exposant a des pénalités.

Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seule qualité
pour présenter des réserves.

En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour
présenter des réserves.

5.7. Forme des notifications et communications

En application de I’article 3.1 du CCAG/Tx, la notification des décisions, observations ou information
qui font courir un délai seront envoyées par la plateforme PLACE, a I’adresse suivante :

www.marches-publics.gouv.fr

Le titulaire devra veiller a ce que I’adresse mail utilisée pour s’inscrire sur la plateforme pour remettre
son offre, soit accessible et consultée régulierement. Le titulaire ne pourra s’en prévaloir pour justifier
un retard d’exécution.

En cas de dysfonctionnement de la plateforme, les échanges via un support électronique sont tolérés.

Il est déterminé qu’un accusé de réception (AR) doit étre fourni pour chaque communication
dématérialisée. Le pouvoir adjudicateur ne peut étre tenu pour responsable d’un changement
d’interlocuteur non signalé par le titulaire. Celle-ci peut avoir lieu par I’intermédiaire de la plate-forme
de référence de 1’université Jean Monnet ou par biais de mail.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I’ensemble du groupement.

5.8. Clauses de réexamen

En dehors des cas permettant la modification d’un marché public en cours d’exécution prévus par le
Code de la commande publique, et en complément des clauses et stipulations contenus dans le présent
CCAP et le cas échéant dans les clauses du CCAG/Tx auxquelles il n’est pas dérogé, 1’université Jean
Monnet se réserve la possibilité de modifier le marché conformément au 1° de I’article L2194-1 du Code
de la commande publique et en application de I’article R2194-1 du méme Code.

Université Jean Monnet 7/28



Ces modifications feront I’objet d’un écrit qui, en fonction de la modification envisagée, prendra la
forme appropriée : avenant, décision de poursuivre, ordre de service, marché complémentaire. ..

Le présent marché pourra étre modifié, quel que soit le montant de la modification, dans les
circonstances suivantes :

- Modification de la clause de variation de prix en raison de la disparition d’un indice ou d’un index
inclus dans la clause initiale, a condition que son remplacement n’entraine pas un bouleversement
majeur de I’économie du marché.

- Décision de poursuivre prise dans le cadre du CCAG-Travaux, pour l'exécution des prestations
lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant initial prévu.

- Révision de la rémunération induite par de nouvelles obligations pesant sur le titulaire qui étaient
non prévisibles au moment de la réponse a I’appel d’offres et qui sont devenus indispensables en
cours de marché notamment en cas de nouvelles contraintes, normes environnementales...
(imprévisibles et extérieures au titulaire) imposées par le droit national.

- Cession du contrat au profit d’un nouveau titulaire dans le cas d’une restructuration de
I’entreprise titulaire & condition que cette modification n’entraine aucune modification
substantielle du contrat que I’opérateur économique présenté remplit les critéres de sélection
initiaux.

- Reprise de I’exécution du marché par un mandataire qualifié¢ du pouvoir adjudicateur.

- Prolongation du terme du marché dans les cas restreints d’un aléa imprévisible au moment du
lancement de la procédure de type : aléa dans la procédure de relance du marché suivant,
adhésion a un groupement d’achat a des dates différentes de I’échéance initiale...

- Transfert du marché a une nouvelle entité juridique dans le cas d’une création d’un nouvel
établissement dont ferait partie I’Université Jean Monnet

- Intégration au marché de prestations supplémentaires faisant 1’objet de prix unitaires

5.9. Prestations similaires de travaux
En application de I’article R2122-7 du Code de la commande publique, la personne publique pourra
recourir a la réalisation de prestations similaires de travaux ou de services.

5.10. Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, I’Entrepreneur, ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché, devront justifier qu’ils
sont titulaires d’une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
I’exécution des travaux et d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792 a 1792-3 et 2270 du Code Civil.

5.11. Redressement et liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
a la personne publique. Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un
effet sur I’exécution du marché.

Les décisions en résultant seront conformes a la réglementation en vigueur.

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Seul I’exemplaire conservé par le Maitre d’ouvrage fait foi.

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG/TX, les pieces constitutives du marché prévalent les unes par
rapport aux autres dans I’ordre suivant :

e [’Acte d’Engagement (A.E.) et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernieres
modifications éventuelles, opérées par mise au point ou par avenant,

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses éventuelles
annexes,

e Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) et ses éventuelles annexes,
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e L’annexe « Décomposition des Prix Globaux Forfaitaires (D.P.G.F) », uniquement concernant
le montant total HT forfaitaire engageant le titulaire, seule mention contractuelle.

e L’annexe « Bordereaux de Prix Unitaires (B.P.U) »,
o Le Plan Général de Coordination des entreprises (P.G.C.),

o Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G/Tx) approuvé par I’arrété du 30 mars 2021, ainsi que les modifications intervenues a
la date de lancement du marché.

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) en vigueur au lancement de I’appel
d’offres applicables aux marchés des travaux de batiment passés au nom de I’Etat, ainsi que les
textes qui 1’ont modifié,

e Les fascicules du Cahier des Prescriptions Communes applicables aux marchés de travaux
publics, notamment ceux relevant des services du Ministere de I'environnement et du cadre de
vie ou des services du Ministere de I'agriculture,

e Le Cahier des Clauses Spéciales des documents techniques unifiés (D.T.U.) énumérés a
I’annexe 1 des circulaires publiées au Journal Officiel du Ministére de I'Economie et des
Finances relatives aux cahiers des charges techniques des marchés publics de travaux de
batiment, compte tenu des modifications qui leurs sont apportées par 1’annexe 2 a ces circulaires,

e Les Normes Frangaises et Avis Techniques du C.S.T.B.,

e Le Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, relatif a I’intégration de la sécurisation et a
I’organisation de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil,

e Le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux dispositions de I’article
28.2 du CCAG/Tx et comportant les dates de début et de fin des travaux,

e Le Mémoire Justificatif de 1’Offre,

e Les plans et dessins contractuels

7. PRIXET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES., VARIATION DE PRIX, REGLEMENTS
DES COMPTES

7.1. Unité monétaire

Le présent marché est conclu en euro.

7.2. Paiement
7.2.1. Présentation des factures

Concernant la facturation électronique, 1’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au
développement de la facturation électronique instaure une obligation de dématérialisation des factures
recues et emises par I'ensemble de la sphére publique.

En vertu de I’articles L2192-1 du Code de la Commande publique, le titulaire ainsi que les sous-traitants
transmettent leurs factures sous forme électronique en utilisant une solution mutualisée, mise a
disposition par I’Etat.

L'UJM utilise le Portail CHORUS PRO (https://chorus-pro.gouv.fr/). Il permet le dépét, la réception, la
transmission des factures électroniques et leur suivi, et est mis gratuitement & la disposition des
fournisseurs.

Pour ce faire, les factures dématérialisées adressées a 1’Université Jean Monnet devront comporter les
informations suivantes qui seront communiquées a 1’attributaire du marché lors de la notification du
marché :

* Le numéro de SIRET, qui identifiera le nom de la structure en tant que destinataire de la facture,
* Le code service : SFACT
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* Le numéro d’engagement qui sera précisé sur le bon de commande

L’absence d’une mention obligatoire et plus particuliérement la référence du marché et le numéro de
bon de commande (correspondant au numéro d'engagement sur Chorus) entraine le renvoi de la facture
au titulaire et la suspension du délai de paiement jusqu’a réception de la facture conforme aux
prescriptions ci-dessus enoncées.

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complete, éventuellement, en
faisant apparaitre les avances a rembourser, les primes et les réfactions imposées. Il arréte le montant de
la somme a régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie au
titulaire.

L’envoi des factures autrement que par la solution CHORUS pro expose le titulaire a des retards de
paiement importants auxquels ne pourront s’appliquer d’intéréts moratoires. Si, aprés avoir été invité a
se conformer a son obligation de dématérialiser ses factures, le titulaire persiste a envoyer ses factures
autrement que par CHORUS, il s’expose au refus de la prise en charge des factures.

Il ne peut étre facturé que les prestations effectuées.
7.2.2. Mode de Paiement
Le mode de reglement est le virement administratif.

En cas de groupement solidaire, le paiement sera effectué sur un compte unique géré par le mandataire
du groupement ou, au compte de chaque cotraitant a condition que la répartition des sommes ait été
adressée au pouvoir adjudicateur en annexe a I’acte d’engagement.

7.2.3. Délai de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours soit de la date de réception de la facture, soit de la date d'exécution
des prestations, soit de la date du constat de la conformité de la prestation (selon les modalités des
articles R2192-10 a R2192-37 du Code de la commande publique).

Le cas échéant, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de 1’année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intéréts
moratoires ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ seront versés aux
titulaires dans un délai de 45 jours suivant la mise en paiement du principal.

Les articles R2192-10 a R2192-37 du Code de la commande publique ayant pour objectif d'améliorer la
qualité des rapports avec les titulaires de marchés publics par la maitrise des délais de reglement,
I'université Jean Monnet décrit ci-aprés ces modalités d'ordonnancement et de contréle comptable.

L'ordonnancement est effectué par le service acheteur.

En cas d'intervention d'un prestataire extérieur dont l'intervention conditionne la liquidation et
I'ordonnancement du paiement, il est indiqué dans le contrat avec ledit prestataire un délai maximum de
15 jours a compter soit de la date de réception la facture, soit de la date d'exécution des prestations, soit
de la date du constat de la conformité de la prestation (selon les modalités des articles ci-dessus). Le
délai de paiement s'imposant alors au pouvoir adjudicateur court a partir du seiziéme jour suite a la date
de réception déterminée comme ci-dessus.

L'ordonnateur veille a la qualité des dossiers d'ordonnancement, notamment a la présence de toutes les
piéces justificatives nécessaires au comptable. Il s'engage, sauf suspension du délai de paiement notifié
au titulaire, a transmettre les dossiers dans les 20 jours.

Le comptable public désigné art. 5.1, s'engage a effectuer ses controles et procéder au paiement dans le
délai restant afin de respecter le délai global de paiement.
7.3. Paiement des cotraitants et sous-traitants

Le cas échéant, I’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I’Entrepreneur et a
ses sous-traitants ou a ses cotraitants.
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Dans le cas de marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires les travaux exécutés font I’objet
d’un paiement a un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs groupés ou du mandataire.
Toutefois, a la demande de tous les membres du groupement, il peut étre procédé a des paiements
individualisés a condition qu’un tableau de répartition des paiements entre les entrepreneurs ait été remis
au maitre d’ouvrage, indiquant les modalités de cette répartition.

Dans le cas d’un paiement individualisé, le montant des avances est fait pour chaque part du marché en
faisant I’objet.

Dans le cas de travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct, ceux-ci sont payés
dans les conditions stipulées par 1’acte spécial.

7.4. Cession ou nantissement de créance

Conformément aux articles R2191-45 a R2191-63, le pouvoir adjudicateur remettra au titulaire, a sa
demande, un certificat de cessibilité conforme au modele défini par arrété du ministre chargé de
I’économie. Ce certificat sera remis par 1’organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au
comptable assignataire des paiements désigné art. 5.1. (Article R2191-46 a R2191-50 du Code de la
commande publigue)

Ce document original sera demandé par le pouvoir adjudicateur pour toute modification liée a une
déclaration de sous-traitance aux fins de mise a jour.

7.5. Contenu des prix

Les prix sont indiqués hors T.V.A. et sont établis en tenant compte de toutes les sujétions d’exécution.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I’exécution des travaux, y compris les
frais généraux, impots et taxes et assurer a I’entrepreneur une marge pour risques et bénéfices, dont les
sujétions d’exécution des travaux normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :

e De I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
e Des phénomeénes naturels ;

e De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

e Des coits résultant de 1’élimination des déchets de chantier ;
e De la réalisation simultanée d’autres ouvrages ;

o De la connaissance par I'entrepreneur de tous les éléments afférents a lI'exécution des travaux,
notamment la parfaite connaissance des lieux, les conditions d'acceés et d'approvisionnement, les
protections nécessaires des ouvrages existants et des mobiliers lorsque les travaux se déroulent
dans des locaux occupés, le déroulement du chantier dans un espace restreint en période
d’occupation de I’établissement ;

e Du planning des travaux.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par le maitre
d’ouvrage.

Les prix englobent tous les frais d'installation de chantier, d'échafaudage, de fournitures, de main
d'ceuvre, de remise en état des lieux apres l'intervention de 1'entrepreneur, les frais liés a la répartition
des dépenses communes de chantier, ainsi que les études d'exécution (notes de calcul et plans).

Les prix sont forfaitaires, déterminés par la D.P.G.F — et unitaires, fonction du bordereau des prix pour
la partie a prix unitaires.
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7.6. Mode d’évaluation des ouvrages et réglement des travaux
7.6.1 Prix Mixtes
Les prix sont mixtes et établis comme suit :

Pour les ouvrages et prestations indiqués aux articles 01.6 et 01.7 du CCTP :

Les prix sont des prix forfaitaires renseignés dans 1’annexe « Décomposition des Prix Globaux et
Forfaitaires ».

Les prix forfaitaires sont fermes et révisables selon les conditions prévues a I’article 7.10 du CCAP.

Pour les ouvrages et prestations indiqués a 1’article 01.8 du CCTP :

Les Prix sont des prix unitaires renseignés dans I’annexe « Bordereau des Prix Unitaires ».

Prix unitaires : La détermination de la somme due s’obtient en multipliant le prix unitaire par la quantité
de natures d’ouvrages exécutée pour le nombre d’éléments d’ouvrage mis en ceuvre.

Ces prestations, listées au BPU, feront I’objet d’'une commande formalisée par bon de commande.

Le prix est dii dés lors que I’ouvrage, la partie d’ouvrage ou I’ensemble de prestations auquel il se
rapporte a été exécute.

Marché de prestations similaires

De surcroit, le pouvoir adjudicateur pourra décider de solliciter du Titulaire la réalisation des prestations
de travaux supplémentaires.

Les décompositions des prix globaux et forfaitaires et le bordereau de prix unitaire, constituent les prix
unitaires servant de base a la détermination des prix des prestations supplémentaires.

7.6.1. Constatations et constats contradictoires

Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur
exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maitre d’ceuvre. Le cas échéant, les
constatations et constats contradictoires sont effectués selon les dispositions de I’article 11 du CCAG/Tx
sous réserve de demandes répétitives de la part du titulaire (sont considérées comme demandes
répétitives, celles dont le nombre est injustifié ou dont les circonstances sont injustifiées) pour lesquelles
le caractére abusif éteint la demande.

Contrairement a I’article 11.6 du CCAG/TX, dans le cas ou le maitre d’ceuvre n’a pas opéré les
constatations contradictoires prévues dans les huit jours de la demande, le titulaire en informe le
représentant de maitre de 1’ouvrage qui prendra les mesures nécessaires.

7.6.2. Projet de décompte — acompte mensuel

Les projets de décomptes sont établis selon ’article 12 du CCAG/TX, et présentés conformément au
modeéle ci-dessous :

SITUATION SITUATION
DEVIS MARCHE MENSUELLE CUMULATIVE
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L’Entrepreneur ne pourra présenter qu’un seul projet de décompte mensuel. Le projet de décompte doit
étre IMPERATIVEMENT établi, le cas échéant, par tranche optionnelle (avec sous-total par tranche).
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11 sera présenté au Maitre d’ceuvre avant la fin de chaque mois.

A partir du projet de décompte mensuel €tabli par I’entrepreneur, le maitre d’ceuvre établit un état
d’acompte mensuel faisant ressortir le montant de I’acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du
marché, le montant de la TVA, le montant des pénalités le cas échéant, I’effet de I’actualisation ou de la
révision des prix, le montant de I’avance éventuelle, le montant de la retenue de garantie le cas échéant.

7.7. Décompte final

Aprés ’achévement des travaux, I’entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au
dernier mois de leur exécution ou a la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant
le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I’exécution du marché dans son
ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final, il doity récapituler les réserves
qu’il a émises et qui n’ont pas été levées. Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte
final établi par le titulaire qui devient alors décompte final. En cas de rectification, le paiement est
effectué sur la base provisoire des sommes admises.

Le projet de décompte final est remis au maitre d’ceuvre, par tout moyen permettant de fixer une date
certaine, dans le délai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de réception des
travaux ou en I’absence d’une telle notification, a la fin de 1’un des délais de trente jours fixés aux articles
41.1.3 ou 41.3 du CCAG/Tx.

Lorsqu’il y a réception avec réserve, la date du procés-verbal constatant 1’exécution des prestations
complémentaires est substituée a la date de notification de la décision de réception des travaux comme
point de départ du délai indiqué ci-dessus.

En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, et apres mise en demeure restée sans
effet, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Il est alors notifié au
titulaire avec le décompte général. Le titulaire ne se verra pas accorder 15 jours pour répondre a la mise
en demeure, par dérogation a I’article 12.3.4 du CCAG/Tx

7.8. Décompte général définitif - solde
Le maitre d’ceuvre établit le décompte général qui comprend :
e Le décompte final ;
e L état du solde établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel

e Ainsi que la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le décompte géneral signé par le pouvoir adjudicateur est notifié a I’entrepreneur avant la plus tardive
des deux dates ci-apreés :

e Trente jours aprés la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final par le
titulaire ;

e Trente jours a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de la demande de paiement
final du titulaire

Si lors de I’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas
connues, la révision de prix afférente au solde est notifiée dans les dix jours aprés la publication de
I’index de référence permettant la révision du solde. L’université Jean Monnet indique déroger au
dernier alinéa de I’article 12.4.2 du CCAG Tk, en ce que le décompte général ne mentionnera pas la
derniére valeur connue.

L’entrepreneur doit, dans les trente jours compté a partir de la notification du décompte général, le
renvoyer au maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, Signé, sans ou avec réserves, ou faire
connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

A compter de la date d’acceptation du décompte général sans réserve par le titulaire, ce document
devient décompte général et définitif et ouvre droit au paiement du solde.
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En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur regle, dans un délai de
trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves
émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les
sommes admises dans le décompte final. Apres résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au
paiement d’un complément, majoré s’il y a lieu des intéréts moratoires.

Dans le cas ou le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé dans le délai fixé ou n’a pas motivé
son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses
réclamations, le décompte général est réputé étre accepté et devient décompte général et définitif.

7.9. Travaux en régie

Sans objet.

7.10. Variation dans les prix
Les prix sont révisables.

Les prix forfaitaires figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire du titulaire sont réputés
établis aux conditions économiques du mois « Mo ». lls seront révisés a la demande du titulaire par
période mensuelle dans les conditions d’établissement du décompte mensuel prévue a ’article 7.6.3 du
présent CCAP, par référence aux indices mensuels publiés au Bulletin de statistiques édité par I'INSEE.

En application de ’article 9.4.4 du CCAG/TX, les prix seront révisés selon la formule :
P = Po (0.15+0.85 (index/index 0))

P = prix révisé

Po = prix initial du marché

Index o = valeur de I’index BT du mois d’établissement du prix Po

Index = valeur du méme index pour le mois de révision

Conformément a ’article 10.5 du CCAG/Tx, lorsqu’il y a lieu a révision des prix, le coefficient de
révision s’applique a tous les prix du marché, aux travaux exécutés pendant le mois ainsi qu’a la
variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées
pour approvisionnement a la fin de ce mois. Le coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

7.11. Mois d’établissement des prix

Les prix portés dans les actes d’engagements sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois précédent la remise des offres appelé « mois zéro ».

e Remise des offres : Mars 2025

e Mois zéro : Février 2025

7.12.  Choix de I’indice de référence pour révision (I)
L’indice de référence (I) sera I’indice BT052.

7.13. Actualisation provisoire

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un indice antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il ne sera procédé a I’actualisation définitive qu’au moment de 1’établissement du
Décompte Général.

7.14.  Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I’acompte pour solde, seront calculés en appliquant les taux
de TVA en vigueur.
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7.15.  Augmentation / Diminution du montant travaux
7.15.1. Augmentation du montant des travaux

Le titulaire est tenu de mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant 1’objet du marché quelle
que soit I’importance de 1’augmentation du montant des travaux par rapport au montant contractuel.
Toutefois, il n’est tenu d’exécuter les travaux correspondant a des changements dans les besoins ou les
conditions d’utilisation que si le montant des travaux n’excéde pas le dixiéme du montant contractuel.
Des lors, le titulaire peut refuser de se conformer a un ordre de service I’invitant a exécuter les travaux
en question en notifiant son refus par écrit au pouvoir adjudicateur, avec les justifications nécessaires
dans un délai de quinze jours suivant notification de I’ordre de service en question, avec copie au maitre
d’ceuvre.

Le titulaire est tenu d’aviser le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, un mois au moins a I’avance, de
la date probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel. A défaut, il est
tenu d’arréter les travaux a la date ou le montant exécuté atteint le montant contractuel, les travaux
exécutés au-dela ne sont pas payes.

Par dérogation a ’article 14.4.3 du CCAG/TX, si le maitre d’ceuvre ne notifie pas 1’ordre de service
correspondant a la décision de poursuivre prise par le maitre d’ouvrage, dans un délai de dix jours avant
la date mentionnée a I’alinéa précédent, alors le titulaire ne peut poursuivre les travaux.

7.15.2. Diminution du montant des travaux

Si la diminution du montant des travaux par rapport au montant contractuel est supérieure a la diminution
limite fixée a l’article 15.1 du CCAG/Tx (soit 5% du montant contractuel pour un marché a prix
forfaitaire) le titulaire a droit & étre indemnisé du préjudice subi.

DELAIS D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

8.1. Délai d’exécution des travaux — durée du marché
Le marché est passé a compter de sa notification jusqu’a réalisation compléte des prestations dont il est
I’objet.

Le délai d’exécution comprend la période de préparation (cf. art. 13.1) et la durée d’exécution des
travaux. Un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre la période de préparation et la
date a partir de laquelle démarre la durée d’exécution (réalisation) des travaux.

La durée d’exécution des travaux est de quatre (4) mois,

- Hors durée de la période de préparation d’un (1) mois
- Hors durée de PSE de deux (2) mois

Le titulaire se conforme au calendrier prévisionnel figurant en annexe de ’acte d’engagement. Ce délai
d’exécution peut étre confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier.

8.2. Calendrier prévisionnel d’exécution
Date prévisionnelle de début de travaux : fin avril 2025

Date prévisionnelle de fin de travaux : fin juillet 2025

8.3. Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation du délai de réalisation de I’ensemble des travaux ou le report du début des travaux
peut étre justifié par un changement du montant des travaux ou une modification de I’importance de
certaines natures d’ouvrages, une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus,
une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le
représentant du pouvoir adjudicateur, un retard dans I’exécution d’opérations préliminaires qui sont a la
charge du maitre de I’ouvrage ou de travaux préalables qui font ’objet d’un autre marché. Dans ces cas,
la prolongation ou le report du délai est proposé par le maitre d’ceuvre aprés avis du titulaire et décidé
par le maitre d’ouvrage qui notifie sa décision au titulaire.
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Dans le cas d’intempéries entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des
travaux sont prolongés par une notification au titulaire d’un ordre de service en précisant la durée.

Dans les autres cas, la prolongation du délai d’exécution des travaux ne peut résulter que d’un avenant.

8.4. Pénalités pour retard

L’Entrepreneur subira, par jour calendaire de retard dans 1’achévement des travaux, une pénalité
journaliere d’un milliéme (1/1000%) du montant HT de I’ensemble du marché, éventuellement modifiée
ou complétée par les avenants intervenus.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.

En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, il peut étre appliqué des pénalités provisoires lors
de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage. Le titulaire sera averti de
cette sanction.

Si le délai global est respecté, les pénalités provisoires pourront étre remboursées au titulaire a la
condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les autres travaux de I’ouvrage.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG/TX, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1000€ HT pour I’ensemble du marché.

Le montant des pénalités ne pourra dépasser 10 % du montant total hors taxe du marché ou du bon de
commande ou de la tranche affermie.
8.5. Primes d’avance

Il n’est pas prévu de prime d’avance

8.6. Pénalités pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salari¢, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10% du montant TTC du marché.

8.7. Autres pénalités

En complément des pénalités précitées, I’ Entrepreneur encourt les retenues ou pénalités suivantes :
1. Retard dans l'installation ou le repliement de chantier :

Par jour calendaire : 500 € net de taxes da déduire sur le montant total TTC

2. Retard dans la libération des terrains et emplacements mis a la disposition des entrepreneurs par
le maitre d’ouvrage et ou des emprises de chantier dans le domaine public :

Par jour calendaire 300 € net de taxes a déduire sur le montant global TTC
3. Non-respect du périmetre de travaux autorisé :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 600 € net de taxes a déduire sur le montant
total TTC

4. Dégradation et retard dans la réparation immédiate consécutive a cette dégradation occasionnée
aux servitudes de passage, y compris celles situées aux abords immédiats de I’emprise travaux :

Pour chaque détérioration constatée et par jour calendaire de retard : 300 € net de taxes a déduire sur
le montant total TTC

5. Dépdts de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites :
Par jour calendaire et infraction constatée : 300 € net de taxes a déduire sur le montant total TTC
6. Retard dans I'évacuation des gravois et matériaux inemployés hors du chantier :

Par zone et par jour calendaire : 150 € net de taxes a déduire sur le montant total TTC
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7. Non-respect des prescriptions relatives a la sécurite, a la santé des travailleurs, a la signalisation
générale du chantier :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 350 € net de taxes a déduire sur le montant
total TTC

8. Travaux sur le domaine public, sans signalisation ou protection efficace avec éclairage diurne
et nocturne (cette pénalité ne vient pas en substitution des amendes délivrées par 1’autorité
compétente) :

Par jour ou nuit calendaire et par infraction constatée : 600 € net de taxes a déduire sur le montant
total TTC

9. Trouble a la circulation publique autour du chantier, arrét ou stationnement interdit (cette
pénalité ne vient pas en substitution des amendes délivrées par I’autorité compétente):

Le cas : 300 € net de taxes a déduire sur le montant total TTC
10. Dégradation des arbres en place a conserver en leur faisant courir un risque pour leur Survie :
Pour chaque infraction constatée et par arbre : 5 000 € net de taxes a déduire sur le montant total TTC
11. Non-respect des horaires de travail autorisés :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 350 € net de taxes a déduire sur le montant
total TTC

12. Travaux bruyants au-dela des niveaux autorisés ou travaux bruyants en dehors des heures
tolérées (cette pénalité ne vient pas en substitution des amendes délivrées par 1’autorité
compétente) :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 350 € net de taxes a déduire sur le montant
total TTC

13. Retard dans le nettoyage du chantier (poste de travail ou zone affectée a I’Entreprise par la
MOE, le CSPS) et manquement aux régles de nettoyage d’un véhicule en partance du chantier
(par véhicule constaté) :

Par zone et par jour calendaire : 300 € net de taxes a déduire sur le montant total TTC
14. Absence a une réunion de chantier, réunion d'étude, visite de chantier :
300 € net de taxes a déduire sur le montant total TTC

15. Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires aux études et a fournir apres
exécution (plans d'exécution, notes de calculs, fiches techniques, études de détail, planning,
DOE, etc.) :

Par document et par jour calendaire de retard : 150 € net de taxes a déduire sur le montant total TTC
16. Non-respect de la charte chantier a faibles nuisances :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 300 € net de taxes a déduire sur le montant
total TTC

L’application de ces pénalités ne dispense en aucun cas I’Entrepreneur d’indemniser le Maitre
d’Ouvrage du préjudice qu’il aura effectivement subi.

L'ensemble des pénalités est applicable de plein droit par simple constatation par le Maitre d’Euvre de
I'existence de leur fait générateur, sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en demeure a
I’Entrepreneur. Elles sont immédiatement déductibles des situations mensuelles de I’Entrepreneur et
sont sans préjudice a l'exercice par le Maitre de 1’Ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de
résiliation ou d’imputation a I’Entreprise des cotts induits par sa négligence.

Dans le cas d'Entrepreneurs groupés payés séparément, les pénalités sont réparties entre ceux-ci
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité¢ du Maitre de 1’Ouvrage a I'égard des autres cotraitants.
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Le Maitre de I’Ouvrage se réserve le droit de cumuler les pénalités provisoires en les transformant en
pénalités definitives au moment de I'établissement du décompte final, ou de les réduire en partie ou
totalement, notamment sur proposition du Maitre d’(Euvre.

CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

9.1. Retenue de garantie

Conformément a I’article R2191-32 du Code de la commande publique, une retenue de garantie de 5 %
sera appliquée. En application de I’article R2191-36 du méme Code, cette retenue de garantie pourra
étre remplacée par une garantie a premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire. Ce
document bancaire devra étre envoyé par mail a I'Université Jean Monnet — marches-publics@univ-st-
etienne.fr. A défaut, le pouvoir adjudicateur pourra refuser le remplacement de la retenue de garantie de
5 %. Conformément a I’article R2191-33 du Code de la commande publique, le taux de la retenue de
garantie est porté a 3% concernant les micros, petites et moyennes entreprises au sens de ’article R2151-
13 du Code de la commande publique.

La retenue de garantie est remboursée ou les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie
a premicre demande sont libérés un mois au plus tard aprés I’expiration du délai de garantie, sauf
réserves notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur
garantie a premiére demande avant 1’expiration du délai de garantie.

9.2. Avance forfaitaire

Conformément aux articles R2191-3 a R2191-19 du Code de la commande publique, lorsque le montant
initial du marché, de la tranche affermie le cas échéant, ou de la période de reconduction est supérieur a
50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur & deux mois, une avance forfaitaire
de 5 % du montant T.T.C. des prestations a exécuter dans les douze premiers mois est accordée au
titulaire, sauf refus formel de ce dernier, hors catégories des micros, petites et moyennes entreprises.

Dans le cas ou le délai d’exécution du marché, de la tranche affermie le cas échéant ou la période de
reconduction serait supérieur ou égal a douze mois, I’avance forfaitaire sera de 5% d’une somme égale
a douze fois le montant initial TTC divisé par sa durée exprimée en mois.

L’avance est calculée sur le montant du marché diminué des montants dus aux sous-traitants. Les sous-
traitants admis au paiement direct peuvent prétendre au versement d’une avance dés lors que le montant
initial et total (montant d0 au titulaire et montant sous-traitance compris) du marché, de la tranche
affermie le cas échéant, ou de la période de reconduction est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure
ou le délai d’exécution est supérieur a deux mois.

Lorsque le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une micro, ou une petite
et moyenne entreprise au sens de 1’article R2151-13 du Code de la commande publique, le pourcentage
de I’avance forfaitaire est porté a 10% du montant T.T.C des prestations a exécuter dans les douze
premiers mois, dés lors que le montant initial du marché, de la tranche affermie le cas échéant, ou de la
période de reconduction est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est
supérieur a deux mois.

Le cas échéant, ’avance forfaitaire sera de 10% d’une somme égale a douze fois le montant initial TTC
divisé par sa durée exprimée en mois des lors que le délai d’exécution du marché est supérieur ou égal
a douze mois. Le remboursement de I'avance forfaitaire sera effectué par précompte sur les sommes
dues ultérieurement au titulaire, lorsque le montant des prestations effectuées au titre du présent marché
atteint ou dépasse 65 % du montant du marche.

Le remboursement doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

9.3. Avance sur matériel

Aucune avance sur matériel de chantier n’est versée a ’entrepreneur.
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10.

11.

12.

PROPRIETE INTELLECTUELLE - INDUSTRIELLE - COMMERCIALE

Les questions de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale sont réglées conformément au
chapitre 6 du CCAG/Tx (article 45 a 48). L’entrepreneur garantit le maitre de 1’ouvrage et le maitre
d’ceuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modeles, marques
de fabrique ou de commerce employés pour I’exécution du présent marché.

Il appartient a I’entrepreneur d’obtenir dans ce cas et a ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires. Le Maitre d’ouvrage a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon
lui semble a toutes les réparations nécessaires.

Dans le cas ou les brevets, licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de commerce employés
pour I’exécution du présent marché sont imposés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci garantit le titulaire
contre les revendications des tiers.

PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

11.1. Provenance des matériaux et produits

Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous
réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché. Le titulaire est
tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents qui assurent la tragabilité des produits
et matériaux mis en ceuvre.

11.2.  Mise a disposition de lieux d’extraction ou lieux d’emprunts des matériaux
Sans objet.

11.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
11.3.1. Qualité des matériaux et produits — application des normes

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Tx et du CCTG
concernant les caractéristiques et les qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives
gue quantitatives sur le chantier.

11.3.2. Vérification qualitative des matériaux et produits

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront 1’objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins de 1’Entrepreneur ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Contrairement a P’article 24.7 du CCAG/Tx, sauf accord intervenu entre le Maitre d’ceuvre et
I’Entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité seront assurées, par les
laboratoires ou Service du Controle choisis par le maitre d’ceuvre, a son initiative, a la charge de
I’Entrepreneur.

11.3.3. Vérification quantitative des matériaux et produits

La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.

L’article 25 du CCTG/Tx est applicable.

11.4. Prise en charge, manutention et conservation par I’Entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le Maitre d’Ouvrage.

Sans objet.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

12.1. Plan général d’implantation des ouvrages

Sans objet
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13.

12.2. Piquetage général

Sans objet

12.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Sans objet

PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

13.1. Période de préparation - Programme d’exécution des travaux

La période de préparation est incluse dans le délai d’exécution du marché ; sa durée est indiquée art. 8.1
La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service sauf si la raison du retard
éventuel est imputable au titulaire.

Le programme d’exécution des travaux précise les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le
calendrier d’exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur durée d’exécution.
Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a ce programme.

13.2. Plan d’exécution, note de calculs, étude de détails

Les plans d’exécution, note de calculs, étude de détails sont a établir par I’entreprise.

11 s’agit des éléments suivants :

Documents a fournir avant réalisation des travaux :

- Les plans d’exécution (EXE) nécessaires

- Les plans d’atelier, de détail, de prototype, de fabrication et de mise en ceuvre nécessaires a la parfaite
réalisation des ouvrages.

- Les plans de calepinage et autres détails spécifiques.

- Toutes les justifications de dimensionnement, y compris les notes de calcul (structure, thermique,
acoustique).

- Toutes justifications visant la sécurité des installations et des modes opératoires de réalisation des
travaux.

La liste ci-dessus n’est pas limitative, tous documents nécessaires a la réalisation des travaux devront
étre produits et transmis.

Les plans seront réalisés sur la base des plans « architecte » et produits sous format informatique (type
DWG ou DXF).

Documents a fournir aprés réalisation des travaux (DOE) :

Pour la constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés, I'entreprise devra fournir au plus tard a la
réception des travaux ses DOE en 3 exemplaires + 1 exemplaire numérique sur clé USB.

- Les limites d’utilisation des produits et les dispositions conservatoires.
Documents a fournir aprés réalisation des travaux (DIUO) :

Pour la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages, I’Entrepreneur devra fournir
au coordonnateur SPS les piéeces suivantes :

- Liste des matériels nécessitant un entretien avec toutes les indications nécessaires (description taches,
périodicité, etc.)

- Fiche techniques des différents matériels mis en place
- Fiche techniques des différents matériaux mis en place

- Plan de localisation des ouvrages et plans schématiques et plan d’acces.
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13.3.  Contrdle technique

Les travaux faisant I’objet du présent marché sont soumis au contrdle technique. Les missions confiées
par le Maitre de I’Ouvrage au controleur technique sont relatives a :

= L —solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables
= LE —solidité des existants
= SEI - sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP et IGH
= HAND - accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
Controleur Technique :
APAVE
182 Avenue du Stade, Le Cinépéle, Batiment B
42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT
13.4. S.P.S.
La mission de niveau 2 est assurée par le coordonnateur de sécurité :
Coordonnateur de sécurité :

BUREAU ALPES CONTROLES
18, avenue de l'industrie
42390 VILLARS
13.5. Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail
13.5.1. Proportion ouvriers étrangers

La proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangére par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d’exécution des
travaux.

13.5.2.  Proportion ouvriers d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier doit étre conforme a la réglementation en vigueur.

13.6. Organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Les mesures particulieres ci-aprés concernant la sécurité et 1’hygiéne sont prises par les entreprises
conformément au Plan Général de Coordination (P.G.C.).

Locaux pour le personnel :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation, sur plan, des locaux pour le
personnel et leur acces a partir de 1’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité
et d’assainissement et leur date de réalisation. Les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier
doivent toujours étre adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de
I’éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements
et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis 1’entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

13.7. Coordination des travaux

La coordination des travaux est assurée par le maitre d’ceuvre.
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13.8. Concordance dans les pieces contractuelles avec les travaux a exécuter

Les indications descriptives sont fournies a I’entrepreneur pour lui permettre de se rendre compte des
considérations techniques, pratiques et esthétiques dont il devra tenir compte dans son étude de prix.

Ces indications ne pourront, en aucun cas, étre considérées comme limitatives et le forfait comprendra
tous les ouvrages a la réalisation des travaux, tels qu’ils figurent aux plans dressés par le Maitre d’ceuvre.

Toutes les modifications apportées aux plans ou description du devis seront refusées si elles n’ont pas
obtenu au préalable I’accord du Maitre d’ceuvre et été notifiées sur le compte-rendu de chantier.

13.9. Coordination des Entreprises

Sans objet

13.10. Rendez-vous de chantier - Compte-rendu de chantier

L’entrepreneur est tenu d’assister au rendez-vous de chantier provoqué par le Maitre d’ceuvre ou d’y
déléguer un agent ayant pouvoir pour engager 1’entreprise et donner sur-le-champ des ordres nécessaires
aux agents de I’entreprise sur le chantier.

La présence de I’entrepreneur convoqué aux rendez-vous de chantier étant indispensable a la
coordination que requiert la bonne marche des travaux, 1’absence de 1’entrepreneur (ou son
remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque titre que ce soit) entraine la
responsabilité de I’entrepreneur défaillant et mention du fait est portée sur le compte-rendu de chantier.

L’entrepreneur est responsable dans le cas d’inexécution des dispositions du présent article des
dommages en résultant. Les procés-verbaux des rendez-vous font mention explicite des entrepreneurs
présents, sur lesquels le maitre d’ceuvre inscrit toutes instructions ou observations ne faisant pas de sa
part I’objet de notifications écrites par une voie différente.

Les entreprises recevront a chaque rendez-vous un exemplaire de ce compte-rendu.

Les instructions portées sur ce compte-rendu valent ordre, méme sans signature des entrepreneurs
intéressés. lls auront quinze jours pour faire part de leurs observations éventuelles. Passé ce délai, ils
sont censés en avoir accepté le contenu.

Les absences aux rendez-vous de chantier seront sanctionnées d’une pénalité de 100 euros HT. Tout
retard de plus d’un quart d’heure aux rendez-vous de chantier fixé sera penalisé de 25 euros HT
d’amende. Ces pénalités particuliéres seront retenues du décompte final de 1’entreprise.

13.11. Nettoyage du chantier

D’une fagon générale, I’entreprise en ce qui la concerne, doit, a I’intérieur ainsi qu’a 1’extérieur du
batiment, effectuer le nettoyage total du chantier aprés chaque fin de journée de travail.

Un nettoyage de fin de chantier sera a prévoir avant réception des travaux.

A défaut, ce nettoyage sera commandé par 1I’Université Jean Monnet et le coiit retenu sur le paiement
du titulaire.

13.12. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

La descente des déblais doit étre effectuée : collecte, transport, entreposage, tris éventuels et évacuation
des déchets créés par les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir,
conformément a la réglementation en vigueur. Un bordereau de suivi des déchets de chantier sera remis
par le titulaire au maitre d’ouvrage.

Le chantier devra étre laissé dans un état permettant aux locaux et abords d’étre utilisables sans
prestation supplémentaire.

Aprés mise en demeure, le maitre d’ouvrage pourra faire évacuer lesdits déblais par une Entreprise
extérieure, a la charge de 1I’Entreprise défaillante.
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14.

13.13. Répartition des dépenses communes
Sans objet.

13.13.1. Dépenses d’entretien
Pour le nettoyage chantier :

- Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés 1’exécution
des travaux dont elle est chargée.

- Chaque entreprise fera son affaire de 1’évacuation de ses propres déchets conformément a la
réglementation. Elle aura a sa charge la gestion et le tri sélectif de ses déchets d’emballage et de chantier
conformément aux textes réglementaires applicables en matieére de gestion des déchets ainsi qu’aux
réglements sanitaires départemental et régional, ainsi que I’élimination voire la valorisation des déchets.

- Chaque entreprise doit procéder a la protection de 1’ouvrage ou des parties d’ouvrages déja réalisées,
au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.

13.13.2. Dépenses de consommation
Les dépenses de consommation sont & la charge de ’entreprise, il s'agit de :
- Quittances d’eau, d’¢lectricité et de téléphone
- Nettoyage du chantier y compris bennes installées au titre des installations et dépenses communes.

- Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés, lorsqu’il y a
impossibilité de connaitre le responsable.

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés dans les cas suivants :

e L’auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert

e Les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a 1’entrepreneur d’un autre lot
ou marché.

e Laresponsabilité de I’auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

Le titulaire du marché procédera au réglement des dépenses correspondantes listées ci-dessus.

CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

14.1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG
et du CCTP seront a la charge du titulaire. Les essais et controles qui pourraient étre demandés en sus
seraient assurés par le Maitre d’ceuvre et le Bureau de Contréle & la charge du pouvoir adjudicateur.
14.2. Réception

L’article 41 du CCAG/Tx n’est pas applicable au présent marché.

Le titulaire avise, a la fois, le maitre de I’ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la date a laquelle il
estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le maitre d’ceuvre procéde, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables a la réception des
ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date de réception de 1’avis mentionné ci-
dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour 1’achévement des travaux, si cette derniére date est
postérieure.

Le représentant du pouvoir adjudicateur, avisé par le maitre d’ceuvre de la date de ces opérations peut y
assister ou s’y faire représenter ; le procés-verbal mentionne sa présence ou en cas d’absence, le fait que
le maitre d’ceuvre I’avait avisé.

En cas d’absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal qui lui est notifié.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :

Université Jean Monnet 23/28



e Lareconnaissance des ouvrages exécutes ;
e Les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

e La vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant la garantie ;

e La constatation éventuelle d’ imperfections ou malfagons ;

e La constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux ;

e Les constatations relatives a 1’achévement des travaux.

Ces constatations font I’objet d’un procés-verbal dressé sur le champ par le maitre d’ceuvre, signé par
lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procés-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire
est remis au titulaire.

Dans un délai de cing jours suivant la date du procés-verbal, le maitre d’ceuvre fait connaitre au titulaire
s’il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et,
dans I’affirmative, la date d’achévement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves
dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.

Une copie du procés-verbal est transmise par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage. Dans le cas ou le
maitre d’ceuvre ne respecte pas le délai de transmission du proces-verbal, le titulaire peut en transmettre
un exemplaire au représentant du pouvoir adjudicateur afin de lui permettre de prononcer la réception
des travaux le cas échéant.

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre d’ceuvre,
le maitre de I’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.
S’il propose la réception, il fixe la date qu’il retient pour 1’achévement des travaux. La décision ainsi
prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procés-verbal.

La réception prend effet a la date fixée pour I’achévement des travaux.

Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents
particuliers du marché, étre exécutées aprées une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines
périodes de I’année, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I’exécution concluante de
ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie, ne sont pas concluantes, la réception est
rapportée.

S’il apparait que certaines prestations prévues par le marché et devant encore donner lieu a réglement
n’ont pas été exécutées, le maitre de I’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que
le titulaire s’engage a exécuter ces prestations dans un délai qui n’excede pas trois mois. La constatation
de I’exécution de ces prestations donnera lieu a un procés-verbal.

Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en ’absence d’un tel
délai, trois mois avant I’expiration du délai de garantie.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre de I’ouvrage peut les faire
exécuter aux frais et risques du titulaire, apres mise en demeure demeurée infructueuse.

Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas enticrement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la
sécurité, au comportement ou a 1’utilisation des ouvrages, le maitre de 1’ouvrage peut, eu égard a la
faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer
a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les
prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et
la réception est prononcée sans réserve.
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15.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée
sous reserve de leur réparation.

Toute prise de possession des ouvrages par le maitre de I’ouvrage doit étre précédée de leur réception.
Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous
réserve de 1’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.

14.3. Réception partielle

L’article 42 du CCAG/Tx n’est pas applicable au présent marché.

Le présent marché fixant pour chaque tranche de travaux un délai d’exécution distinct du délai
d’exécution de I’ensemble des travaux, une réception partielle est prévue conformément aux dispositions
de I’article ci-dessus.

La prise de possession par le maitre de 1’ouvrage, avant ’achévement de I’ensemble des travaux, de
certains ouvrages ou parties d’ouvrages, est précédée de la réception partielle dans les conditions
indiquées article ci-dessus.

Pour les travaux ayant donné lieu a réception partielle, le délai de garantie court a compter de la date
d’effet de cette réception partielle.

Le décompte général reste unique pour I’ensemble des travaux, la notification de la derniére décision de
réception partielle fait courir le délai de transmission du projet de décompte final (art. 12.3.2 du
CCAG/Tx).

Dans tous les cas, les stipulations générales relatives a la libération des stiretés ne sont applicables qu’a
I’expiration du délai de garantie de I’ensemble des travaux.
14.4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

14.5. Documents fournis apres exécution

Les modalités de présentation des documents a fournir apreés exécution ne font 1’objet d’aucune
stipulation particuliere. Les plans et autres documents conformes a 1’exécution, comme les notices de
fonctionnement et d’entretien, plans de recollement... sont a fournir conformément aux stipulations de
I’article 40 du CCAG/Tx en support papier et format électronique (Word, Excel, autocad). Ils doivent
étre fournis a la réception des ouvrages. Ces documents sont fournis en trois exemplaires dont un
support reproductible.

Les pénalités pour retard dans la remise de ces documents (papier et sous support électronique) sont
fixées a 200 € HT par jour calendaire de retard.

14.6. Délai de garantie

La garantie des ouvrages exécutés est définie selon les dispositions de I’article 44 du CCAG/Tx

RESILIATION

La personne publique peut mettre fin au marché dans les conditions prévues au chapitre VI du CCAG
travaux sous réserve de I’article 46.2.1 du CCAG/Tx non applicable.

Au cas ou une action judiciaire serait engagée, sera seul compétent le Tribunal dans le ressort duquel est
située I’Université Jean Monnet.

En cas d’inexactitude des documents et renseignements ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles R.1263-12, D8222-5 ou D8254-2 & D8254-5 du code du travail et conformément aux articles
L2141-7 & L2141-11 du méme Code, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de
résiliation prévues par le marché.
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16. DOCUMENTS A PRODUIRE EN COURS DE MARCHE

Dans un objectif de de lutte contre le travail dissimulé et de respect du code de la commande publique,
le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois & compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de
I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur prévues a ’article D 8222-5 ou D 8222-7
du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition, gratuitement, par I’Université Jean Monnet, a I’adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com

A défaut de répondre a cette obligation, le titulaire s’expose a une résiliation a ses torts du marché en
cours.
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Dans tous les cas, le titulaire devra s’assurer de faire parvenir dans les mémes conditions de régularités

Pour le titulaire francais

Pour le titulaire étranger

L’attestation d’assurance pour la période concernée

Une attestation de fourniture des déclarations fiscales et d’acquittement des impdts, taxes, contributions
au 31 décembre de I’année précédant la mise en concurrence fournie par 1’organisme compétent

Les piéces prévues aux articles R.1263-12,
D8222-5 ou D8254-2 a D8254-5 du code du
travail (a fournir tous les six mois) :

v’ une attestation de fourniture des
déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité
sociale prévue a l'article L. 243-15 émanant
de l'organisme de protection sociale chargé
du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois
dont elle s'assure de 'authenticité aupres de
I'organisme de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale

v la liste nominative des salariés étrangers
employés par ce dernier et soumis a
l'autorisation de travail prévue a l'article
L.5221-2. Cette liste (a produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du
contrat), établie a partir du registre unique
du personnel, précise pour chaque salarié :

- sadate d'embauche,

- sanationalité,

- le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail

Les pieces prévues aux articles R.1263-12,
D8222-5 ou D8254-2 & D8254-5 du code du
travail (& fournir tous les six mois) :

v

un document attestant de la régularité de la
situation sociale du cocontractant au regard
du reglement (CE) n° 883/2004 du 29 avril
2004 ou d'une convention internationale de
sécurité sociale et, lorsque la législation du
pays de domiciliation le prévoit, un
document émanant de I'organisme gérant le
régime social obligatoire et mentionnant que
le cocontractant est a jour de ses
déclarations sociales et du paiement des
cotisations afférentes, ou un document
équivalent ou, a défaut, une attestation de
fourniture des déclarations sociales et de
paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue a I' article L. 243-15
du code de la sécurité sociale . Dans ce
dernier cas, elle doit s'assurer de
l'authenticité de cette attestation aupres de
I'organisme chargé du recouvrement des
cotisations et contributions sociales

en cas de détachement de salariés étrangers
sur le territoire national pour I'exécution de
ce contrat, dans les conditions définies a
l'article L. 1262-1, une liste nominative des
salariés étrangers soumis a autorisation de
travail, comprenant les indications prévues a
l'article D. 8254-2. Cette liste (a produire
tous les six mois, jusqu'a la fin de
I'exécution du contrat), établie a partir du
registre unique du personnel, précise pour
chaque salarié :

- sadate d'embauche,

- sanationalité,

- le type et le numéro d'ordre du titre

valant autorisation de travail
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17. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. sont apportées aux articles
suivants des documents et normes frangaises homologuées ci-apres :

Articles du CCAP dérogatoires Articles du CCAG-Tx auxquels il est dérogé

2 2 (Définitions)

55 3.7 (bons de commande)

5.6 3.8 (ordres de service)

5.7 3.1 (forme des notifications et informations)

6 4.1 (pieces contractuelles)

7.6.1 11.6 (constatations et constats contradictoires)

7.7 12.3.4 (délais de réponse mise en demeure)

7.8 12.4.2 (derniére valeur connue index)

7151 14.4.3 (décision d’arréter en cas d’augmentation de
e travaux)

8.4 19.2.2 (pénalités, primes et retenues)

11.3.2 24.7 (Vérification qualitative des matériaux et produits -

o Essais et épreuves)

13.1 28.1 (période de préparation)

13.2 29 (études d’exécution)

14.2 41 (réception)

14.3 42 (réception partielle)

15 50.2.1 (résiliation pour ordre de service tardif)
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