ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS

S.M.S. - S.C.B. - S.C.A.

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Consultation n° PIC 25 009 du 13/02/2025

Procédure : Marché de Travaux A Procédure Adaptée

Objet : modification des conduites d'aspiration et de ventilation de I'air dans un atelier de
tri de linge hospitalier, suite a I'implantation d'une installation de tri automatisé, sur le site
de la Pitié Salpétriere, pour le compte du PIC SCA-SCB-SMS de I'Assistance Publique -
Hopitaux de Paris.

Le marché qui sera passé d l'issue de la consultation, sera conclu pour la période d'exécution, de
la date de début des travaux jusqu’'d I'expiration de la garantie de parfait achévement, d'une
durée d'un an & compter de la date de réception des travaux et assortie éventuellement d'une
prolongation de ladite garantie sur demande du Maitre d'Ouvrage.

Ce document comprend 33 pages et est commun & I'ensemble des lots. Il est associé aux cahiers
des clauses techniques particulieres (CCTP) de cette consultation.
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ARTICLE1 OBJET DU MARCHE DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE - ALLOTISSEMENT

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent les
fravaux de modification des conduites d'aspiration et de ventilation de I'air dans un atelier de tri de
linge hospitalier, suite a limplantation d'une installation automatisée, sur le site de la Pitié
Salpétriere, pour le compte du PIC SCA-SCB-SMS de I' Assistance Publique — Hopitaux de Paris.

Le projet est localisé sur le site de SCB a la Pitié Salpétriere (Paris 13eme), sur des emprises identifiées,
occupées par le Service Central des Blanchisseries.

Les travaux font I'objet d'un seul lof.
Le contenu de l'opération et ses spécificités techniques a atteindre au titre du marché de
réalisation des travaux sont décrits dans le Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et

les annexes jointes au dossier de la présente consultation.

1.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT EN FONCTIONNEMENT

Il est précisé que les travaux seront réalisés au sein du Service Central des Blanchisseries dont les
horaires d'ouverture sont de 6 h a 19 h du lundi au vendredi, exceptionnellement, le samedi matin
pouvant étre travaillé.

Aucune coupure d'activité ni perturbation de I'activité de la blanchisserie ne sera acceptée.
L'entreprise a obligation de mettre en ceuvre immédiatement et sur simple demande de la Maitrise
d'Ouvrage ou de la Maitrise d'CEuvre toute action corrective visant & remédier & une situation
venant perturber I'activité de la blanchisserie.

Toutes les mesures nécessaires au maintien en fonctionnement permanent du site sont réputées
comprises dans le prix de I'entreprise.

Le site traite par ailleurs du linge pour des patients sensibles, notfamment immunodéprimés. A ce
titre, aucune émission de poussiere ne sera tolérée. Toutes les mesures nécessaires A I'absence de
diffusion de poussiere et d'aspergillose vers la blanchisserie durant I'ensemble du chantier sont
réputées comprises dans le prix de I'entreprise.

De méme, la mise en ceuvre de procédés visant & diminuer au maximum les nuisances sonores est
réputée comprise dans les prix de I'entreprise.

1.3  LES INTERVENANTS

La Conduite d’'opération de la maitrise d’ouvrage :

La conduite d'opération est assurée par I'AP-HP — Service Technique du PIC SCA SCB SMS,
représenté par son Directeur.

Maditrise d'ceuvre

La mission de Maitrise d'oeuvre est assurée par I'AP-HP — Service Technique du PIC SCA SCB SMS,
représenté par le Directeur des services techniques.

1.4 ETAT ET CONNAISSANCE DU SITE

Le titulaire est réputé s'étre rendu sur le site pour mesurer :
- Limportance et la nature des travaux a effectuer
- Toutes les difficultés d’exécution
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- L'état des constructions existantes et notamment la présence de matériaux de type
amiante et plomb.

Le fitulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son offre d'une connaissance
insuffisante du site, batiments existants, lieux et terrains d'implantation des ouvrages et de tous les
éléments susceptibles d’interférer dans I'exécution des tfravaux ou moyens d'acces aux batiments,
voies de passage pour les véhicules, conditions climatiques, contraintes d'acces, etc.
Le titulaire s'engage sur un prix global et forfaitaire permettant de réaliser la globalité de son
contrat en assurant les conditions optimales de la continuité du Service Central des Blanchisseries
dont les horaires d'ouverture sont de 6 h & 19 h du lundi au vendredi et exceptionnellement le
samedi matin.

Le fitulaire est réputé avoir pris en compte dans son offre les contraintes résultant de son
intervention en site occupé.

1.5 DUREE

La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution indiqué sur chague bon de
commande et déroge ainsi a I'article 28.1 du C.C.A.G.

Les Travaux seront effectués en accord avec le responsable du service de Maintenance du PIC
suivant les besoins aux jour et heure demandés (validées a la prise de rendez-vous), et seront
conformes aux bons de commande et dans les délais fixés par ceux-ci.

La réception et le contrbéle de I'exécution des fravaux donne lieu & la signature obligatoire d'un
bordereau d'exécution établis en deux exemplaires, remis par le prestataire au moment de
I'intervention, et émargés par le réceptionnaire (cachet et signature originaux). Un exemplaire sera
conservé par I'établissement, un autre par le fournisseur.

Ce bordereau mentionnera obligatoirement :
+ La date d'exécution des travaux,
+ Laréférence du bon de commande ou de I'ordre de service (n° et date)
« L'identification du titulaire du marché,
+ L'identification des fournitures livrées (nature, quantités et la répartition par colis s'il y a lieu)
ou de la prestation effectuée,
+ Lo durée des travaux (jour de début et de fin)
* Len°dumarché

1.6 FORME

Le marché est a prix global et forfaitaire.

1.7 SOUS-TRAITANCE

Les éléments référencés dans le présent paragraphe sont des obligations qui doivent étre
préalablement respectées avant tout commencement d'exécution des prestations objet de la
sous-fraitance.

En application de I'arficle R. 2193 du nouveau Code de la commande publique, le titulaire devra
fransmetire au service de la Maitrise d'Quvrage de I'AP-HP, et ce, pour chaque sous-traitant, I'acte
spécial (DC4) diment complété et signé indiguant :

- Le nom, la raison sociale du Titulaire ;

- Le nom, la raison sociale du sous-traitant ;

- Les natures précises des prestations sous-traitées avec indication des lignes concernées
de la DPGF ;

- Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

- Le montant de I'auto-liquidation le cas échéant ;
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- Les conditions de paiement et les modalités de variation des prix

- Le compte a créditer ;

- Les capacités techniques, professionnelles et financieres du sous-traitant ;

- Une attestation précisant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de
soumissionner aux marchés publics ;

- Une attestation stipulant qu’aucune cession ni nantissement de créance ne fait obstacle
au paiement direct du sous-traitant ;

- Une copie du confrat de sous-traitance sur demande d’ACHAT

- Les attestations fiscales et parafiscales des sous-traitants.

Il est rappelé que seule I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement
par la transmission d'une copie du DC4 signé par une personne habilitée autorise la réalisation de
la prestation par le sous-fraitant. Le non-respect de cette obligation donnera lieu aux sanctions
prévues aux articles et 4.3.4 du présent CCAP.

Pour chague sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre en sus
du projet d'acte spécial :

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de
linterdiction découlant de la loi N°2011-525 du 17 mai 2011 ;

- une attestation sur 'honneur du sous-traitant indiquant gqu'il n'a pas fait l'objet au cours des
cing dernieres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du
fravail.

- Les références du sous-traitant dans le domaine de la prestation sous-traitée.

- Les effectifs, chiffre d’affaires et organisation du sous-tfraitant

- La nature et la localisation précise des taches sous-traitées, avec les lignes de la DPGF
concernées

- Les titres professionnels des personnes appelées & exécuter la prestation sous-traitée.

- La méthodologie du sous-traitant pour I'exécution de la prestation.

1.8 GREVE

En cas d'arrét de travail, le titulaire devra assurer les prestations considérées comme indispensables
en accord avec la personne publique.

En cas d'impossibilité pour le titulaire du marché d'exécuter intégralement les prestations dues au
titre du contrat des le premier jour de greve, I'AP-HP y pourvoira par tous les moyens qu’elle jugera
utiles aux frais, risques et périls du titulaire afin d’assurer elle-méme le service minimum.

Les mesures, qui seront prises dans ce cas, seront limitées a la durée de I'absence d’organisation
de service minimum, validée par I’ AP-HP.

1.9  ASTREINTE

L'entreprise devra assurer durant toute la durée des tfravaux une astreinte 365j/365 et 24h/24. Cette
astreinte devra étre montée par un chargé d'affaires situé sur Paris ou la proche banlieue, devant
pouvoir se rendre sur site en moins d'une heure en cas de nécessité, et devra avoir pouvoir
d'engager I'entreprise et de mobiliser les moyens nécessaires d la résolution des problémes qui
pourraient survenir hors heures et jours ouvrés.

1.10 DEFINITION DE LA PRESTATION

La description de ces prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier
des Clauses Techniques Particulieres de chaque lot (CCTP) complétés par les plans établis par la
maitrise d’'ceuvre.

Il est clairement précisé au titulaire de chaque lot qu'il devra prendre en compte en tant que
nécessaire I'ensemble des observations formulées par le maitre d'ceuvre dans des avis écrits.
Toutefois ces observations ne constitueront jamais une immixtion dans la responsabilité du titulaire.
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1.11 _CERTIFICATIONS

Le titulaire est tenu de transmettre & compter de la date d'attribution du marché, de les actualiser
tous les six mois, selon la date de validité des documents, et sans que I'AP-HP n'en fasse la
demande expresse, les pieces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7 du code du fravail, et ce
jusqu'd la fin de I'exécution du marché. En cas de non présentation de ces documents dans les
délais impartis, une mise en demeure est envoyée au titulaire. Le titulaire est tenu de présenter les
documents dans un délai de 15 jours & compter de la mise en demeure.

Pour ce faire, I'AP-HP recourt & une plateforme sur laquelle les titulaires du marché devront
obligatoirement se créer un compte auprées de la société ACTRADIS dés I'attribution du marché,
puis mettre en ligne et actualiser les documents demandés a la périodicité requise. Les modalités
d'acces d la plateforme seront communiquées a I' attribution.

En cas de non présentation de ces documents dans les délais impartis, une mise en demeure est
envoyée au titulaire. Le titulaire est tenu de présenter les documents dans un délai de 15 jours a
compter de la mise en demeure.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R.2142 et & I'article
R.2162 du code de la commande publique ou de refus de produire les piéces prévues aux articles
D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du travail, conformément aux dispositions du code de la
commande publique, le représentant du pouvoir adjudicateur prononcera la résiliation du marché
aux torts du titulaire. La résiliation du marché sera suivie de la passation d'un autre marché aux frais
et risques du titulaire. Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire sans préjudice des droits O exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d’'ouvrage.

La décision de résiliation sera prise aprés notification au titulaire d'une mise en demeure. La mise
en demeure préalable précisera :

- le(s) manguement(s) reproché(s),

- le délai laissé au titulaire pour présenter ses (leurs) observations,

- la sanction envisagée.

En cas de non-respect des obligations relatives a la production périodique des attestations fiscales

et sociales, le titulaire pourra se voir appliquer des pénalités de 500 euros par jour de retard. Le
montant total de celles-ci ne peut excéder 10 % du montant du marché.
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ARTICLE 2

DOCUMENTS CONTRACTUELS

2.1 PIECES PARTICULIERES ET ORDRE DE PRIORITE DES PIECES DU MARCHE

Les marchés sont régis par les documents mentionnés ci-aprés, qui, en cas de dispositions
contradictoires, prévalent dans I'ordre suivant :

2.1.1 Pieces particuliéres :

L'Acte d’Engagement (AE) ;

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

Les documents constituant le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et
en second lieu les plans, notices, descriptions suivant la procédure de consultation
des entreprises ;

La Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF). L'entrepreneur est tenu de
joindre & son AE, la DPGF établie conformément aux dispositions de I'article 9 du
CCAG Travaux. Ce document aura une valeur contractuelle aprés contréle et
accord du maitre d'ceuvre de I'opération pour les seuls prix d'unités qui serviront au
reglement des éventuels travaux en supplément ou en déduction des forfaits.

Le Mémoire Technique (MT)

2.1.2 Pieces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix tel que ce mois est défini dans I' AE.

Suivant le cas :

Les fascicules des clauses techniques générales applicables aux différents lots.

Les cahiers des charges des documents techniques unifiés (DTU)

Les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CGS-DTU)
L'ensemble des textes administratifs auxquels par sa nature est soumise a
I'opération.

En I'absence du CGS-DTU, les régles, recommandations et guides techniques
publiés par les Unions Nationales Professionnelles adhérentes & la Fédération
Nationale du Batiment.

Normes de |’ Association Francaise de Normalisation.

CCAG applicable aux marchés publics de travaux en vigueur au moment de la
passation du marché.

Les avis technigques en vigueur

La réglementation relative a la sécurité incendie dans les ERP

Le reglement sanitaire départemental

La réglementation relative a I'accés des batiments aux personnes handicapées
physiques

La réglementation relative a la sécurité et a la protection de la santé

L'ensemble des textes administratfifs ou techniques auxquels par sa natfure est
soumise l'opération

Le fitulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance de ces
textes et, d'une maniere générale, de tout texte, loi, décret, arrété et réglementation pour
I'exécution du présent marché. Les textes a retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du
mois de la remise de I'offre.

Les pieces générales, bien que non jointes aux autres pieces constitutives du marché, sont
réputées connues du titulaire.

En cas de contradiction sur la définition des prestations, la disposition la plus « onéreuse et
confraignante » s’applique, dans le respect du projet architectural.

A.P.-H.P.
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Il appartiendra au Maitre d'CEuvre de définir l'interprétation retenue des travaux que le titulaire
devra réaliser dans le cadre du prix global et forfaitaire du marché et de son délai.

ARTICLE3 CONTENU DES PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES -
VARIATION DANS LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'Acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants
ou a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Les prix sont exprimés en euros hors T.V.A et toutes taxes comprises.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés selon les stipulations de I' Acte
d’engagement par un prix global et forfaitaire.

Les prix du marché sont exprimés en Euros hors T.V.A. et comprennent toutes les dépenses
nécessaires d la parfaite exécution des tfravaux y compris les frais généraux, impbts et taxes.

3.1.1 Contenu des prix

Les prix du marché sont établis en tenant compte des stipulations de I'article 9.1 du CCAG Travaux,
complété par ce qui suit, et en considérant ces éléments comme inclus :

Les frais d'études d'exécution n'entrant pas dans la mission de la Maitrise d'CEuvre, les frais
d'établissement des plans de détail d'exécution selon cahier des charge BIM, les
calendriers, les schémas d'installations nécessaires a I'exécution des travaux ainsi que la
fourniture des plans, tirages, documents & soumettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre et
des organismes de prévention, ainsi que les frais d'études pour adaptations et modifications
éventuelles pendant la phase d'exécution des travaux ;

Les sujétions d'organisation du chantier dans I'enceinte de I'emprise travaux, abords inclus ;

L'établissement et I'affichage d'un plan de circulation concernant les déplacements des
ouvriers, engins et matériaux, et prévoyant des passages leur étant strictement réservés,
I'information et la sensibilisation des ouvriers et de leurs responsables, au risque
d'aspergillose lié aux travaux hospitaliers ;

Le maintien en service et en toute sécurité 24 h/24 des voies empruntées par les véhicules
de tous gabarit et tonnage et par les piétons ;

Des itinéraires imposés par le maitre de l'ouvrage pour I'emprunt des voies de
I'établissement et des tranches horaires d'utilisation de ces itinéraires.

Le respect et maintfien (inclus réparations rendues nécessaires suite a une détérioration du
fait du présent marché) des servitudes de passage liees a I'HOpital, ceci dans I'emprise des
fravaux et a ses abords ;

Le respect des servitudes de passage ;

Les incidences d'organisation de chantier et de réalisation sur un site occupé par un
Etablissement hospitalier en fonctionnement 24/24. Le fitulaire étant informé que son
intervention doit inclure toutes les prestations permettant d'assurer la continuité totale du
service hospitalier en permanence sans augmentation des risques pour les patients, les
usagers et les personnels hospitaliers ;

La mise au point du calendrier détaillé suivant les dispositions du présent CCAP et
notamment de tous les frais inhérents & la mise au point de ce document ;
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Les incidences sur I'organisation et la réalisation des travaux dues a I'exécution simulfanée
d’'autres chantiers dans I'enceinte du groupe hospitalier ;

Le respect des horaires de travail compte tenu des nuisances liées aux bruits/poussieres vis-
a-vis de I'Hopital

Les frais de coordination du titulaire d'un marché vis-a-vis de ses sous-traitants éventuels ou
cotraitants, ainsi que de la marge du mandataire ou du titulaire pour la défaillance
éventuelle des cotraitants ou des sous-traitants chargés de I'exécution d'une partie des
prestations du lot concerné ;

Les frais liés & toutes les mesures préalables de déconnection et de sécurisation des réseaux
a déposer dans le cadre des travaux

Le fait que I'Entrepreneur doit installer, & ses frais, les garde-corps, barrieres, cloisons
provisoires, planchers provisoires, bdches et toiles nécessaires, tant pour satisfaire aux
reglements de police que pour protéger les ouvrages existants et les personnes, soit d
l'intérieur, soit A I'extérieur de I'emprise travaux ;

L'exploitation normale du domaine public et des services publics ;
Les frais nécessités par la protection des ouvrages réalisés et ceux existants ;

Les frais consécutifs & des interventions dont les horaires seraient imposés & I'Entrepreneur
compte tenu des nécessités de fonctionnement de I'établissement.

Des frais liés d la réalisation des études ou reprises d'études et mises a prix nécessaires d la
réalisation de devis pour les travaux modificatifs demandés par la Maitrise d'oceuvre, qu'ils
soient ou non suivis de réalisation, cette incidence étant intégrée dans chaque prix unitaire
de la DPGF.

De I'éventuel travail en 2 fois 8 ou en week-end au moment de contrainte particuliere,
d'approvisionnement, de rattrapage de retard ou pour toute autre raison.

Pour les ouvrages modificatifs demandés par le Maitre de I'Ouvrage (complément de
programme), aucune plus-value ne sera accordée sur le montant forfaitaire desdits frais de
coordination pour une masse de travaux modificatifs inférieure ou égale d 15 % de la masse
initiale (par dérogation a I'article 14.3 du CCAG Travaux).

Le titulaire devra en outre prendre a sa charge, en vue de limiter la géne occasionnée aux
personnes et au voisinage, toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les
inconvénients provenant des bruits et des poussiéres. La Maitrise d'CEuvre et la Maitrise
d'Ouvrage pourront exiger, sans suppléments de prix, tous dispositifs & méme de limiter
cette géne occasionnée si I'Entreprise ne les met pas en ceuvre de facon satisfaisante. Par
ailleurs, en complément des textes réglementaires, il doit en plus étre tenu compte des
réglementations locales concernant notamment :

Odeurs, fumées, gaz (moteur thermique, papiers, emballages, etc.)

Poussieres d'origines diverses (poncages, démolitions, enlevements de gravois, etc.)
Détritus divers et gravois, stockage interdit a I'extérieur de I'emprise du chantier

Etat défectueux des voies d'acceés, boues et gravois au passage des engins et
camions, tranchées pour canalisations

O O O O

Les exigences suivantes devront étre intégrées dans |' offre :

- Seul'emploi de compresseurs insonorisés est autorisé.

- I sera fait interdiction de brller quoi que ce soit sur place.
Dans le cas d'inobservations de ces dispositions, il sera appliqué les mesures coercitives
précisées a l'article 4.3 ci-apres.

- L’Entrepreneur doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils seraient utilisés par des
Entrepreneurs d'autres lots, sauf indemnisation par ces derniers, s'il y a lieu.

A.P-H.P. Consultation n° 25 009 du 13/02/2025 PIC

MAPA Cahier des Clauses Administratives Particulieres VO 10/ 33




- L'Entrepreneur doit les matériels de levage et de manutention, aqinsi que les
échafaudages qui sont nécessaires a I'exécution de ses travaux.

- En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties
d’'ouvrages, les frais résultant des remplacements et remises en état incombent ¢
I’'Entrepreneur titulaire du marché correspondant.

- Les prix sont établis en tenant compte de toutes les dispositions prises pour respecter le
délai de I'opération.

- Frais relatifs aux prescriptions du bureau de contrble et du coordonnateur S.P.S et
notamment aux frais d’installation de chantier

- Frais de remise en état des abords apres enlevement des installations de chantier. Il est
rappelé que I'entrepreneur devra prendre toutes mesures nécessaires pour interdire
strictement la propagation des poussieres en dehors de la zone de chantier.

- Les prix tiennent compte de la nécessité éventuelle de travailler en dehors des heures
normales pour respecter les délais confractuels (travail en plusieurs postes ou pendant
les jours normalement non ouvreés).

- Les prix du marché sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation
n'est & fournir par le maitre d'ouvrage.

- Par dérogation & I'article 31.3 du CCAG, I'obtention des autorisations administratives
nécessaires au chantier, telles que les autorisations d'occupation temporaire du
domaine public entre autres, incombent & I'Entreprise, ainsi que les frais éventuels y
afférents.

Les prix sont réputés comprendre également :

- Les frais découlant de la situation du site et de son environnement ;

- Les frais de consommation énergétique et eau potable du chantier ;

- Les frais d'amenée du matériel, d'installation de chantier et de repli ;

- Les frais de tracé, implantation ;

- Les sujétions dues aux exigences techniques de divers organismes de sécurité ;

- Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG, les réparations dues pour dégradations des voies
Publiques ;

- Toutes les charges directes et indirectes découlant de I'application du présent CCAP et de
ses annexes ;

- Les frais de garantie et d'assurance ;

- Les frais de constat d’état des lieux avant le démarrage des fravaux ;

- Les frais résultant des mesures nécessitées par le gardiennage des installations jusqu’a leur
réception ;

- Les frais de protection des ouvrages jusqu'd la date de réception ;

- Les frais de nettoyage quotidien des lieux, notfamment : les abords du chantier, les
installations de chantiers

- Les ouvrages en construction, les aires de stockage des matériaux, etc. ;

- Les frais résultant des conditions d'exécution exposées dans les Cahiers des Clauses
Techniques Particulieres ;

- L'Entreprise est réputée avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du dossier ;

- Les frais de branchement de chantier et leur maintien tout au long de la durée des
fravaux ;

- Lessujéetions liees au maintien en fonctionnement de tous les réseaux du site.

- Les frais & la constitution éventuelle des dossiers ATEX

Les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle, par le titulaire, de
ses sous-traitants.

Le fitulaire est tenu d’assurer & ses frais les cldtures de chantier et I'écran sanitaire en interface
avec I'hépital, les gardes corps, barrieres, cloisons provisoires, planchers provisoires, bé&ches et tous
les éléments ou matériels nécessaires, tant pour satisfaire aux reglements de police que pour
protéger les ouvrages existants et les personnes.

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :
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- Avaoir pris connaissance du CCTP et de tous les documents utiles & la réalisation des fravaux
ainsi que les sites et lieux, des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec les travaux d’exécution ;

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des travaux et s'étre
parfaitfement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités ;

- Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaitement connaissance de
toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
conditions particulieres de travail liées a la présence des personnes dans le cas de travaux
sur site occupé, aux acces et aux abords, d la topographie et & la nature du terrain, &
I'exécution des travaux d pied d'ceuvre ainsi qu'd I'organisation et au fonctionnement du
chantier (moyen de communication, de fransport, stockage des matériaux, ressource en
main d'oeuvre, énergie électrique, eaux, installations de chantier, éloignement des
décharges publiques ou privées, acces et pistes de chantier...) ;

- Avoir contrélé toutes les indications des documents, notamment celles données par les
plans, les dessins d'exécution, s'étre assuré qu’'elles sont exactes, suffisantes et
concordantes, s'étre entouré de tous les enseignements complémentaires éventuels pres
du CSPS le cas échéant ;

- Avoir pris en compte les dispositions particulieres relatives d la conduite du chantier et des
travaux afin de maitriser au strict minimum les nuisances tant vis-a-vis de I'environnement
que vis-a-vis des riverains ainsi que des personnels travaillant sur site ;

- Avoir pris en compte les conditions d'utilisation des voies de circulation et d'accés qui
auraient été construites préalablement aux travaux. Le titulaire devra en assurer I'entretien
permanent et faire procéder le cas échéant a leur réfection en fin de chantier par une
entreprise qualifiée et ce a ses frais.

Le Titulaire est réputé s'étre rendu compte sur le site de limportance et de la nature des travaux a
effectuer et de toutes les difficultés d'exécution.

Il est rappelé que le titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son prix d'une
connaissance insuffisante du site, lieux et terrains d’implantation des ouvrages et de tous les
éléments susceptibles d'interférer dans I'exécution des travaux ou moyens d'acces, voies de
passage pour les véhicules, conditions climatiques, contraintes d'acces...

Les renseignements donnés dans les pieces (étude de sols,) qui lui sont fournies ne constituent que
des éléments dinformation qu'l appartiendra au Titulaire de compléter sous son entiere
responsabilité et a ses frais et risques.

3.2 REGLEMENT DES TRAVAUX

3.2.1 Réglement a prix global et forfaitaire

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés a prix global forfaitaire dont la
décomposition est donnée dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire de chaque
lot (DPGF).

Les détails estimatifs et les quantités y figurant, sont établis par I'Entrepreneur selon les différents
articles des CCTP de chaqgue lot. A défaut d'indication précise sur ces documents, les quantités
sont réputées déterminées selon les dimensions réelles des ouvrages a réaliser et sont exprimées soit
a l'unité (U), soit au metre linéaire (ml), soit au metre carré (m?), soit au metre cube (M3), sans
aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnements, raccords, difficultés de mise en ceuvre,
etc.

Les prix établis par I'Entrepreneur et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces
sujétions, de celles énumérées dans I'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les
différents documents contractuels.

Apres remise de son offre, I'Entrepreneur ne peut prétendre & réclamation sur les quantités qu'il a
portées au détail estimatif ; ce document n'étant pas contractuel hormis pour les prix d'ceuvre
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qu'il contient, lesquels servent & établir les situations mensuelles, les révisions, ainsi qu'd composer
des prix nouveaux éventuels.

3.2.2 Réglement des prix des ouvrages ou des travaux non prévus

Au cours de I'exécution des prestations du marché, des Fiches de Travaux Modificatifs pourront
étre émises par le Maitre d'CEuvre.
Elles mentionneront la définition des travaux non prévus avec la limite des prestations entre lots.

Les Entreprises concernées devront fournir au Maitre d'CEuvre, dans un délai de dix jours (10 jours)
ouvrables maximum & compter de la date de notification de la demande, un devis de travaux.

Ce devis sera établi dans les formes du cadre remis par le Maitre d'CEuvre en accord avec le
Maitre de I'Ouvrage. Il devra étre détaillé et accompagné des métrés ; il reprendra les codes et
références figurant dans les DPGF ou les sous-détails de prix d'unités.

Les prix unitaires du marché seront appliqués et sont réputés tenir compte des frais d'études et de
chiffrage.

Les Ordres de Service pour travaux modificatifs seront établis par le Maitre d'CEuvre, visés par le
Maitre d'Ouvrage puis notifiés a I'Entrepreneur.

Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait qui seraient la conséquence de
modifications que le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'apporter en cours d'exécution des
fravaux, seront régis dans les conditions prévues a I'article 13 du C.C.A.G Travaux.

3.2.2.1 Décision de poursuivre

La décision de poursuivre est un acte unilatéral signé par le seul maitre d’ouvrage qui a pour
unigue objet de permettre I'exécution des prestations au-deld du montant initialement prévu par
le marché. Elle reprend les ordres de service valorisés signés par I'AP-HP depuis le démarrage du
chantier.

En dérogation a l'article 14.2.2 du C.C.A.G Travaux portant sur les changements de besoins ou de
conditions d'utilisation, le seuil de 10 % est porté a 15 %.

En dérogation a l'article 14.3 du C.C.A.G Travaux relatif a I'augmentation du montant des travaux
par rapport au montant contractuel, 'augmentation limite fixée au dit article est portée de 5% a 15
% du montant contractuel du marche.

En dérogation au CCAG Travaux et notamment & ses articles 14.2, 14.3 et 14.4, 'augmentation de
la masse contractuelle des travaux pourra faire I'objet d'une décision de poursuivre délivrée par le
maitre d'ouvrage et nofifiée a I'entrepreneur, dans la limite de 15% du montant contractuel du
marché.

Cette augmentation ou cette diminution de la masse des travaux pourra, le cas échéant, faire
I'objet d'un avenant établi dans les limites fixées ci-avant.

Par dérogation & l'article 15.1 du C.C.A.G en vigueur au moment de la passation du marché, la
diminution limite fixée audit article est portée a 15 % de la masse initiale.

Lorsque les travaux modificatifs ordonnés par le Maitre de I'Ouvrage modifient I'importance de
certaines natures d'ouvrages mentionnées dans la décomposition du prix global et forfaitaire, la
modification correspondant & ces prix est calculée en appliquant aux quantités ordonnées en plus
ou en moins, les prix unitaires de la décomposition.

Lorsque les travaux modificatifs ordonnés par le Maitre de I'Ouvrage sont assimilables & des
ouvrages figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire, les prix de ces ouvrages sont

appliqués.

A.P-H.P. Consultation n° 25 009 du 13/02/2025 PIC

MAPA Cahier des Clauses Administratives Particulieres VO 13 /33




Lorsque les prescriptions des deux alinéas ci-avant ne sont pas applicables, les travaux modificatifs
ordonnés par le Maitre de I'Ouvrage sont réglés a I'aide de prix nouveaux arrétés en accord avec
la Maitrise d'CEuvre, établis sur les mémes bases que ceux portés dans les sous-détails de prix
unitaires.

3.2.2.2 Sous détails de prix unitaires et de prix nouveaux

A la premiére demande du maitre d'ouvrage, I'entrepreneur fournira sous 10 jours ouvrables les
sous détails de prix unitaires qui lui sont demandés afin de définir I'économie des prix du marché.

3.2.3 Modalités de réglement des comptes — décomptes mensuels - Décompte final

Il sera mis en place une plateforme pour la gestion dématérialisée des décomptes.
3.2.3.1 Décomptes mensuels

Les fravaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les regles de
la comptabilité publique.

Les décomptes mensuels seront présentés conformément a I'article 12.1 du CCAG, et selon le
modeéle agréé par le Maitre d'Ouvrage et fourni par le Maitre d'CEuvre.

Les réglements seront effectués conformément au Code des Marchés Publics et les demandes
d’acompte du mois m devront étre remises au Maitre d'CEuvre lors du dernier rendez-vous de
chantier du mois ou au plus tard le 25 du mois considéré en dérogation au 12.1 du CCAG.

Dans le but d’améliorer significativement le délai de paiement des factures, conformément au
décret n°® 2019-748 du 21 juillet 2019, une solution de dématérialisation des factures est mise a
disposition des fournisseurs de I' AP-HP.

Les entreprises doivent adresser leurs factures sous format dématérialisé par I'intfermédiaire de la
solution Chorus Portail Pro, & I'adresse https://chorus-pro.gouv.fr

Les entreprises doivent transmettre leurs factures électroniques sur ce portail en utilisant le mode
EDI, en saisissant les données de facturation ou en déposant les fichiers PDF (signés ou non signés).

Dans I'hypothése oU le Maitre d'Ouvrage mettrait en place une solution informatique intégrée de
gestion des acomptes se substituant a Chorus, les entreprises seront alors tenues d'y saisir leur DPGF
et leur avancement.

Les décomptes sont cumulatifs.

lls sont établis obligatoirement par valorisation des tdches.

Les décomptes présentés devront reprendre la liste des postes du bordereau de prix
correspondant avec leurs numéros d'article, I'avancement étant exprimé en pourcentage du
montant total de chaque poste.

Le paiement des acomptes mensuels est subordonné & l'acceptation des décomptes visés ci-
dessus par le Maitre d'CEuvre.

Des acomptes seront mandatés mensuellement d'apres les décomptes mensuels établis par les
Entrepreneurs.

3.2.3.2 Cas des approvisionnements

Sur chantier, en usine ou en atelier, les approvisionnements seront évalués a I'aide des sous-détails
des prix unitaires visés a I'article 10.4 du CCAG et dans les conditions prévues a I'article 10.5 du
méme document. lls ne seront pris en compte que dans la limite de 50% de la valeur calculée sur
les prix ci-avant et sous réserve de production des factures et documents justificatifs.
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Ces acomptes seront délivrés sous les conditions suivantes :
1) Les ouvrages fabriqués ou préfabriqués ne seront pris en compte que lorsqu’ils constitueront
des ensembles terminés préts a étre livrés ;
2) Que sur demande préalable de I'entrepreneur, une constatation aura été faite sur place
par le maitre d'ceuvre qui donnera lieu & un procés-verbal de constatation.

L'entrepreneur produira & I'appui de sa demande :

S'il n'est pas fabricant :

- Les factures effectivement payées par lui justifiant qu'il a acquis les ouvrages fabriqués ou
préfabriqués en toute propriété,

- Une attestation d’'assurance contre le vol, le vandalisme et l'incendie garantissant les
ouvrages 4 concurrence de la valeur totale de I'acompte gu'ils engendrent avant
abattement précisé ci-aprés.

3) Ces acomptes seront évalués :

Dans le cas ou I'entrepreneur n’est pas fabricant :

Suivant les prix unitaires, acceptés par le maitre de I'ouvrage, du bordereau spécial
d'approvisionnement que I'entreprise devra joindre & son A.E.

Dans le cas ouU I'entrepreneur est fabricant :

Suivant les prix de fourniture ‘matériel terminé’ de la décomposition du prix forfaitaire qui devra
obligatoirement faire apparditre par article :

- Le prix de fourniture du matériel terminé
- Le prix de fransport sur le chantier
- Le prix de montage et mise en ceuvre, y compris tous travaux accessoires.

Les approvisionnements resteront sous la responsabilité et sous la garde des entrepreneurs et
devront étre couverts par les assurances de I'enfrepreneur et la justification de cette assurance
doit étre fournie a I'appui du premier projet de décompte mensuel comportant ces
approvisionnements.

3.2.3.3 Délai maximum de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités, est fixé a 50 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai, fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement.

Le taux des intéréts moratoires est celui de I'intérét Iégal en vigueur a la date & laquelle les intéréts
moratoires ont commencé & courir.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception par le
Maitre d'CEuvre du projet de décompte établi par I'Entrepreneur. Il ne peut étre antérieur au
premier jour du mois qui suit celui d’exécution des prestations demandées en paiement.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d’'acceptation par
I'Entrepreneur du décompte général.

3.2.3.4 Décompte final

Les travaux feront I'objet d'un projet de décompte final dans les conditions fixées au CCAG.
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Le décompte identifiera clairement la partie forfaitaire du marché, les postes afférents a des
travaux modificatifs ainsi que la révision. Il identifiera également le montant de chaque acompte
facturé et le montant réel réglé par le Trésor Public. Les entrepreneurs doivent en conséquence
créer des le démarrage de I'opération un tableau reprenant pour chaque situation les montants
demandés en bas et révisions, les montants corrigés par le réviseur et les montants réglés in fine par
le Trésor Public.

Avant la présentation du projet de décompte & la maitrise d'ceuvre, I'entreprise devra
impérativement :

- Avoir levé I'ensemble des réserves émises lors de la réception

- Avoirréglé I'ensemble des problématiques liées aux actes de sous-traitance

- Avoir présenté lors du dernier décompte avant le projet de décompte général une
proposition de paiement assurant le reglement de I'intégralité des sommes dues & chacun
de ses sous-traitants

3.2.4 Dégradation en cours de chantier- Réglement entre entreprise

> Au cours du chantier si un entrepreneur constate avoir subi des dégradations sur ses
ouvrages, il doit le faire constater contradictoirement en présence du gestionnaire du lot
n°1, gestionnaire du compte inter-entreprises. Les devis afférents de remise en état seront
adressés au lot n°1 qui rendra son arbitrage aupres des entreprises concernées. Les sommes
dues par les différentes entreprises seront portées au compte inter-entreprises.

Dans le cas ou I'arbitrage du lot n°1 serait contesté et dans ce cas seulement I'arbitrage de
la maitrise d'ceuvre sera demandé. Les devis afférents de remise en état seront alors
adressés a la maitrise d'ceuvre qui en validera le contenu et établira les responsabilités.

La maitrise d'ouvrage ne saurait étre appelée dans la cause.

Si les arbitrages du lot n°1 gestionnaire du compte inter-entreprises et de la maitrise
d'ceuvre ne sont pas acceptés par I'entrepreneur estimant avoir subi un préjudice, ce
dernier pourra alors saisir le tribunal compétant.

> Dans le cas particulier ou le lot n°1 estimerait avoir subi un préjudice du fait de
dégradations ou dans le cas particulier ou un entrepreneur estime que le lot n°1 lui a porté
préjudice, I'arbitrage de la maitrise d’ceuvre sera sollicité apres réalisation d'un constat
contradictoire.

Si I'arbitrage est accepté, les sommes dues par les différentes entreprises seront portées au
compte inter-entreprises.
La maitrise d'ouvrage ne saurait étre appelée dans la cause.

Si les arbitrages du lot n°1 gestionnaire du compte inter-entreprises et de la maitrise
d'ceuvre ne sont pas acceptés par I'entrepreneur estimant avoir subi un préjudice, ce
dernier pourra alors saisir le fribunal compétant.

3.2.5 Réglement du compte prorata

Les entrepreneurs feront leur affaire du reglement des sommes liées au compte inter-entreprises. Le
lot n°1 gestionnaire du compte effectuera toutes relances nécessaires en temps utile aupres de ses
débiteurs éventuels afin de s'assurer d'un reglement effectif a la cléture du chantier.

En cas d'absence avérée de reglement, il devra saisir le tribunal compétent pour obtenir
réparation.
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La maitrise d’ouvrage ne saurait étre appelée dans la cause. Les projets de décomptes généraux
des entreprises seront traités sans établissement de quitus de paiement du compte inter-entreprises.

3.2.6 Révision provisoire

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index ou un indice antérieur &
celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive,
laguelle intervient sur le premier acompte suivant la publication de I'index ou de l'indice
correspondant.

Le montant des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde devra faire apparaitre :

- Les taux de TVA fixés par la reglementation ;
- Les montants de la TVA résultant de I'application de ceux-ci aux montants des tfravaux dans
les conditions édictées par cette réglementation.

3.2.7 Application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Les montants des sommes versées au fitulaire seront calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants seront éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux en vigueur lors des
encaissements.

3.2.8 Paiement des sous-traitants

3.2.8.1 Désignation des sous-traitants en cours de marché

La désignation d'un sous-traitant en cours de marché est constatée par un acte spécial signé par
le pouvoir adjudicateur et par le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance.

L'acte de sous-tfraitance indique :

- La nature et le montant des prestations sous-traitées
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant
- Les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, a savoir :

La date (ou le mois) d’établissement des prix

Les modalités de mise & jour du prix

Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses
Personne habilitée G donner les renseignements prévus aux articles R.2191-46 &
R.2191-53 et R.2191-58 du nouveau code de la commande publique : Le Directeur
du PIC (Le compte a créditer du sous-fraitant)

AN NI NN

- Le comptable assignataire des paiements

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en
sus du projet d'acte de sous-traitance :

v Le formulaire DC4 dUment signé du titulaire et du sous-traitant

v' Des justificatifs de la régularité de la situation du sous-traitant pressenti en matiére
d’obligations fiscales et sociales lors des passations de marché public

v' L'un des documents suivants :

o LeK-bis

o Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers

o Un récépissé du dépdt de déclaration aupres d'un centre de formalité des entreprises
pour les personnes en cours d'inscriptfion
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v' Pour le sous-traitant établi ou domicilié a I'étranger :

o Un document mentionnant le n°® de TVA infracommunautaire ou si le sous-traitant n'est
pas établi dans un pays de I'union européen, un document mentionnant I'identité et
I'adresse du représentant du sous-traitant auprées de I'administration fiscale francaise

o Un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard du réglement CE
ou d'une convention internationale de sécurité sociale. Lorsque la législation de son
pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de I'organisme gérant le
régime social obligatoire et mentionnant qu'il est a jour de ses déclarations sociales et
du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent

o Une attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et
contribution de sécurité sociale prévue au code de la sécurité sociale émanant de
I'URSSAF

o Lorsque I'immatriculation du sous-traitant & un registre professionnel est obligatoire dans
le pays de domiciliation, un document émanant des autorités tenant le registre
professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription

v' Relevé d'identité bancaire ou postal original

v' Aftestation d’assurance récente garantissant la responsabilité du sous-traitant & I'égard des
tiers

Preuve des capacités financiéres : 3 derniers chiffres d'affaires

Preuve des capacités techniques : liste des moyens humains et techniques

Preuve des capacités professionnelles : références récentes et / ou titres professionnels
garantissant la bonne exécution de la prestation sous-traitée.

AN N

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulieres d la sous-
traitance (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier)

Des la signature de l'acte de sous-traitance constatant I'acceptation du sous-traitant et
I'agrément des conditions de paiement le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et & chacun des
sous-traitants concernés I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette
noftification, le ftitulaire du marché fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom de la personne
physique habilitée & représenter le sous-traitant.

La noftification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son
paiement, précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu’'au
maitre d'ceuvre.

3.2.8.2 Modalités de paiement direct

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du titulaire du marché ou en
cas de groupement, a celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contfrat de sous-
traitance, sous plirecommandé avec accusé de réception, ou la dépose contre récépissé.

Le fitulaire ou celui des membres du groupement qui a conclu le contrat de sous-fraitance dispose
d'un délai de quinze jours & compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé
pour donner son accord ou notifier un refus, d’'une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir
adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur,
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire
ou celui des membres du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance a bien recu la
demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé, a I'adresse
définie dans le présent CCAP.

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant. Le pouvoir adjudicateur procede au paiement du sous-traitant dans le délai prévu dans le
présent document. Ce délai court & compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de
I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de
quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou du récépissé si, pendant ce
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délai, le titulaire n'a notifi€ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir
adjudicateur de I'avis postal mentionné a I'alinéa précédent.

3.2.9 Variation des prix

En application des articles R. 2112-5 & R. 2112-12 du code de la commande publique, les prix du
marché sont fermes et actualisables.

Les prix pourront étre actualisés si le délai entre I'offre et la date d’exécution est supérieur & 3 mois,
I'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant d une date antérieure de 3 mois
d la date du début d'exécution des prestations.

Indices utilisés :

Les index de référence choisis en raison de leur structure pour la réactualisation des prix des
prestations sont les suivants :

Désignation du corps d’état Index de révision
CvC BT41

Ces index utilisés sont ceux publiés par I'INSEE.

ARTICLE4 DELAIS D’EXECUTION -PENALITES - PRIMES

4.1 DELAIS D'’EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.1 Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d'exécution sont décomptés conformément a I'article 18 du CCAG.

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement, pour le délai global des
fravaux qui comprend les périodes de préparation, les intempéries et congés payés et court a
compter de la date indiquée sur I'ordre de service de début d'exécution. Cet ordre de service fixe
la date de départ du délai global d'exécution.

Le délai global d'exécution constituant l'ensemble du présent marche est fixé dans I'acte
d’engagement. Les délais prévisionnels d’exécution sont indiqués a I'article 1.5 du présent CCAP.

Dans ce délai global sont compris la période de préparation de 1 mois, durée de préparation qui
déroge a I'article 28.1 du CCAG, la ou les périodes de congés payeés, le repliement des installations
de chantier et la remise en état des terrains et des emplacements mis & la disposition des
Entrepreneurs par le Maitre de I'Ouvrage pour I'exécution des travaux.

Les délais d'exécution propres & chacun des lots s'inserent dans le délai global d'exécution défini
ci-avant.

Ces délais d'exécution qui figurent au calendrier prévisionnel d'exécution joint en annexe partent
de la premiere intervention de I'entrepreneur sur le chantier et expirent en méme temps que sa
derniére intervention.

Il est rappelé que ce calendrier ne reflete que les t@ches principales et que les interventions de
I'entreprise doivent étre prévues en tant que de besoin pendant la durée globale de l'opération et
ceci dans le cadre forfaitaire du marché.

La date de départ du délai global d'exécution sera fixée par un ordre de service.

4.1.2 Calendrier détaillé d’exécution
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A partir du calendrier prévisionnel d'exécution défini précédemment, le maitre d'ouvrage ou
I'OPC établit apres avoir consulté les entrepreneurs titulaires des différents lots le calendrier détaillé
d'exécution précédé éventuellement jusqu’a I'attribution du dernier lot les calendriers détaillés
préparatoires.

Le calendrier détaillé d'exécution fait apparaitre les délais d'étude, d'approvisionnement, de
fabrication en atelier ou en usine, les tGches caractéristiques dont se compose chaque lot, les
enchainements des téches, le rattachement graphique entre I'achévement d'une téche qu'elle
conditionne ainsi que le ou les chemins critiques de I'opération, les opérations préalables a la
réception.

Pour I'établissement de ces calendriers, chaque entrepreneur doit dans les dix jours suivant la
demande du maitre d’'ceuvre, indiquer par écrit, par fonction d'ouvrage et par unité, les définitions
des t@ches de son lot, leur durée, les licisons avec les t&ches précédentes de son lot ou d'un autre
lot.

Il précise en outre pour chaque phase :

La cadence d'exécution.

Les moyens en personnel et matériels prévus.

Les contraintes particulieres telles que : nécessité de hors d'eau, hors d'air, raccordements
concessionnaires, etc...

Apres mise au point en accord avec les entrepreneurs et approbation par le maitre d'oeuvre et le
maitre d'ouvrage, ces calendriers détaillés sont notifiés par ordre de service aux intervenants, le
calendrier détaillé d’exécution final étant notifié & la fin de la période de préparation.

Conformément & I'article 2 ci avant, c'est ce calendrier détaillé d'exécution qui devient
contractuel.

Chaqgue entrepreneur est tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier détaillé
d'exécution. Tout retard est sanctionné par I'application des pénalités fixées ci-apres.

4.2 PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION

Les délais fixés au calendrier contractuel détaillé d'exécution sont réputés hors intempéries.

Toute prolongation de ce délai sera fixée par ordre de service dans les conditions prévues au ler
alinéa de I'article 18.2.2 du CCAG.

Pour I'application de I'article 18.2.3 du CCAG, le délai des travaux sera prolongé d'un nombre de
jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels aura mis en ceuvre les
dispositions du plan ORSEC pour le département considéré.

4.3 PENALITES — RETENUES

L'application de pénalités et retenues ne fait pas obstacle aux mesures coercitives définies dans le
C.C.A.G. (article 52).
Il est précisé que les pénalités et retenues sont révisables aux conditions du marché.

4.3.1 Pénalités et retenues pour retard dans I'exécution

En complément des indications de l'article 18.2 du C.C.A.G Travaux et en cas de retard sur les
délais fixés par le calendrier contractuel d'exécution des travaux, 'Entrepreneur sera passible d'une
pénalité journaliere calculée suivant les indications ci-aprés.
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Pour le calcul de cette péndalité, il faut entendre par délai contractuel, le délai compris entre la
date du début des travaux du lot concerné et la date de terminaison des travaux dudit lot sans
neuftraliser les diverses interruptions.

4.3.2 Mode de calcul

Le montant de la pénalité ou de la retenue par jour calendaire de retard est fixé & 1/2 000 du
montant HT de I'ensemble du marché éventuellement modifié ou complété par les ordres de
service intervenus, sans que cette pénalité puisse étre inférieur & 300 € nets de taxes par jour
calendaire de retard.

Cette pénalité est évaluée a partir des prix initiaux du marché hors TVA.

Le calcul des pénalités et retenues est effectué par le Maitre d'CeEuvre et fourni a titre indicatif &
I'Entrepreneur principal du marché pour répartition entre ses sous-traitants pour lesquels le
paiement est effectué a des comptes séparés. Dans l'attente de cette répartition, le montant
global des péndalités et retenues est prélevé a I'Entrepreneur principal du marché par précompte
sur ses demandes mensuelles d'acomptes.

La répartition finale des pénalités entre les sous-traitants pour lesquels le paiement est effectué &
des comptes séparés, est fournie par I'Entrepreneur principal dans un délai de 30 jours calendaires
suivant la date de notification de la réception telle gu'elle est prévue au 3 de l'article 41 du
C.C.A.G Travaux. Si cette répartition n'est pas fournie dans le délai prévu, le montant total des
pénalités est supporté définitivement par I'Entrepreneur principal du lot concerné.

Il est précisé qu'un entrepreneur, soumis & des pénalités provisoires et ayant in fine terminé ses
travaux dans le délai imparti, pourra se voir confirmer I'application de pénalités définitives s'il a
perturbé la bonne marche du chantier ou s'il a provoqué des retards dans le déroulement des
marchés relatifs aux autres lots.

Ce mode de calcul est valable pour les pénalités de I'article 4.3.3 du CCAP
4.3.3 Pénalités pour retard dans I'exécution dans le cadre du délai particulier affecté a un marché

Ces pénalités sont appliquées, sans mise en demeure, sur simple confrontation entre la date réelle
de fin d'exécution du lot et de la date d'expiration des travaux de ce lot fixée au calendrier
détaillé d'exécution. Ces pénalités dérogent a I'article 19.2.4 du CCAG Travaux.

4.3.3.1 Retenues pour retard dans la réalisation des taches

Des reftenues journalieres calculées selon indications de l'arficle 4.3.1 ci-avant pourront étre
appliquées en cas de retard dans lintervention, I'avancement et/ou dans I'achévement d'une
tache.

Ces retenues pourront étre reversées si le retard se trouve résorbé.

Il est précisé en particulier que la désignation des sous-traitants d'études rentre dans le cadre du
présent paragraphe. Le délai de désignation est indiqué dans le Reéglement de chantier — & défaut
il sera d'un mois & partir de I'OS de démarrage du lot considéré.

4.3.3.2 Pénalités pour retard dans les levées des réserves assorties a la réception

Si I'Entrepreneur n'a pas remédié dans le délai fixé a l'article 9.2 du présent C.C.AP. aux
imperfections et malfacons faisant I'objet de réserves assorties au proces-verbal des opérations
préalables a la réception, des pénalités par jour calendaire de retard dans les conditions fixées a
l'article 4.3.1 ci-avant sont appliquées jusqu'd la date de l'achévement, méme si le Maitre de
I'Ouvrage décide de l'application du 2éme alinéa de I'article 41.6 du C.C.A.G Travaux.
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4.3.4 Avutres pénalités
En complément des pénalités précitées, I'Entrepreneur encourt les retenues ou pénalités suivantes :

1) Retard dans l'installation ou le repliement de chantier :

Par jour calendaire : 500 € net de taxes a déduire sur le montant total TTC

2) Retard dans la libération des terrgins et emplacement mis & la disposition des
entrepreneurs par le maitre d'ouvrage et ou des emprises de chantier dans le domaine

public.
Par jour calendaire 300 € net de taxes a déduire sur le montant global TTC

3) Non-respect du périméetre de travaux autorisé :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 600,00 € a déduire sur le montant
fotal TTC

4) Non-respect des servitudes de passage :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 600,00 € & déduire sur le montant
total TTC

5) Dégradation et retard dans la réparation immédiate consécutive & cette dégradation
occasionnée aux servitudes de passage, y compris celles situées aux abords immédiats de
I'emprise fravaux :

Pour chaque détérioration constatée et par jour calendaire de retard : 600,00 € HT (six cents
euros H.T.) a déduire sur le montant total TTC

6) Dépdts de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites :

Par jour calendaire et infraction constatée : 300,00 € a déduire sur le montant total TTC

7) Retard dans I'évacuation des gravois et matériaux inemployés hors du chantier :
Par zone et par jour calendaire : 150,00 € & déduire sur le montant total TTC

8) Retard dans la libération des terrgins et emplacements mis & la disposition des
Entrepreneurs par le Mditre de I'Ouvrage et/ou des emprises de chantier dans le domaine

public :
Par jour calendaire : 350,00 € & déduire sur le montant total TTC

9) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, d la santé des travailleurs, a Ia
signalisation générale du chantier :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 350,00 € a déduire sur le montant
fotal TTC

10) Travaux sur le domaine public, sans signalisation ou protection efficace avec éclairage
diurne et nocturne (cette péndlité ne vient pas en substitution des amendes délivrées par
I'autorité compétente):

Par jour ou nuit calendaire et par infraction constatée : 600,00 € HT (six cents euros H.T.)

11) Trouble & la circulation publique autour du chantier, arrét ou stationnement interdit (cette
péndlité ne vient pas en substitution des amendes délivrées par I'autorité compétente):

Le cas : 600,00 € HT (six cents euros H.T.)
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12) Dégradation des arbres en place a conserver en leur faisant courir un risque pour leur
Survie :

Pour chaque infraction constatée et par arbre : 10 000,00 € HT (dix mille euros H.T.)

13) Non-respect des horaires de fravail autorisés :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 350,00 € HT (trois cent cinquante
euros H.T.)

14) Travaux bruyants au-deld des niveaux autorisés ou travaux bruyants en dehors des heures
tolérées (cette pénalité ne vient pas en substitution des amendes délivrées par |'autorité

compétente) :

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 350,00 € HT (trois cent cinquante
euros H.T.)

15) Retard dans le nettoyage du chantier (poste de travail ou zone affectée a I'Entreprise par
la MOE, le CSPS) et manguement aux régles de nettoyage d'un véhicule en partance du
chantier (par véhicule constaté) :

Par zone et par jour calendaire : 300,00 € HT (trois cents euros H.T.)

16) Absence d une réunion de chantier, réunion d'étude, visite de chantier :
300,00 € HT (trois cents euros H.T.)

17) Utilisation du téléphone portable pendant les reunions de chantier et autres réunions

Par infraction 100 € net de taxes a déduire sur le montant total TTC

18) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires aux études, (plans
d'exécution, notes de calculs, fiches techniques, études de détail, planning, etc.) :
Par document et par jour calendaire de retard : 150,00 € HT (cent cinquante euros H.T.)

19) Non-respect de la charte chantier & faibles nuisances

Pour chaque infraction constatée et par jour calendaire : 350,00 € HT (trois cent cinquante
euros H.T.)

L'application de ces pénalités ne dispense en aucun cas I'Entrepreneur d'indemniser le Mdaitre
d’Ouvrage du préjudice qu'il aura effectivement subi.

L'ensemble des pénalités est applicable de plein droit par simple constatation par la Maitre
d'Ceuvre de l'existence de leur fait générateur, sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en
demeure a I'Entrepreneur. Elles sont immédiatement déductibles des situations mensuelles de
I'Entrepreneur et sont sans préjudice a l'exercice par le Maitre de I'Ouvrage de tout autre droit, y
compris son droit de résiliation ou d’'imputation a I'Entreprise des coUts induits par sa négligence.
Dans le cas d'Entrepreneurs groupés payés séparément, les pénalités sont réparties entre ceux-ci
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que
cette opération engage la responsabilité du Maitre de I'Ouvrage a I'égard des autres cotraitants.
Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de cumuler les pénalités provisoires en les transformant
en péndalités définitives au moment de I'établissement du décompte final, ou de les réduire en
partie ou totalement, notfamment sur proposition du Maitre d’Ceuvre.

Défaut d'agrément des sous-traitants

L'agrément écrit de la MOE et de la MOA est un préalable indispensable a toute présence sur site.
Toute entreprise dérogeant a la législation se verra immédiatement appliquer une pénalité
définitive de 5000 €HT et il sera procédé & une éviction automatique du chantier du sous-traitant
non agréé, sans que le titulaire ne puisse prétendre d aucune indemnité ou rallongement de délai.
Les demandes d'agrément de sous-traitance devront donc étre anticipées par les entrepreneurs.
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4.3.5 Pénalités pour perte d'activité hospitaliére

Il est précisé que les travaux seront réalisés au sein du Service Central des Blanchisseries dont les
horaires d'ouverture sont de 6 h a 20 h du lundi au vendredi, exceptionnellement, le samedi matin
pouvant étre travaillé.

En cas d'arrét de la blanchisserie total ou partiel, provenant de la responsabilité avérée d'une
entreprise (désordres de gros ceuvre, fuites d'eau, coupures de courant, de la ventilation, du
rafraichissement...), la perte d'activité subie par I'APHP pourra étre mise a la charge de |'entreprise
via un OS en moins-value. Cette perte d'activité sera calculée sur la base d'un calcul effectué par
la Direction des Finances du Groupe Hospitalier.

4.3.6 Cumul des retenues et des pénalités

Toutes les retenues et pénalités objet des articles 4.3.1 et 4.3.6 ci-avant sont cumulables entre elles
et non plafonnées et dérogent a I'article 19.2.2 du CCAG.

4.3.7 Affectation des retenues et pénalités

Le produit du montant des retenues et pénalités, objet des articles 4.3.1 et 4.3.6 ci-avant, vient en
atténuation de la dépense due au titulaire. S'il ne peut étre précompté, il donne lieu a I'émission
d'un ordre de recette.

4.4 PRIME POUR AVANCE

Il n"est pas prévu de prime pour avance.

4.5 _PROPRETE SUR LE CHANTIER

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que le chantier doit étre en permanence en état de
propreté. Des ordres de service exécutoires sans incidence financiere signés par la MOE seront le
cas échéant notifiés aux entreprises afin d'ordonner une remise en état de propreté.

En I'absence de résultats probants aprés une premiere campagne demandée par ordre de
service, la MOE et la MOA se réservent la possibilité de faire appel & une entreprise extérieure pour
réaliser un ou des nettoyages globaux du chantier. Le montant de ces interventions seront retenues
d chaque entreprise en fonction de son taux de participation au compte inter-entreprises.

4.6 DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS A FOURNIR APRES
EXECUTION

En cas de non fourniture, a la date de la réception, en dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux,
des plans et autres documents conformes a I'exécution, une retenue forfaitaire provisoire égale a
10.000 € HT (dix mille euros H.T.) sera opérée dans les conditions stipulées & I'article 19.3 du CCAG
Travaux sur les sommes dues d I'Entrepreneur. Au-deld de 1 mois suivant la réception, aprés mise en
demeure préalable, si les documents et plans ci-dessus ne sont pas fournis ou s'ils sont incomplets,
la totalité de la retenue provisoire deviendra définitive.

ARTICLE5 CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE — GARANTIES

5.1 RETENUE DE GARANTIE

En application de l'article 12 du C.C.A.G Travauy, il sera appliqué sur tous les acomptes toutes
taxes comprises délivrés d chaque Entrepreneur, une retenue de garantie de 5 % (Cing pour cent).
Elle couvrira les réserves 4 la réception des travaux, ainsi que celles qui seraient formulées pendant
le délai de garantie.
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Cefte garanfie peut étre consfituée en totalité pendant toute la durée du marché. En cas
d'avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou
garantie a premiere demande sont libérés si le Maitre d’Ouvrage n'a pas, avant I'expiration du
délai de garantie, nofifié par lettre recommandée au contractant ou a I'établissement, selon le
cas, gue le marché n'a pas été correctement exécuté.

En 'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le
mois qui suit I'expiration du délai de garantie.

Dans le cas ou cette notification a été effectuée, il ne peut étre mis fin d I'engagement de
I'établissement que par mainlevée délivrée par le Maitre d'Ouvrage.

5.2 REGIME DES GARANTIES

En application des articles R.2191-33 a R.2191-42 du nouveau code de la commande publique :

- La garantie a premiere demande est établie selon un modele fixé par un arrété du
Ministére charge de 'Economie et des Finances ;

- L'organisme accordant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le Ministére
chargé de I'Economie et des Finances ou le comité des établissements de crédit visé &
l'article 29 de la loi n° 84-46 du 24 Janvier 1984 relative & l'activité et au contrdle des
établissements de crédit ;

- Le Maditre d'Ouvrage conserve la liberté d'acceptation ou de non acceptation des
organismes apportant leur garantie.

5.3 NANTISSEMENT

Le marché peut faire I'objet d'un nantissement dans les conditions prévues aux articles R.2191-53 &
R.2191-63 du nouveau code de la commande publique.

5.4 AVANCE

Le Titulaire bénéficie de I'avance, sous réserve des conditions visées aux articles L. 2191-2 et L. 2191-
3 du Code de la commande publique. Il peut y renoncer en le mentionnant expressément sur
I'acte d’engagement.

Le titulaire sollicitera le versement de I'avance par courrier adressé au directeur du PIC et précisant
son montant ainsi que les références du compte & créditer.

ARTICLE 6 PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DE
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCITP fixe la provenance des matériaux, produits dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur
ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions
des dites pieces.

6.1.1 Caractéristiques, qualité, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP précise quels matériaux et produits font I'objet de vérification, ou de surveillance de la
fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de I'Entrepreneur ou de sous-fraitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

L'Entrepreneur adresse au Maitre d'CEuvre, les procés-verbaux d'essais, effectués par des
laboratoires agréés, des matériaux qu'il se propose d'employer ; ces procés-verbaux attestent que
le comportement au feu desdits matériaux ou éléments de construction répond a ['utilisation qui en
est prévue.
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6.1.2 Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits sur le chantier

Le CCTP définit les compléments et dérogations & apporter aux dispositions du CCAG Travaux
concernant les caractéristiques et qualités de matériaux et, produits a utiliser dans les travaux, ainsi
gue les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le
chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur les dispositions différentes, les
vérifications de qualité seront assurées par un laboratoire ou un organisme de contréle notoirement
connu proposé par le maitre d'ceuvre.

En particulier, les matériaux et produits doivent étre conformes aux prescriptions du reglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique.
Les frais de ces vérifications sont d la charge de I'Entreprise.

6.1.3 Vérifications et surveillances avant livraison sur le chantier des matériaux et produits

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'CEuvre et I'Entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance seront assurées dans les mémes conditions qu'au deuxieme alinéa
de I'article 6.1.2 ci-dessus.

Les frais de ces vérifications sont & la charge de I'Entreprise.

6.1.4 Autres essais et vérifications des matériaux et produits

Par dérogation a I'article 38 du CCAG Travaux, le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre,
peuvent décider de faire exécuter des essais et des vérifications en sus de ceux définis au marché,
soit en cours d'exécution, soit d la réception des travaux.

Sile résultat de ces essais et vérifications est défavorable a I'Entrepreneur, il en supporte le coUt.
Dans le cas contraire, le Maitre d’Ouvrage en supporte le cout.

6.1.5 Fiabilité des ouvrages et matériels au jour fixe pour la réception

Les interventions effectuées par I'Entrepreneur doivent présenter a réception toutes les garanties
de pérennité et de sécurité.

ARTICLE7 IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 IMPLANTATION DES OUVRAGES

Avant de commencer tout ouvrage sur le site, I'Entrepreneur vérifie I'exactitude, la position, les
niveaux, les cotes et I'alignement de tous les ouvrages en place exécutés par d'autres Entreprises,
auxquels ses ouvrages sont attenants ou dont ils dépendent.

Si & un moment quelconque pendant I'avancement des ouvrages, une erreur est constatée ou se
produit dans la position, les élévations, les cotes ou I'alignement de I'une quelconque des parties
des ouvrages, I'Entrepreneur y remédie jusqu'da la satisfaction du Maitre d’'CEuvre.

La vérification de cbtes, d'alignements et d’'élévations par le Mdaitre d’'CEuvre, ne dégage en
aucun cas I'Entrepreneur de sa responsabilité d'en vérifier I'exactitude.

ARTICLE8 OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES

8.1 EMBALLAGES

Les emballages constituent un enjeu important dans la lutte pour la protection de I'environnement.
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A ce titre, le titulaire aura obligation d'utiliser des emballages réutilisables, recyclés, recyclables ou
réemployés. Ces emballages restent la propriété du titulaire, qui a donc obligation de les collecter
en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation.

Un contréle de ces obligations pourra étre réalise. Dans ce cas, la fourniture de justificatifs sera
demandée au titulaire.

8.2 GESTION DES DECHETS

Le candidat aura & sa charge l'enlevement et le traitement de tous les déchets liés a l'installation
et aux tfravaux associés. Il aura l'obligation de transmettre I'ensemble des informations relatives & la
prise en charge et d la tracabilité de ces déchets a la direction Qualité Hygieéne Sécurité et
Environnement du PIC SCA-SCB-SMS.

ARTICLE9 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties d'ouvrages sont prévus par les fascicules des C.C.T.P. Ils
sont assurés par et aux frais de I'Entrepreneur par I'organisme indiqué aux C.C.T.P, ou un organisme
agréé par la MOE.

Les dispositions du 3 de I'article 24 du CCAG Travaux et de I'article é du présent CCAP relatives aux
essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux
essais et contréles objet du présent article.

Le Maitre d’Ouvrage sur proposition du Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire effectuer des
essais et contrdles en sus de ceux définis par le marché, et ce, dans les conditions de I'article 6 ci-
avant.,

9.2 RECEPTION

9.2.1 Généralités

La réception est I'acte par lequel le Maitre d’Ouvrage accepte, avec ou sans réserves, I'ouvrage
exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG Travaux.
Les opérations de réception se déroulent conformément aux articles 41.1 & 41.3 du CCAG Travaux.

9.2.2 Mise a disposition

Conformément a I'article 43 du CCAG, la prise de possession des locaux par le maitre d’ouvrage
avant I'achevement des travaux pour certaines parties d'ouvrages sera précédée de mises a
dispositions prononcées via ordres de service, accompagnés d'un état des lieux.

9.2.3 Dispositions particulieres

La réception définitive ne peut étre prononcée que sous réserve de |'exécution concluante des
épreuves ou de la vérification des performances ou rendement obtenus, définis au CCTP de
chaque lot et ses annexes.

Dans le cas ou la MOE déciderait de la solliciter, la réception ne pourra étre prononcée qu’'apres
I'obtention de I'avis favorable de la commission de sécurité.

La réception des ouvrages sera prononcée conformément d l'article 1792.6 du Code Civil et dans
les conditfions des articles 41 et 42 du CCAG Travaux en tenant compte des dispositions
particulieres suivantes :

Le courrier de demande de réception de I'entrepreneur devra étre accompagné du dossier des
plans & jour a la fin des travaux y compris travaux supplémentaires éventuels, des fiches d’essais et

A.P-H.P. Consultation n° 25 009 du 13/02/2025 PIC

MAPA Cahier des Clauses Administratives Particulieres VO 27 / 33




des résultats exhaustifs des autocontréles ou réglages auxquels I'entreprise doit avoir procédé pour
proposer ses ouvrages aux visites préalables & la réception

En dérogation & I'article 41.6 du CCAG, I'entrepreneur dispose d'un délai d'un mois au maximum
pour remédier aux imperfections et malfacons indiquées dans le procés-verbal et appelées
réserves.

Passé ce délai, le maitre d'ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais et risques et périls de
I'entrepreneur défaillant, de plein droit et sans besoin d’une mise en demeure préalable.

Indépendamment des mesures coercitives prévues, le maitre d'ouvrage appliquera les pénalités
de retard prévues ci-avant, si les dates ne sont pas respectées.

9.2.4 Levée desréserves

Le délai fixé a I'Entrepreneur pour remédier aux imperfections ou malfacons faisant I'objet de
réserves assorties d la réception et/ou constatées pendant le délai de garantie, est de 1 mois

9.3 INFORMATION ET FORMATION DU PERSONNEL EXPLOITANT

Les Entrepreneurs sont tenus d'assurer la formation et l'information du personnel qui sera chargé,
d'une part, de I'exploitation, d'autre part, de lI'entretien du matériel neuf.

lls indiguent la liste du personnel, par poste, nécessaire au bon fonctionnement des installations, en
précisant les qualifications requises. Ce personnel est désigné par le Maitre d'Ouvrage parmi ses
effectifs ou ses exploitants.

Pour ces prestations, le personnel sera réputé avoir les qualifications professionnelles requises. |l
appartient aux Entrepreneurs de s'assurer que le personnel a bien acquis les connaissances
nécessaires et de faire part au Maitre d'Ouvrage de leur appréciation s'ils estiment insuffisante la
qualification du personnel recu en formation.

Au moment de la prise de possession des matériels et installations par le Maitre d'Ouvrage, les
Entrepreneurs mettent a sa disposition, les représentants compétents pour fournir les explications
utiles au fonctionnement et & I'utilisation de ces installations, et ce, jusqu'd satisfaction du Maitre
d'Ouvrage.
Tous les documents d'exécution et notices de fonctionnement doivent avoir été fournis avant les
formations.

Les Entreprises doivent notfamment :

- Informer le personnel utilisateur des possibilités des matériels et de leurs modes de
fonctionnement.

- Présenter en s'appuyant sur les documentations techniques, les principaux organes de
fonctionnement.

- Indiquer au personnel d'entretien toutes les opérations courantes d'entretien et les
principales pannes possibles, en simulant ces dernieres

Cette prestation de formation du personnel est assurée par I'intermédiaire de personnel capable,
non seulement de mettre les équipements en état de fonctionnement, mais aussi de réaliser sur
place les opérations de « pilotage » des installations.

Cette prestation est conclue par la remise d'un document de synthése précisant le contenu de la
formation dispensée, accompagné d'un proces-verbal attestant que la formation a bien été
dispensée et des feuilles de présence signées.

9.4 DELAI DE GARANTIE

Les périodes de garantie prévues au Code Civil ont pour point de départ la date de prise d'effet
de la réception.
Elles courent depuis cette date, pendant :
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- UN AN (sauf disposition aggravante au CCITP) : au fitre de la garantie de parfait
achevement a laqguelle tous les Entrepreneurs sont tenus et qui s’entend a la réparation
de tous les désordres signalés par le Maitre de I'Ouvrage

« Soit au moyen des réserves mentionnées au proces-verbal de réception
« Soit par voie de notification écrite par le Maitre d'CEuvre ou le Maitre de
I'Ouvrage pour ceux révélés postérieurement d la réception

- DIX ANS : durée de présomption de responsabilité qui pese sur les constructeurs de
I'ouvrage pour les dommages :
e Qui portent atteinte a la solidité de I'ouvrage
« Qui affectent I'un des éléments constitutifs et rendent I'ouvrage impropre & sa
destinatfion
+ Qui affectent la solidité des éléments d'équipements d'un batiment que ces
éléments font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de
fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

- DEUX ANS, de garantie biennale de bon fonctionnement et éléments détachables

Conformément aux stipulations de I'article 42.5 du CCAG Travaux la libération des « sOretés » ne
pourra étre applicable qu’a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.

9.5 DOCUMENTS FOURNIS APRES RECEPTION

Les plans et autres documents conformes d l'exécution sont constitués a partir des plans
d'exécution et de synthése mis d jour et certifiés conformes & I'exécution.

En complément des spécifications de I'article 40 du CCAG Travauy, il est précisé que :

Deux mois avant I'achevement du chantier, I'Entrepreneur soumet & la Maitrise d'CEuvre, pour
accord, la liste prévisionnelle des documents composant le DOE. La totalité de la documentation
est rédigée (ou traduite) en francais technique correct.

Les maqguettes numériques des DOE comportent la modélisation 3D et les feuilles des plans, le DOE
comportent également les notes de calculs, schémas, procés-verbaux de toute nature, certificats
attestant la conformité aux normes des équipements et installations, tous dossiers techniques et
également un dossier administratif constitué des attestations d'assurance, des agréments de sous-
traitance, un listing exhaustif des matériaux et matériels mis en place.

La MOE doit faire parvenir a la MOA pour approbation un dossier DOE provisoire. Une fois ce
dossier validé par la MOA, le nombre d'exemplaire & fournir par les entrepreneurs au maitre
d'ouvrage est de 2 exemplaires papiers et 3 exemplaires clés USB ainsi qu'un dépdt sur la
plateforme collaborative BIM - GED dédiée mentionnée dans le cahier des charges BIM (Annexe
8). Un exemplaire papier et un exemplaire clé USB est également a transmettre au coordonnateur
SPS pour établissement des DIUO. Un exemplaire sur clé USB est également a tfransmettre a la MOE.

Un essai de transfert des fichiers sera & effectuer avant la remise des documents définitifs pour
vérifier le respect des normes de modélisation des maguettes numériques ainsi que la
correspondance des couleurs et des calques utilisés pour les exports DWG et résoudre les éventuels
problémes générés par I'importance des fichiers.

Les nofices de fonctionnement et d’entretien doivent étre rédigées en langue francaise, étre
strictement conformes au matériel posé et se composer de :

- Lo documentation générale permettant au personnel utilisateur d'assurer en toutes
circonstances et dans les meilleures conditions d'efficacité I'utilisation du matériel
- Le manuel d'utilisation
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- Le manuel de maintenance (information concernant les opérations d’'entretien et de
remise en état du matériel, périodicité des opérations de contréle et d’'entretien avec
leurs modes opératoires, systéme de recherche méthodique des défauts en fonction
des anomalies constatées, instructions de démontage, remontage, réglage...)

- Le manuel de composition (nomenclature des pieces constituant le matériel permettant
de les identifier pour leur remplacement avec indication des distributeurs de piéces
détachées), les guides et schémas de raccordement avec repérages normalisés

- Les procédures d'urgence et de marche dégradée des installations en pilotage
manuel.

Les plans et autres documents conformes & I'exécution sont constitués par les plans d'exécution et
de synthése issus des maquettes numériques, mis d jour et certifiés conformes a I'exécution par le
maitre d’ceuvre par dérogation & I'article 40 du CCAG. Les maquettes numériques, plans et autres
documents conformes a I'exécution sont remis au maitre d'oeuvre pour la réception sur la
plateforme dédiée.

Le contenu et la forme du DOE BIM sera spécifié dans le protocole BIM d'exécution rédigé avant
le démarrage des études d'exécution.
La remise des documents objet du présent article libére la tache valorisée correspondante.

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues ci-avant.

9.6 CLAUSE DE REEXAMEN

En application du 1° de I'article L2194-1 du Code de la commande publique, le Représentant du
Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le présent CCAP dans les cas suivants :
- En cas d'évolution technique ou réglementaire nécessitant I'adjonction de nouvelles
références au marché,
- En cas d'évolution du périméetre d’exécution du marché par adjonction de groupes
hospitaliers ou d'établissements non bénéficiaires initialement,
- En cas d'évolution importante du colt des matiéres premiéres ayant des conséguences
importantes sur I'équilibre financier du marché.

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée a l'initiative du RPA ou sur
demande justifiée du Titulaire du marché par voie d'avenants. La demande devra parvenir au
RPA par LRAR.

ARTICLE 10 ASSURANCES

10.1 GENERALITES

Dans un délai de quinze (15) jours & compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, I'Entrepreneur (fitulaire unique, cotraitant, sous-traitant désigné
avant la conclusion du marché) - ou dans les quinze (15) jours suivant sa deésignation,
I'Entrepreneur sous-traitant désigné en cours de marché - doit justifier gu'il est fitulaire des
assurances en état de validité énumérées ci-apres.

Chaque Entfrepreneur est tenu de présenter, dans ces délais, les attestations des compagnies
d'assurances solvables aupres desquelles auront été souscrites les différentes polices.

La non présentation des certificats d'assurances conformes est une clause de résiliation du
marché.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve la possibilité d'imposer a I'Entreprise, en fonction de I'absence ou
de l'insuffisance de sa garantie, toute couverture qui lui semblerait nécessaire en nature de
garantie ou en montant de couverture.
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10.2 RESPONSABILITE CIVILE - EN COURS DE CHANTIER, PROFESSIONNELLE ET
APRES RECEPTION

Les intervenants devront étre titulaires de polices couvrant, pour des montants suffisants eu égard
aux caractéristiques du chantier et d son environnement, la généralité des responsabilités qu'ils
encourent en vertu du droit francais, y compris les dispositions contractuelles a I'égard de tout
intervenant ou tout tiers au chantier, tout contractant, y compris le Maitre d'Ouvrage.

La garantie devra couvrir I'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs
ou non & un dommage corporel ou d un dommage matériel, garanti ou non.

Cette garantie devra valoir tant avant qu’en cours de travaux et qu'aprés réception, aussi
longtemps que la responsabilité de I'intervenant peut étre recherchée.

En outre et en complément de I'article 35 du CCAG Travaux, les Entreprises assureront sous leur
responsabilité pleine et entiere, la protection et la bonne tenue des immeubles et ouvrages
existants voisins (bdtis, voiries, ferrains, clotures, etc.) et devront éire ftitulaires d'une assurance
spéciale couvrant les risques aux existants et garantissant le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'CEuvre
contre fous recours des voisins.

Cette responsabilité valant renonciation a tout recours contre le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'CEuvre.

Par ailleurs, I'Entreprise devra réparer a ses frais, toutes dégradations de son fait causées aux
ouvrages de la voie publique, ainsi qu'aux propriétés voisines (y compris celles de I'Hépital),
affectées par les tfravaux.

10.3 GARANTIE DES DOMMAGES AUX BIENS DE L'ENTREPRENEUR ET A SES
OUVRAGES

L'Entrepreneur est tenu de souscrire d ses frais toute assurance nécessaire pour garantir les vols,
dégradations, pertes, destructions, et dommages de toute nature survenant & ses matériels,
stockés sur le chantier ou déja mis en ceuvre, engins de chantier et installations de tous ordres qui
lui sont nécessaires pour la réalisation des marchés.

Il doit, a défaut d’assurance Tous Risques Chantier souscrite par le Maitre d’Ouvrage, garantir ses
ouvrages au minimum du fait d’'incendie, foudre, explosion, effondrement en cours de travaux.

Il est rappelé aussi que les approvisionnements sur chantier, en usine ou atelier, qu'un Entrepreneur
veut porter dans un décompte, doivent étre couverts pour leur valeur totale par une assurance
spécifique.

Si une partie des locaux est mise & la disposition du Maitre d'Ouvrage ou occupée par lui avant la
réception telle que définie ci-avant (par exemple pour réalisation de travaux d'aménagement ou
équipement par d'autres corps d'état), la garantie du contrat s'exercera jusqu'd la date de
réception de I'ensemble des travaux.

En tout état de cause, les garanties de la présente police ne sauraient s'appliquer & des locaux ou
parties d'ouvrages mis en exploitation professionnelle par le Maitre d’Ouvrage qui y ferait exécuter
les activités auxquelles ils sont destinés.

L'Entreprise devra fournir au Maitre d'Ouvrage la police d'assurance en couverture des risques cités
ci-dessus.

10.4 GARANTIES BIENNALE ET DECENNALE

Les intervenants au chantier devront, conformément & la Loi 78/12 du 4 janvier 1978, étre couverts
par une police d’assurance de responsabilité décennale, couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1 a 1792-6, et 2270 du Code civil, et au titre de la
garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de
I"article 1792-3 du Code civil.

Cette police devra prévoir une garantie d concurrence minimum de la valeur de chaque loft.
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Les intfervenants devront éfre couverts pour les dommages engageant la garantie de bon
fonctionnement des éléments d'équipement dissociables du batiment sur le fondement de I'article
1792-3 du Code civil ou des principes dont cet article s'inspire, des dommages éventuels
découlant apres réception des travaux neufs et des dommages immatériels consécutifs a ces
dommages.

De plus, la garantie devra couvrir également la réparation des dommages a I'ouvrage en cours de
travaux, découlant d'un effondrement, y compris les frais de déblais.

Les intervenants devront justifier, outre de qualifications professionnelles (Qualibat, Qualifelec,
Qualigaz, Qualifanten, ou autres quadlifications équivalentes), de la couverture effective par leurs
assureurs des lots qui leur sont attribués.

En cas de sous-traitance, la garantie des assureurs des sous-fraitants devra étre accordée en
capitalisation pour les dommages ci-dessus définis engageant la responsabilité des constructeurs.
10.5 ASSURANCE DES BUREAUX DE CHANTIER

L'Entrepreneur a qui incombent les installations de ces locaux, les assure d ses frais et souscrit une
police d'assurance couvrant les bureaux de chanfier.
Cette assurance devra garantir les risques habituels :

- D’incendie, dégats des eaux, vols, etc. ADI

- Risques d'arrét de chantier qui résulteraient de la destruction des dossiers stockés dans ces
bureaux, risques présentés par les pertes et dommages qui en seraient la conséquence
pour les Entrepreneurs, Maitre d'CEuvre et Maitre de I'Ouvrage

Le Maitre d'CEuvre appréciera, d titre de conseil, si la couverture du risque est suffisante. Il fransmet
les polices au Maitre d’Ouvrage pour examen par I'assureur de celui-ci.

10.6 ATTESTATIONS D'ASSURANCE

Les attestations d'assurance de responsabilité civile et professionnelle exigées des intervenants
devront étre :

- Jointes & I'offre : cette derniére sera considérée comme incompléete et par conséquent
rejetée, faute de I'un de ces documents

- Adressées a tout moment de I'exécution de I'ouvrage : faute de respecter cette formalité,
le marché de I'intervenant pourra étre résilié de plein droit & ses torts exclusifs

Les attestations produites devront étre datées de moins de frois mois et émaner de la Compagnie
d’Assurance elle-méme. Elles devront comporter mention que I'assuré est d jour de ses primes.

Ces attestations devront préciser outre l'identité de la compagnie d'assurances, le numéro de la ou
des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risque, le montant des franchises et
elle devront faire état d'une reconnaissance de I'Entrepreneur & I'Assureur du droit a notifier au
Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre, tous faits de nature a provoquer la suspension ou la
résiliation des garanties de cette police d'assurance.

L'attestation d'assurance Responsabilité Civile devra étre valable pendant toute la durée des
fravaux.

Les attestations d'assurance de ses cofraitants et sous-traitants seront produites par I'Entrepreneur
titulaire a I'appui de toute demande d'agrément par le Maitre d'Ouvrage, et I'Entrepreneur fera
son affaire de la collecte des aftestations d'assurance en vigueur de ses cofraifants et sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du Maitre d’'Ouvrage.

L'Entrepreneur devra prévenir le Maitre d’Ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications
ou ses polices d’assurance.

Tout reglement pourra étre différé si I'Entrepreneur ne fournit pas les justifications demandées.

Le reglement du solde est soumis d la présentation des certificats d'assurance conformes.
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ARTICLE 11 LITIGES

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations
qui pourraient survenir entre ' Assistance Publique - Hopitaux de Paris et le titulaire du marché ne
peuvent étre invoquées par ce dernier comme cause d'arrét ou de suspension méme

momentanée des prestations d effectuer.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de Paris est seul compétent en cas de litige,

conformément a I'article R312-11 du Code de Justice Administrative.

ARTICLE 12 RESILIATION

Les dispositions prévues par le C.C.A.G. Travaux s'appliquent, toutefois le délai de six mois fixé a
I'article 50.2.1 du CCAG est augmenté de la durée de la période prévue au calendrier détaillé
d'exécution des travaux entre la date fixée pour le commencement du chantier et le début des

tfravaux du lot considéré.

ARTICLE 13 DEROGATIONS

Article du Article du CCAG Objet

CCAP Travaux
2 4.1 Documents contractuels
2 4.1 Liste des pieces constitutives du marché
3 9.1 Contenu des prix
3 14.3/14.2 Augmentation du montant des fravaux
3 15.1 Diminution du montant des fravaux
3 12.1et12.2 Décomptes et acomptes mensuels
4 19.2 Pénalités et retenues
5 12.2 Retenue de garantie
6 38 Essais
8 3.8.1 Ordre de service
8 28.2 Délai de remise du programme d’exécution
8 34.1 Dégradations causées aux voies publiques
8 31.3 Autorisations administratives
9 4110413 Réception

9et4 40 Documents fournis aprés exécution
9 41.6 Réception — dispositions particulieres
10 50.2.1 Résiliation
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Signature du Titulaire
Précédée de la mention

" Lu et approuvé "et timbre commercial
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