Maitre d'ouvrage : CH ESQUIROL LIMOGES
Nom de l'opération : MISE EN SECURITE ELECTRIQUE DU SITE
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Ingénierie du batimant
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Terrassement, réalisation du radier, travaux de VRD
Installation du GE fixe
Remplacement du TGBT et Coffret GEM
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01

Réalisation du nouveau local TGBT dans le batiment Terrasse.

- Mise en place du nouveau TGBT Terrasse.

- Réalisation d'une liaison provisoire entre le nouveau TGBT et 'ancien.

- Raccordement des départs présents sur le TGBT existant sur le nouveau TGBT.

=> La bascule des départs existants sur le nouveau TGBT sera réalisée les uns aprés les autres,
néanmoins des coupures de quelques heures sont a prévoir sur les batiments issus du TGBT
Terrasse.

- Réalisation d'une nouvelle liaison entre le secondaire du transformateur et le nouveau TGBT.

Bétiment
Terrasse
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02

- Mise en place d'un GEM raccordé sur le nouveau TGBT Terrasse.

- Sectionnement de la cellule "Poste Terrasse" dans le poste de Répartition => le poste Terrasse
estisolé de la boucle interne du site.

=> Ré-alimentation du TGBT Terrasse par le GEM.

- Déplacement du transformateur afin de pouvoir intégrer le nouveau tableau HTA et mise en
place du nouveau bac de rétention.

- Remplacement du tableau HTA du poste Terrasse.

=> Ré-alimentation du poste "Terrasse" depuis le poste "Arche".

Poste
Terrasse
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03

- Conservation du GEM raccordé sur le TGBT Terrasse pour permettre le secours du serveur
informatique positionné dans le batiment "centre de formation" issu du TGBT Terrasse

- Installation du nouveau tableau HTA dans le nouveau poste Cuisine.

- Préparation et mise en place de la centrale GE + Transformateur BT/HTA sur le parking de la
cuisine.
- Mise en place des cables d'alimentations provisoires entre :
- La centrale d'énergie et le nouveau poste Cuisine.
- Le tableau HTA existant et le nouveau
- Raccordement des liaisons provisoires coté centrale d'énergie et nouveau poste HTA
- Sectionnement de la cellule "Poste Cuisine" dans le poste de Répartition
=> Coupure totale du site pendants 1h (hors réseau informatique)

- Déconnexion des cables existants issus du poste de Répartition dans le poste Cuisine et
raccordement des cables provisoires de la centrale d'énergie sur la cellule du poste Cuisine

- Opération de maintenance sur le tableau HTA existant afin de permettre sa remise en service.
- Ré-enclenchement de la cellule existante "Poste Répartition" dans le poste Cuisine hors
tension

=> Ré-alimentation du site par la centrale d'énergie via la boucle interne entre poste Cuisine et
Terrasse.

- Remplacement des postes de Livraison et Répartition.

- Réalisation d'une fouille afin de dévoyer et prolonger le brin déconnecté issu du poste de
Répartition vers le nouveau local HTA du batiment Cuisine.

=> Ré-alimentation du site via le nouveau poste de Répartition

Retrait de la centrale d'énergie
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- Mise en place du nouveau TGBT Cuisine.

- Réalisation d'une liaison provisoire entre le nouveau TGBT et l'ancien.

- Raccordement des départs présents sur le TGBT existant sur le nouveau TGBT.

=> La bascule des départs existants sur le nouveau TGBT sera réalisée les uns aprés les autres,
néanmoins des coupures de quelques heures sont a prévoir sur les batiments issus du TGBT
Cuisine.

Bétiment
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Mise en place d'un GEM raccordé sur le TGBT Cuisine.
Sectionnement des cellules

- "Poste Cuisine" dans le poste de Répartition

- "Poste Cuisine" dans le poste JML

=> le poste Cuisine est isolé de la boucle interne du site.
=> Ré-alimentation du TGBT Cuisine par le GEM.

- Déplacement et installation du transformateur dans le nouveau poste Cuisine

- Réalisation d'un nouvelle liaison secondaire transformateur vers le nouveau TGBT Cuisine

- Réalisation d'une fouille afin de dévoyer et prolonger le brin déconnecté issu du poste JML vers
le nouveau local HTA du batiment Cuisine.

- Raccordement du brin issu du poste JML sur le nouveau tableau HTA Cuisine

- Dépose de l'ancien Tableau HTA

=> Déconnexion du GEM et remise en service de l'installation depuis le poste de répartition.

Bétiment
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Mise en place d'un GEM raccordé sur le TGBT JML.
=> Ré-alimentation du TGBT JML par le GEM.
- Sectionnement des cellules :

- "Poste JML" dans le poste Cuisine

- "Poste JML" dans le poste PC1
=> le poste JML est isolé de la boucle interne du site.
Remplacement du tableau HTA du poste JML.
- Extension du TGBT JML pour le départ IRVE.

- Travaux de VRD et réalisation de la liaison BT vers garage
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