
Départ poste de
répartitionCellule Comptage Transfo auxiliaire

50 kVAArrivée ENEDIS Arrivée ENEDIS Cellule disjoncteur général

POSTE 10 - POSTE DE LIVRAISON

Départ poste de
répartition

TI

Bourneville

Pierre Curie

Relais
Voyant
bardin

TI

Relais
Voyant
bardin

Départ poste 1
cuisine

Départ poste
Terrasse Secours GE Normal ENEDIS

INVERSEUR

RemontéeCouplageSecours ENEDIS

TR
BT/HTA

2000 kVA

~GE

GE
1500 kVA

Mise à terre
du neutre

par résistance

AU GE

MX

TR
HTA/BT
50 kVA

Armoire BT
Auxiliaires

POSTE 09 - POSTE DE REPARTITION

AES

M M

Etat actuel :
Le Centre Hospitalier est alimenté en énergie électrique depuis un poste de livraison ENEDIS positionné dans un local sur la limite de
propriété rue de Bourneville. Ce poste de livraison composé d'une arrivée en coupure d'artère et d'un comptage HT, alimente un poste de
répartition par 2 liaisons  HTA (Normal et Secours ENEDIS). Le poste de répartition regroupe la première arrivée depuis le PDL qui fonctionne
en inverseur de source avec une cellule Secours GE. Une cellule de couplage et une cellule Secours ENEDIS inter-verrouillées entre elles
permettent d'isoler une partie du poste de répartition tout en maintenant l'alimentation des deux cellules départs boucle interne. Les deux
départs boucle interne alimente une série de 8 postes répartis dans l'ensemble du bâtiment.
Sur une perte de réseau du distributeur d'énergie ENEDIS, c'est un Groupe Electrogène couplé à un transformateur BT/HTA qui secours
l'établissement via la boucle interne.

Défaut existant :
La boucle interne est interrompue entre les poste 7 (Arche) et 8 (Terrasse) à la suite d'un état défectueux sur une cellule dans le poste 8.
D'un point de vue électrique, le site n'est plus sécurisé car si un autre défaut apparaît sur la boucle interne, c'est une partie des bâtiments qui
seront coupés électriquement.

POSTE 1 - CUISINE POSTE 8 - TERRASSE

POSTE 2 - JEAN MARIE LEGER

Transfo 400 kVA JML

POSTE 3 - PC1

CAM

Transfo 250 kVAPC1

POSTE 4 - CAM

LAFARGE Transfo 250 kVA CAM

POSTE 5 - LAFARGE

PC2

Transfo 400 kVAPC2

POSTE 7 - ARCHE

TERRASSE

PC
Raccordement

GEM

PC
Raccordement

GEM
MX HT

MX HT MX HT

PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2

DGPT2

DGPT2

TGBT CUISINE

PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

Transfo 400 kVA

POSTE 6 - PC2

MX HT

LAFARGEARCHE

MX HT

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

DGPT2

Transfo 800 kVAREPARTITION JML

MX HT

Transfo 630 kVA CUISINEPC1

MX HT

TGBT JML

TGBT PC1

TGBT CAM

TR
HTA / BT
630 kVA

TR
HTA / BT
800 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

MX 

MX 

MX 

MX 

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

Transfo 630 kVAREPARTITIONARCHE

MX HT

TR
HTA / BT
630 kVA

MX 

MX 

MX 

MX 

TGBT LAFARGE

TGBT PC2

TGBT ARCHE

TGBT TERRASSE

Tronçon de boucle interne en service

Tronçon de boucle interne isolé

Hors projet

Prestations selon phasage

Bureau d'études : INGEPOLE
20 allée du Poudrier

87000 Limoges
Tél : 05.55.56.25.90

www.ingepole.fr

DIA APS APD PRO ACT SYN AOR

DésignationIndiceDate

Nom de l'opération :

Lot  :

Phase :

Bureau d'étude

Maitre d'Ouvrage :

-

EXEESQ

MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
DU SITE DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL LIMOGES

SECURISATION ELEC
 SYNOPTIQUE DE DISTRIBUTION

CFO EXISTANT

EL16

240202

12/24 Diffusion phase PRO0



Transfo 630 kVA

MX HT

Onduleur

TR
HTA/BT
630 kVA

Panneaux photovoltaïques

HORS PROJET

Tableau DCTableau AC

DGBT

MX HT

Depuis automate
Découplage H2

DMCR

POSTE 1 - CUISINE POSTE 8 - TERRASSE

POSTE 2 - JEAN MARIE LEGER

Transfo 400 kVA JML

POSTE 3 - PC1

CAM

Transfo 250 kVAPC1

POSTE 4 - CAM

LAFARGE Transfo 250 kVA CAM

POSTE 5 - LAFARGE

PC2

Transfo 400 kVAPC2

POSTE 7 - ARCHE

TERRASSE

PC
Raccordement

GEM

PC
Raccordement

GEM
MX HT

MX HT MX HT

PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2

DGPT2

DGPT2

TGBT CUISINE

PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

Transfo 400 kVA

POSTE 6 - PC2

MX HT

LAFARGEARCHE

MX HT

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

DGPT2

Transfo 800 kVAREPARTITION JML

MX HT

Transfo 630 kVA CUISINEPC1

MX HT

TGBT JML

TGBT PC1

TGBT CAM

TR
HTA / BT
630 kVA

TR
HTA / BT
800 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

MX 

MX 

MX 

MX 

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

Transfo 630 kVAREPARTITIONARCHE

MX HT

TR
HTA / BT
630 kVA

MX 

MX 

MX 

MX 

TGBT LAFARGE

TGBT PC2

TGBT ARCHE

TGBT TERRASSE

Départ poste de
répartitionCellule ComptageArrivée ENEDIS Arrivée ENEDIS Cellule disjoncteur général

POSTE 10 - POSTE DE LIVRAISON

TI

Bourneville

Pierre Curie

Relais
Voyant
bardin

TI

Relais
Voyant
bardin

Arrivée ENEDISSecours GE

TR
BT/HTA

2000 kVA

Mise à terre
du neutre

par résistance

AU GE

M
X

M

Départ poste 1
cuisine

Départ poste
Terrasse

Transfo Aux.
50 kVA

~GEGE
1500 kVA

TR
HTA/BT
50 kVA

Armoire BT
Auxiliaires

POSTE 9 - POSTE DE REPARTITION

DGPT2

DGPT2

PC
Raccordement

GEM

PHOTOVOLTAIQUE

PC
Raccordement

GEM

MX HT MX HT

RESERVE

PHOTOVOLTAIQUE

Départ
Garage

GESTION DECOUPLAGE
GE / PHOTOVOLTAÏQUE

(Liaison FO)

RELAI DE
PROTECTION

M

AUTOMATE
(DECOUPLAGE)

AUTOMATE
(DECOUPLAGE)

AES

AES

Tronçon de boucle interne en service

Tronçon de boucle interne isolé

Hors projet

Prestations selon phasage

Bureau d'études : INGEPOLE
20 allée du Poudrier

87000 Limoges
Tél : 05.55.56.25.90

www.ingepole.fr

DIA APS APD PRO ACT SYN AOR

DésignationIndiceDate

Nom de l'opération :

Lot  :

Phase :

Bureau d'étude

Maitre d'Ouvrage :

-

EXEESQ

MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
DU SITE DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL LIMOGES

SECURISATION ELEC
 SYNOPTIQUE DE DISTRIBUTION

CFO PROJET

EL17

240202

12/24 Diffusion phase PRO0



Phase 01 :
·Réalisation du nouveau local TGBT dans le bâtiment Terrasse.
·Mise en place du nouveau TGBT Terrasse.
·Réalisation d'une liaison provisoire entre le nouveau TGBT et l'ancien.
·Raccordement des départs présents sur le TGBT existant sur le nouveau TGBT.

=> La bascule des départs existants sur le nouveau TGBT sera réalisée les uns après les autres, néanmoins des coupures de
quelques heures sont à prévoir sur les bâtiments issus du TGBT Terrasse.
·Réalisation d'une nouvelle liaison entre le secondaire du transformateur et le nouveau TGBT.

Départ poste de
répartitionCellule Comptage Transfo auxiliaire

50 kVAArrivée ENEDIS Arrivée ENEDIS Cellule disjoncteur général

POSTE 10 - POSTE DE LIVRAISON

Départ poste de
répartition

TI

Bourneville

Pierre Curie

Relais
Voyant
bardin

TI

Relais
Voyant
bardin

Départ poste 1
cuisine

Départ poste
Terrasse Secours GE Normal ENEDIS

INVERSEUR

RemontéeCouplageSecours ENEDIS

TR
BT/HTA

2000 kVA

~GE

GE
1500 kVA

Mise à terre
du neutre

par résistance

AU GE

MX

TR
HTA/BT
50 kVA

Armoire BT
Auxiliaires

POSTE 09 - POSTE DE REPARTITION

AES

M M

POSTE 1 - CUISINE POSTE 8 - TERRASSE

POSTE 2 - JEAN MARIE LEGER

Transfo 400 kVA JML

POSTE 3 - PC1

CAM

Transfo 250 kVAPC1

POSTE 4 - CAM

LAFARGE Transfo 250 kVA CAM

POSTE 5 - LAFARGE

PC2

Transfo 400 kVAPC2

POSTE 7 - ARCHE

TERRASSE

PC
Raccordement

GEM

PC
Raccordement

GEM
MX HT

MX HT MX HT

PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2

DGPT2

DGPT2

TGBT CUISINE

PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

Transfo 400 kVA

POSTE 6 - PC2

MX HT

LAFARGEARCHE

MX HT

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

DGPT2

Transfo 800 kVAREPARTITION JML

MX HT

Transfo 630 kVA CUISINEPC1

MX HT

TGBT JML

TGBT PC1

TGBT CAM

TR
HTA / BT
630 kVA

TR
HTA / BT
800 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

MX 

MX 

MX 

MX 

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

Transfo 630 kVAREPARTITIONARCHE

MX HT

TR
HTA / BT
630 kVA

MX 

MX 

MX 

TGBT LAFARGE

TGBT PC2

TGBT ARCHE

MX 

TGBT TERRASSE

PC
Raccordement

GEM

Tronçon de boucle interne en service

Tronçon de boucle interne isolé

Hors projet

Prestations selon phasage

Bureau d'études : INGEPOLE
20 allée du Poudrier

87000 Limoges
Tél : 05.55.56.25.90

www.ingepole.fr

DIA APS APD PRO ACT SYN AOR

DésignationIndiceDate

Nom de l'opération :

Lot  :

Phase :

Bureau d'étude

Maitre d'Ouvrage :

-

EXEESQ

MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
DU SITE DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL LIMOGES

SECURISATION ELEC
SYNOPTIQUE DE DISTRIBUTION

CFO PROJET - PHASE 1

EL18

240202
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Départ poste de
répartitionCellule Comptage Transfo auxiliaire

50 kVAArrivée ENEDIS Arrivée ENEDIS Cellule disjoncteur général

POSTE 10 - POSTE DE LIVRAISON

Départ poste de
répartition

TI

Bourneville

Pierre Curie

Relais
Voyant
bardin

TI

Relais
Voyant
bardin

Départ poste 1
cuisine

Départ poste
Terrasse Secours GE Normal ENEDIS

INVERSEUR

RemontéeCouplageSecours ENEDIS

TR
BT/HTA

2000 kVA

~GE

GE
1500 kVA

Mise à terre
du neutre

par résistance

AU GE

MX

TR
HTA/BT
50 kVA

Armoire BT
Auxiliaires

POSTE 09 - POSTE DE REPARTITION

AES

M M

POSTE 1 - CUISINE

POSTE 2 - JEAN MARIE LEGER

Transfo 400 kVA JML

POSTE 3 - PC1

CAM

Transfo 250 kVAPC1

POSTE 4 - CAM

LAFARGE Transfo 250 kVA CAM

POSTE 5 - LAFARGE

PC2

Transfo 400 kVAPC2

POSTE 7 - ARCHE

TERRASSE

PC
Raccordement

GEM

PC
Raccordement

GEM
MX HT

MX HT MX HT

PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2

DGPT2

DGPT2

TGBT CUISINE

PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

Transfo 400 kVA

POSTE 6 - PC2

MX HT

LAFARGEARCHE

MX HT

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

DGPT2

Transfo 800 kVAREPARTITION JML

MX HT

Transfo 630 kVA CUISINEPC1

MX HT

TGBT JML

TGBT PC1

TGBT CAM

TR
HTA / BT
630 kVA

TR
HTA / BT
800 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

MX 

MX 

MX 

MX 

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
630 kVA

MX 

MX 

MX 

TGBT LAFARGE

TGBT PC2

TGBT ARCHE

MX 

TGBT TERRASSE

POSTE 8 - TERRASSE

Transfo 630 kVAREPARTITIONARCHE

MX HT

PHOTOVOLTAIQUE

~GE
GE

250 kVA

GEM

Phase 02

·Mise en place d'un GEM raccordé sur le nouveau TGBT Terrasse.
· Sectionnement de la cellule "Poste Terrasse" dans le poste de Répartition => le poste Terrasse est isolé de la boucle interne du site.

=> Ré-alimentation du TGBT Terrasse par le GEM.
·Déplacement du transformateur afin de pouvoir intégrer le nouveau tableau HTA et mise en place du nouveau bac de rétention.
·Remplacement du tableau HTA du poste Terrasse.

=> Ré-alimentation du poste ''Terrasse'' depuis le poste ''Arche''.

Tronçon de boucle interne en service

Tronçon de boucle interne isolé

Hors projet

Prestations selon phasage

Bureau d'études : INGEPOLE
20 allée du Poudrier

87000 Limoges
Tél : 05.55.56.25.90

www.ingepole.fr

DIA APS APD PRO ACT SYN AOR

DésignationIndiceDate

Nom de l'opération :

Lot  :

Phase :

Bureau d'étude

Maitre d'Ouvrage :

-

EXEESQ

MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
DU SITE DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL LIMOGES

SECURISATION ELEC
SYNOPTIQUE DE DISTRIBUTION

CFO PROJET - PHASE 2

EL19

240202
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POSTE 1 - CUISINE

POSTE 2 - JEAN MARIE LEGER

Transfo 400 kVA JML

POSTE 3 - PC1

CAM

Transfo 250 kVAPC1

POSTE 4 - CAM

LAFARGE Transfo 250 kVA CAM

POSTE 5 - LAFARGE

PC2

Transfo 400 kVAPC2

POSTE 7 - ARCHE

TERRASSE

PC
Raccordement

GEM

PC
Raccordement

GEM
MX HT

MX HT MX HT

PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2

DGPT2

DGPT2

TGBT CUISINE

PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

Transfo 400 kVA

POSTE 6 - PC2

MX HT

LAFARGEARCHE

MX HT

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

DGPT2

Transfo 800 kVAREPARTITION JML

MX HT

Transfo 630 kVA CUISINEPC1

MX HT

TGBT JML

TGBT PC1

TGBT CAM

TR
HTA / BT
630 kVA

TR
HTA / BT
800 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

MX 

MX 

MX 

MX 

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
630 kVA

MX 

MX 

MX 

TGBT LAFARGE

TGBT PC2

TGBT ARCHE

MX 

TGBT TERRASSE

POSTE 8 - TERRASSE

Transfo 630 kVAREPARTITIONARCHE

MX HT

PHOTOVOLTAIQUE

TR
BT/HTA

1600 kVA

~GE

GE
1600 kVA

CENTRALE D'ENERGIE

Phase 03

· Conservation du GEM raccordé sur le TGBT Terrasse pour permettre le secours du serveur informatique positionné dans le bâtiment ''centre de formation'' issu du TGBT Terrasse
· Installation du nouveau tableau HTA dans le nouveau poste Cuisine.
·Préparation et mise en place de la centrale GE + Transformateur BT/HTA sur le parking de la cuisine.
·Mise en place des câbles d'alimentations provisoires entre :

o La centrale d'énergie et le nouveau poste Cuisine.
o Le tableau HTA existant et le nouveau

·Raccordement des liaisons provisoires côté centrale d'énergie et nouveau poste HTA
· Sectionnement de la cellule "Poste Cuisine" dans le poste de Répartition

=> Coupure totale du site pendants 1h (hors réseau informatique)
·Déconnexion des câbles existants issus du poste de Répartition dans le poste Cuisine et raccordement des câbles provisoires de la centrale d'énergie sur la cellule du poste Cuisine
· Opération de maintenance sur le tableau HTA existant afin de permettre sa remise en service.
·Ré-enclenchement de la cellule existante ''Poste Répartition'' dans le poste Cuisine hors tension

=> Ré-alimentation du site par la centrale d'énergie via la boucle interne entre poste Cuisine et Terrasse.
·Remplacement des postes de Livraison et Répartition.
·Réalisation d'une fouille afin de dévoyer et prolonger le brin déconnecté issu du poste de Répartition vers le nouveau local HTA du bâtiment Cuisine.

=> Ré-alimentation du site via le nouveau poste de Répartition
·Retrait de la centrale d'énergie

Tableau HTA
(avec générateur homopolaire)

POSTE 1 - CUISINE NEUF

Transfo 800 kVAREPARTITION JML

MX HT

RESERVE

~GE
GE

250 kVA

GEM

Départ poste de
répartitionCellule ComptageArrivée ENEDIS Arrivée ENEDIS Cellule disjoncteur général

POSTE 10 - POSTE DE LIVRAISON

TI

Bourneville

Pierre Curie

Relais
Voyant
bardin

TI

Relais
Voyant
bardin

Arrivée ENEDISSecours GE

TR
BT/HTA

2000 kVA

Mise à terre
du neutre

par résistance

AU GE

M
X

M

Départ poste 1
cuisine

Départ poste
Terrasse

Transfo Aux.
50 kVA

~GEGE
1500 kVA

TR
HTA/BT
50 kVA

Armoire BT
Auxiliaires

POSTE 9 - POSTE DE REPARTITION

DGPT2

DGPT2

MX HT MX HT

RELAI DE
PROTECTION

M

AUTOMATE
(DECOUPLAGE)

AES

AES

GESTION DECOUPLAGE
GE / PHOTOVOLTAÏQUE

(Liaison FO)

AUTOMATE
(DECOUPLAGE)

Tronçon de boucle interne en service

Tronçon de boucle interne isolé

Hors projet

Prestations selon phasage

Bureau d'études : INGEPOLE
20 allée du Poudrier

87000 Limoges
Tél : 05.55.56.25.90

www.ingepole.fr

DIA APS APD PRO ACT SYN AOR

DésignationIndiceDate

Nom de l'opération :

Lot  :

Phase :

Bureau d'étude

Maitre d'Ouvrage :

-

EXEESQ

MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
DU SITE DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL LIMOGES

SECURISATION ELEC
SYNOPTIQUE DE DISTRIBUTION

CFO PROJET - PHASE 3

EL20

240202
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POSTE 1 - CUISINE

POSTE 2 - JEAN MARIE LEGER

Transfo 400 kVA JML

POSTE 3 - PC1

CAM

Transfo 250 kVAPC1

POSTE 4 - CAM

LAFARGE Transfo 250 kVA CAM

POSTE 5 - LAFARGE

PC2

Transfo 400 kVAPC2

POSTE 7 - ARCHE

TERRASSE

PC
Raccordement

GEM

PC
Raccordement

GEM
MX HT

MX HT MX HT

PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2

DGPT2

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

Transfo 400 kVA

POSTE 6 - PC2

MX HT

LAFARGEARCHE

MX HT

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

DGPT2

Transfo 800 kVAREPARTITION JML

MX HT

Transfo 630 kVA CUISINEPC1

MX HT

TGBT JML

TGBT PC1

TGBT CAM

TR
HTA / BT
630 kVA

TR
HTA / BT
800 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

MX 

MX 

MX 

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
630 kVA

MX 

MX 

MX 

TGBT LAFARGE

TGBT PC2

TGBT ARCHE

MX 

TGBT TERRASSE

PC
Raccordement

GEM

POSTE 8 - TERRASSE

Transfo 630 kVAREPARTITIONARCHE

MX HT

PHOTOVOLTAIQUE

POSTE 1 - CUISINE NEUF

Transfo 800 kVAREPARTITION JML

MX HT

RESERVE

Phase 04

·Mise en place du nouveau TGBT Cuisine.
·Réalisation d'une liaison provisoire entre le nouveau TGBT et l'ancien.
·Raccordement des départs présents sur le TGBT existant sur le nouveau TGBT.

=> La bascule des départs existants sur le nouveau TGBT sera réalisée les uns après les autres, néanmoins des coupures de quelques heures sont à
prévoir sur les bâtiments issus du TGBT Cuisine.

TGBT CUISINE

MX PC
Raccordement

GEM

Départ poste de
répartitionCellule ComptageArrivée ENEDIS Arrivée ENEDIS Cellule disjoncteur général

POSTE 10 - POSTE DE LIVRAISON

TI

Bourneville

Pierre Curie

Relais
Voyant
bardin

TI

Relais
Voyant
bardin

Arrivée ENEDISSecours GE

TR
BT/HTA

2000 kVA

Mise à terre
du neutre

par résistance

AU GE

M
X

M

Départ poste 1
cuisine

Départ poste
Terrasse

Transfo Aux.
50 kVA

~GEGE
1500 kVA

TR
HTA/BT
50 kVA

Armoire BT
Auxiliaires

POSTE 9 - POSTE DE REPARTITION

DGPT2

DGPT2

MX HT MX HT

RELAI DE
PROTECTION

M

AUTOMATE
(DECOUPLAGE)

AES

AES

GESTION DECOUPLAGE
GE / PHOTOVOLTAÏQUE

(Liaison FO)

AUTOMATE
(DECOUPLAGE)

Tronçon de boucle interne en service

Tronçon de boucle interne isolé

Hors projet

Prestations selon phasage

Bureau d'études : INGEPOLE
20 allée du Poudrier

87000 Limoges
Tél : 05.55.56.25.90

www.ingepole.fr

DIA APS APD PRO ACT SYN AOR

DésignationIndiceDate

Nom de l'opération :

Lot  :

Phase :

Bureau d'étude

Maitre d'Ouvrage :

-

EXEESQ

MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
DU SITE DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL LIMOGES

SECURISATION ELEC
SYNOPTIQUE DE DISTRIBUTION

CFO PROJET - PHASE 4

EL21

240202
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POSTE 2 - JEAN MARIE LEGER

Transfo 400 kVA JML

POSTE 3 - PC1

CAM

Transfo 250 kVAPC1

POSTE 4 - CAM

LAFARGE Transfo 250 kVA CAM

POSTE 5 - LAFARGE

PC2

Transfo 400 kVAPC2

POSTE 7 - ARCHE

TERRASSE

PC
Raccordement

GEM

PC
Raccordement

GEM
MX HT

MX HT MX HT

PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2

DGPT2

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

Transfo 400 kVA

POSTE 6 - PC2

MX HT

LAFARGEARCHE

MX HT

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

DGPT2

Transfo 630 kVA CUISINEPC1

MX HT

TGBT JML

TGBT PC1

TGBT CAM

TR
HTA / BT
630 kVA

TR
HTA / BT
800 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

MX 

MX 

MX 

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
630 kVA

MX 

MX 

MX 

TGBT LAFARGE

TGBT PC2

TGBT ARCHE

MX 

TGBT TERRASSE

PC
Raccordement

GEM

POSTE 8 - TERRASSE

Transfo 630 kVAREPARTITIONARCHE

MX HT

PHOTOVOLTAIQUE
TGBT CUISINE

MX PC
Raccordement

GEM

POSTE 1 - CUISINE NEUF

Transfo 800 kVAREPARTITION JML

MX HT

RESERVE

Phase 05

·Mise en place d'un GEM raccordé sur le nouveau TGBT Cuisine.
· Sectionnement des cellules :

o "Poste Cuisine" dans le poste de Répartition
o "Poste Cuisine'' dans le poste JML

=> le poste Cuisine est isolé de la boucle interne du site.
=> Ré-alimentation du TGBT Cuisine par le GEM.
·Déplacement et installation du transformateur dans le nouveau poste Cuisine
·Réalisation d'un nouvelle liaison secondaire transformateur vers le nouveau TGBT Cuisine
·Réalisation d'une fouille afin de dévoyer et prolonger le brin déconnecté issu du poste JML vers le nouveau local HTA du bâtiment Cuisine.
·Raccordement du brin issu du poste JML sur le nouveau tableau HTA Cuisine
·Dépose de l'ancien Tableau HTA

=> Déconnexion du GEM et remise en service de l'installation depuis le poste de répartition.

~GE
GE

250 kVA

GEM

Départ poste de
répartitionCellule ComptageArrivée ENEDIS Arrivée ENEDIS Cellule disjoncteur général

POSTE 10 - POSTE DE LIVRAISON

TI

Bourneville

Pierre Curie

Relais
Voyant
bardin

TI

Relais
Voyant
bardin

Arrivée ENEDISSecours GE

TR
BT/HTA

2000 kVA

Mise à terre
du neutre

par résistance

AU GE

M
X

M

Départ poste 1
cuisine

Départ poste
Terrasse

Transfo Aux.
50 kVA

~GEGE
1500 kVA

TR
HTA/BT
50 kVA

Armoire BT
Auxiliaires

POSTE 9 - POSTE DE REPARTITION

DGPT2

DGPT2

MX HT MX HT

RELAI DE
PROTECTION

M

AUTOMATE
(DECOUPLAGE)

AES

AES

GESTION DECOUPLAGE
GE / PHOTOVOLTAÏQUE

(Liaison FO)

AUTOMATE
(DECOUPLAGE)

Tronçon de boucle interne en service

Tronçon de boucle interne isolé

Hors projet

Prestations selon phasage

Bureau d'études : INGEPOLE
20 allée du Poudrier

87000 Limoges
Tél : 05.55.56.25.90

www.ingepole.fr

DIA APS APD PRO ACT SYN AOR

DésignationIndiceDate

Nom de l'opération :

Lot  :

Phase :

Bureau d'étude

Maitre d'Ouvrage :

-

EXEESQ

MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
DU SITE DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL LIMOGES

SECURISATION ELEC
SYNOPTIQUE DE DISTRIBUTION

CFO PROJET - PHASE 5

EL22

240202

12/24 Diffusion phase PRO0



POSTE 2 - JEAN MARIE LEGER

Transfo 400 kVA JML

POSTE 3 - PC1

CAM

Transfo 250 kVAPC1

POSTE 4 - CAM

LAFARGE Transfo 250 kVA CAM

POSTE 5 - LAFARGE

PC2

Transfo 400 kVAPC2

POSTE 7 - ARCHE

TERRASSE

PC
Raccordement

GEM
MX HT

MX HT MX HT

PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2

DGPT2

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

DGPT2

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

Transfo 400 kVA

POSTE 6 - PC2

MX HT

LAFARGEARCHE

MX HT

DGPT2 PC
Raccordement

GEM

DGPT2

Transfo 630 kVA CUISINEPC1

MX HT

TGBT JML

TGBT PC1

TGBT CAM

TR
HTA / BT
630 kVA

TR
HTA / BT
800 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

TR
HTA / BT
250 kVA

MX 

MX 

MX 

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
400 kVA

TR
HTA / BT
630 kVA

MX 

MX 

MX 

TGBT LAFARGE

TGBT PC2

TGBT ARCHE

MX 

TGBT TERRASSE

PC
Raccordement

GEM

POSTE 8 - TERRASSE

Transfo 630 kVAREPARTITIONARCHE

MX HT

PHOTOVOLTAIQUE
TGBT CUISINE

MX 

POSTE 1 - CUISINE

Transfo 800 kVAREPARTITION JML

MX HT

RESERVE

PC
Raccordement

GEM

Phase 06

·Mise en place d'un GEM raccordé sur le TGBT JML.
=> Ré-alimentation du TGBT JML par le GEM.
· Sectionnement des cellules :

o "Poste JML" dans le poste Cuisine
o "Poste JML'' dans le poste PC1

=> le poste JML est isolé de la boucle interne du site.
·Remplacement du tableau HTA du poste JML.
·Extension du TGBT JML pour le départ IRVE.
· Travaux de VRD et réalisation de la liaison BT vers garage

~GE
GE

250 kVA

GEM

Départ
Garage

Départ poste de
répartitionCellule ComptageArrivée ENEDIS Arrivée ENEDIS Cellule disjoncteur général

POSTE 10 - POSTE DE LIVRAISON

TI

Bourneville

Pierre Curie

Relais
Voyant
bardin

TI

Relais
Voyant
bardin

Arrivée ENEDISSecours GE

TR
BT/HTA

2000 kVA

Mise à terre
du neutre

par résistance

AU GE

M
X

M

Départ poste 1
cuisine

Départ poste
Terrasse

Transfo Aux.
50 kVA

~GEGE
1500 kVA

TR
HTA/BT
50 kVA

Armoire BT
Auxiliaires

POSTE 9 - POSTE DE REPARTITION

DGPT2

DGPT2

MX HT MX HT

RELAI DE
PROTECTION

M

AUTOMATE
(DECOUPLAGE)

AES

AES

GESTION DECOUPLAGE
GE / PHOTOVOLTAÏQUE

(Liaison FO)

AUTOMATE
(DECOUPLAGE)

Tronçon de boucle interne en service

Tronçon de boucle interne isolé

Hors projet

Prestations selon phasage

Bureau d'études : INGEPOLE
20 allée du Poudrier

87000 Limoges
Tél : 05.55.56.25.90

www.ingepole.fr

DIA APS APD PRO ACT SYN AOR

DésignationIndiceDate

Nom de l'opération :

Lot  :

Phase :

Bureau d'étude

Maitre d'Ouvrage :

-

EXEESQ

MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
DU SITE DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL LIMOGES

SECURISATION ELEC
SYNOPTIQUE DE DISTRIBUTION

CFO PROJET - PHASE 6

EL23

240202
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