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Terrassement, réalisation du radier, travaux de VRD 10 jrs
Installation du GE fixe 3 jrs
Remplacement du TGBT et Coffret GEM 2 jrs
Réalisation du nouveau local TGBT dans le bâtiment Terrasse. 2 jrs

- Mise en place du nouveau TGBT Terrasse.
- Réalisation d'une liaison provisoire entre le nouveau TGBT et l'ancien.
- Raccordement des départs présents sur le TGBT existant sur le nouveau TGBT.
=> La bascule des départs existants sur le nouveau TGBT sera réalisée les uns après les autres, 
néanmoins des coupures de quelques heures sont à prévoir sur les bâtiments issus du TGBT 
Terrasse.
- Réalisation d'une nouvelle liaison entre le secondaire du transformateur et le nouveau TGBT.

3 jrs

02

- Mise en place d'un GEM raccordé sur le nouveau TGBT Terrasse.
- Sectionnement de la cellule "Poste Terrasse" dans le poste de Répartition => le poste Terrasse 
est isolé de la boucle interne du site.
=> Ré-alimentation du TGBT Terrasse par le GEM.
- Déplacement du transformateur afin de pouvoir intégrer le nouveau tableau HTA et mise en 
place du nouveau bac de rétention. 
- Remplacement du tableau HTA du poste Terrasse.
=> Ré-alimentation du poste ''Terrasse'' depuis le poste ''Arche''.

Poste
Terrasse

3 jrs

- Conservation du GEM raccordé sur le TGBT Terrasse pour permettre le secours du serveur 
informatique positionné dans le bâtiment ''centre de formation'' issu du TGBT Terrasse

Poste
Terrasse

- Installation du nouveau tableau HTA dans le nouveau poste Cuisine.

- Préparation et mise en place de la centrale GE + Transformateur BT/HTA sur le parking de la 
cuisine.
- Mise en place des câbles d'alimentations provisoires entre :
       - La centrale d'énergie et le nouveau poste Cuisine.
       - Le tableau HTA existant et le nouveau
- Raccordement des liaisons provisoires côté centrale d'énergie et nouveau poste HTA
- Sectionnement de la cellule "Poste Cuisine" dans le poste de Répartition
=> Coupure totale du site pendants 1h (hors réseau informatique)

- Déconnexion des câbles existants issus du poste de Répartition dans le poste Cuisine et 
raccordement des câbles provisoires de la centrale d'énergie sur la cellule du poste Cuisine
- Opération de maintenance sur le tableau HTA existant afin de permettre sa remise en service. 
- Ré-enclenchement de la cellule existante ''Poste Répartition'' dans le poste Cuisine hors 
tension
=> Ré-alimentation du site par la centrale d'énergie via la boucle interne entre poste Cuisine et 
Terrasse. 

- Remplacement des postes de Livraison et Répartition.

Postes de 
Livraison 

et de
Répartition

- Réalisation d'une fouille afin de dévoyer et prolonger le brin déconnecté issu du poste de 
Répartition vers le nouveau local HTA du bâtiment Cuisine.
=> Ré-alimentation du site via le nouveau poste de Répartition
 Retrait de la centrale d'énergie

04

- Mise en place du nouveau TGBT Cuisine.
- Réalisation d'une liaison provisoire entre le nouveau TGBT et l'ancien.
- Raccordement des départs présents sur le TGBT existant sur le nouveau TGBT.
=> La bascule des départs existants sur le nouveau TGBT sera réalisée les uns après les autres, 
néanmoins des coupures de quelques heures sont à prévoir sur les bâtiments issus du TGBT 
Cuisine.

Bâtiment
Cuisine

3 jrs

Mise en place d'un GEM raccordé sur le TGBT Cuisine.
Sectionnement des cellules
- "Poste Cuisine" dans le poste de Répartition 
- "Poste Cuisine" dans le poste JML
=> le poste Cuisine est isolé de la boucle interne du site.
=> Ré-alimentation du TGBT Cuisine par le GEM.

- Déplacement et installation du transformateur dans le nouveau poste Cuisine
- Réalisation d'un nouvelle liaison secondaire transformateur vers le nouveau TGBT Cuisine
- Réalisation d'une fouille afin de dévoyer et prolonger le brin déconnecté issu du poste JML vers 
le nouveau local HTA du bâtiment Cuisine.
- Raccordement du brin issu du poste JML sur le nouveau tableau HTA Cuisine
- Dépose de l'ancien Tableau HTA
=> Déconnexion du GEM et remise en service de l'installation depuis le poste de répartition.

Mise en place d'un GEM raccordé sur le TGBT JML.
=> Ré-alimentation du TGBT JML par le GEM.
- Sectionnement des cellules :
       - "Poste JML" dans le poste Cuisine
       - "Poste JML'' dans le poste PC1
=> le poste JML est isolé de la boucle interne du site.
Remplacement du tableau HTA du poste JML.

- Extension du TGBT JML pour le départ IRVE.
- Travaux de VRD et réalisation de la liaison BT vers garage

06
Poste

JML
3 jrs
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Bâtiment
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3 jrs

Maître d'ouvrage : CH ESQUIROL LIMOGES
Nom de l'opération : MISE EN SECURITE ELECTRIQUE DU SITE
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