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1.1: OBJET

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) sinscrit dans un marché de «
Conception-Réalisation pour la Restructuration d'un immeuble de logements situé au 38
boulevard de Sébastopol et au 59 rue Quincampoix a Paris 4éme arr. », avec un engagement
contractuel portant sur l'amélioration de ['efficacité énergétique nécessaire aux besoins du
Département Immobilier et Investissements du Siége de I'Assistance Publique-Hopitaux de Paris.

Le présent C.C.A.P. concerne les prestations de conception et de réalisation.

1.2 : FORME

Le présent marché est un marché de travaux en application de farticle L1111-2 du code de la
commande publique.

Le présent marché est a prix global et forfaitaire révisable.

Le présent marché est une conception-réalisation avec un engagement contractuel portant sur
I'amélioration de I'efficacité énergétique en application de I'article L2171-2 du code de lacommande
publique justifiant d'un engagement contractuel portant sur I'amélioration de I'efficacité
énergétique.

1.3 : DUREE

La durée contractuelle du présent marché s'étend de la date de notification jusqu’a I'expiration de
la garantie de parfait d'achévement d'une durée d’'un an & compter de la date de réception des
travaux et assortie d'éventuelles prolongations de ladite garantie sur demande du Maitre
d'Ouvrage.

Cette période comprend les études, la conception des ouvrages et leurs constructions y compris
fobtention des autorisations administratives nécessaires a compter de l'ordre de service de
démarrage des prestations. Ce délai engage le titulaire du marché sur le délai de production du
Permis de Construire et autres demandes d’autorisations administratives, le délai de réalisation
des études d'APD et de Projet, le délai de chacune des phases. Le délai d’exécution des travaux
comprend la livraison du batiment y compris essais, épreuves, qualifications, avis favorables du
controleur Technique, avis favorable des commissions de sécurité, performances, validations,
mobilier installé et réception.

Les dates prévisionnelles de réalisation de 'opération sont les suivantes :

Les dates prévisionnelles de réalisation de l'opération sont les suivantes :

- Date prévisionnelle de notification du marché : troisieme trimestre 2023

- Date prévisionnelle Phase étude : septembre 2023 a février 2024

- Date prévisionnelle de dép6t du Permis de Construire : septembre 2023

- Date prévisionnelle Phase travaux y compris préparation : mars 2024 a juin 2025
- Date prévisionnelle de la réception de l'ouvrage : juin 2025

- Date prévisionnelle de fin de garantie de parfait achévement : juin 2026
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1.4 : DEFINITION DE LA PRESTATION
Le Titulaire du marché sera dénommé, dans le présent CCAP, « Titulaire ».

En application de I'article R2431-1 du code de la commande publique, le marché est organisé en
phase selon les missions définies aux articles R2431-19 a R2431-23 du code de la commande

publique

- Etudesde conception,
- Travaux d'exécution.

Les éléments constitutifs de la mission de conception :

- Autorisations administratives

—~  APD: Etudes d'Avant-Projet Définitif

—  PRO: Etudes de Projet

— DET: Direction de I'exécution des travaux

—  VISA: Examen de la conformité au projet et visa des études d'exécution faites par le
Titulaire

— A.O.R:Assistance pour les Opérations de Réception garantie de parfait achévement.

L'opération est conduite dans une démarche environnementale avec certification NF Habitat HQE
selon les modalités et objectifs définis dans les objectifs environnementaux du programme. || est
rappelé que la mise en ceuvre de cette certification fait partie intégrante de la mission du
Titulaire, notamment dans ses aspects architecturaux, dintégration de l'opération dans son
environnement et de la réalisation des études réglementaires, ainsi que les études spécifiques
liées a la certification.

Dans le cadre du projet, le maitre d'ouvrage intégrera un processus BIM et exploitera son potentiel
comme moyen d'atteindre les objectifs de qualité, de durabilité et de performance recherchés pour
son futur ouvrage. Le maitre d'ouvrage a décidé d'engager son projet dans un processus de
conception, de construction et d'exploitation dans une démarche entiérement collaborative qui
s'appuie sur le BIM comme processus et la maquette numérique comme support de données
totalement interopérables entre les différentes parties prenantes du projet, de la conception a
I'exploitation du batiment, et, qui s'enrichie au fur et & mesure de la progression de ce dernier.
Cette maquette numérique servira de base pour la production de la documentation nécessaire
au projet et sera également le support de coordination des différentes disciplines. Enfin, la
magquette numérique devra contenir les données produites tout au long du projet permettant
I'exploitation et la maintenance future du batiment. Les objectifs BIM du projet sont répertoriés
dans le CCTP et ses annexes.

Les prestations du marché de conception-réalisation a conclure s'organisent chronologiquement
en 2 phases :

v Phase n°1: Conception architecturale et technique

- Phase 1.0 : Etudes de conception curage démolition déplombage désamiantage

- Phase 1.1 : Dossiers de demande des autorisations préalables (Evaluation environnementale le
cas échéant, Permis de Construire et autres demandes d'autorisations administratives)

- Phase 1.2 : Etudes de conception de niveau APD
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- Phase 1.3 : Etudes de conception de niveau PRO

v"  Phase n°2 : Réalisation des travaux

- Phase 2.0 : Réalisation des préalables (curage démolition-déplombage désamiantage)
- Phase 2.1 : Etudes d'exécution et de synthése

- Phase 2.2 : Réalisation des travaux

- Phase 2.3 : Assistance aux opérations de réception des travaux

- Phase 2.4 : Assistance pendant la période de parfait achévement

Les éléments complémentaires de la mission de conception :

—  Etudes spécifiques liées a la qualité environnementale et la certification NF Habitat HQE

— Traitement de la signalétique

—  Etudes de synthése : Réalisation de la synthése en phase études (présynthése), Etudes et
animation de la cellule de synthése en phase dexécution des travaux (synthése
réservation, réseaux et terminaux).

- Coordination en matiére de systdme de sécurité incendie (5.5.1) conformément a l'arrété
du 2 février 1993 (applicable dés juin 1993) et aux normes Frangaise NFS 61-931 et NFS61-

939 et compte tenu des caractéristiques de l'opération
—  Sile projet est soumis & 'ESSP : Réalisation de I'étude de sureté et de sécurité publique

conformément a la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 (article L.111-3-1 du Code de
I'urbanisme) relative 3 la prévention de la délinquance, au décret n°2007-1177 du 3 aodt
2007 modifié par le décretn®2011-324 du 24 mars 2011

Le contenu de chaque élément de mission est indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (CCTP).

Le début de chaque phase de conception et de réalisation est conditionné par I'approbation
formelle du maitre d’ouvrage. Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai d'un mais pour accepter ou
rejeter la réalisation de la phase. La formalisation du début d'exécution de la phase suivante est
notifiée par ordre de service au représentant du Titulaire. Cette notification vaut acceptation tacite
de la phase précédente.

It est clairement précisé au Titulaire qu'il devra prendre en compte, en cas de rejet ou d'acceptation
sous réserve, I'ensemble des observations formulées par le Maitre d'ouvrage, le conducteur
d'opération et ses spécialistes missionnés (CSPS et Contrbleur technique) dans des avis écrits des
lors gu'elles sont conformes au marché et aux regles de lart. Toutefois, ces observations ne
constitueront jamais une immixtion dans la responsabilité de conception-réalisation du Titulaire.

En cas de rejet, le maitre d'ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour se prononcer sur le dossier
ainsi mis & jour dans les mémes conditions qu'indiqués précédemment.

1.5: ETAT ET CONNAISSANCE DU SITE

Le Titulaire est réputé s'étre rendu compte a la lecture des piéces constitutives du marché et sur le
site de I'importance, de la nature des travaux & effectuer et de toutes les difficultés d'exécution
lies & I'état des constructions existantes et notamment I'état de la structure (résistance des
planchers, termites, ...), de la toiture, de la présence de matériaux de type amiante et plomb, des
réseaux techniques a dévoyer, ainsi que la nature du sol et du sous-sol (géotechnique, pollution,
réseaux enterrés, tous réseaux techniques en périphérie du batiment a construire).

AP-HP Consultation n°23/018 ACHAT

CCAP.8 Derniére mise a jour du : 12/04/2023 7769
12/01/2022




Il est rappelé que le Titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son offre d'une
connaissance insuffisante du site, batiments existants, lieux et terrains d'implantation des
ouvrages, et de tous les éléments susceptibles d'interférer dans I'exécution des travaux ou moyens
d'accés aux batiments et ouvrages, voies pompiers et échelle aérienne, voies de passage pour les
véhicules, conditions climatiques, contraintes d'accés, etc.

Les renseignements donnés dans les piéces (diagnostics, études) qui lui sont fournies en phase
offre ne constituent que des éléments d'information qu'il appartiendra au Titulaire de compléter
sous sa responsabilité.

Le Titulaire prendra en charge dans le cadre de son marché et sous sa responsabilité la réalisation
d'une étude géotechnique selon fa norme NF P 94-500 notamment les missions G2, G3 et G4 par
une société spécialisée.

Le Titulaire prendra également & sa charge dans le cadre de son marché et sous sa responsabilité
la réalisation des diagnostics matériaux complémentaires et notamment amiante avant démolition
et déchets avant démolition selon 'arrété du 19 décembre 2011.

Les conséquences des découvertes issues de I'étude géotechnique et des diagnostics précités ne
sont prises en charges par le Titulaire que si elles étaient décelables par un homme de l'art au regard
des piéces constitutives du marché et de la visite de site.

Il incombe au titulaire et, sous sa responsabilité, la définition des besoins, la coordination et le
pilotage des études complémentaires qui seront a mener pour la bonne exécution des travaux.

Par ailleurs, le Titulaire est réputé avoir pris en compte dans son offre les contraintes visées au
marché et constatées lors de la visite de site résultant de son intervention en site contraint.

1.6 : INTERVENANTS

A MAITRE D'OUVRAGE

La maitrise d’ouvrage est assurée par 'Assistance Publique Hopitaux de Paris.
B CONDUITE D'OPERATION

Pour cette opération, la maitrise d'ouvrage est assurée par le Département Immobilier &
Investissements (ci-aprés DII) qui assure une partie des missions dévolues au maitre d'ceuvre dans
le CCAG Travaux dans sa version issue de I'arrété du 30 mars 2021 et modifiée, notamment celles
visées aux articles suivants :

- Article 2 : Ordres de service

- Articles 11 & 14 : Gestion financiére du marché de Conception-réalisation
- Article 12 Constats

- Article 19.1 : Délais d'exécution

- Article 20.1 : Pénalités

- Article 30 : Modifications apportées aux dispositions contractuelles

- Articles 41 a 43 : Réception

En aucun cas, la mission de la maftrise d'ouvrage ne pourra étre considérée comme une immixtion

dans la conception-réalisation.
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(o4

Le Maitre

CONTROLE TECHNIQUE

d'ouvrage désignera un contrdleur technique (loi du 4 janvier 1978 relative a la

responsabilité et & lassurance dans le domaine de la construction et codifiée au code de la
construction et de 'habitation, art. L.111.23 a L.111.26).

[l sera chargé des missions suivantes:

L : Solidité des ouvrages et équipements indissociables

LE : Solidité des existants

P1 : Solidité des ouvrages indissociables et dissociables

AV : Vérification de la stabilité des constructions avoisinantes

S : décomposée en STI : Sécurité incendie des personnes dans les batiments relevant du
code du travail uniquement et SEI : Sécurité incendie des personnes dans les
établissements recevant du public

F : Vérification du fonctionnement des installations permettant d'assurer le service
demandé dans les conditions de performance imposées par les prescriptions techniques
contractuelles

TH : Vérification des exigences d'isolation thermique des batiments y compris attestation
PHa : Vérification des exigences d'isolation acoustique dans les batiments

HAND : Vérification des exigences d'accessibilité des personnes handicapées y compris
attestation accessibilité

ENV : relative & I'environnement et aux installations classées pour la protection de
'environnement

GTB : Gestion Technique du Batiment - vérification de la possibilité pour la GTB
d'assurer, 3 la mise en exploitation, le service demandé dans le cahier des charges
imposé par le maitre de I'ouvrage aux entreprises.

HYSa : vérification de la capacité de l'ouvrage a satisfaire aux prescriptions
réglementaires relatives a I'hygiéne et la santé
CABL : vérification des pré-cablages informatiques et téléphoniques

VIEL : Vérification initiale des installations électriques et des appareils élévateurs et de
levage (y compris nacelles) intégrant toutes les installations

PV : récolements des procés-verbaux d'essais et vérifications d'autocontrdle que doivent
effectuer les entreprises sur 'ensemble des installations et un avis sur les résultats de

ces procés-verbaux

Le rapport initial de vérifications périodiques pour 'ensemble du batiment (article 53 du
décret n°88-1056 du 14/11/88 et l'arrété du 10 octobre 2000) (vérification des appareils
élévateurs + vérification des installations électriques a la mise en service) a vérifier

L'attestation de la conformité du projet a la réglementation thermique (art L.111-10-2
du code de la construction et de I'habitation) pour les projets de réhabilitation a vérifier

Continuité de communication radioélectrique

L'attestation de conformité 4 la norme sismique (attestation initiale et attestation finale)
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Les dispositions figurant dans la norme NFP 03-100 et le CCTG en matiere de référentiels,
définition des interventions, et ouvrages sur lesquels portent les missions sont complétées
comme suit:
e Mission L : La mission portera sur la solidité des ouvrages définitifs ou temporaires
nécessaires a I'exécution du programme de travaux a toutes phases de travaux, tels que
- démolitions, terrassements, blindages, coffrages, étaiements, échafaudages.

e Missions LE et AV : Pour mener & bien ces missions, le contrdleur technique devra
signaler au Maitre de I'Ouvrage les données relevant d'une mission Diagnostic, qui fui
manqueraient.

e Missions AV : Pour cette mission relative & la stabilité des avoisinants, sont considérés
comme avoisinants sur lesquels portent la mission I'ensemble des corps de batiments,
murs, ouvrages. La stabilité sera vérifiée pendant toutes les phases de réalisation des
travaux (démolitions, curage, excavations...).

e Mission F : Sont également soumis au contrdle technique, les installations et
équipements suivants:

o Eclairage extérieur,

o Distribution collective d'antennes de télévision,

o Installations électrigues dites de « courants faibles »,

o Portes motorisées,

o Systémes de fermeture automatique des portes et de contrdles d'acces,

e Mission GTB : I'ensemble des systémes de Gestion technique portant sur toutes les
installations prévues au programme seront contrdlées

e Mission TH : Cette mission intégrera le contrdle du respect de la réglementation
thermique en vigueur au moment du dépdt du PC RT ou réglementation EC et le respect
des objectifs thermique du programme et de la certification du batiment.

Le contrdleur technique est désigné et rémunéré par le Maitre d'ouvrage. Il donnera un avis sur les
prestations du Titulaire quant & la solidité des Ouvrages, la Sécurité des personnes et l'accessibilité
des handicapés. L'avis du contrdleur technique est contractuel sous la forme d’'un PréRapport Initial
de Contrdle Technique.

Il intervient ainsi depuis la conception tout au long de 'exécution des ouvrages et jusqu'a la fin de
la période de garantie de parfait achévement.

Le Titulaire doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du contrdleur technique,
afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation et réception
de I'ouvrage. Il reprendra les études si nécessaires, le tout a ses propres frais. Les remarques
formulées au cours des études et du chantier par le contrdleur technique devront étre observées
et ne pourront faire I'objet d'une majoration des colits. Le titulaire assistera a toutes les
sollicitations du contréleur technigue, réunions, visites, essais etc.

D COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L'ouvrage & réaliser est soumis aux obligations de coordination en matiére de sécurité et de
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protection de la santé, définies par les textes (lois n® 91.1414 du 31/12/1991 et n® 93.1418 du
31/12/93 ainsi que leurs décrets d'application codifiés au code du travail).

Le Maitre d'ouvrage désignera et rémunérera un coordonnateur sécurité et protection de la santé
dont les prescriptions simposent aux intervenants sur le chantier.

Il lui sera confié une mission de niveau 1.

Le coordonnateur SPS rédigera le PGC qui sera transmis au groupement, au plus tard,
pendant la phase d'étude d’exécution (les études PRO).

Le Titulaire devra tenir compte, a ses frais, de 'ensemble des observations du Coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé, pour exécution afin d'obtenir un accord sans
réserve tant au stade des études que lors de la réalisation de I'ouvrage.

Le Titulaire est tenu de rédiger un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
apreés inspection commune organisée par le coordonnateur SPS.

Il communique directement au coordonnateur SPS :

- Le PPSPS qui doit &tre remis au plus tard avec le dossier PRO ;

- Tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Dansles quinze (15) jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang ;

- De plus, le Titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et
s'oblige a tenir a la disposition du coordonnateur SPS lesdits contrats;

- Tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur SPS ;

- Lacopie des déclarations d'accident du travail ;
— Le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité activités de
construction en période d'épidémie de coronavirus SARS COV2.

Le Titulaire est tenu d'informer le coordonnateur SPS :
- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises
et lui indique leur objet,

- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Il doit donner suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observation
ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le Titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

Une réunion hebdomadaire est organisée entre le coordonnateur et les Entreprises en activité sur
le chantier.

Le titulaire assistera a toutes les sollicitations du CSPS, réunions, visites de contrdle in situ.
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Le coordonnateur SPS est tenu dinformer 'AP-HP sans délai, et par tous les moyens, de toute
violation par les entreprises des mesures de coordination qu'il définit, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur le chantier.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement etc.) le coordonnateur SPS doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut a ce titre, arréter tout ou partie du chantier
jusqu'a ce que toutes les mesures simposant soient prises.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et le Titulaire est soumis au Maitre d'ouvrage.
E COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

La mission SSI rendue obligatoire par I'arrété du 2 février 1993 (J.O du 18/03/1993) est confiée au
Titulaire (NFS 61 932). Un interlocuteur particulier sera désigné par le Titulaire pour cette mission
SSl.

F PROGRAMMATION ET AMO

La mission est réalisée par ALTEREA.

1.7 :  CERTIFICATS

L'ensemble des membres du Titulaire est tenu de transmettre a compter de la date d'attribution
du marché, de les actualiser tous les six mois, selon la date de validité des documents, et sans que
I'AP-HP n'en fasse la demande expresse, les piéces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7 du
code du travail, et ce jusqu'a la fin de 'exécution du marché. En cas de non-présentation de ces
documents dans les délais impartis, une mise en demeure est envoyée au Titulaire. Le Titulaire est
tenu de présenter les documents dans un délai de 15 jours & compter de la mise en demeure.

« Pour ce faire, I'AP-HP recourt a une plateforme sur laquelle le Titulaire du marché devra
obligatoirement se créer un compte dés l'attribution du marché, puis mettre en ligne et actualiser
les documents demandés a la périodicité requise. Les modalités d'accés a la plateforme seront
communiguées a l'attribution »

1.8 : MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC EN COURS D’EXECUTION

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recourir ultérieurement a la
procédure négociée pour la réalisation de prestations similaires au sens de l'article R. 2122-7 du
Code de la commande publique.

1.9 : CLAUSE DE REEXAMEN

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de recourir a des clauses de réexamen
incluses au CCAP de la présente consultation, en application de l'article R. 2194-1 et suivants du
Code de la commande publique. Ces modifications pourront intervenir par |'établissement
d’'avenants en application de l'article 3.1-C du CCAP.

En application du 1° de l'article L2194-1 du Code de la commande publique, le Représentant du
Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le présent marché dans les cas

suivants :
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La partie du marché relative aux prix unitaires concernant I'amiante, le plomb peut faire
I'objet d'une évolution selon les quantités évacuées. Le montant de cette prestation sera le
montant inscrit au bordereau des prix unitaires multiplié par la quantité des terres évacuées
sur la base des bordereaux de suivi et contr6lé par le maitre d'ouvrage,

En cas d‘évolution technique ou réglementaire, normative ou législative nécessitant
I'adjonction de nouvelles normes ou références au marché,

En cas de découvertes imprévues,

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

En dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces du DCE prévalent dans I'ordre suivant :

Les piéces particuliéres :

A.

J.

L'acte d’engagement (AE) et ses annexes dont seul 'exemplaire original conservé dans les archives
du pouvoir adjudicateur fait foi :
a) Le sous détail des prix unitaires
b) La répartition du prix global et forfaitaire du marché de conception-réalisation par
cotraitant et référent
c) Le planning enveloppe de l'opération
d) Les actes spéciaux de sous-traitance

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P) et ses annexes
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes
La liste des écarts entre le programme et l'offre du titulaire

Le programme :
1 Programme fonctionnel y compris tableau de surfaces
2 Programme technigue et environnemental et ses annexes dont les fiches techniques par
local

Les documents institutionnels (guides et référentiels)
o  Référentiel institutionnel gestion patrimoine
o  Codification EBHT et son annexe
o  Référentiel GTC et ses annexes

Le dossier de site :
o  Les études géotechniques ;
o Lesrelevés géométre (plans de masse, relevé topographique des abords, plans des
niveaux et héberges);
o Les diagnostics amiante, plomb, de pollution des sols et structure ;
o Les plans techniques de réseaux et synoptiques

Le pré-rapport initial du contréleur technique et le rapport initial du contréleur technique (dés
qu'ils seront établis)

Le PGCSPS (dés qu'il sera établi)

Les documents remis par le Titulaire dans le cadre de son offre

Toutes erreurs de quantités, divergences ou ambiguité de toutes sortes portées sur les DPGF, méme
relevées aprés signature du marché, ne peuvent en aucun cas conduire a une modification du prix global
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et forfaitaire porté a I'acte d'engagement.
Les plans 2 la charge du maitre d'ceuvre sont ceux figurant dans la liste des plans mentionnés au CCTP.
Tous les plans complémentaires, correctifs, additifs, indications des réservations complémentaires, etc.

sont a la charge de ['entreprise.

Ordre de priorité entre les documents écrits et les documents informatiques :

Au cours de l'exécution du marché, les intervenants seront amenés a s'échanger des informations sous
forme informatique (plans, notes, etc.). En cas de contradictions entre documents écrits et informatiques,
la MOE précisera I'ordre de priorité qui s'appliquera aux entreprises, méme si c'est la disposition la plus
onéreuse et contraignante.

Les documents informatiques seront matérialisés a la demande du MOA, du MOE ou du Contréleur
Technique sous format papier, au nombre d'exemplaires au choix du MOA, du MOE ou du Contrdleur
Technique.

*Précisions

A I'appui de son offre, le titulaire a présenté les documents énumérés ci-dessous qui constituent des
engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Par conséquent, ce dernier peut a tout
moment exiger de I'entrepreneur le strict respect des dispositions contenues dans ces documents.

En revanche, s'agissant d'engagements unilatéraux du titulaire, ils ne lui conférent pas de droits, de sorte
que celui-ci ne peut s'en prévaloir d'une quelconque maniére, notamment a l'appui d'une remise en cause
du prix global et forfaire ou des délais contractuels.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants:

- Le mémoire technigue remis par le titulaire a I'appui de son offre

- La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) du titulaire : La DPGF n'est considérée
comme document contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au
réglement des situations mensuelles d'acomptes et des travaux modificatifs. Elle ne peut donc
servir & donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature
d'ouvrages et de fournitures a exécuter par l'attributaire du marché

- L'ensemble des éléments remis dans le cadre de négociations, tels que complément de
mémoire technique, lettre en réponse, sous-détail de prix

- Les sous-détails des prix unitaires et décompositions de prix éventuellement demandés par le
maitre d'ouvrage et utilisés pour la détermination des prix nouveaux.

- Le candidat s'engage dans son offre globale et forfaitaire a porter les risques structurels des
planchers, au regard de I'ensemble des diagnostics fournis dans le DCC final.

Les pieces générales :

Les documents applicables sont ceux, ci-aprés, en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix, tel que ce mois est défini a 'article « Mois d'établissement des prix du marché » :

- Le code de la commande publique,

- Le code de [a construction et de I'habitation,

- Le code de furbanisme,

- Le code de I'environnement

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de
travaux approuvés par arrété du 30 mars 2021,

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U.) énumeéreés
4 l'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers
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des clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu
des modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 de cette circulaire,

- Les fascicules des Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
de travaux du batiment passés au nom de |'Etat et de ses annexes,

- Les Cahiers des charges des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et les cahiers des charges
associés,

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (C.C.S. - D.T.U.),

- En l'absence du C.C.S. - D.T.U,, les régles, recommandations et guides techniques publiés par
les Unions Nationales Professionnelles adhérentes a la Fédération Nationale du Batiment - Les
Normes Européennes et Francaises (CEN) homologuées et éditées par 'AFNOR - Les
recommandations professionnelles Régles de I'Art Grenelle de I'environnement du programme
PACTE,

- Les Avis Techniques en vigueur,

- L'arrété du 19 décembre 2011 et le décret 2011-610 du 31 mai 2011 relatifs au diagnostic portant
sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments.

Le Titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance de ces textes
et, d'une maniére générale, de tout texte, loi, décret, arrété et réglementation pour I'exécution du présent
marché. Les textes & retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois de la remise de l'offre.
Les piéces générales, bien que non jointes aux autres piéces constitutives du marché, sont réputées
connues du Titulaire.
ARTICLE 3 : ETABLISSEMENT DES PRIX DANS LE TEMPS

3.1: CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

A CONTENU DES PRIX

Le marché est conclu sous la forme de prix global et forfaitaires sur 'ensemble du marché,
quelles que soient les quantités livrées ou exécutées et les sous-détails des prix unitaires pour
I'activation de la clause de réexamen.

En dérogation & l'article 9.1, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au Titulaire une
marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la
valeur ajoutée (TVA).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par
les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s'exécutent ces travaux, que
ces sujétions résultent notamment :

- des conditions de fondations et de mise en ceuvre du génie civil résultant de la nature du
sol et du sous-sol

- de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels;

- delaprésence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des co(ts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- des conditions dintempéries et autres phénomeénes naturels

- des colts de desserte du chantier, 'amenée ou le raccordement des fluides et énergie (eau,
électricité, énergie primaire, téléphone) ainsi que 'évacuation des eaux quelles que soient
leurs origines,
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des colits d'exploitation et de consommation en phase chantier (eau, électricité, énergie
primaire, téléphone), etc.

des colts et délais de réalisation des études et sondages complémentaires éventuels
nécessaires a I'établissement des documents d'études,

de I'ensemble des incidences financiéres résultant des réserves émises lors de la délivrance de
I'arrété de permis de construire ainsi que les autorisations ou déclarations au titre de laloi
sur l'eau,

de I'ensemble des sujétions ou compléments de prestations nécessités par le respect des
délais tant pour la phase conception que pour la phase « réalisation ». Ces sujétions
comprennent notamment celles relatives au préchauffage du chantier pour les travaux
intérieurs, aprés clos et couvert, en tant que de besoin, eu égard a l'avancement des
travaux,

des charges financiéres relatives aux exigences du contrdleur technique ;

des sujétions liées & I'intervention de prestataires extérieurs commandées par le maitre
d'ouvrage dans I'emprise du chantier pour des raisons de fonctionnement et de sécurité,
des sujétions liées a l'intervention de prestataires chargés par le maitre d'ouvrage de la
mise en place d'équipements et de mobiliers durant la phase de parachévement et avant
réception

des frais nécessaires aux essais et épreuves prévus par le présent CCAP ou par le
programme , notamment ceux afférents a 'éventuel délivrance du certificat CONSUEL sur
tous les travaux de mise en ceuvre de réseaux et de matériels électriques, ainsi que la
vérification initiale des installations électriques en application du réglement de sécurite et
du code du travail (décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 modifié par les décrets n°95-
608 du 6 mai 1995 et n°2001-532 du 20 juin 2001) et des normes NFC 15-100 et NFC 13-
200,

de la prise en charge de la coordination du systéme de sécurité incendie (SSI) et de la
rédaction du dossier d'identité du SSI,

de l'ensemble des dispositions relatives au respect de la réglementation actuelle
notamment en ce qui concerne le code du travail ou du code de la construction,

de l'ensemble des dispositions, ouvrages temporaires ou définitifs nécessaires a la
prévention des accidents sur le chantier ou au cours de I'exploitation ultérieure de l'ouvrage
et préservant l'accés aux batiments environnants. De la méme maniére, sont concernées
les dispositions relatives a la propreté (évacuation permanente des gravats et autres
déchets),

des prescriptions du CSPS qui simposeront sans délai, ainsi que celles des organismes
officiels tels I'inspection du travail, la CARSAT ou 'OPPBTP,

des frais de coordination relatifs au groupement y compris la mission «synthése»,

des assurances (PUC sans dommages ouvrages, TRC, RC),

de la confection du panneau de chantier qui sera mis en place dés l'ouverture du chantier
pour indiquer la nature de 'ouvrage avec notamment les noms et adresses comme indiqué
dans le présent CCAP,

de la confection de la signalétique liée au chantier et de la signalisation routiére provisoire
(verticale et horizontale),

de la confection du panneau d'affichage du permis de construire,

des présentations d'échantillons, prototypes, locaux témoins (logement Type T1, parties
communes, etc.),

des sujétions d'organisation quest susceptible d’entrainer I'exécution simultanée des
ouvrages des autres corps d'état,

AP-HP

Consultation n°23/018

ACHAT

CCAP.8
12/01/2022

Derniére mise a jour du : 12/04/2023

16/69




- et, d'une maniére générale, de toutes les dépenses prévues a l'article 10 du CCAG Travaux,
- delaformation des utilisateurs,

- delaréalisation simultanée d'autres ouvrages,

- Ainsique tous les éléments mentionnés & l'article 11 du présent CCAP

- En dérogation a larticle 34.1, les dégradations causées aux voiries publics sont
uniquement et intégralement supportées par le titulaire.

Les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrdle, par le Titulaire, de
ses sous-traitants.

Le Titulaire devra installer & ses frais les clétures de chantier et de 'écran sanitaire en interface
avec la voirie et les immeubles mitoyens, les garde-corps, barriéres, cloisons provisoires, planchers
provisoires, baches et tous les éléments ou matériels nécessaires, tant pour satisfaire aux
réglements de police que pour protéger les ouvrages existants et les personnes, soit a lintérieur,
soit a l'extérieur des batiments.

Le Titulaire est tenu d'assurer a ses frais les transports, et de fournir les magasins et baraguements,
moyens de transport, matériels, engins et outils de toutes espéces nécessaires a I'exécution de ses
travaux.

Le Titulaire doit les matériels de levage et de manutention ainsi que les échafaudages qui sont
nécessaires a I'exécution de ses travaux.

En cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d'ouvrage, les frais
résultants des remplacements et remises en état incombent au constructeur, sans que ces
dépenses puissent donner lieu a une indemnisation quelconque de la part du maitre de l'ouvrage
ou a une prolongation de délais.

Le titulaire doit un gardiennage diurne et nocturne dés le démarrage des travaux, 'OS de
démarrage des travaux faisant foi et ce jusqu‘au trimestre qui suit la réception des travaux. Dans le
cas ol il intervient sur la voie publique pour l'exécution de ses travaux, le constructeur doitle
gardiennage sur la voie publique, sur les voies privées de I'établissement et, le cas échéant, a
lintérieur des batiments, pour la protection des passants ou des occupants. Le Titulaire doit
également la fermeture et la signalisation du chantier pendant la nuit.

Il doit Fentretien et le maintien en bon état de toutes les protections et cldtures installées. Il doit
I'entretien de tous les locaux, équipements techniques et du mobilier de la base-vie

Le Titulaire est réputé, avant la remise de son offre :

- Avoir pris pleine connaissance du programme et de tous les documents utiles a la
conception des ouvrages et & la réalisation des travaux, ainsi que des sites et lieux et des
terrains d'implantation, des ouvrages, des réseaux techniques existants et de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec la conception des ouvrages et I'exécution
des travaux,

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions de conception et d'exécution des
ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur
importance et de leurs particularités,

- Avoir procédé & une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaitement connaissance de
toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
accés et aux abords, a 'exécution des travaux a pied d'ceuvre ainsi qu'a I'organisation et
au fonctionnement du chantier (moyen de communication, de transport, lieux d'extraction
des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique,
eaux, installations de chantiers, éloignement des décharges publiques ou privées, accés et
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pistes de chantiers, etc.)

- Avoir contrdlé toutes les indications des documents, notamment celles données par les
plans, les dessins d'exécution, s'étre assuré qu'elles sont exactes, suffisantes, et
concordantes, s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels prés
du contréleur technique, du coordinateur SPS le cas échéant, et avoir pris tous
renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public (services
déconcentrés de I'Etat, ABF et CAUE, Service des collectivités locales, Service des Eaux,
ERDF, GRTGAZ, Services de sécurité, de télécommunication, cable télédistribution, etc.)

- Avoir pris en compte les dispositions particuliéres relatives ala conduite du chantier et des
travaux afin de maitriser au strict minimum les nuisances, tant vis-a-vis de
Fenvironnement, que vis-3-vis des riverains ainsi que des personnels travaillant sur le site.

- Avoir pris en compte les conditions d'utilisation des voies de circulation et d'accés qui
auraient été construites préalablement aux travaux. Le Titulaire devra en assurer
I'entretien permanent et faire procéder, le cas échéant, a leur réfection en fin de chantier
par une entreprise qualifiée, et ce a ses frais.

B CARACTERE DU PRIX

Le marché est un marché & prix global et forfaitaire. Le prix du marché s'entend pour les travaux
terminés suivant les régles de l'art. Il ne sera accordé aucun supplément pour erreur ou omission
quantitative.

Le réglement du poste "installation de chantier” figurant a la décomposition du prix global
forfaitaire s'effectue a raison de 70 % a leurs installations et le solde aprés leur enlevement
mise en état des lieux de leur installation.

C TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET TRAVAUX MODIFICATIFS

En application de larticle L2194-1 de la commande publique, le marché pourra faire I'objet de
modification de travaux, de références et/ou de matériaux. Ces modifications seront formalisées

comme suit :

Le marché étant a prix global forfaitaire, le montant des travaux reste intangible et ne saurait étre
modifié s'il s'avérerait en cours d'exécution de travaux, que les quantités sont supérieures ou
inférieures & celles qui ont été retenues par le Titulaire lorsqu'il établit son prix.

Tous les travaux supplémentaires et travaux modificatifs feront I'objet de fiches de verification
établies et visées pour accord ou refus par 'AP-HP.

L'AP-HP est habilité & demander, en tant que de besoin, au Titulaire le complément d'études de
projet nécessaire pour évaluer les conséquences des demandes de modifications.

Lorsque ces études se limitent a des devis estimatifs, leur rémunération est réputée incluse dans
le prix global et forfaitaire du marché et leur montant n‘est pas comptabilisé au titre des
dispositions des articles 14 et 15 du CCAG Travaux.

Lorsque le Titulaire considére que I'évaluation des conséquences de demandes de modifications
ne peut &tre mesurée qu'aprés des études complétes ou d’'un montant supérieur au seuil décrit ci-
dessus, il en informe le maitre d'ouvrage. Ces études font alors I'objet d'un devis et d'une décision
du maitre d'ouvrage préalable a leur exécution, a I'instar des dispositions prévues en matiere de
travaux modificatifs.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux études de synthése dont la rémunération est
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réputée inclure la gestion des travaux modificatifs.

On entend par travaux modificatifs, toute modification ou accroissement des travaux tels
gu'initialement définis au programme et dont la réalisation serait demandée par le Maitre
d'ouvrage postérieurement a la signature du contrat mais préalablement a la réception des

travaux.

Ni le Maitre d’'ouvrage, ni le Titulaire ne peuvent unilatéralement modifier la nature et la
consistance des travaux.

Le Maitre d'ouvrage s'engage a faire toute diligence pour avertir le plus rapidement possible le
Titulaire des éventuels travaux modificatifs envisagés. Le Maitre d'ouvrage utilisera pour cela la
fiche FTM.

En tout état de cause les travaux modificatifs demandés devront rester conformes aux
autorisations administratives.

Dans le cas oll le Maitre d'ouvrage désirerait faire exécuter des travaux modificatifs, il devra
s'adresser au Titulaire qui appréciera sous 5 jours calendaires si les modifications demandées sont
realisables.

Pour cela le Titulaire précisera :

- les motifs sérieux et légitimes qui feraient obstacle a la réalisation de ces travaux
modificatifs, compris les difficultés techniques d'exécution ou les empéchements
administratifs ou ceux résultant des contraintes du Planning,

- les autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux modificatifs,

- sides études préalables sont nécessaires, leur colit prévisionnel et leur délai d'exécution,

- le délai dans lequel il pourra faire une proposition de réalisation des Travaux Modificatifs.

Si les travaux modificatifs ne nécessitent pas d’études préalables, le Titulaire établira alors dans les 8
jours ouvrés 3 la suite de la demande un devis détaillé, ainsi que les incidences de natures
techniques et l'incidence des travaux sur le délai 'il y a lieu.

Par dérogation a l'article 9.3.4 du CCAG travaux, si les travaux modificatifs demandés nécessitent
la réalisation d'études de faisabilité, le Titulaire établira alors dans les 5 jours ouvrés un devis relatif
3 ces études. Il comprendra tout élément graphique nécessaire a sa compréhension et descriptif
claire des prestations qui seront réalisées (notice technigque et explicative).

Le prix proposé dans le devis prendra comme référence les prix unitaires de la DPGF
(Décomposition de Prix Global et Forfaitaire) du contrat.

Par dérogation a l'article 15.1 du C.C.A.G, la diminution limite de la masse des travaux pour un
marché forfaitaire est portée a 15 % de la masse initiale.

D Décisions de poursuivre

La décision de poursuivre est un acte unilatéral signé par le seul Maitre d'ouvrage et reprenant les
ordres de service valorisés signés depuis le démarrage du chantier.
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Elle a pour objet de permettre 'exécution et le paiement des prestations au-dela du montant initial
du marché, dans la limite d'une augmentation de 15%.

La décision de poursuivre, comme l'avenant, modifie le montant initial du marché. En dérogation
alarticle 14.1 du CCAG Travaux, le « montant contractuel des travaux » est le montant du marché
initial auquel s'ajoute le montant des avenants et des décisions de poursuivre.

En dérogation & l'article 14.2.2 du C.C.A.G Travaux portant sur les changements de besoins ou de
conditions d'utilisation, le seuil de 10 % est porté a 15 %.

En dérogation & l'article 14.3 du C.C.A.G Travaux relatif & 'augmentation du montant des travaux
par rapport au montant contractuel, I'augmentation limite fixée au dit article est portee de 5%
a 15 % du montant contractuel du marché.

E Sous détail de prix unitaires et de prix nouveaux

A la premiére demande du Maitre d'ouvrage, le Titulaire fournira sous 5 ou 8 jours ouvrables les
sous détails de prix unitaires qui lui seront demandés afin de définir I'économie des prix du
marché.

Chaque sous détail de prix unitaires devra étre justifié a la demande du Maitre d'ouvrage.

3.2: VARIATION DES PRIX

Par dérogation a l'article 9.4 du CCAG TRAVAUX, les prix du marché sont révisables dans les
conditions définies ci-aprés :

3.3: MODALITES DE REVISIONS DES PRIX
A FORMULE DE REVISION
Le coefficient de révision Cn applicable est donné par la formule :
Cn =0,15+ 0,85 (Im/Imo)

Dans laquelle Imo et Im sont les valeurs prises par lindex de référence |, tel que défini

précédemment au mois « Mo » et au Mmois « m ».

Valeurdem:
- m = le mois de remise des prestations en phase « étude » ou le mois d'exécution
des prestations en phase « réalisation ;
- mO = le mois d'établissement des prix figurant a l'acte d'engagement (Mo).

Le coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

B CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE

Les index de référence choisis en raison de leur structure pour la révision des prix des prestations
sonties suivants :

- L'index ING (missions ingénierie et architecture) pour les missions de conception

- Lindex BT 01 y compris pour les études d’exécution et les frais de coordination.
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Les index sont publiés par I'Institut national de la statistique et des études economiques.

C  REVISION PROVISOIRE

Lorsqu‘une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il nest procédé & aucune autre révision avant la révision définitive, laguelle intervient

sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3.4: REGLEMENT DES COMPTES

A PERIODICITE ET EXIGIBILITE DES ACOMPTES :

Phases

Date d'exigibilité

de l'acompte

Modalité de
fractionnement de

I'acompte

Date de révision de
I'acompte

Elaboration des
dossiers de demandes
d'autorisation
administratives (permis
de construire, permis
de démolir et autres
demandes
d'autorisations
administratives)
NB - Détail par
Prestation/autorisatio
n dans DPGF

Date de remise du

dossier de demande

50 % du montant de

I'élément

Mois de remise du
dossier

Date de dépét du
Dossier

30 % du montant de

I'élément

Mois de remise du

dossier

Date d’'obtention

des autorisations

20 % du montant de

I'élément

Mois de remise du
dossier

Etudes d’Avant Projet
Définitif (APD), dont
certification
environnementale

Date du dossier
APD

70 % du montant
des études d'APD

Mois de remise des
études d'APD

Date de
transmission des
observations sur
I'APD

30 % du montant
des études d'’APD

Mois de remise des
études d’APD

Etudes de Projet (PRO),
dont certification
environnementale

Date de remise du
dossier Projet

70 % du montant
des études de

projet

Mois de remise des
études de projet

Date de validation

25 % du montant
des études de

projet

Mois de remise des
études de projet

Date de l'obtention
de |a certification

5% du montant de

Mois de réception du

. I'élément certificat
conception
Acompte mensuel Mois d'exécution de
Etudes d’exécution et . _ au prorata de |a la prestation
Fin de mois durée de I'élément

de synthése

dans le calendrier

correspondant a I'état

12/01/2022

d'acompte
d'exécution
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Réalisation des travaux
et examen de la
conformité des études
d’exécution (VISA),dont
certification

environnementale

Fin de mois

Acompte mensuel
au  prorata de
Favancement  des
travaux, de la durée
de I'élément dans le
calendrier
d'exécution pour
I'entreprise
mandataire, le
Titulaire, le BET
Avec en montant
global maximum de
95 % du marché au
dernier acompte

Mois de réalisation
des travaux
correspondant a 'état

d'acompte

Assistance aux
opérations de
réception (AOR),dont
certification

environnementale

Date de réception

25 % a la réception

Mois de réception

DOE

25 % a la remise du
dossier des
ouvrages exécutés

Mois de remise du
DOE

Levée des réserves

50% a la levée de la
derniere réserve

Avec en montant
global maximum de
99 % du marché

Mois d'exécution de la
levée de la derniere

réserve

Assistance pendant la
période de garantie de
parfait achévement
(GPA)°

A lexpiration du
délai de garantie de
parfait achevement

Acompte unique, ala
derniére fiche GPA
levée. 100 % du

marché

Date de fin GPA

B PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

> Désignation des sous-traitants en cours de marché

La désignation d'un sous-traitant en cours de marché est constatée par un acte spécial signé par
le pouvoir adjudicateur et par le Titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance. Le document

permettant la déclaration d’un sous-traitant est le DC4 qui doit étre fourni a 'AP-HP. En I'absence

de réponse de I'AP-HP, et aprés 21 jours suivant I'envoi du DC4, la demande de sous-traitance est

considérée comme acceptée.

Un tableau de suivi des sous-traitances par cotraitant sera établi par le Titulaire. Il reprendra les
montants sous-traités, la date de réception des demandes d'agrément et la date de réception de

Facceptation. |l précisera également la part restante par cotraitant.

L'acte spécial indique :

- lanature précise et détaillée ainsi que le montant des prestations sous-traitées
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant - lesconditions
de paiement du contrat de sous-traitance, a savoir :

+ ladate (ou le mois) d’établissement des prix

AP-HP
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* les modalités de mise a jour du prix

» les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues
diverses

» lapersonne habilitée & engager la société titulaire du marché et la société sous-
traitante (article R2193-1 du code de la commande publique)

* le compte a créditer du sous-traitant

* le comptable assignataire des paiements

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le Titulaire devra joindre, en
sus du projet d'acte spécial les piéces prévues au formulaire DC4.

Par ailleurs, afin de justifier des capacités techniques et financiéres du sous-traitant, cette
déclaration spéciale devra étre accompagnée des piéces suivantes : assurances, declarations
fiscales et sociales et tous documents justifiant des aptitudes professionnelles du sous-traitant.

Piéces justificatives obligatoires a fournir :

Formulaire DC 4 diment signé de la personne autorisée de la société titulaire et du sous-
traitant (1 ex.)

NOTI2 ou impdt et URSSAF du sous-traitant

Kbis sous-traitant (moins de 3 mois)

Releveé d'identité bancaire ou postal original (obligatoire en cas de paiement direct) (original 1 ex.)
Attestation d’assurance récente garantissant la responsabilité du sous-traitant a I'égard des
tiers

Piéces justificatives facultatives :

Déclaration sur 'honneur du sous-traitant (DC2)

Qualifications

Liste des références du sous-traitant en rapport avec I'objet sous-traité

Accusé réception du PPSPS de I'entreprise sous-traitante par CSPS :

Autres : Moyens humains et matériels, caution de sous-traitance, attestation régularite fiscale,

délégation de pouvaoir.

Le Titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulieres a la sous-
traitance (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

La demande de désignation de sous-traitance n'est présentée au Maitre d'ouvrage que si toutes
les conditions présentées sont remplies.

Dés la signature de l'acte spécial constatant |'acceptation du sous-traitant et l'agrément des
conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au Titulaire et a chacun des sous-traitant
concernés |'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le
Titulaire du marché fait connaitré au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique
habilitée a représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement
précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au Titulaire du marché

Si un sous-traitant veut lui-méme confier une partie de la prestation a une entreprise tierce, il
ne pourra pas le faire sans I'accord du Titulaire du marché qui devra déclarer et faire agréer
ce nouveau sous-traitant par le représentant du pouvoir adjudicateur.
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Le sous-traitant de 2e rang ou plus n’aura pas droit au paiement direct.

Il est rappelé au Titulaire que tout agrément d'un sous-traitant ne peut &tre délivré que
pour la durée du marché ; les agréments devront également &tre renouvelés si besoin et
la preuve transmise au représentant du pouvoir adjudicateur.

2

Le mandataire devra fournir & chaque demande d'agrément ou de modification
d'agrément d'un sous-traitant un tableau de suivi de I'ensemble des actes de sous-
traitance (modéle 3 mettre au point en début d’'opération avec I'AP-HP).

> Modalités de paiement direct des cotraitants et des sous-traitants

= Pour les cotraitants :

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation
du montant de 'acompte ou du solde a lui payer directement.

- Pour les sous-traitants :

L'acceptation de la somme a payer a chacun des sous-traitants fait I'objet d'une attestation jointe
en un exemplaire original au projet de décompte, signée par le Titulaire et indiquant la somme a
régler par le Maitre d'ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'un
éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclutla TVA.

Faute de fournir cette attestation, le Titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

ARTICLE 4 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES - DECOMPTES MENSUEL - DECOMPTE FINALES
4.1: GENERALITES

Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les régles
de la comptabilité publique.

En dérogation a larticle 12 du CCAG Travaux, les décomptes mensuels seront présentés par le
titulaire du marché selon le modéle agréé par le Maftre d'ouvrage.

Les décomptes sont cumulatifs.
IIs sont établis obligatoirement par valorisation des taches.

Les décomptes présentés devront reprendre la liste des postes du bordereau de prix
correspondant avec leurs numéros d‘article, l'avancement étant exprimé en pourcentage du
montant total de chaque poste.

4.2: DECOMPTES MENSUELS

Le Titulaire dresse mensuellement un projet de décompte mensuel des travaux exécutés, et
éventuellement des approvisionnements livrés sur le chantier. Les décomptes seront présentés
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selon le modéle fourni par la MOA intégrant le suivi des sous-traitants. Le Titulaire devra joindre
aux décomptes mensuels les attestations de délégation de paiement direct et les factures signées
des sous-traitants.

Les projets de décomptes mensuels accompagnés des propositions de paiement validé par le
mandataire seront, conformément & larticle 12.6 du CCAG travaux, transmis sous format
dématérialisé au maitre d’'ouvrage.

Dans le but d’améliorer significativement le délai de paiement des factures, une solution de
dématérialisation des factures est mise a disposition des fournisseurs de I'AP-HP (y compris ceux
qui n'ont pas l'obligation de dématérialiser leurs factures depuis le 1er janvier 2017).

Le Titulaire doit adresser 'ensembtle des factures des co-traitants et sous-traitants sous format
dématérialisé par lintermédiaire de la solution Chorus Portail Pro, a adresse https://chorus-
pro.gouv.fr.

Le titulaire du marché déposera ses factures sous format dématérialisé par lintermédiaire de la solution
UTILISATION PROGICIEL EDIFLEX - CIRCUIT FACTURATION EDIFLEX.

Les entreprises doivent transmettre leurs factures électroniques sur ce portail en utilisant le mode
EDI, en saisissant les données de facturation ou en déposant les fichiers pdf (signés ou non signés).

Dans 'hypothése oll le Maitre d'ouvrage mettrait en place une solution informatique intégrée de
gestion des acomptes se substituant & Chorus, le Titulaire sera alors tenu d'y saisir leur DPGF et
leur avancement.

En dérogation a larticle 12.2 CCAG, les demandes d’acompte du mois « m » devront &tre émises
par le mandataire au maitre d'ouvrage au plus tard le dernier jour de la premiére semaine du mois

«m+1 ».

Pour les marchés a prix forfaitaires, les décomptes mensuels sont cumulatifs et établis en prenant
pour base la décomposition du prix forfaitaire jointe par I'entrepreneur a son A.E. ou
éventuellement celle détaillée en milliemes.

4.3: ACOMPTES

Le paiement des acomptes mensuels est subordonné & I'acceptation des décomptes visés ci-
dessus par le mandataire.

Les acomptes seront mandatés mensuellement d'aprés les décomptes mensuels intégrant la
révision des prix établis par les entrepreneurs.

4.4: CASDESAPPROVISIONNEMENTS

Sur chantier, en usine ou en atelier, les approvisionnements seront évalués a l'aide des sous-détails
des prix unitaires visés a l'article 10.3 du C.C.A.G. et dans les conditions prévues a l'article 10.4 du
méme document. lls ne seront pris en compte que dans la limite de 50 % de la valeur calculée sur

les prix ci-avant et, sous réserve de production des factures et documents justificatifs.
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> Ces acomptes seront délivrés sous les conditions suivantes :

1°) les ouvrages fabriqués ou préfabriqués ne seront pris en compte que lorsqu'ils constitueront
des ensembles terminés préts a étre livrés;

2°) que sur demande préalable de I'entrepreneur, une constatation aura été faite sur place par le
Maitre d'ouvrage qui donnera lieu a un procés-verbal de constatation.

L'entrepreneur produira a I'appui de sa demande :
S’il n'est pas fabricant :

Les factures effectivement payées par lui justifiant qu'il a acquis les ouvrages fabriqués ou
préfabriqués en toute propriété, une attestation d'assurance contre le vol, le vandalisme et
lincendie garantissant les ouvrages a concurrence de la valeur totale de l'acompte qu'ils
engendrent avant abattement précisé ci-apres.

3°) Ces acomptes seront évalués :
Dans le cas ol I'entrepreneur n'est pas fabricant :

Suivant les prix unitaires, acceptés par le maitre de l'ouvrage, du bordereau spécial
d'approvisionnement que l'entreprise devra joindre ason A.E.

Dans le cas ol I'entrepreneur est fabricant :

Suivant les prix de fourniture "matériel terminé" de la décomposition du prix forfaitaire qui devra
obligatoirement faire apparaitre par article:

Le prix de fourniture du matériel terming, - le prix de transport sur le chantier,Le prix de montage
et mise en ceuvre, y compris tous travaux accessoires.

Les approvisionnements resteront sous la responsabilité et sous la garde des Entrepreneurs et
devront étre couverts par les assurances de I'Entrepreneur et la justification de cette assurance
doit &tre fournie a lappui du premier projet de décompte mensuel comportant ces
approvisionnements.

4.5: DECOMPTE FINAL

Les travaux feront l'objet d’'un projet de décompte final dans les conditions fixées au CCAG.

Le décompte final identifiera clairement la partie forfaitaire du marché, les postes afférents a des
travaux modificatifs, ainsi que la révision. Il identifiera également le montant de chaque acompte
facturé et le montant réel réglé par le Trésor Public. Les entrepreneurs doivent en conséquence
créer dés le démarrage de I'opération un tableau reprenant pour chaque situation les montants
demandés en base et révisions, les montants corrigés par le réviseur, et les montants réglés in
fine par le Trésor Public.

Avant |la présentation du projet de décompte final a la maftrise d'ouvrage, le Titulaire devra
impérativement:
- avoir levé 'ensemble des réserves émises lors de la réception
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- avoir réglé 'ensemble des problématiques liées aux actes spéciaux de sous-traitance

- avoir présenté lors du dernier décompte avant le projet de décompte général une
proposition de paiement assurant le réglement de l'intégralité des sommes dues a
chacun de ses sous-traitants

4.6: DECOMPTE GENERAL

Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :
a. le décompte final ci-dessus ;
b. larécapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d'ceuvre ;
c. le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence
entre le décompte final et le décompte antérieur;
d. lincidence de la révision des prix, appliquée sur le montant du solde ci-dessus
I'incidence de la TVA ;
f. I'état du solde & verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des
postes ¢, d et e ci-dessus;
g. la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette
récapitulation constitue le montant du décompte général.
Le maftre d'ouvrage ou son représentant notifie au titulaire le décompte général et |'état du solde.
Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le titulaire.

4.7 : DELAI MAXIMUM DE PAIEMENT

En application des dispositions de la commande publique, le délai maximum de paiement est de
50 jours a compter de la présentation de la demande de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé directement, conformément a la
réglementation en vigueur notamment aux dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2013-269
du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande
publique.

Ce délai est néanmoins suspendu en cas de rejet de la demande de paiement par le pouvoir
adjudicateur & des fins de correction jusqu'a la remise d’'une nouvelle facture en bonne et due
forme.

Pour le délai global de paiement sont pris en compte :

- Pour les factures dues au Titulaire et les paiements dus aux sous-traitants a
paiement direct, la date de réception du projet de décompte par le Maitre
d'ouvrage.

- Ladate de paiement correspond a la date de reglement par le comptable public.

Les demandes de paiement, porteront le nom de l'opération et devront s'effectuer a l'adresse
suivante :

ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS
Direction Economique, Financiére, de I'lnvestissement et du Patrimoine (DEFIP)
Département Immoabilier & Investissements (DII)
Service de |la Maitrise d’'ouvrage
55 boulevard Diderot

CS 22305
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75610 Paris Cedex 12

Le paiement s'effectue selon les régles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues
au chapitre 2 « prix et réglement des comptes » du cahier des clauses administratives générales.

Le défaut de paiement dans le délai de 50 jours ci-dessus mentionné fait courir de plein droit, et
sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire ou du sous-traitant payé
directement par le trésor public, conformément a la réglementation en vigueur.

4.8 : POINT DE DEPART DU DELAI DE PAIEMENT :

Le délai global de paiement a pour point de départ :
- Pour l'avance, la date de réception par 'AP-HP de la demande de versement de

I'avance.

- Pour les acomptes dus au Titulaire et les paiements dus aux sous-traitants a
paiement direct, la date de réception par 'AP-HP des projets de décompte et des
pieces annexées, qui doivent lui &tre adressés par tous moyens permettant
d'attester une date certaine de leur réception.

Pour le solde, le point de départ du délai de paiement correspond a la date d'acceptation du
décompte général par I'ensemble des parties (Maitre d'ouvrage et Titulaire).
La date d'acceptation qui doit impérativement &tre mentionnée sur le Décompte Général par la
partie qui en estle dernier signataire correspond a la date de sa signature.

Le Titulaire doit, au plus tard dans les 30 jours & compter de la notification du décompte général,
le transmettre revétu de sa signature a 'AP-HP par tous moyens permettant d'attester une date
certaine a son envoi.

A défaut de toute transmission & 'AP-HP, dans ce délai du décompte général revétu de sa
signature ou des motifs de refus de sa signature, le Titulaire est réputé avoir accepté le Décompte
Général, la date d'acceptation correspondant alors au 1er jour suivant le terme de ce délai.

La date de paiement correspond a la date de réglement par le comptable public, c'est-a-dire a la
date d'émission de I'ordre de payer a la Banque de France.

ARTICLE 5 : DELAI D'EXECUTION - PENALITES
5.1: DELAIS - DUREE D’EXECUTION

Le délai global d'exécution du marché est fixé dans l'acte d'engagement et ses annexes sur lequel
s'est engagé le Titulaire pour la réalisation compléte et entiére de son marché.

Le délai global d'exécution du marché comprend notamment les délais incompressibles suivants :

e Le délai partiel de remise des dossiers de demande des autorisations administratives
(permis de construire et permis de démolir entre autres) fixé au planning,

e Le délai de remise de 'APD fixé a 2 mois

e Le délai de remise du PRO fixé a 4 mois

e Le délai de remise du PRO corrigé fixé & 4 semaines afin de prendre en compte les
observations du Maitre d'ouvrage,

e En temps masqué, le délai d'obtention de l'autorisation de construire et de purge du
recours des tiers et de retrait administratif. Ce délai est compris dans le délai global
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d'exécution du marché dés lors qu'il ne dépasse pas 8 mois, et se superpose avec les autres
délais d'études.

e Le délai de validation des études de conception

e Le délai d'exécution des travaux avec les missions DET et VISA

e Ladurée légale du temps de travail hebdomadaire

e Lescongés payés

e 20 jours dintempéries

e Le délai de nettoyage général et final du chantier

+ Le délai de réception avec la mission AOR

o Le délai de réalisation des travaux fixé par le titulaire du marché a l'article B de l'acte
d’engagement comprenant la période de préparation de deux mois minimum, le délai de
réalisation des travaux et le délai des opérations préalables a la réception hors GPA.

e Les arréts de chantier décidés par le Coordonnateur SPS ou I'lnspection du Travail en cas
de faute du Titulaire ou de ses sous-traitants,

e Le repliement du matériel, le nettoyage final et général a l'intérieur du batiment, sur tous
les extérieurs de 'emprise y compris avoisinants proches (voirie etc..) avant réception et la
remise en état éventuelle des lieux.

L'offre de prix du Titulaire comprend cette éventuelle période de neutralisation (rappel : il est prévu
une clause de révision des prix). Le Titulaire ne pourra pas faire valoir de demande d'indemnisation
en cas de démarrage des travaux a une date postérieure a celle prévue initialement, quel gqu'en
soit la cause, dans cette limite des 8 mois mentionnés ci-dessus.

En cas de rejet ou d'ajournement de la validation des documents d'études Projet, 'AP-HP, le CT et le
CSPS disposent, pour donner leur avis aprés présentation par le Titulaire des documents modifiés,
des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus. Ces délais supplémentaires devront s'intégrer dans
le délai global qui ne sera pas modifié.

5.2: POINT DE DEPART DES PRESTATIONS

Le point de départ de chacune des prestations d’études ou de travaux listées en annexe de l'acte
d'engagement sera formalisé par la notification d’'un ordre de service par la maitrise d'ouvrage.

Le point de départ des prestations est formalisé de la fagon suivante :

Poste Prestation Intitulé Modalité de démarrage
Etudes de conception curage
N°1 Phase n®1.0 démolition déplombage Ordre de service
désamiantage
Phase n°1.1 Dossgars .de dem’ande des Ordre de service
autorisations préalables
Phase n°1.2 Etllefzs'conceptlon d'Avant-Projet Ordre de service
Détaillé
Dés la réception des
Phase n°1.3 Etudes de conception de Projet observations sur 'APD sans ordre
de service
Réalisation des préalables (curage
N°2 Phase n°2.0 démolition déplombage Ordre de service
désamiantage)
Phase n°2.1 Etude‘s d'exécution et études de Deés | approba?tlon du projetsans
synthése ordre de service
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Réalisation des travaux y compris '
Phase n° 2.2 - . Ordre de service
dévoiement des réseaux

Phasen® 2.3

réception du titulaire

Assistance aux opérations de Date fixée par 'AP-HP sur demande

5.3: PLANNING ENVELOPPE

Le Titulaire remet dans son offre un planning enveloppe des études de conception et des travaux.
Y figurent, définies & I'échelle de la semaine, les informations principales nécessaires au bon
déroulement de l'opération (délais de réalisation des dossiers et d'obtention des autorisations
administratives, des délais de réalisation des prestations d'études et de travaux par corps d'état,...).

Cet article déroge a 'article 28.2 du CCAG Travaux.

5.4: CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION DES ETUDES ET TRAVAUX

Le Titulaire présentera un calendrier détaillé d'exécution des prestations lors de la remise du
dossier APD et dossier PRO, en déclinaison du planning enveloppe contractuel (cf. article ci-
dessus). Il précisera notamment les délais de toutes prestations d'études, délais administratifs
d'instruction des demandes d'autorisations nécessaires, études d'exécution, études de synthése,
remise du PPSPS, délais de la période de préparation de chantier, délais des opérations préalablesa
la réception, le passage des commissions de sécurité et d'accessibilité, la réception, la remise des
DOE provisoires, la remise des DOE définitifavec comme date butoir la date de fin des levées de
réserves et détaillera les interventions des entreprises de travaux par corps d'état.

Ce calendrier fera apparaitre l'intervention des différents partenaires du Maftre d'ouvrage : le BCT,
le CSPS et 'TAMO pour la validation du projet notamment.

Le calendrier devra faire apparaitre les enchainements entre taches par le rattachement graphigue
al'achévement d'une tache donnée au début de la tache suivante gu'elle conditionne, ainsi que le
(ou les) chemin(s) critique(s) de I'opération.

Cet article déroge a I'article 28.2 du CCAG Travaux.

5.5: PROLONGATION DES DELAIS

La prolongation du délai global d'exécution du marché s'effectue dans les conditions définies a
I'article 18.2 du CCAG Travaux.

Le Titulaire devra faire connaitre, par écrit, a 'AP-HP, au plus tard dans un délai de 20 jours ouvrés,
tout fait de nature & modifier les dates prévues aux divers calendriers.

Par dérogation au 2éme alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG Travaux dans le cas d'intempéries non
visées par une disposition légale ou réglementaire ou d'autres phénomenes naturels s'avérant de
nature a compromettre la bonne exécution des travaux, s'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés
imprévisibles ou d'un cas de force majeure, le Titulaire pourra proposer a 'AP-HP, dans la huitaine
de cette notification, un nouveau projet de calendrier, faute de quoi, I'ancien calendrier conservera
toute sa valeur. En cas de travaux supplémentaires, les moyens destinés a limiter les évolutions
calendaires feront I'objet de discussions par les parties au contrat.
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La gréve n'est pas considérée comme difficulté imprévisible ni force majeure.

Pendant la durée du chantier, les jours d'arrét effectifs devront étre consignés chagque semaine sur
le compte-rendu de chantier, et seuls les arréts acceptés par le Maitre d'ouvrage seront pris en
compte pour proroger éventuellement le délai global d'exécution du marché.

Les travaux modificatifs ne peuvent en principe donner lieu a une prolongation de délais, sauf
accord exprés du Maitre d'ouvrage notifié par ordre de service du Dil. En conséquence, le Titulaire
est tenu d'utiliser les moyens et équipes supplémentaires indispensables pour que le délai global
d'exécution du marché soit respecté. Ces moyens et équipes supplémentaires sont comprisdans le
prix du marché.

Tout sinistre se produisant sur le chantier n'est pas considéré comme cas de force majeure pour
modifier le délai global d'exécution du marché. Si une entreprise est responsable d'un sinistre, le
Titulaire aura a sa charge les conséquences financiéres directes ou indirectes que subirait le Maitre
d'ouvrage pour donner suite a ce sinistre.

5.6: INTEMPERIES

En vue de |'application de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries réputées
prévisibles est fixé & 20 jours ouvrés. La durée du marché prend en compte ce délai.

Les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant
lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera l'intensité limite définie ci-
dessous pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux dment constatée par 'AP-HP
au-dela du nombre de journées prévisibles fixées ci-dessus.

Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu a prolongation du
délai d’exécution, le Titulaire doit transmettre au Mailtre d'ouvrage les relevés météorologiques de
la station météorologique de PARIS des journées qui nont pas été prévues au calendrier
d'exécution et qui répondent aux conditions ci-aprés :
«  Intempéries de froid pour le gros-ceuvre et la couverture/étanchéité : temperature
inférieure ou égale a -1°C a 8 heures du matin.
« Intempéries de pluie pour le gros-ceuvre et la couverture/étanchéité : précipitations
supérieures a 15 mm d’eau entre 6 et 18 heures.
« Intempéries de neige pour le gros-ceuvre et la couverture/étanchéité : précipitations
supérieures & 10 mm d'eau aprés fonte, couvert neigeux > 5 cm a 8 heures du matin.
«  Pour les VRD et les terrassements : gel, neige, pluie ininterrompue pendant 12 heures
rendant le terrain inaccessible ou impraticable.

Pour les grues et apparaux ou le travail depuis échafaudage : vitesse du vent > 50 km/h en moyenne
entre 6h et 18h.

Pour &tre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant I'exécution des
taches du calendrier et faire I'objet d'attachements journaliers & soumettre a la maitrise d'ouvrage
le jour méme.

Aucune prolongation de délai due aux intempéries ne sera prise en compte aprés que les
batiments auront été mis hors d‘air et hors d'eau. Cela s'entend hors travaux de VRD et sur
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échafaudage aux conditions évoquées ci-dessus.

5.7 : RETENUES - PENALITES

Conformément a larticle 19 du CCAG Travaux, en cas de retard dans I'exécution des prestations, le
mandataire devra répartir les pénalités entre les cotraitants selon leurs responsabilités. A défaut
le mandataire subit sur ses créances les pénalités nettes de taxes dont les montants par jour de retard
sont fixés ci-aprés.

A  PENALITE PHASE ETUDES

Pour toutes les phases d'études, il sera appliqué une retenue de 1500 € par jour calendaire de
retard dans le dépét ou la remise des documents, pour lesquels un délai d'exécution partiel ou une
date limite ont été fixés.

Ces retenues sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maftre d’ouvrage
ou par son représentant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure.

B  PENALITE PHASE TRAVAUX

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux concernant le montant de la pénalité, en cas de
retard dans 'exécution des travaux, pour lesquels un délai d’exécution partiel ou une date limite a
été fixée, il est appliqué une retenue par jour calendaire de 1/ 2 000éme du montant global du
marché.

C  DELAIS ET PENALITES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les documents fournis aprés exécution sont remis a la date de réception du batiment.

Le non-respect de l'alinéa précédent donne lieu au paiement d'une pénalité de 500 € qui sera
appliquée par jour calendaire de retard. Cette pénalité est encourue du simple fait de la
constatation du retard par le Maitre d'ouvrage ou son représentant, sans qu'il soit besoin d'une
mise en demeure.

D PENALITES POUR RETARD DANS LA LEVEE DES RESERVES DE PARFAIT ACHEVEMENT ET GPA

Dans le cas ol le Titulaire naura pas remédié aux imperfections ou malfagons notées
contradictoirement lors des opérations de réception, dans les délais que les parties ont fixés lors
de la réception, des pénalités de retard seront appliquées comme suit :

1/3000¢me du montant global du marché par jour calendaire de retard et par réserve en application
de l'article 19 du CCAG travaux

E PENALITE POUR NON-REMPLACEMENT DES PERSONNES DESIGNEES

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG Travaux, en cas de non-remplacement d’'une personne
désigné par le Titulaire aprés notification du marché et validé par ordre de service par le Maitre
d'ouvrage, le Titulaire encourt une pénalité de 500 euros par jour calendaire de retard. Ces
pénalités seront encourues du simple fait de |a constatation du retard par la maitrise d'ouvrage.

F PENALITE POUR NON-OBTENTION DES CERTIFICATIONS CONTRACTUELLES (Certification NF

Habitat HQE})
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Le Titulaire ne peut &tre tenu responsable du retard du certificateur sauf si le titulaire a une
responsabilité dans ce retard.

La non obtention des certifications contractuelles, ainsi que les niveaux de performances associées
prévus dans l'offre finale, donne lieu au paiement d'une pénalité de 1000 € qui sera appliquée par
jour calendaire de retard par « avis non certifié » prononcé par le certificateur (certificat...). Cette
pénalité est encourue du simple fait de la constatation du retard par le Maitre d'ouvrage ou son
représentant, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. Ces pénalités de retard s'appliquent
pour les 2 phases de certification :

s Certification conception : le retard commence a partir de la date de validation du maitre

d’ouvrage du dossier PRO (avec ou sans réserve)

s Certification réalisation : le retard commence a partir de la date de réception de I'ouvrage.
Dans le cas ol le Titulaire n'aurait pas remis le certificat au maftre de 'ouvrage, dans les 09 mois
calendaires qui suivent la date de la réception de I'avis prononcé par le certificateur, la pénalité de
non obtention sera de 1 % du montant total des travaux HT.

G PENALITE POUR NON REMISE OU RETARD DANS LA REMISE DE DOCUMENTS

Pour toute la phase de travaux, il sera appliqué une retenue de 1500 € par jour calendaire de retard
dans le dép6t ou la remise des documents, pour lesquels un délai d’exécution partiel ou une date
limite ont été fixés.

Ces retenues sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maitre d'ouvrage
ou par son représentant sans qu'il soit besoin d’'une mise en demeure.

H AUTRES PENALITES

Des pénalités sont automatiquement appliquées dans les cas suivants:

Non-respect des prescriptions relatives a la
sécurité, 3 Ihygiéne, 3 la signalisation générale Pour chaque infraction constatée et par jour
du chantier et prescriptions relatives a la calendaire : 1000€
sécurité sanitaire

Travaux sur le domaine public ou privé sans
signalisation ou protection efficace avec
éclairage diurne et nocturne

Par jour calendaire et par infraction constatée
:1000€

Bruits de chantier au-dela de lalimite prescrite
par la réglementation et tout autre seuil
convenu avec le maitre d'ouvrage avant le
démarrage du chantier

Par jour calendaire : 1000€

Dép6t de matériels, matériaux, terres, gravois Par jour calendaire et infraction constatée :
en dehors des zones prescrites 1000€

Retard dans la présentation des échantillons
de matériaux et matériels de construction,
desdeux locaux témoins et des appareillages
fournis par le Titulaire

Par jour calendaire : 1000 €

Par jour calendaire : 1000 € (nettoyage général

Retard dans le nettoyage du chantier des locaux avant la réception finale) et
nettoyage régulier en phase de réalisation

Par jour calendaire : 500 € (nettoyage général

Retard dans le nettoyage de la base vie des locaux et nettoyage régulier pendant toute
la phase de chantier)
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Retard dans l'évacuation des gravois hors
chantier

1000 € (évacuation
journaliére des gravois dans le batiment et

Par jour calendaire

enlévement régulier des gravois hors zone
chantier afin de garder un béatiment en
parfait état de propreté).

Absence du Titulaire du marché a une réunion
de chantier, réunion de maitrise d'ouvrage,
visite de chantier

Pour chaque infraction constatée : 500 €. Un
retard supérieur ou égal a 30 minutes pourra
8tre assimilé & une absence.

Défaut de dispositifs de nettoyage et
décrottage des engins avant sortie du chantier

Par infraction et par jour calendaire : 1000 €

Défaut de dispositifs de nettoyage sur les
voiries endogénes et exogéne du chantier
suite au constat de divers dépdts constatés

Par infraction et par jour calendaire : 1000 €

Non-respect des exigences du Coordinateur
Sécurité et Protection de laSanté

Pour chaque infraction constatée et par jour
calendaire : 1000 €

Non-respect des exigences du Bureau de
Contréle sur injonctions émises

Pour chaque injonction émise et par jour
calendaire : 1000 €

Non-respect des exigences de Iéquipe

opérationnelle d’hygiéne (EOH) du site

Pour chaque infraction et par jour calendaire
11000 €

Faille et disfonctionnement dans le systéme
de sécurité de contrdle d'acces au chantier.

Pour chaque infraction et par jour calendaire
11000 €

Surface utile manquante

Par métre carré entier manguant par local selon
tableau des surfaces programme amendé
éventuellement par le cahier des écarts : 3000 €

Présence de personnel d'une entreprise sous-
traitante non agréée

Eviction immédiate de

l'entreprise sous-traitante et 20000 € par

automatique et

infraction contrastée

Utilisation du téléphone portable pendant
lesréunions de chantier et autres réunions

100 € a déduire sur le montant total TTC par
infraction

Stationnement en dehors des zones

autorisées sur le chantier

100 € a déduire sur le montant total TTC par
infraction

Stationnement de véhicule sur des espaces
non autorisés de la voie publique et dans
lemprise du chantier

500 € a déduire sur le montant total TTC par
infraction

Démontage non autorisé d'une partie de la
cldture ou de protections collectives

500 € &4 déduire sur le montant total TTC par
infraction

Dépdt de déchets dangereux en dehors de la
benne prévue a cet effet

300 € & déduire sur lemontant total TTC par
infraction

Pollution de leau ou du sol (fuite
d'hydrocarbures, etc.)

1000 € es a déduire sur lemontant total TTC par
infraction
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R 1 000 € a déduire sur lemontant total TTC par

Brilage sur place . .
infraction

Matériel de chantier ne permettant pas de 150 € & déduire sur le montant total TTC par
réduire les nuisances infraction et par jour
Non atteinte du pourcentage de valorisation 100 000 € & déduire sur le montant total TTCa
visé pour les déchets du chantier fin de chantier
Absence de résultat ou résultat non conforme 1000 € a déduire sur le montant total TTC par
de test d'étanchéité a I'air du batiment jour calendaire & compter de laréception

| CUMUL DES PENALITES

Les pénalités décrites au présent CCAP sont nettes et cumulables,
J REPARTITION DES RETENUES ET PENALITES

Pour l'application des retenues, le Titulaire fera son affaire de la répartition des montants au sein
du groupement, qu'il soumettra au Maitre d'ouvrage. En cas de désaccord persistant entre les
membres du Titulaire, les retenues seront intégralement imputées suivant la proposition du
mandataire.

K RESTITUTION DES RETENUES

Les retenues seront ou pourront étre levées, si a la fin de la construction, le Titulaire parvient a
récupérer son retard et a livrer 'ouvrage dans les délais prévus au chapitre IV du présent CCAP et
si le Maitre d'ouvrage considére que le retard sur la phase de conception n‘a pas porté atteinte a
son organisation ou a ses intéréts, au stade du décompte général.

L TRANSFORMATION DES RETENUES EN PENALITES

Dans le cas ol le Titulaire ne parviendrait pas a récupérer son retard et a livrer 'ouvrage dans les
délais prévus, les retenues seront transformées en pénalités définitives au stade du décompte
général. Les pénalités sont révisables.

ARTICLE 6 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
6.1: RETENUE DE GARANTIE

Le Maiftre d’ouvrage appliquera au(x) cotraitant(s) chargé(s) des travaux une retenue de garantie
d'un montant égal & 5% du montant TTC du marché.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée, a tout moment de I'exécution du marché, par
une garantie & premiére demande & hauteur de 100% du montant de la retenue, dans les
conditions prévues & l'article R2191-38 et suivant du code de la commande publique. La caution
personnelle et solidaire n'est pas acceptée.

Le remboursement de cette retenue de garantie interviendra conformément a l'article R2191-35
du code de la commande publique au plus tard trente jours aprés I'expiration du délai de garantie
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de parfait achévement ou un mois aprés la date de levée des réserves le cas échéant.

6.2: AVANCE

Si le Titulaire a demandé, dans l'acte d'engagement, le bénéfice de l'avance forfaitaire ; celle-ci sera
versée en application des articles R2191-3 & R2191-12 du code de la commande publique. Le
versement de l'avance est conditionné par la transmission d'une garantie a premiére demande. La
caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

Le Titulaire sollicitera le versement de l'avance par courrier adressé a la directrice d’ACHAT et au
conducteur d'opération de 'AP-HP et précisant son montant ainsi que les références du compte a
créditer.

'avance est celle définie au CCAG travaux option A. Le montant de I'avance sera égal a 20% pour
les petites et moyennes entreprises et de 5% pour les autres entreprises d'une somme égalea 12
fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées
atteindra ou dépassera soixante-cinq pour cent (65%) du montant initial du marché. Ce
remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingts pour cent
(80%) du montant du marché.

Les dispositions qui précédent sont applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le
Titulaire et, & ceux exécutés par chaque sous-traitant déclaré a paiement direct dans I'Acte
d'Engagement.

Les modalités de détermination du montant des avances et des remboursements s'appliquent
alors respectivement au montant des travaux exécutés directement par le Titulaire et par chaque
sous-traitant dans les douze mois suivant la notification du marché.

6.3: NANTISSEMENT ET CESSION DE CREANCES

Il est fait application de l'article 4.2 du CCAG Travaux et R.2191-45 et suivant du code de la
commande publique.

6.4: AVANCE SUR MATERIEL
Aucune avance sur matériel de chantier n‘est versée au Titulaire.
ARTICLE 7 : EXECUTION DU MARCHE : CONCEPTION

7.1 : DIRECTION D’EXECUTION ET VISA DES DESCRIPTIFS ARCHITECTURAUX ET TECHNIQUES DES
LOTS SOUS-TRAITES

Le titulaire du marché de conception-réalisation a la responsabilité de concevoir, diriger,
coordonner et réaliser les travaux conformément au programme et a loffre rendue
contractuelle pour I'opération définie a I'article 1.1 du présent CCAP.

Le titulaire du marché de conception-réalisation doit constituer une cellule de visa interne au
groupement. Le groupement est invité & désigner au sein de I'équipe une personne physique
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nommée directeur d'exécution (DIREX). Ce Directeur d’exécution (ou chaque cotraitant si le
groupement est en mesure d'assurer une cohérence globale) a la responsabilité de donner le visa
au sens de larticle R2431-15 du code de la commande publique sur tous les documents d'execution
et plans de synthése.

Il est chargé pendant toute la durée du marché du « suivi des études d’exécution, de synthése et
SSI ».

Il sera I'interlocuteur privilégié du maftre d'ouvrage de I'AP-HP, du CT et du CSPS.

Il est responsable de la cellule de synthése. A ce titre, tous les documents (plans d'exécution, plans
dimplantation des terminaux, plans de synthése, notes de calcul...) seront assortis d'un « Visa » (Visa
du Directeur d'Exécution).

Le groupement s'assurera que ces documents :
e respectent les dispositions du présent marché de conception-réalisation et sont
conformes au projet établi par le Titulaire et approuvé par le maitre de I'ouvrage,

e n'appellent pas d'observations particuliéres du CSPS,

e ne comportent pas d'observations ou avis défavorables de la part du Controleur
technique.

Le groupement devra informer le maitre de l'ouvrage de toutes propositions du Titulaire de
modification du marché de conception-réalisation.
Ces documents sont ensuite transmis a I'AP-HP et au CT.
Le CT, dont la mission est connue du titulaire, s'assure que les plans sont conformes aux regles de
I'art, au marché pour ce qui le concerne, et ne comportent ni erreurs ni omission.
L’AP-HP peut émettre des avis ou réserves par écrit. Ses avis ou réserves ne dispensent pas le
titulaire de son obligation de réalisation d'un ouvrage conforme aux dispositions du contrat.
La mission de contrdle de 'AP-HP n'est pas la mission VISA de la loi MOP et ses textes d'application, ni
le visa de l'article 29.1.2 du CCAG travaux.
Le groupement visé ci-dessus assurera:
e [organisation et la direction des réunions de chantier interne au groupement au
minimum hebdomadaire, la rédaction et la diffusion des comptes rendus ; 'AP-HP
sera destinataire de ces comptes rendus pour information.

e laparticipation aux réunions de conception-réalisation avec 'AP-HP, le CT, le CSSl et
le CSPS au plus une fois toutes les 4 semaines pendant le poste n°® 1 conceptionet
chague semaine pendant le poste n° 2 travaux ;

e le controle des décomptes mensuels et I'information réguliére de 'AP-HP de I'état
d'avancement des travaux, des prévisions de travaux et de dépenses.

Par ailleurs, les descriptifs architecturaux et techniques des travaux confiés & des sous-
traitants du Titulaire font obligatoirement I'objet d’'un VISA préalable du représentant des
concepteurs, membre du groupement de conception-réalisation.

7.2: DOSSIERS DE DEMANDES D’AUTORISATION ADMINISTRATIVES

A OBTENTION DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

La mission du Titulaire porte sur la totalité des autorisations administratives nécessaires au
déroulement complet de I'opération.

Il est a la charge du Titulaire d'identifier, au regard des exigences de la réglementation (notamment,
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code de l'urbanisme, de la construction, de I'environnement, etc.), 'ensemble de ces autorisations
et leur enchainement logique, et d'initier des contacts avec les autorités concernées.

It identifiera toutes les études complémentaires obligatoires et les réalisera a ses frais (Etude du
cas par cas, ESSP, diagnostic « déchets », ...).

Dés le début de sa mission, le Titulaire prépare toutes les piéces nécessaires au dépdt des
demandes d’autorisation, et les soumet a I'approbation et a la signature du Maitre d'ouvrage.

Le Titulaire est seul responsable de la constitution, y compris & travers les phases de pré-
instruction auprés des services administratifs compétents, et dans les délais permettant le respect
du calendrier, des éléments complets de dossiers relatifs aux autorisations administratives qui
sont nécessaires a la signature desdits dossiers par le Maitre d’'ouvrage puis au dépdt des
demandes d’'autorisations.

Le Titulaire remettra les dossiers des autorisations préalables (Etude du cas par cas, ESSP, permis de
construire, permis de démolir, installations classées le cas échéant, plan de retrait amiante, ...) en
tenant compte des observations faites par la commission d‘attribution, 'AP-HP, le CT, le CSPS et de la
mise au point du marché. Le titulaire répondra au tant que de besoin a toute question soulevée
dans le cadre de linstruction, et produira tout dossier complémentaire ou modificatif exigé.

Le Titulaire doit recueillir auprés des services concernés et concessionnaires des informations
utiles en vue du raccordement de I'équipement en termes de voirie et réseaux, hors réseaux
primaires. Il effectuera toute démarche administrative utile ou demande d'autorisation pour la
construction (services en charge de la sécurité, services instructeurs du permis de construire,
assainissement et traitement des déchets...).

Sont également compris dans la mission du Titulaire :
- Lassistance pour les renseignements spécifiques au dossier de permis de construire

et dossier d'installations classées le cas échéant,

- l'assistance au Maftre de I'Ouvrage pour I'exposition et la défense éventuelle de ces
dossiers,

- Le risque de recours des tiers sur le Permis de construire est a la charge du Maitre
d’Ouvrage sauf si une erreur est imputable au groupement.

- La fourniture des renseignements complémentaires réclamés pour linstruction
lorsqu'ils relévent de la compétence du Titulaire-réalisateur,

- L'assistance dans les relations de voisinage.

Le fait pour le Titulaire de déposer des dossiers aupres des autorités compétentes ne constitue
pas un accord du maitre d'ouvrage sur les éléments des dossiers. Ces derniers devront &tre
conformes aux piéces contractuelles énumérées au chapitre Il du présent CCAP, sous peine de
devoir étre repris ultérieurement.

Le Titulaire prend a sa charge les frais relatifs a l'affichage réglementaire des autorisations
administratives obtenues. Les conséquences, notamment financiéres, de !'arrét, suspension ou
retard du projet lié & I'affichage du permis et a la gestion du délai de recours, seront intégralement
supportés par le Titulaire.
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B ECHEC OU RETARD DANS L'OBTENTION DES AUTORISATIONS NECESSAIRES A LA

CONSTRUCTION (ETUDE DU CAS PAR CAS, PERMIS DE CONSTRUIRE, GE2, I.C.P.E. ET AUTRES
AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES, ETC.)

En cas de retard dans I'obtention d’'une autorisation administrative ou d'un refus de délivrance
d’'une autorisation administrative pour une cause non imputable au Titulaire, la Date Contractuelle
de Fin des Travaux est prorogée en application de l'article 5.1 du présent CCAP, dans les conditions
financiéres quiy sont précisées.

En cas de refus de délivrance d'une autorisation administrative, les Parties se rencontrent dans les
plus brefs délais afin de déterminer si une nouvelle demande d'autorisation peut étre déposée.

- Si ce refus rend impossible de maniére irrémédiable la réalisation de I'Ouvrage, le
Contrat pourra étre résilié par 'AP-HP a la date du refus définitif de délivrance de
I'autorisation.

- Sice refus ne fait pas obstacle de maniére irrémédiable a la réalisation de I'Ouvrage,
le Titulaire entamera, dans les meilleurs délais les démarches visant a I'obtention d'une
nouvelle autorisation.

Dans le cas d'un retard dans |'obtention d'une autorisation administrative ou d'un refus de
délivrance pour une cause imputable au Titulaire, celui-ci en supportera lintégralité des
conséquences financiéres directes et indirectes, y compris les surcolts éventuels liés au retard pris
par l'opération, et ne pourra prétendre a aucune indemnisation.

C  RETRAIT ET RECOURS CONTRE LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

> Recours contre les autorisations administratives

En cas de recours contre les autorisations administratives visées & l'article 7.2.A ci-dessus, les
Parties se rencontrent  la demande de la Partie la plus diligente, dans un délai de 7 jours ouvrés a
compter de la connaissance par l'une des Parties du recours ou du retrait administratif, afin
d'évaluer les conséquences de la situation. Cette demande est adressée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.

Une phase de concertation, qui ne peut excéder un délai de deux (2) mois a compter de I'envoi de
la lettre recommandée avec demande d'avis de réception visée a |'alinéa ci-dessus, s'ouvre entre
les Parties.

Pendant cette phase de concertation, les Parties examineront conjointement la pertinence du
recours et les mesures & prendre dans le cadre de l'autorisation administrative concernée.

Trois cas de figure peuvent dés lors se présenter, sachant que I'AP-HP, le cas écheant
conjointement avec le Titulaire, pourra envisager tout autre cas de figure permettant la poursuite
du Contrat:

1) Si les deux Parties estiment que le recours n'est pas pertinent, I'exécution du
Contrat sera poursuivie dans les mémes conditions en l'absence de mesure de
suspension de Fexécution de l'autorisation visée.

2) Si 'annulation de ['autorisation administrative intervient et que celle-ci ne fait
pasobstacle de maniére irrémédiable a la réalisation de 'Ouvrage, le Titulaire entamera,
dansles meilleurs délais, les démarches visant a la régularisation de la situation ou a
I'obtention d'une nouvelle autorisation. Si toutefois I'annulation de [l'autorisation
administrative rend impossible de maniére irrémédiable la réalisation de I'Ouvrage, I'AP-
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HP pourra résilier le Contrat, éventuellement sur demande du Titulaire a I'expiration d'un
délai de deux (2) mois suivant I'annulation.

3) Si les deux Parties estiment que le recours est pertinent, I'AP-HP pourra résilier le
Contrat dans les conditions visées au 7.2.B du présent CCAP selon que le recours est
imputable ou non a une faute du Titulaire

4) A défaut d'accord entre les parties quant a la pertinence du recours et des suites a
lui donner, 'AP-HP peut soit résilier le contrat, éventuellement sur demande du Titulaire,
soit exiger du Titulaire quil poursuive I'exécution du Contrat. La décision imposant au
Titulaire de poursuivre I'exécution du Contrat lui est notifiée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, si lI'annulation de ['autorisation administrative intervient et que celle-ci rend
impossible de maniére irrémédiable la réalisation de I'Ouvrage, 'AP-HP pourra resilier le Contrat.
Dans cette hypothése, 'AP-HP prendra a sa charge & compter de la décision de poursuivre, le
préjudice subi du fait de 'annulation (notamment les frais liés a la poursuite du contrat).

Toutefois, si 'annulation de |'autorisation administrative intervient et que celle-ci ne fait pas
obstacle de maniére irrémédiable a la réalisation de I'Ouvrage, le Titulaire entamera, dans les
meilleurs délais, les démarches visant & la régularisation ou a l'obtention d'une nouvelle
autorisation. Dans cette hypothése, le Titulaire prendra a sa charge les frais liés a la régularisation
ou la demande de nouvelles autorisations si 'annulation découle d’'une faute de sa part.

» Retrait administratif

Dans I'hypothése ou le permis de construire ou une autre autorisation administrative visée a
l'article 7.1ferait I'objet d'un retrait administratif, FAP-HP pourra résilier le Contrat dans les
conditions visées a l'article 18 selon que le retrait est imputable ou non & une faute du Titulaire.

L'AP-HP, pourra également demander au Titulaire de déposer, a sa charge, une nouvelle demande
de permis de construire ou d'autorisation.

L'AP-HP pourra en outre, le cas échéant conjointement avec le Titulaire, envisager tout autre cas
de figure permettant la poursuite du Contrat.

D RETRAIT ET RECOURS CONTRE LE CONTRAT OU SES ACTES DETACHABLES

En cas de recours dirigé contre le contrat ou un acte détachable du contrat, |a partie qui en aura
été informé en avisera l'autre sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, en lui communiquant les pieces afférentes au recours.

Les Parties se rencontrent au plus vite & la demande de la Partie la plus diligente pour évaluer les
conséquences de la situation dont la pertinence du recours et le risque contentieux qu'il présente
pour le contrat, mais également afin de prendre toutes les mesures permettant de limiter les
retards et/ou les impacts sur Fexécution des obligations contractuelles au titre du marche.

Alissue de cette concertation, la Personne Publique pourra décider soit:

a. de poursuivre |'exécution du Contrat :
b. de suspendre I'exécution du Contrat
C. de résilier le Contrat

Sauf décision expresse de I'AP-HP, le Titulaire s'engage a poursuivre I'exécution du contrat.
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Par ailleurs, dés lors que le recours prospérerait et aurait pour conséquence d’entrainer
lannulation définitive de I'acte attaqué, empéchant d’'une maniére définitive I'exécution du Contrat
ou de ses actes détachables, I'AP-HP notifie au Titulaire sa décision de prononcer la résiliation du
Contrat.

Les conséquences, notamment financiéres, de 'annulation ou de la résiliation du contrat ou de
annulation de 'acte détachable, ou encore du retard du projet en raison de la suspension de
I'exécution du contrat seront intégralement supportées par le Titulaire sans qu'il puisse prétendre
aune quelconque indemnité en cas de faute avérée de ce dernier.

Elles seront supportées par les deux parties au contrat au prorata en cas de faute partagée.

> PHASE 1.1: ETUDES DE CONCEPTION DE NIVEAU APD

Ces études permettront de :
o Intégrer 'ensemble des observations liées a la mise au point du marché le cas échéant

e Confirmer le respect des contraintes du programme fonctionnel et les réglementations
inhérentes a la construction (incendie, urbanisme, accessibilité, acoustique, etc..)

e Préciser et mettre au point la solution organisationnelle, architecturale et technique
retenue présentant I'aspect extérieur des ouvrages et leurs volumétries intérieures, la
composition générale en plan et en volume

e Arréter en plans, coupes et facades les dimensions de l'ouvrage

e Définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques

Déterminer toutes les surfaces utiles et surfaces dans ceuvre, Le contenu détaillé des documents
4 remettre est précisé dans le guide de rédaction remis en cours de consultation.

Les études de projet seront soumises a I'examen du DI, CT et CSPS. Le DIl vérifiera notamment la
conformité de ces études avec les prescriptions figurant au marché.

Les observations devront étre intégrées a la demande du DIl soit :

. Au dossier APD, le candidat devra donc réaliser un dossier dans le délai fixé a I'article 5.1
du présent CCAP

B Soit dans les études d’'exécution et de syntheése.
La fin des études constitue un point d’arrét. Dans le cas olt le dossier APD ne serait pas approuvé
du fait du titulaire (non-respect du programme, et des solutions techniques contractuelles, non

prise en compte des attendus du PC, ...), le marché pourra étre résilié sans indemnité pour le
titulaire.

Le dossier APD ne devra en aucun cas présenter des diminutions de prestations (qualitatives et
quantitatives) au dossier validé précédemment par le maitre de 'ouvrage.

L'approbation de I'APD fera l'objet d'une décision du maitre d'ouvrage. Cette approbation ne
remettra pas en cause la hiérarchie des piéces contractuelles.

> PHASE 1.2 : ETUDES DE CONCEPTION DE NIVEAU PRO

Ces études ont pour objet de:

e Vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne
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etlasécurité
e Prendre en compte les attendus du permis de construire
e Déterminer toutes les surfaces détaillées du projet

e Confirmer les choix technigues retenus, notamment en ce qui concerne les installations
techniques

e Permettre au maitre de I'ouvrage d'approuver le niveau des prestations au regard du
programme et certains choix d'équipements en fonction de I'estimation des codts
d'investissement, d'exploitation et de maintenance

s Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise
en ceuvre

e Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de
tous équipements techniques et notamment la production des plans dimplantation des
terminaux

s Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et énergies et
coordonner les informations et contraintes nécessaires a 'organisation spatiale des
ouvrages

e Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires & la compréhension du
projet

Le contenu détaillé des documents a remettre est précisé dans le CCTP.

Les études de projet seront soumises & 'examen du DII, CT et CSPS. la DIl vérifiera notamment la
conformité de ces études avec les prescriptions figurant au marché.

Les observations devront étre intégrées a la demande du DH soit:

e Audossier PRO, le candidat devra donc réaliser un dossier PRO CORRIGE dans le délai fixé
au présent CCAP

e Soitdans les études d'exécution et de synthese.

La fin des études constitue un point d'arrét. Dans le cas ou le dossier PRO ne serait pas approuvé
du fait du titulaire (non-respect du programme, et des solutions techniques contractuelles, non
prise en compte des attendus du PC, ...), le marché pourra étre résilié sans indemnité pour le
titulaire.

Le dossier PRO ne devra en aucun cas présenter des diminutions de prestations (qualitatives et
quantitatives) au dossier validé précédemment par le maitre de I'auvrage.

L'approbation du PRO fera I'objet d’'une décision du maitre d’ouvrage. Cette approbation ne
remettra pas en cause la hiérarchie des piéces contractuelles.

7.3: MODALITES DE SUIVI

Des réunions de conception auront lieu & périodicité au minimum mensuelle, dans les locaux du
Maitre d’ouvrage. Ces réunions doivent permettre :
: Didentifier les évolutions de la conception par rapport aux piéces contractuelles,
notamment le programme et les piéces du dossier technique du Titulaire ;
: D'étudier les solutions pour les avis suspendus ou défavorables du CT;

AP-HP Consultation n°23/018 ACHAT

CCAP.8 Derniére mise a jour du : 12/04/2023 42 /69
12/01/2022




. De définir les mesures générales de sécurité et de protection de la santé,
notamment l'organisation du chantier et des différentes zones;

B De préparer le travail d'examen et d’approbation des dossiers de conception de
niveau APD et de niveau PRO.

Le Maitre d'ouvrage animera ces réunions et assurera la rédaction et la diffusion du compte-rendu
des réunions de maitrise d'ouvrage.

Le bureau de contréle et le coordinateur SPS seront également conviés aux réunions de maitrise
d'ouvrage.

La maitrise d'ouvrage a souhaité la mise en place dun systéme de Gestion Electronique de Données
(GED) pour faciliter, structurer et sécuriser la circulation des documents liés a la réalisation du
chantier référencé.

Le Titulaire du marché mettra en place une GED dont les fonctionnalités seront définies dans les
trois premier mois suivant la notification du marché.

A RISQUES LIES AU DEROULEMENT DE LA PHASE CONCEPTION - RISQUES SUPPORTES PAR LE
TITULAIRE :

» Contraintes afférentes a I'emprise et aux ouvrages :

Le Titulaire fait son affaire de I'ensemble des contraintes afférentes & 'Emprise, notamment les
risques de sol et de sous-sol, y compris de réseaux répertoriés ou non. A ce titre, le Titulaire
supporte seul les risques liés aux caractéristiques, notamment géologiques, environnementales,
géotechniques et hydrauliques, de 'Emprise.

Le Titulaire fait, en outre, son affaire des risques de voisinage. A ce titre notamment, il prend, a ses
frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les
génes occasionnées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les
difficultés d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussiéres.

Le Titulaire supporte lintégralité des conséquences, notamment financiéres, des risques
archéologiques et pollution mentionnés dans les études d'investigations établis sur demande du
Maitre d'ouvrage préalablement a la signature du contrat.

» Risques liés a I'amiante, au plomb, structure...

En cas de découverte de matériaux ou produits contenant de Yamiante qui n‘auraient pas été
répertoriés dans les diagnostics, le titulaire devra mettre en ceuvre les travaux de retrait de ces
matériaux. Ces travaux seront a la charge du maitre d'ouvrage. Le Titulaire supporte l'intégralité
des conséquences de I'arrét, suspension ou retard du projet lié a ces travaux.

Le Titulaire supporte les risques liés a la structure des Ouvrages et prend a sa charge lintégralité
des conséquences de I'arrét, suspension ou retard du projet lié a la structure du bati existant.

> Risque lié a la conception de I'ouvrage

Les études de conception sont établies sous l'entiére responsabilité du Titulaire dans le respect du
programme fonctionnel et de la réglementation en vigueur.

Les observations ou 'absence de remarque sur les documents de conception ne sauraient engager
la responsabilité de I'AP-HP, ni parallélement exonérer en tout ou partie le Titulaire de sa
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responsabilité au titre de sa mission de conception.

B  LES RISQUES PARTAGES :

» Modification du programme a la demande du maitre d'ouvrage :

Par dérogation aux articles 3, 13, 14, 15, 16, 21, et 23 du CCAG travaux, toute demande de la part du
Maitre d'ouvrage visant a modifier le projet par rapport aux piéces contractuelles et aux documents
ayant fait 'objet de visa par le Titulaire fera I'objet d'une demande écrite précisant les points sur
lesquels il doit &tre étudié une modification.
Dans un délai de 8 jours a compter de la réception de cette demande, le Titulaire adressera au
Maitre d’ouvrage une note précisant dans quelles conditions de délai et de prix une proposition
technique et architecturale répondant a la demande du Maitre d'ouvrage pourra étre élaborée.
Le Maitre d'ouvrage fera part de sa décision sur I'acceptation ou non de ces conditions d'études au
Titulaire. En cas d'accord du Maitre d'ouvrage, le Titulaire établira les études demandées qui
comporteront entre autres:

- Une notice technique et explicative,

- Les plans modificatifs,
- Un détail sur l'incidence financiére sur le coGt global de I'opération
Une note sur l'incidence de la modification sur les délais de réalisation ou d'études (e groupement
devra faire en sorte, dans la mesure du possible, que ces délais s'intégrent dans le délai global de
I'opération)
- Ces délais supplémentaires devront s'intégrer dans le délai global qui ne sera pas
modifié)
La proposition établie par le Titulaire sera transmise au Maitre d'ouvrage qui fera part, a compter
de cette transmission, de sa décision de réaliser ou non cette modification par ordre de service ou
apreés conclusion d'un avenant selon l'importance de la modification.

> Evolutions réglementaires des spécifications concernant les ouvrages et
dispositions constructives

Pendant toute la durée d'exécution du Contrat, le Titulaire a I'obligation de respecter les normes et
la réglementation en vigueur.

Le Titulaire supportera 'intégralité des conséquences, notamment financiéres, générées par les
évolutions réglementaires relatives aux spécifications des ouvrages et dispositions constructives
intervenant avant I'obtention du permis de construire.

7.4: APPROBATION DES ETUDES

A  PRESENTATION DES DOCUMENTS
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Les documents dus par le Titulaire aux postes n° 1 « Conception architecturale et technique » et n°2
« Réalisation des travaux » sont remis au DI, au CSPS, au CT pour vérification et réception.

Dans les cas oll la remise d'un élément de mission ne s'opére pas en une seule fois, chaque sous-
ensemble doit &tre clairement identifié dans son bordereau d'accompagnement.

En outre, chaque bordereau comportera:
. Soit la mention « documents provisoires », avec numéro d'ordre, indice, date de
réalisation et de diffusion,
. Soit la mention « documents définitifs », avec date de réalisation et de diffusion.

Les navettes concernant la mise au point des « documents provisoires » doivent se faire a l'intérieur
des délais contractuels relatifs a I'é/ément concerné.

B  FICHES D'ECART

Alissue de chaque élément de mission, le Titulaire remet ses prestations en compléte adéquation

avec le programme annexé au contrat.

Si toutefois, le Titulaire considére que les prestations remises nécessitent des clarifications ou de
maniére exceptionnelle des ajustements de programme pour que l'ouvrage livré réponde aux
besoins du Maitre d'ouvrage, dans ce cas le Titulaire transmet dans le cadre du dossier une fiche
écart décrivant:
. La nature des adaptations / modifications de programme et leurs justifications
techniques et architecturales
. La justification que ces adaptations/modifications ne nuisent pas a la qualité
globale de l'opération ni a son calendrier.

Si le dossier est remis sans fiche écart alars, il est considéré comme totalement conforme au
programme piéce contractuelle de référence jusqu'a la réception des travaux

La fiche écart sera établie avec le Titulaire dans le mois suivant la notification du contrat.
C NOMBRE D'EXEMPLAIRES

D'une maniére générale, les documents seront remis a la fois en 5 exemplaires papier dont un
reproductible et en 2 exemplaires sous format informatique (format .doc, .xis pour les textes et
tableaux, JPG, .dix, .dwg, .rvt pour les schémas, plans, coupes... ainsi qu'une version pdf pour
attester de l'original).

» Dossier marché

Le dossier marché complet défini a I'article « piéces particuliéres » sera diffusé en 5 exemplaires
papier et informatique, 2 pour le Maitre d'ouvrage, 1 pour le CT, 1 pour le CSPS, 1 exemplaire a
déposer dans le bureau de chantier.

L'exemplaire unique sera conservé par le Maitre d'ouvrage.

> Dossiers de demandes des autorisations administratives
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Les dossiers de demandes des autorisations préalables - permis de construire, permis de démolir
le cas échéant, dossier GE 3, dossier SSI d'identité final- provisoires pour examen seront remis en 5
exemplaires papiers et informatiques, 2 pour le Maitre d'ouvrage, 1 pour le CSPS, 1 pour le CT.

Les dossiers définitifs seront remis en nombre suffisants demandé par la préfecture + 2 pour le
Matftre d’ouvrage, 1 pour le CSPS, 1 pour le CT. 2 exemplaires sont soumis a la signature avant
reproduction.

Par ailleurs, le Titulaire sera tenu de fournir tout dossier supplémentaire qui serait réclamé par le
Maftre d’'ouvrage ou les services instructeurs.

» Dossiers APD et PRO

Le dossier APD et le dossier Projet corrigé pour examen sera remis en 4 exemplaires, 2 pour le
Maitre d'ouvrage, 1 pour le CT, 1 pour le CSPS.

> Autres documents d'études

Les autres documents seront remis en 4 exemplaires, 2 pour le Maitre d'ouvrage, 1 pour le CT, 1
pour le CSPS.

D ARMOIRE A PLANS

La Maitrise d'ouvrage pourra demander que soit constituée sur une plateforme électronique de
partage ou armoire 2 plans. Celle-ci devra étre accessible en tant que de besoin, permettre les
dépéts et les annotations. Elle devra étre tenue a jour par le Titulaire. Elle ne remplacera en aucun
cas les diffusions papier, notamment pour le Contréleur technique.

Elle devra recueillir, lors du poste 2, uniguement les documenits ayant recu le visa DIREX, afin que ne
soient pas diffusés des plans n‘ayant pas regu cette assurance de qualite.

E VALIDATION DU PRO

Dés que les prestations objet du présent marché seront présentées, le Maitre d'ouvrage en
vérifiera la forme et le contenu, en examinera la qualité et vérifiera s'ils répondent aux exigences
et stipulations du présent marché.

Le Maitre d'ouvrage décidera:
. La validation de la prestation
. La validation de la prestation avec réserves
: L'ajournement de la prestation en demandant I'amélioration de la prestation,
I'apport de complément ou encore la reprise de I'étude. La personne publique fixera un
délai pour cette reprise qui sera sans incidence financiéere
. La validation moyennant réfaction sur le prix de la prestation
B Le rejet

Les délais nécessaires au Maitre d'ouvrage, au CSPS et au CT pour émettre avis et observations
sont définis & I'article « délai global d’'exécution » pour les dossiers. Les documents ponctuels (fiches
techniques et autres lors des études d'exécution) auront un délai pour avis de 'ordre de lasemaine.
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F EN CAS DE NON-APPROBATION DU PROJET OU DE NON- OBTENTION DU PERMIS DE
CONSTRUIRE

Dans le cas ol les études ne sont pas validées du fait d'une faute du Titulaire (non-respect du
programme ou de l'offre rendue contractuelle, ...), dans le cas de non-obtention du permis de
construire du fait d'une faute du Titulaire, le marché pourra étre résilié dans les conditions prévues
au présent CCAP.

ARTICLE & : EXECUTION DU MARCHE : PHASE TRAVAUX
8.1: DEMARRAGE EFFECTIF DES TRAVAUX

Aprés approbation du projet et obtention des autorisations administratives (notamment permis
de construire ou de démolir), le démarrage effectif des travaux y compris période de préparation
et dévoiement des réseaux fera impérativement I'objet d'un ordre de service.

Par dérogation & l'article 50.2.1 du CCAG Travaux, l'ordre de service de démarrage des travaux
pourra intervenir dans un délai maximum de 16 mois & compter de I'ordre de service de démarrage
du marché. L'offre de prix intégre ce délai. || sera fait application des modalités de révisions de prix.
Il n'est pas prévu d'indemnités d'attente.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence du Titulaire :

+  Etablissement et présentation au visa du DIl du programme d'exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu
a l'article 28.2 du CCAG Travaux ;

» Etablissements des plans d'exécution des équipements techniques, plan
dimplantation des terminaux, de synthése, notes de calcul et études de détail
nécessaire pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du
CCAG Travaux et au présent article du CCAP ;

«  Mise & jour de I'échéancier prévisionnel de ses facturations mensuelles résultant du
programme d'exécution des travaux;

= Réalisation des travaux préparatoires (installations de chantier et clétures provisoires,
voiries et réseaux provisoires, terrassements, consignation des réseaux...);

+  Organisation des échanges spécifiques relatifs aux relations avec les concessionnaires
de réseaux en vue de définir les modalités de raccordements définitifs permettant
souscription des abonnements par le maftre de l'ouvrage ;

> Participation & une réunion d'information avec les riverains ;

+ Réalisation des travaux préparatoires (installations de chantier, voiries provisoires,
terrassements...).

8.2: ETUDES D'EXECUTION ET ETUDES DE SYNTHESE

Le Titulaire a & sa charge |a réalisation de tous documents nécessaires a la réalisation de son projet et

notamment :
B Les spécifications techniques détaillées
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. Les plans et études d'exécution des équipements techniques
. Les plans de synthése

» Les plans de synthése gros-ceuvre (réservations)

» Les plans de synthése des réseaux

» Les plans de synthése d'implantation des terminaux

L'AP-HP et le Titulaire conviendront en fin de phase études la liste des documents qui seront
lus par I'AP-HP. Toutefois, 'AP-HP se réserve le droit de consulter ensemble des documents
d’exécution.

Elles pourront étre approuvées par le CT avant le démarrage des travaux ou le lancement
des commandes correspondantes.

Les plans de synthése d'implantation des terminaux seront acceptés par le Maitre d'ouvrage
préalablement a la mise en ceuvre.

Il est rappelé que les plans de synthése ont notamment pour objet :

= De solutionner les points singuliers éventuels,

«  D'intégrer sur les PEO de structure les différents besoins en matiére de passages,
gaines, trémies, grilles, socles, etc. et d'en établir les plans de synthése, la coordination
finale de ces réservations étant assurée par le Titulaire,

> De coordonner entre tous les lots technigues et spécifiques, une synthése commune
de faisabilité globale (réseaux, passages de gaines, chemins de cables, etc),
notamment par établissement de coupes transversales sur tous les plénums
techniques en plafond de toutes les circulations,

« D'intégrer les remarques faites par le DII, le CT, le CSPS,

« Derecenser tous les besoins en énergie et fluides,

+ De s'assurer des possibilités d'accés et dimplantation des équipements et materiels,

«  D'établir les plans de calepinage des plafonds suspendus intégrant les luminaires, les
grilles de ventilations et de désenfumage et autres équipements (détection incendie...).

8.3: AUTRES DOCUMENTS D'ETUDES
Tout autre document nécessaire a la réalisation du projet est a la charge du Titulaire.

Par dérogation aux articles 29.1.3 et 29.1.4 du CCAG Travaux, il n'y aura ni approbation ni visa du
DIl la responsabilité de la conception et de la construction incombant totalement et exclusivement
au Titulaire du présent marché,

Si les observations du DII, du CSPS, du CT aménent des corrections aux documents cités ci-dessus, le
Titulaire renverra des plans et documents corrigés au DI, au CT et au CSPS.

Les observations du DII, du CSPS, du CT ont pour objet de s'assurer de la qualité de I'ouvrage, du
respect du programme et de I'exécution des travaux conformément au projet valide.

Les modifications 2 la suite des remarques ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire.

8.4: MODALITES DE REMISE ET D’EXAMEN DES DOCUMENTS D'EXECUTION

Les documents listés ci-dessus seront soumis au DIl et au CT, pour contrble, avis et réserves
éventuelles, au plus tard deux semaines avant tout lancement en exécution (ou commande a un
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sous-traitant) en un lieu quelcongue, temps nécessaire a 'examen des documents.

Sile Titulaire omet de soumettre au DIl, du CSPS, du CT les documents visés au présent article, ilsera
entiérement responsable des conséquences de cette omission qui pourra entrainer le refus de la
prestation et sa démolition a ses frais.

il sera également responsable du retard dans I'exécution du marché résultant de la remise tardive
de ces documents et des corrections et compléments d'études nécessités par leur mise au point.

8.5: APPROBATION DES ETUDES

A  PRESENTATION DES DOCUMENTS

Les documents dus par le Titulaire aux postes n°® 1 « Conception architecturale et technique » et n°2
« Réalisation des travaux » sont remis au DII, au CSPS, au CT pour vérification et réception.

Dans les cas ou la remise d'un élément de mission ne s'opére pas en une seule fois, chaque sous-
ensemble doit &tre clairement identifié dans son bordereau d'accompagnement.

En outre, chaque bordereau comportera :
+  Soit la mention « documents provisoires », avec numéro d'ordre, indice, date de

réalisation et de diffusion,
*  Soit la mention « documents définitifs », avec date de réalisation et de diffusion.

Les navettes concernant la mise au point des « documents provisoires » doivent se faire a l'intérieur
des délais contractuels relatifs a I'élément concerné.

B  FICHES D'’ECART

Alissue de chaque élément de mission, le Titulaire remet ses prestations en compléte adéquation
avec le programme annexé au contrat.

Si toutefois, le Titulaire considére que les prestations remises nécessitent des clarifications ou de
maniére exceptionnelle des ajustements de programme pour que l'ouvrage livré réponde aux
besoins du Maitre d'ouvrage, dans ce cas le Titulaire transmet dans le cadre du dossier une fiche
écart décrivant ;

. La nature des adaptations / modifications de programme et leur justification
technique et architecturale
. La justification que ces adaptations/modifications ne nuisent pas a la qualité

globale de I'opération ni a son calendrier.

Si le dossier est remis sans fiche écart alors, il est considéré comme totalement conforme au
programme piéce contractuelle de référence jusqu'a la réception des travaux.

La fiche écart sera établie avec le Titulaire dans le mois suivant la notification du contrat.

C NOMBRE D'EXEMPLAIRES
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D’'une maniére générale, les documents seront remis & la fois en 7 exemplaires papier dont un
reproductible et en 2 exemplaires sous format informatique (format .doc, .xis pour les textes et
tableaux, JPG, .dix, .dwg, .rvt pour les schémas, plans, coupes... ainsi qu'une version pdf pour
attesterde l'original).

¢ Dossiers de demandes des autorisations administratives

Les dossiers de demandes des autorisations préalables - permis de construire, permis de démolir
le cas échéant - provisoires pour examen seront remis en 4 exemplaires, 2 pour le Maitre
d’ouvrage, 1 pour le CSPS, 1 pour le CT.

Les dossiers définitifs seront remis en nombre suffisants demandé par la préfecture + 2 pour le
Maftre d’ouvrage, 1 pour le CSPS, 1 pour te CT. 2 exemplaires sont soumis a la signature avant
reproduction.

Par ailleurs, le Titulaire sera tenu de fournir tout dossier supplémentaire qui serait réclamé par le
Maitre d’'ouvrage ou les services instructeurs.

e Autres documents d'études

Les autres documents seront remis en 7 exemplaires, 5 pour le Maitre d’'ouvrage, 1 pour le CT, 1
pour le CSPS.

e DOE

Le DOE sera remis en 2 exemplaires papiers au Maitre d'ouvrage + 2 sur support numérique. La
communication des éléments nécessaires a la constitution par le CSPS du DIUO devront étre
transmis suffisamment tét. La remise des DOE conditionne la prononciation de la réception du
contrat de travaux.

D REUNIONS

e REUNIONS DE SUIVI DE CONCEPTION-REALISATION

Une réunion de suivi de travaux, maitrise d'ouvrage - Titulaire, aura lieu a jour fixe chaque semaine.
Le Titulaire devra &tre représenté par le DIREX ou & défaut et exceptionnellement par des
intervenants qualifiés, ayant connaissance du chantier et capable de I'engager depuis le début
jusqua la fin du chantier. Du référent sanitaire du groupement désigné des le démarrage du
chantier.

Les CT et CSPS participeront a cette réunion.

A l'issue de chacune de ces réunions, le compte-rendu sera diffusé par le Titulaire au plus tard 48
h0O aprés la séance. Tous les points qui y sont consignés seront considérés comme approuves, s'ils
n'ont pas fait I'objet d'observations écrites dans les cing (5) jours ouvrés qui suivent |a diffusiondu
compte-rendu de la réunion relatée.

e  AUTRES REUNIONS

Le Titulaire est tenu d’avertir le DIl de toute réunion afférente aux études et aux travaux, afin que
celui-ci puisse y participer et le cas échéant s'y faire représenter.

Par ailleurs, le Titulaire doit assister & toutes les réunions auxquelles le DII jugera sa présence
nécessaire. Les réunions publiques provoquées par la Maitrise d'ouvrage pourront également
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requérir la présence du Titulaire.

A l'issue de chacune de ces réunions, un compte-rendu sera rédigé par son initiateur. Tous les
points qui y sont consignés seront considérés comme approuvés, s'ils n'ont pas fait I'objet
d'observations écrites dans les 5 jours ouvrés qui suivent la réunion relatée.

Le compte-rendu sera adressé par son rédacteur & tous les participants, ainsi gu'au Maitre
d’ouvrage DIl gqu'ils aient ou non participé a la réunion.

8.6: REPARTITION DES RISQUES POUR LE POSTE « REALISATION DES TRAVAUX »

A PRINCIPES GENERAUX

Le prix forfaitaire couvre I'ensemble des travaux et prestations nécessaires a l'exécution du
marché. Les travaux supplémentaires non prévus dans le cahier des charges mais nécessaires a la
réalisation du contrat sont supportés par le Titulaire qui assument les risques et les responsabilités
liés a la réalisation des Travaux.

Le Titulaire supporte toutes les charges relatives a l'établissement et a I'entretien de ses
installations de chantier.

Les Travaux doivent &tre organisés de telle maniére que les désagréments occasionnés a
I'ensemble des personnes qui utilisent I'Emprise, aux riverains et aux usagers des espaces publics,
soient les plus réduits possibles et respectent la réglementation en vigueur, notamment en matiére
de sécurité et de santé. Le Titulaire assure, par tous moyens (support numérique, panneaux,
fléchages, etc.), l'information des personnes susvisées quant au déroulement du chantier.

Le Titulaire s'assure du respect, par les sous-traitants, de la législation du travail, de I'hygiéne et dela
sécurité sur le chantier, conformément a la législation en vigueur. Il prend toutes les mesures
appropriées pour interdire l'accés du chantier aux personnes non autorisées ou non invitées ay
pénétrer et pour se prémunir contre les vols ou dégradations.

Le Titulaire remet en état les voiries de I'Emprise qui seraient affectées par I'exécution des Travaux,
dans I'état dans lequel elles se trouvaient lors de I'établissement de I'état des lieux

B  RISQUES LIEES AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES :

Le Titulaire supporte les risques liés aux constructions existantes et prend a sa charge l'intégralité
des conséquences, notamment financiéres, directes ou indirectes générées par les travaux liés au
plan de retrait amiante conforme au diagnostic avant travaux validé par le Maitre d'ouvrage.

Dans I'hypothése ou des compléments de plan de retrait amiante seraient demandés par la
DIRRECTE, le Titulaire prend & sa charge I'ensemble des colts générés dans la limite de 40% du
montant total de ces derniers.

ARTICLE 9 : PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATRERIAUX ET PRODUITS
9.1: PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les études de détails et les descriptifs fixent la provenance et la qualité de ceux des matériaux,
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produits et composants de construction qui ne sont pas fixés par les piéces constitutives du
marché.

9.2: CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET
PRODUITS

Toutes spécifications techniques ne respectant pas les clauses du CCTG applicables aux marchés
publics de travaux devront &tre soumises, par le Titulaire, 3 l'accord préalable du maitre de
I'ouvrage ou son assistant.

Les études de détail et les descriptifs précisent quels matériaux, produits et composants de
construction feront l'objet de vérification ou de surveillance de la fabrication, dans les usines,
magasins et carriéres du Titulaire ou de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes. Ces études préciseront et définiront les points critiques et les points d'arrét.

9.3: ESSAIS ET VERIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES

Le Maitre de l'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
définis par le marché :
«  Sils sont effectués par le Titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de
bordereau s'ils sont concluants,
- S'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maftre d'ouvrage s'ils sont
concluants.

A défaut, ils seront a la charge du Titulaire.
ARTICLE 10 : IMPLANTATION DES OUVRAGES
10.1 :PLAN GENERAL D'IMPLANTATION

Par dérogation & larticle 27 du CCAG Travaux, le plan général dimplantation est établi par le
Titulaire du marché et soumis au visa du maitre de l'ouvrage.

10.2 :PIQUETAGE GENERAL

En application de l'article 27.2 du CCAG Travaux, le Titulaire du marché est tenu de procéder lui-
méme et sous sa responsabilité au piquetage des ouvrages, conformément au plan général
d'implantation, et 3 ses frais. Ces opérations devront étre exécutées par un géometre agréé.

10.3 :PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES
Cet article déroge a l'article 27.3 du CCAG Travaux.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué dans les mémes conditions que pour
le piguetage général.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situésau
droit ou au voisinage des travaux 3 exécuter, sera effectué en méme temps que le piquetage

général.
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Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cables électriques, le
Titulaire doit 10 jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations
ou cables.

Par dérogation a l'article 27.3 alinéa 1er du CCAG Travaux, les sondages préalables sont effectués a
la charge Titulaire, et sous sa responsabilité.

Par dérogation & l'alinéa 2 dudit article, il revient au Titulaire de recueillir auprés des services
concédés les mesures de prévention a appliquer pendant I'exécution des travaux.

Tous les résultats doivent étre portés a la connaissance du DIl.

Par dérogation & l'article 27.4 du CCAG Travaux, les procés-verbaux de piquetage sont de la
responsabilité du Titulaire, qui doit les communiquer au DII.

ARTICLE 11 : TRAVAUX PREPARATION COORDINATION ET EXECUTION

Le Programme technique détaillé de Fopération précise les modalités d’organisation de chantier.
Le Titulaire devra s'y conformer.

11.1 :PANNEAU DE CHANTIER - PANNEAU D’AFFICHAGE DU PC

Le Titulaire fera exécuter et poser, & ses frais, dés l'ouverture du chantier, deux panneaux de
chantier réglementaires de dimension minimale 4m par 3m, et conforme a la charte graphique de
I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris. Les panneaux de chantier comporteront les noms, les
adresses et les numéros de téléphone de chacun des intervenants :

- Le Maitre d'ouvrage

- Le Dl

- Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

- Le contrdleur technique

- Le Titulaire du marché de conception-réalisation

- Le dessin de 'ouvrage

- Les logos de chaque entité
Le plan du panneau de chantier sera soumis au Maitre d'ouvrage avant exécution.

Sa position sera précisée par le Maitre d'ouvrage.
De méme, dés F'obtention des autorisations administratives (permis de construire, de démolir...),
le mandataire mettra en place le panneau réglementaire d'affichage du PC.

11.2 :PALISSADE POUR LA PROTECTION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Une palissade avec portail en planches jointives de 2 métres de hauteur (modéle ville de Paris) sera
mise en place sur tout le périmétre du chantier. Les accés auchantier doivent assurés dans des
conditions satisfaisantes les entrées/sorties des véhicules, compagnons, visiteurs et autres
personnes habilitées 3 entrer dans I'emprise du chantier. Les accés au chantier devront étre
sécurisés et sous controle de vidéosurveillance. L'entrée dans I'emprise du chantier devra faire
l'objet d'un filtrage par tourniquet avec solution compléte d'éditionde badges (imprimante a
badges et cartes) et enregistrement avec suivi de 'historique des donnéessur un registre journal. Le
titulaire gérera le gardiennage diurne et nocturne dés le démarrage destravaux, depuis un local
prévu a cet effet.
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11.3 : MESURES D'EMPOUSSIEREMENT ET ACOUSTIQUE

Un suivi de mesures d’'empoussiérement par sondes avec relevés et alerte en cas de dépassement
du seuil de référence sera mis en place.

Toutes les dispositions pour limiter les émissions de poussiére vers les avoisinants (brumisation,
rideau d'eau, etc.) seront mises en place a la charge du titulaire.

11.4 :SIGNALISATION

Le chantier sera signalé par des panneaux et par une signalisation lumineuse si nécessaire, elle
doit &tre clairement visible par toute personne en périodes diurne et nocturne.

11.5 :POLICE DE CHANTIER

Un procés-verbal contradictoire de I'état des lieux, chaussées, batiments, équipements et espaces
verts, sera établi par huissier sous I'autorité du Maitre d’'ouvrage, a la charge du Titulaire, avant et

aprés travaux.

11.6 :REFERE PREVENTIF

Le mandataire sera amené a assister au référé préventif vis-a-vis des avoisinants; le référé étant a
la charge de la Maitrise d'Ouvrage.

11.7 :PRE CHAUFFAGE

A prévoir par le Titulaire dans le cadre de son marché, y compris consommation correspondante.

11.8 :MISEEN PLACE D'UNE GED

La maitrise d'ouvrage a souhaité la mise en place dun systéme de Gestion Electronique de Données
(GED) pour faciliter, structurer et sécuriser la circulation des documents liés & la réalisation du
chantier référencé.

Le Titulaire du marché mettra en place une GED dont les fonctionnalités seront définies dans les
trois premiers mois suivant la notification du marché.

11.9 : ORGANISATION HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS

A BUREAU DE CHANTIER ET AMENAGEMENTS DIVERS

Le Titulaire met a la disposition du maitre de I'ouvrage et de son assistant, 2 bureaux d'une surface
utile de 12 m2 environ Ces bureaux seront équipés en mobiliers neufs (un bureau, une armoire
avec tablettes fermant a clé, 4 chaises), seront éclairés, pourvus de stores extérieurs et d'une
climatisation réversible, ils seront entretenus (ménage) tousles jours par le titulaire. Ces bureaux
seront équipés de la WI-FI.

Le Titulaire met & la disposition un bureau commun d'une surface utile de 14 m2 pour le CSPS et
le bureau de contréle.

Le Titulaire mettra & disposition du Maitre d'ouvrage tous les EP| nécessaires pour 20 personnes,
notamment casques de sécurité et paires de bottes de sécurité de différentes tailles, ainsi que les
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vétements de sécurité adaptés a I'avancement des travaux et a |a saison, un local sera prévu a cet
effet. Les EPI pour 'équipe MOA seront nominatifs et exclusivement réservés a la MOA.

Le Maitre d'ouvrage se réserve un droit de contréle sur les installations complémentaires réalisées
par le Titulaire.

B SALLE DE REUNION ET SALLE ECHANTILLONS

Une salle de réunion climatisée permettant d’accueillir en relation avec Fimportance de l'opération
(40 personnes environ) équipée d'un écran et vidéoprojecteur et sera mise a disposition du Maitre
d'ouvrage pour tenir les différentes réunions nécessitées par le déroulement des travaux et les
réunions internes du Maitre d'Ouvrage. Ce local, équipé en tables et chaises, est éclairé et
entretenu par le Titulaire. Elle permet l'affichage des documents graphiques.

Il sera prévu une salle pour stocker les échantillons présentés au Maitre d’'ouvrage. Cette salle
pourra également étre utilisée par le Titulaire pour ces réunions internes.

C LOCAUX DU PERSONNEL

Le projet des installations de chantier indique notamment la situation des locaux du personnel et
leur accés, & partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent é&tre telles que les conditions
d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et qualité a celles
résultant de la réglementation en vigueur ainsi que les préconisations de sécurité sanitaire en
période d'épidémie.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Les accés au chantier devront étre sécurisés et sous contrdle de vidéosurveillance, l'acces dédié
aux personnels, compagnons, visiteurs et aux personnes habilitées a entrer dans 'emprise du
chantier devra faire I'objet d'un filtrage par tourniquet, avec une solution compléte d'édition de
badges (imprimante & badges et cartes) et enregistrement avec suivi de I'historique des données
sur un registre journal. Le titulaire gérera le gardiennage diurne et nocturne dés le démarrage des
travaux, depuis un local prévu a cet effet.

D PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 4 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994,
telles que codifiées dans le Code du travail, et, a ce titre, est soumis a l'obligation d'établissement
d'un plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). Le
PGCSPS, qui sera établi par le CSPS, lors de I'élaboration des prestations de conception, fera partie des
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piéces particuliéres du présent marché.

Le Titulaire sera consulté lors de I'élaboration du PGCSPS.

Le mandataire et chacune des entreprises intervenant sur le chantier devront transmettre au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé 'ensemble des renseignements
nécessaires a la mise 3 jour du PGCSPS défini aux articles R. 238-21 et R. 238-22 du code du travail.Cette

obligation est étendue aux sous-traitants.

Les compléments ou modifications ultérieurs apportés a ce PGCSPS seront portés a la
connaissance des contractants.

Le PGCSPS intégrera 'ensemble des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé aufur
et a mesure de leur élaboration.

E PLANS PARTICULIERS DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994
et, a ce titre, & I'obligation d'établissement et de respect des prescriptions des plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé (PPSPS), telles que les définissent les articles R. 238.27 a R.
238.36 du Code du travail.

Chacune des entreprises amenées a intervenir sur le chantier (Titulaires et sous-traitants), devra
soumettre au visa du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé désigne
au 1.6 du présent CCAP, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé correspondant
a son intervention, dans un délai de 30 jours calendaires & compter de la notification du marché.

Ce délai est ramené a huit jours pour les sous-traitants incorporés au cours du chantier.

Suivant les dispositions de I'article R. 238.18 du Code du travail, il est rappelé l'obligation pour
toutes les entreprises présentes sur le chantier et tous leurs sous-traitants, quelle que soit
limportance ou l'urgence de leurs travaux, de participer & une visite préalable du chantier avec le
CSPS. Cette obligation ne supporte aucune dérogation. Il est rappelé en particulier que son non-
respect met en infraction I'entreprise concernée, son donneur d'ordre et le Maitre d'ouvrage. Toute
entreprise présente sur le chantier et qui n‘aurait pas satisfait a cette obligation pourra, sur
décision du Maitre d'ouvrage, étre exclue définitivement et sans délai du chantier, et voir ses
éventuelles demandes d’agrément en qualité de sous-traitant rejetées pour tous les autrestravaux.

F COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, DE SANTE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
C.1.5S.CT.

Le chantier est soumis aux dispositions de l'article L. 4532-10 du code du travail et du décret n°95-
543 du 4 mai 1995 concernant les colléges interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail (C.1.5.5.C.T.).

En conséquence, les entreprises seront tenues de participer aux réunions du college
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (C.1.5.5.C.T), qui sera constitué
dans les conditions définies par L. 4532-10 du code du travail et du décret n°95-543 du 4 mai 1995.

Ce collége sera présidé par le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé
désigné par le Maitre d'ouvrage en application de la section Il du décret n°94-1159 du 26 décembre
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1994.

G REUNIONS DU COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, DE SANTE ET DES CONDITIONS DE
TRAVAIL

En tant que président, le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé
convoque les membres du CISSCT et les éventuels autres participants aux réunions pléniéres ou
restreintes.

Les convocations écrites sont expédiées par le président du CISSCT.

A l'issue de chacune de ces réunions, un compte-rendu sera rédigé par le président du CISSCT.La
participation a ces réunions est obligatoire.

H COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.H.5.C.T)

Le chantier est soumis aux dispositions des articles R. 4514-8 et suivant du Code du travail,
concernant les comités d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.). Le respectde
ces dispositions est a la charge et sous la responsabilité du Titulaire.

I USAGE DES VOIES PUBLIQUES

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particuliéres visées a l'article 34 du CCAG
qui sont & respecter par le Titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations d'engins
exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivants :
- Etablissement d'un constat contradictoire de I'état de |a voie publique d'accés,
- Maintien de cette voie, dans I'état initial, pendant la durée des travaux,
- Dans la mesure du possible, les cheminements du chantier seront séparés des autres
accés.

11.10 : MESURES D'ORDRE SOCIAL, APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Le Titulaire du marché respecte les dispositions issues des articles L. 5212-1 et suivants du Code
du Travail relatif  I'emploi des travailleurs handicapés.

ARTICLE 12 : CONTROLE ET RECEPTION
Les opérations de réception se déroulent selon les modalités ci-aprés.

12.1 : ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

Le Titulaire doit apporter au maitre de I'ouvrage, par une attestation d'organisme de controle agréé,
la preuve qu'il a réalisé les essais, épreuves et contrbles d'ouvrages ou de parties d'ouvrageprévus
par les fascicules concernés du CCTG applicable aux marchés publics de travaux, ainsi que ceux
prévus par le programme et ses annexes, et fournir les résultats obtenus comportant le visa
d'organisme de contrdle agréé.

Les dispositions de l'article 24.3 du CCAG Travaux, relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits mis en ceuvre, sont applicables a ces essais.

Avant réception, il sera procédé, sous la direction du bureau de contrdle désigné par le Maitre
d'ouvrage, aux essais et vérifications figurant au programme.
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Les résultats de ces essais et vérifications devront étre consignés dans les procés - verbaux faisant
I'objet des éléments requis au programme.

12.2 : RECEPTION DES TRAVAUX
A DEFINITION

La réception est |'acte par lequel le Maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserve, l'ouvrage
exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG Travaux.

Une réception partielle pourra étre organisée conformément aux dispositions de larticle 42 du
CCAG Travaux a I'achévement des ouvrages concernés.

La réception finale de louvrage sera organisée a l'achévement des ouvrages concernés a
I'achévement définitif de ceux-ci.

Le maitre de l'ouvrage assure la mission décrite au maitre d'ceuvre dans le CCAG travaux pour la
réception. |l se fera éventuellement assister.

B OPERATIONS DE RECEPTION

Pour les opérations de réception, les dispositions de l'articie 41 du CCAG Travaux sont applicables.

Le délai imparti au Titulaire pour la levée des éventuelles réserves se notifie par ordre de service
(réserves assorties & la réception et/ou constatées pendant le délai de garantie). Ce délai est d'un
maximum de 2 mois pour les réserves de réception.

Les opérations se font en présence du maitre de I'ouvrage ou de son représentant, du Titulaire, du
contrdleur technique et du CSPS diiment convoqués.

Le contrdleur technique vérifie les résultats des essais et effectue tous les contréles découlant de
sa mission. Le Titulaire doit lui apporter tous les éléments nécessaires a 'exercice de sa mission.

Le délai de garantie prend effet & compter de la date de réception, travaux complétement acheves,
conformément aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG Travaux. La libération des sretés n'est
applicable lexpiration du délai de garantie de 'ensemble des travaux.

La non-levée des réserves liées & la réception dans le délai prescrit repoussera la fin de la garantie
de parfait achévement d'autant.

C DECISION DU MAITRE D'OUVRAGE

La réception est prononcée sous réserve de I'exécution compléte du marché, constat du parfait
achévement de toutes les installations techniques y compris les raccordements sur les réseauxet
installations techniques du site, connexions sur les réseaux de productions extérieures des
installations publiques et concessionnaires, des essais COPREC concluants (charge au Titulaire), de la
levée des avis suspendus et défavorables du CT, de la constitution du DOE.
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12.3 : MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

Si certaines parties des ouvrages devaient étre mises & disposition du maitre de 'ouvrage alors que
les travaux ne sont pas tout a fait achevés, cela ne vaudrait pas prise de possession ni réception
partielle tacite, le Titulaire conservant toutes ses responsabilités a cet égard.

Il sera fait application des dispositions de l'article 43 du CCAG Travaux. L'état des lieux sera dressé
contradictoirement entre le DIl et le Titulaire.

Dans le cas ol le délai global d'exécution se trouverait dépassé par la faute exclusive du Titulaire
et plus particuliérement dans le cas ou les travaux auraient fait I'objet d'un refus de réception, le
Titulaire peut &tre contraint de mettre a disposition certains ouvrages ou parties d'ouvrages non
encore entiérement terminés ou réceptionnés.

Enfin, si cette occupation partielle nécessite la mise en route des équipements techniques avant la
fin du délai contractuel précisé dans lacte d’engagement, le Titulaire s'engage par avance a
accepter de conduire ou faire conduire et d'entretenir ou faire entretenir, tout ou partie des
installations, étant entendu que la réception de ces installations n'est pas prononcée a la date de
mise en route mais a la date de finition compléte. Il appartient alors au Titulaire de souscrire les
assurances garantissant sa responsabilité en qualité d'exploitant.

12.4 : DOCUMENTS FOURNIS A LA RECEPTION

Par dérogation & l'article 40 du CCAG Travaux, les documents listés ci-dessous devront étre fournir a
la-réception:
- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) comprenant notamment les notices de
fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies, conformément aux prescriptions
et recommandations des normes en vigueur, les plans de recollement
- Le Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO)

ARTICLE 13 : CERTIFICATION

Le Titulaire sera seul responsable au titre de son contrat du processus de certification en phases
programmation-conception et réalisation.

L'ensemble des frais afférant a I'obtention de la certification NF Habitat HQE sont a la charge du
Titulaire.

Les exigences et niveaux minimaux & obtenir sont définis dans le programme environnemental.

Le Titulaire devra fournir les études, les notices spécifiques ou toute autre forme de preuve
permettant de certifier 'opération.

Les incidences de toute évolution du référentiel seront a charge du Titulaire.
ARTICLE 14 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES
14.1 :RESPONSABILITES

D'une facon générale, les intervenants assument les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.
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A ce titre, les intervenants répondent notamment des responsabilités et garanties qui résultent
des articles 1382 et suivants du Code civil, 1792 et suivants du Code civil.

Les fabricants soumis a la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités
qui pourraient leur incomber notamment en vertu de l'article 1792 - 4 du Code Civil.

14.2 :ASSURANCES

Compte tenu type de marché retenue a savoir une conception-réalisation et des responsabilités et
engagements contractuels en découlant, il est nécessaire de concevoir un programme unique et
global d'assurance dont la souscription sera a la charge du Titulaire au profit de l'ensemble des
locateurs d'ouvrage.

A  SOUSCRIPTION PAR LE TITULAIRE
e Police Tous Risques Chantier (TRC)

Le Titulaire devra souscrire une police Tous Risques Chantier adaptée a 'opération. Cette police
devra - au minimum - garantir les dommages accidentels pouvant étre causés aux ouvrages ou
subis par ces derniers, pendant toute la durée des travaux de la construction jusqu'a la réception,
avec une période de garantie de parfait achévement. En cas de retard dans la réalisation par
rapport au programme initial d'exécution des travaux, les garanties devront étre prolongées
jusgu'a la date de réception de I'ensemble de ouvrage.

Cette police devra impérativement prévoir au minimum :

Les garanties des dommages dus & une erreur de conception (y compris garantie de la partie
viciée), de l'effondrement de 'ouvrage pour quelque cause que ce soit, des phénoménes naturels
(tempétes, crues, séisme,....) prévisibles ou non, des dommages du fait de gréve, émeutes, actesde
terrorisme, attentats, et ce, & hauteur de la valeur totale de I'ouvrage H.T. ainsi que les garanties
annexes s'y rapportant (tels que frais de déblais, démolition, confortement, nettoyage du site, frais
et honoraires de 'homme de lart, colit des réparations provisoires ou de fortune, frais
supplémentaires) pour des montants suffisants.

L'ensemble des locateurs d'ouvrage intervenant au présent marché aura la qualité d'assuré (y
compris les sous-traitants de I'un quelconque desdits locateurs).

En cas de sinistre garanti, les sommes correspondantes au colt des réparations seront versées
directement & I'entreprise chargée des travaux de réparation avec l'accord du Maitre d’ouvrage,
sous ses directives et son contrdle.

La police comportera une franchise qui sera, en cas de sinistre, supportée intégralement par le
Titulaire, 3 charge pour celui-ci de l'imputer au responsable ou, en cas de pluralité de responsables,
au prorata des responsabilités déterminées.

Dans le cas ou aucune entreprise ne pourrait étre tenue pour responsable, la franchise sera
imputée aux Titulaires du ou des lots concernés par I'ouvrage ou la partie d'ouvrage sinistrée au
prorata du codt de la réparation des dommages affectant le ou les lots.

Répercussion de la prime
Le Titulaire prend & sa charge le colt intégral de la police ainsi souscrite et s'engage a

communiguer ce montant au Maitre d'ouvrage.
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e Contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD)

Il incombe en conséquence au titulaire de souscrire, en complément des polices individuelles de
chaque intervenant assujetti a lobligation d'assurance décennale, un contrat collectif de
responsabilité décennale couvrant I'ensemble des intervenants a hauteur du codt de la
construction de f'ouvrage.

Le colit du CCRD sera réparti entre les différents intervenants au prorata du montant des
prestations qui leur incombe. Le CCRD devra étre effectif au plus tard avant la date de la Déclaration
réglementaire d’'Ouverture de Chantier (DROC) sans que le Titulaire puisse opposer au maitre de
I'ouvrage un quelconque retard de paiement par I'un des intervenants de sa quote-part de prime.

En outre, 'AP-HP Maitre d'ouvrage, n‘entend pas souscrire une police d'assurance dommage
ouvrage pour cette opération.

Nature des garanties
Cette police comportera des garanties légales et complémentaires de Bon Fonctionnement et de

Dommages Immatériels Consécutifs, au profit de tous les intervenants (Titulaires et / ou sous -
traitants). Les franchises prévues a ce titre devront étre compatibles avec les capacités financiéres
de chacun des assurés.

Montants des garanties
La garantie légale sera accordée a hauteur de la valeur totale des ouvrages.

Les garanties complémentaires de Bon Fonctionnement et de Dommages Immatériels Consécutifs
devront étre accordées pour un montant minimum de 1,5 M€ pour chacune des garanties.

Répercussion de la prime
Le Titulaire prend a sa charge le coOt global de |a police ainsi souscrite et s'engage a communiquerce

montant au Maitre d'ouvrage.

B SOUSCRIPTION PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

La CCRD contractée par le Titulaire d'entreprises ne couvrira pas le dommage - ouvrage que le
Maitre d’ouvrage contractera lui-méme le cas échéant.

e Police responsabilité civile (RC)

Les intervenants devront &tre Titulaires de polices destinées a garantir leur responsabilité civile,
autre que décennale, en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de ['ouvrage, par
tout dommage corporel, matériel et immatériel, du fait ou a l'occasion de la réalisation des études
ou des travaux, qu'ils soient en cours d’exécution ou terminés.

Ces garanties doivent impérativement étre étendues en cours de construction ou aprés réception
aux conséquences des engagements contractuels particuliers découlant de la procédure «
conception - réalisation » ainsi gu'aux responsabilités encourues du fait des sous- traitants et
tacherons, y compris en cas d'absence ou d'insuffisance d’assurance et/ ou dinsolvabilité desdits
sous-traitant ou tacherons.

Les polices des intervenants devront apporter, au minimum, les montants de garanties sulvants :

. Dommages corporels : 8 M€ par sinistre
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. Dommages matériels etimmatériels : 5 M€ par sinistre dont pour les dommages
immatériels non consécutifs & un dommage corporel et/ ou matériel 1 M€ par sinistre et ne
pas comporter une franchise supérieure a 30 000 €.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maitre de 'ouvrage aura le droit
d'exiger de la part des intervenants la souscription d’'une assurance complémentaire dont le colt
sera a leur charge.

C DISPOSITIONS GENERALES S'IMPOSANT AUX INTERVENANTS ET A LEURS SOUS-TRAITANTS

A la notification du marché, le Titulaire devra fournir :

- Une attestation d'assurance de responsabilité civile de droit commun valable dés le
début de I'exécution des travaux jusqu’a la fin de ses interventions ;

- Une copie compléte de la police Tous Risques Chantier (TRC) ainsi que l'attestation de
paiement de la prime exigible a la souscription ;

- Une copie compléte du contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) ainsi que
l'attestation de paiement de la prime exigible a la souscription.

Il s'engage, par ailleurs au titre des polices TRC et CCRD :
- Ajustifier des paiements des éventuelles fractions de primes au titre des polices et

avenants ;
- Aprocéder i la déclaration du coat définitif de la construction et a justifier du paiement
des primes en découlant.

Au titre des garanties de Responsabilité Civile::
- Afournir périodiquement, et au moins au cours du ler trimestre de chaque année et

pendant toute la durée des travaux, une attestation d'assurance ;

- Anotifier au Maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(nature et montants des garanties, assureurs, etc.), ainsi que tout fait de nature a
provoquer la suspension ou la résiliation des garanties;

- Ajustifier, sur simple demande au Maitre d'ouvrage, et a tout moment, du paiement
de leurs primes d‘assurances, ainsi que de celles de ses sous-traitants (y compris le
cas échéant celui correspondant a la souscription de l'assurance complémentaire en
cas d'insuffisance de couverture).

Le maitre de I'ouvrage pourra suspendre les réglements si ces différents justificatifs ne sont pas
produits

La fourniture des justificatifs et 'engagement formel et écrit de se soumettre aux différentes
obligations imposées ci-avant, constituent un préalable au paiement du premier acompte
demandé.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation
de plein droit du marché par le Maftre d'ouvrage sans indemnisation.

ARTICLE 15 : UTILISATION DU RESULTAT DES ETUDES REALISEES DANS LE CADRE DES MARCHES

15.1 :DROITS DU MAITRE D'OUVRAGE

Le régime de la répartition des droits patrimoniaux entre les Titulaires et 'AP-HP est fixé comme
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suit:

Le Titulaire du marché concéde, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés
dans le marché le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de fagon
permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. Cette
concession ne vaut que pour les besoins découlant de I'objet du marché et pour la France. Dans
I'hypothése d'une publication sur internet, les droits sont concédés pour le monde entier.

Cette concession des droits couvre les résultats & compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de la réception des prestations.

Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

15.2 :DROITS DU TITULAIRE

En vertu de larticle 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire détient un droit a la
paternité et au respect de I'ceuvre qui est transmissible a ses héritiers.

Le Titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations, sans I'accord
préalable du Maitre d'ouvrage.

Le Titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou
onéreux, qu'avec l'autorisation du Maftre d'ouvrage.

15.3 :INVENTIONS, CONNAISSANCES ACQUISES, METHODES ET SAVOIR - FAIRE

Le Titulaire est tenu de communiquer au Maitre d'ouvrage, a la demande de ce dernier, les
connaissances acquises, dans I'exécution du marché, que celles - ci aient donné lieu ou non, a
dépbt de brevet.

Les titres protégeant les interventions nées, mises au point ou utilisées a I'occasion de 'exécution
du marché ne peuvent étre opposés au Maitre d'ouvrage pour utilisation des résultats des
prestations.

15.4 :BREVETS

Le Titulaire est tenu d'effectuer en France, le premier dépot des demandes de brevet concernant
les inventions nées, mises au point, ou utilisées, a I'occasion de I'exécution du marché.

Le Titulaire est tenu de déclarer au Maitre d’'ouvrage, dans les délais indiqués ci-apres, tout dépdt
de demande de brevet qu‘il effectue en France et a I'étranger concernant ces inventions.

En méme temps que cette déclaration, il doit communiquer au Maftre d'ouvrage, l'acte écrit prévu
par la législation en vigueur.

Si pendant la période comprise entre la premiére consultation écrite du Maitre d'ouvrage ou-
la premiére proposition du Titulaire et la notification du marché, le Titulaire a dépose des
demandes de brevet se rapportant a 'objet du marché, il doit les déclarer au Maitre d'ouvrage dans
un délai de deux mois, a partir de la notification ; cette obligation est limitée a une période
maximum des six mois, avant la notification.

Pour les demandes de brevet déposées aprés la notification, le Titulaire dispose d'un délai d’'un
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mois aprés leur dépét, pour les déclarer au Maitre d'ouvrage.

Le Titulaire pourvoit a I'entretien des demandes de brevet,

S'il désire cesser Fentretien d’'un de ces titres, ou retirer une demande de brevet, il doit en informer
au préalable le maitre de 'ouvrage et, a sa requéte, lui céder gratuitement ses droits.

Aprés en avoir averti le maitre de I'ouvrage, le Titulaire peut, en cas d'absence de réponse dans le
délai d’'un mois, céder ses droits & un tiers, sous réserve que celui-ci s'engage a garantir les droits
que le maitre de I'ouvrage tire du marché.

Aprés avoir obtenu laccord du maitre de l'ouvrage, le Titulaire peut confier a un tiers, le soin de
prendre des brevets, sous réserve que ce tiers s'engage a respecter les obligations souscrites par le
Titulaire, au titre du marché.

Si le maitre de F'ouvrage estime, contrairement au Titulaire, que certaines inventions nees, mises
au point ou utilisées a I'occasion de I'exécution du marché méritent d'étre brevetées en France ou
a l'étranger, il peut inviter le Titulaire a déposer la demande dans un délaifixé.

Si le Titulaire ne I'a pas fait dans le délai imparti, le maitre de 'ouvrage peut procéder, lui- méme,
au dépdot de la demande a son propre nom, aprés en avoir informé le Titulaire.

15.5 :GARANTIES

Le Titulaire garantit le Maitre d’'ouvrage contre toutes les revendications des tiers relatives a
I'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, a 'occasion de I'exécution
des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de
reproduire.

De son cdté, le Maltre d'ouvrage garantit le Titulaire contre les revendications des tiers concernant
les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle
lui impose 'emploi.

Dés la premiére manifestation de la revendication d'un tiers contre le Titulaire ou le Maitre
d'ouvrage, ceux—ci doivent prendre toute mesure dépendante d’eux pour faire cesser le trouble et
se préter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les
documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.

ARTICLE 16 : CLAUSES SOCIALES : ACTIONS D'INSERTION

Le Titulaire s'engage & réaliser une action d'insertion de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particuliéres.

Ces personnes peuvent étre :

- Lesdemandeurs d’emploi de longue durée (selon les critéres définis par le Pdle Emploi) ;

- Les allocataires de minima sociaux ou leurs ayants droits ;

- Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L 5212-13 du code du
travail, fixant la liste des bénéficiaires de 'obligation d’emploi ;

- Lesjeunes de Niveau infra 5, c'est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP;

- Les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par 'Activité Economique),
c'est-a-dire les personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (Al) ou par
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une Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d'une
Entreprise d'Insertion (El), d'un Atelier et Chantier d'Insertion (ACI), ou encore des Régiesde
quartier agrées ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers,

par exemple « Défense 28r® chance »;
- Les personnes employées dans les GEIQ (Titulaires d’Employeurs pour llnsertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet.
En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé de
la Maison de 'emploi de Paris &tre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de
l'emploi.

Le volume horaire de travail minimum est obligatoirement réservé aux personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particuliéres suivant le tableau ci-dessous:

Nombre d’heures d'insertion a réaliser
Phas pour la durée totale de I'exécution du
e Ak
marché
1 Etudes
2 Travaux

*squf si marché renouvelable : ATTENTION nombre d'heures annuelles
A LES MODALITES DE L'INSERTION

L'attributaire s'engage & réaliser une action d'insertion, au minimum a hauteur des objectifs
horaires d'insertion fixés ci-dessus, en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres:

1"® modalité : une soumission & I'appel d'offres en cotraitance (ou sous-traitance,
apréciser dés la soumission) avec une des entreprises dans la liste ci-dessous:

v' Entreprise d'insertion (El)
v’ Atelier et chantiers d'insertion (ACl)
v Régie de quartier, entreprises adaptée (EA)

28Me nygdalité : la mise a disposition de salariés
L'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en
insertion durant la durée du marché. lf peut s'agir d'une entreprise de travail temporaire d'insertion
(ETTN, d’un Titulaire d'employeurs pour linsertion et la qualification (GEIQ) ou d’'une Association
intermédiaire (Al).

- 3&me modalité : 'embauche directe par l'entreprise

Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par l'entreprise attributaire, pourront
&tre comptabilisées pour l'exécution de la clause sociale d'insertion, pendant toute la durée
restante du marché (période entre la date d'embauche en CDI, nécessairement postérieure a la
notification du marché et la fin du marché).
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L'attributaire désignera un responsable des ressources humaines qui sera l'interlocuteur privilégié
de la Maison de 'Emploi de Paris pour mettre en ceuvre les actions d'insertion.

Un tuteur sera nommé pour faciliter intégration des personnes en insertion au sein de I'entreprise
attributaire et en assurer le suivi en liaison avec 'Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC).

B L'ACCOMPAGNEMENT DE L'ACTION

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, 'AP-HP a mis en place une procédure
spécifique d'accompagnement.

Pour les travaux concernant l'immeuble de logements Sébastopol, cet accompagnement est géré
par 'Ensemble ParisEmploi Compétences (EPEC).

L'EPEC a pour mission :
» D'informer l'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

> Daccompagner l'entreprise a définir la nature de ses besoins en matiére de recrutement dans
le cadre de la clause (définition des postes, des taches, des compétences) ;

» De mettre en ceuvre des actions de formation (pré-qualification, qualification, alternance) pour
favoriser le recrutement direct des personnes en insertion ;

» Dridentifier le public susceptible de bénéficier des mesures d'insertion et organiser le suivi des
publics jusqu'a la fin de la période d'intégration dans I'emploi avec le concours des organismes
spécialisés;

» Dinformer et orienter l'entreprise en direction des structures dinsertion par lactivité
économique (SIAE) du territoire parisien concernée par la spécificité du marché ;

» De suivre 'application de la clause et d'évaluer ses effets sur I'accés a I'emploi en liaison avec
les entreprises.

Une coordination des achats durables est effectuée par la Délégation a la Coordination des
Politiques d’Achat (DCPA).

C  LINSERTION PENDANT ET A L'ISSUE DU MARCHE

Tout au long de I'exécution des prestations de marché ; le Titulaire doit répondre a toute demande
relative a 'état d'avancement de la mise en ceuvre de la clause sociale.

Pendant et & Fissue du marché, le Titulaire s'engage a faciliter les contacts des partenaires de
I'opération avec les personnes en postes dinsertion et & transmettre les documents nécessaires a
I'évaluation du dispositif conformément a l'article 16D « Le contréle de l'action dinsertion » du
présent cahier des clauses particuliéres.

Un tuteur sera nommé pour l'accueil et le suivi du Titulaire en entreprise.

Au cours de la prestation, I'entreprise Titulaire du marché s'engage a étudier toutes les possibilités
d’embauche pérenne des personnes en insertion formées sur le « chantier ».
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A lissue des travaux, l'entreprise Titulaire du marché s'engage a étudier toutes les possibilités
d’embauches ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.

D LECONTROLE ET U'EVALUATION DE L'ACTION D'INSERTION

Un contrdle de 'exécution des actions d'insertion est effectué par le représentant du pouvoir
adjudicateur (RPA), le site concerné et I'Ensemble Paris Emploi Compétences ou tout autre
facilitateur dont reléve géographiquement I'établissement concerné.

A la demande de I'Ensemble Paris Emploi Compétences ou du facilitateur concerné, le Titulaire
fournit, trimestriellement & date fixe, avant fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre, tous
les renseignements utiles (attestation mensuelle d'heures d'insertion adressée par 'Ensemble Paris
Emploi Compétences, date d'embauche, type de contrat, poste occupé, justificatif del'éligibilité des
personnes recrutées, etc.) propres qui permettent le controle de I'exécution et I'évaluation de
I'action du trimestre précédent et en informe aussi le RPA et le site.

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d'insertion a réaliser,imputable
3 l'entreprise attributaire, il sera appliqué une pénalité de 50 euros par heure d'insertion non
réalisée.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier
recommandé avec AR, s'il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement. Dans ce cas,
I'Ensemble Paris Emploi Compétences ou le facilitateur concerné étudiera avec le Titulaire les
moyens & mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs dinsertion auxquels il s'est engagé.

A Yissue du marché, 'entreprise Titulaire s'engage & étudier toutes les possibilités dembauches
ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.

A lachévement du marché, le Titulaire présente au RPA et au site, I'attestation de 'Ensemble Paris
Emploi Compétences ou du facilitateur concerné, faisant état du bilan d'insertion mis en ceuvre par
I'entreprise.

ARTICLE 17 : OBLIGATION DE DISCRETION!

Le Titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution a recu
communication, a titre confidentiel, de renseignements, documents, ou objets quelconques, est
tenu du maintenir confidentielle, cette communication.

Ces renseignements, documents, ou objets ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a
d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le maitre de l'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles, les informations signalées comme
telles, qu'il aurait pu recevoir du Titulaire ; si cet engagement n'est pas respecté, le Titulaire peut
prétendre a indemnité dans la mesure du préjudice subi.

Le Titulaire et le maitre de l'ouvrage s'engagent, chacun pour sa part, & ne pas divulguer toute
information confidentielle, en provenance de I'autre partie, qui pourrait leur parvenir a 'occasion
de I'exécution du marché.

Ces obligations s'appliquent aux sous-traitants ; le Titulaire s'engage ales leur communiquer.
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En cas de violation par le Titulaire ou un sous-traitant, des obligations faisant l'objet du présent
article etindépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le Titulaire s'expose
alarésiliation du marché a ses torts.

En cas de violation par un sous-traitant des obligations du présent article et indépendamment des
sanctions pénales éventuellement encourues, le représentant du pouvoir adjudicateur peut, sans
appliquer les stipulations de [alinéa précédent, retirer son acceptation de ce sous- traitant, sans
que soit pour autant diminuée la responsabilité du Titulaire, quant & la bonne exécution du
marché.

ARTICLE 18 : RESILIATION
Les articles 50, 51 et 52 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le marché pourra étre résilié a chaque phase d'études, APD et PRO sans que le Maitre d'ouvrage ait
le besoin de mativer sa décision. Par dérogation & I'article 50.4 du CCAG Travaux, le Titulaire ne
pourra prétendre a une quelconque indemnité, hors le paiement des études et travaux, y compris
les études et travaux préparatoires, effectués a la date de la résiliation du marché.

Le Maitre d’'ouvrage sera propriétaire de tous les documents achevés ou en cours relatifs a
linstallation &réaliser par le Titulaire et ses sous-traitants, aux termes du présent marché a la date
de suspension ou résiliation et pourra utiliser librement lesdits documents et les connaissances
gu'ils comprennent. Le Titulaire s'engage donc a remettre au Maitre d'ouvrage sur simple demande
faite par lettre recommandée avec accusé de réception, tous les documents en sa possession ou
en celle de ses sous-traitants, achevés ou en cours, relatifs a la conception, construction et mise en
service du batiment.

ARTICLE 19 : CONTENTIEUX

Il est formellement spécifié qu'en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations
qui pourraient survenir entre I'Assistance Publique - Hopitaux de Paris et le Titulaire du marché ne
peuvent &tre invoqués par ce dernier comme cause d'arrét ou de suspension méme momentanée
des prestations a effectuer.

Le Tribunal Administratif de Paris est seul compétent en cas de litige, conformément & l'article
R312-11 du Code de Justice Administrative.

ARTICLE 20 : DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Il estdérogé:

Article du CCAP Article du CCAG

2 4.1

3.1 9.1

9.3.4

14.1

14.2.2

14.3

15.1

34.1

3.2 9.4
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4.2 12.2
5.5 18.2
18.2.3
5.7.B 19.2.3
5.7.E 19.2
7.3.B 3
13
14
15
16
21
23
8.1 50.2.1
8.3 29.1.3
29.14
10.1 27
10.3 27.3
27.4
12.4 40
18 50.4

Signature du titulaire :
Mention « lu et approuvé »

‘a Vitla Antony
QINT MAURICE
7474 00020
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