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MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE
Cahier des Clauses Administratives (CCA)

Opération
Rénovation technique du gymnase
du Lycée Frangais Jean Renoir de Munich

Maitre de I'ouvrage
Agence pour I'Enseignement Frangais a I’Etranger,
représentée localement par le Proviseur du Lycée Frangais Jean Renoir de Munich

Comptable assignataire des paiements
Le Directeur Administratif et Financier du Lycée Frangais Jean Renoir de Munich, agissant
en comptable secondaire de I’Agent Comptable de I’AEFE
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CCA 1. OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché (ci-apres désigné par les appellations « contrat » ou « marché »), régi par le
présent cahier des clauses administratives, est un marché de maitrise d’ceuvre relatif a 'opération
visée a l'article AE 3 de I’Acte d’engagement et ayant pour objet la réalisation de la mission définie a
|'article CCA 6. Le lieu de mise en ceuvre de la présente opération est appelé ci-aprés le « site ».

Il s’agit d’'un marché de substitution pour la reprise du suivi du projet de rénovation du gymnase du
lycée francgais Jean Renoir de Munich, situé a Giesing. La conception de ce projet a été réalisée entre
2021 et 2022, I'appel d'offres des travaux a été attribué en octobre 2023, et les travaux ont débuté
en février 2024. Les missions concernées par ce marché de maitrise d'ceuvre de substitution sont
détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques (CCT). Le présent marché est conclu entre :

la personne publique désignée a I’article AE 1, dénommée le « Maitre de I'ouvrage » dans le
présent CCA

et

le Titulaire du marché désigné a I’article AE 2 dénommé le « Maitre d’ceuvre » ou le « Titulaire »
dans le présent CCA

I fait suite a une procédure d’appel d’offres organisée par le Maitre de I'ouvrage.

Les dispositions du présent marché prennent effet a compter de sa notification au Maitre d’ceuvre.

CCA 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante.
2.1. Piéces particuliéres

= |'Acte d’engagement (AE) et ses annexes

= Le Cahier des Clauses Administratives (CCA) et ses annexes (présent document)

= Le Cahier des Clauses Techniques (CCT) qui définit le contenu des éléments de mission
= Le Programme de |'opération et ses annexes

= Le Dossier de Consultation des Concepteurs (DCC), ses annexes, additifs et mises a jour
= |’offre du candidat remis au titre de la procédure citée ci-avant

2.2. Piéeces générales en vigueur le 1°" jour du mois de I'établissement des prix (mois m0)
Le présent marché s’appuie sur les textes de référence qui sont mentionnés dans les pieces écrites

constituant le présent contrat (AE, CCA, CCT et leurs annexes) ainsi que dans les éléments constitutifs
du Dossier de Consultation des Concepteur (cf. ci-avant) notamment du Programme de I'opération.
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Pour chacun d’eux, la version valable est celle en vigueur a la date de notification du présent marché.
En cas de contradiction entre ces documents de références générales et I’AE ou le CCA du présent
marché, les articles de I’AE et du CCA prévaudront sur ceux-ci.

CCA 3. LE MAITRE DE L’'OUVRAGE

Le représentant du Maitre de I'ouvrage — également désigné « la personne responsable du marché »
(PRM) — est le Proviseur du Lycée Francais Jean Renoir de Munich, par délégation du Directeur de
I’Agence pour I'Enseignement Frangais a I'Etranger (AEFE). Il est chargé de mettre en ceuvre les
procédures de passation et d’exécution des marchés. Il signe les marchés.

Le conducteur d’opération est le service immobilier de I’AEFE, basé a Paris. Il assure une mission
d’assistance générale a caractére administratif, financier et technique. Il est le principal interlocuteur
de Maitre d’ceuvre.

CCA 4. LE MAITRE D’CEUVRE
4.1. Cotraitants

4.1.1. Groupement de maitrise d’ceuvre
La nature du groupement est précisée a I'article AE 2.

4.1.2. Le mandataire
L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans I’AE comme mandataire ; son role
est explicité ci-apres.

4.1.3. Mission et r6le du mandataire dans le groupement
Le mandataire représente I'ensemble des membres du groupement de maitrise d’ceuvre vis-a-vis du
Maitre de I'ouvrage, coordonne les prestations des membres du groupement et veille a instaurer une
bonne communication entre les membres du groupement et avec le Maitre de I'ouvrage.

A ce titre, il recoit mandat des membres du groupement pour :

= coordonner |'établissement des dossiers de candidature et les déposer dans les délais et
formes prescrits par le dossier de consultation, a partir des pieces remises en temps utile, par
les membres du groupement ;

= remettre les offres initiales et complémentaires et de maniere générale coordonner
I’établissement de tous les documents contractuels, notamment :

[] faire signer le marché et les avenants par chacun des membres
@ signer le marché et les avenants, si le mandataire dispose des pouvoirs nécessaires

= transmettre au Maitre de l'ouvrage les demandes d’acceptation et d’agrément des
conditions de paiement des sous-traitants émanant de chaque membre ;
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assurer les missions de coordination portant a la fois sur les études et sur les travaux :

o établir, en liaison avec les autres membres, le planning d’ensemble et en assurer sa
mise a jour ;

o informer chaque membre du groupement de toute modification du planning et
controler son application ;

o s’assurer de I'exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maitrise
d’ceuvre ;

o organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations de maitrise
d’ceuvre ;

o proposer au Maitre de I'ouvrage la réception des travaux.

transmettre aux membres concernés les ordres de service et toutes instructions, notes,
plans, directives, etc. émanant du Maitre de I'ouvrage ou de son représentant ;

remettre, au Maitre de 'ouvrage, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché
de maitrise d’ceuvre, les documents (documents graphiques et écrits, situations de travaux,
projets de décomptes, demandes d’acomptes, décomptes généraux définitifs, etc.) dus au
titre de ce marché et s’assurer de leur approbation ;

les projets de décomptes et les demandes d’acomptes qui sont transmis au Maitre de
I’ouvrage apres sa vérification, sont revétus de son visa pour accord et sont accompagnés, le
cas échéant, de ses observations ;

toute autre communication destinée au Maitre de I'ouvrage est transmise :

X] exclusivement par le mandataire

[ ] parle membre du groupement concerné, a charge pour lui d’en informer préalablement
le mandataire et les autres membres

réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative,
chaque fois que nécessaire, pour I'exécution de la mission de maitrise d’ceuvre ou pour
I’examen de questions importantes telles que la proposition, la négociation et la signature
d’avenants, la répartition des prestations supplémentaires, le dépassement des délais, la
présentation d’un mémoire de réclamation, la défaillance d’un membre du groupement,
etc. ;

le cas échéant, organiser les négociations et trancher les différends au sein du groupement
de maitrise d’ceuvre ;

répartir, s’il y a lieu, les primes et pénalités prévues au marché de maitrise d’ceuvre ;

le cas échéant, assurer la tenue du compte des dépenses communes ;

archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maftrise de I'ouvrage et le
groupement de maitrise d’ceuvre.

4.2. Sous-traitants

Le Maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent
marché, sous réserve de l|'acceptation des sous-traitants et de I'agrément des conditions de
paiement de ceux-ci par le Maitre de I'ouvrage.

Page 4 sur 32

MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE
Cahier des clauses administratives (CCA)
Rénovation technique du gymnase du Lycée Frangais Jean Renoir de Munich
Identification marché : AOOMOEMUNICH202501



ETABLISSEMENT ‘
EN GESTION DIRECTE
o ¥
e 2 A
5 ; Agence (10
‘;‘ enseignement frangais Munich

3 I'étranger Lycée Jean Renoir
——— e —
Les conditions de [I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l"annexe Il de [|'Acte

d’engagement.

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de I’exécution de la
totalité du marché.

4.3. Obligations du Maitre d’ceuvre
Le Maitre d’ceuvre sert en toute conscience les intéréts du Maitre de I'ouvrage.
Il s’engage en tant que Maitre d’ceuvre notamment a :

= effectuer les taches et établir les documents graphiques et écrits des éléments de mission
définis au présent contrat (AE, CCA, CCT et leurs annexes) ;

= produire et/ou assister le Maitre de I'ouvrage pour la communication autour de cette
opération tant auprés des utilisateurs qu’auprés des autorités locales ;

= assurer une mission de conseil auprés du Maitre de I'ouvrage, fort de son expertise de
professionnel de la construction, pour tous les sujets relatifs au projet ;

=  communiquer dés que possible au Maitre de l'ouvrage toutes les informations et/ou
documents dont il est destinataire et dont la connaissance est utile au Maitre de I'ouvrage ;

= veiller a la compatibilité de la conception architecturale et des études techniques réalisées
par les ingénieurs spécialisés, tant au sein de I'équipe de maitrise d’ceuvre qu’avec ceux des
entreprises qui pourraient étre missionnés de maniére complémentaire ultérieurement ;

= suivre les travaux de construction et en contrbler la conformité avec les plans et les
indications de I'autorisation de construire, et veiller, aprés ouverture du chantier et pendant
les travaux, au respect des plans autorisés et dans le respect des conditions particuliéres
d’obligations de réserves et de sécurité propres au projet ;

= adresser une notification au Maitre de l'ouvrage et signaler sur le chantier toutes
modifications apportées aux plans autorisés pendant les travaux ;

= se conformer aux demandes de modifications du Maitre de I'ouvrage dans les conditions et
limites définies au présent contrat ;

=  établir, le cas échéant et a la demande du Maitre de I'ouvrage, tous les plans modificatifs
rendus nécessaires par le déroulement des travaux.

4.4. Responsabilité du Maitre d’ceuvre

L'équipe de maitrise d’ceuvre titulaire du contrat est seule responsable de la bonne exécution des
prestations objets du présent contrat et a pour obligation de mettre en ceuvre tous les moyens
nécessaires pour satisfaire aux clauses du présent contrat.

Le titulaire sera responsable de tous les dommages matériels ou financiers causés aux tiers, ainsi que
de tous dommages matériels ou financiers pouvant survenir a I'ouvrage qui seraient dus a des fautes,
erreurs, omissions, négligences qu’il commettrait, dans I'exercice de la mission qui lui a été confiée. Il
est tenu de remédier immédiatement a tout dégat ou incident causé par lui ou un de ses
représentants. Le titulaire ne pourra, toutefois, pas étre tenu pour responsable des fautes commises
par des intervenants tiers.
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Le titulaire est seul et unique responsable de ses représentants et de ses employés directs et
indirects, de leur formation et information, de leur rémunération et de leur protection, en toute
circonstance et devant les différentes autorités compétentes (droit du travail, fiscalité, sécurité et
hygiene de chantier, manipulation, etc.).

Le Maitre de I'ouvrage ne pourrait étre tenu pour responsable d’'un manquement du titulaire a ces
obligations, qui pourrait constituer un droit direct pour le Maitre de I'ouvrage a la résiliation aux
tords du titulaire du contrat. Cette responsabilité s’exercera pendant toute la durée d’exécution du
présent contrat.

CCA 5. AUTRES INTERVENANTS DANS L’OPERATION

Le Maitre de I'ouvrage communique la liste des autres intervenants dans le projet et leurs missions
respectives :

Controleur Le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit de désigner ultérieurement un bureau de
technique contréle. Le Maitre d’ceuvre sera tenu de reprendre a ses frais ses études pour
satisfaire aux éventuelles demandes du bureau de contrdle une fois celles-ci
validées par le Maitre de I'ouvrage.

Coordonnateur | Le Maitre de 'ouvrage se réserve la possibilité d’étre assisté d’un coordonnateur
SPS sécurité.

Coordonnateur | Le Maitre de 'ouvrage se réserve la possibilité de confier a un tiers une mission
OPC d’OPC spécifique et indépendante des prestations confiées au Maitre d’ceuvre en
cours de projet. Le Maitre d’ceuvre sera tenu de communiquer tous les éléments
d’information nécessaire a I’'OPC pour mener a bien sa mission.

Selon I"évolution du projet, les obligations réglementaires ou les demandes des autorités locales et
suivant les conseils qui seront donnés notamment par le Maitre d’ceuvre au titre de son obligation de
conseil, le Maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de missionner tout autre prestataire tiers dont
I'implication sera jugée pertinente et nécessaire pour la cohérence de |'opération et son bon
achevement.

Dans ce cas, le Maitre de I'ouvrage informera le Maitre d’ceuvre du nom du prestataire, de son réle
et du périmetre de son intervention et celui-ci devra, au titre de sa mission, se conformer aux
conséquences des analyses du prestataire selon des modalités qui pourront faire I'objet d’'une mise
au point entre le Maitre d’ceuvre et le Maitre de I'ouvrage une fois celles-ci validées par le Maitre de
I'ouvrage.

CCA 6. MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE
Les prestations et les missions de maftrise d’ceuvre qui sont confiées au titulaire du présent marché
comprennent les éléments de mission qui sont décrits dans le présent article et dont le contenu

détaillé figure au CCT joint.
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L'objet du présent marché est constitué de deux volets :

- L’accompagnement du maitre d’ouvrage dans le suivi et I'exécution des travaux restant et
pour la réception et le suivi de la période de garantie pour I'ensemble du périmetre de
I’opération.

- La détermination et la mise en ceuvre de la solution technique la plus appropriée pour la
rénovation de la toiture du gymnase. Le titulaire du marché devra proposer la solution qu’il
estime la plus avantageuse pour le maitre d'ceuvre, a la fois en termes de co(t
d‘investissement, de colt de maintenance et de durée de mise en ceuvre des travaux.

6.1. Mission de base de maitrise d’ceuvre

Pour I'ensemble du chantier :
= Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET), considérant :

o la durée prévisionnelle d’exécution des travaux prévue a I'article AE 3.3 ;

o des marché de travaux dévolus a une entreprise générale ou par lots a plusieurs
entreprises, les documents de consultation devant remplir les conditions et formes
usuelles permettant une exploitation et une compréhension sans ambiguité par des
entreprises locales ;

o des réunions de chantier, a fréquence de 1 par semaine ;

o des visites de chantier, en plus des réunions de chantier, a fréquence de 1 par
semaine.

» Assistance aux opérations de réception des ouvrages (AOR)

Pour la rénovation de la toiture du gymnase :

En complément des missions listées ci-dessus, le titulaire du marché devra réaliser les missions
suivantes :

= Diagnostic et études d’esquisse (DIAG+ESQ), y compris I’assistance a la réalisation des relevés
et études techniques complémentaires nécessaires a son élaboration
* Etudes d’avant-projet définitif (APD), y compris 'obtention du permis de construire et les
autorisations administratives (PC)
* Etudes de projet (PRO)
* Etudes d’exécution et de synthése (EXE)
Le détail des missions et livrables est présenté a I'article CCT 1 du CCTP.
6.2. Missions complémentaires

Le présent marché comprend les missions complémentaires suivantes :

= Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)
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6.3. Précisions sur I’étendue de la mission

La mission de maitrise d’ceuvre couvre et inclut tous les corps d’état, niveau de prestations et
équipements requis pour la réalisation et la mise en service des batiments, de leurs installations
techniques et de leurs réseaux, du réaménagement des espaces extérieurs, de cloture du site et de
mise en place de locaux temporaires le cas échéant (cf. Programme et DCC).

Les corps d’état comprennent notamment : les démolitions, les terrassements, les fondations, le
gros-ceuvre, la structure, le clos-couvert, le second ceuvre, les finitions/revétements, les menuiseries,
les courants forts et faibles, les fluides, les ascenseurs, le systéme de sécurité incendie, les mobiliers
spécifiques, les systemes de sécurité, la signalétique, les voiries et réseaux divers, etc. selon le
Programme et le DCC.

6.3.1. Gestion des garanties
Durant le délai de garantie de parfait achévement, le Maitre d’ceuvre doit, aprés examen des
désordres signalés par le Maitre de 'ouvrage, établir un dossier constatant ces désordres et en
explicitant les causes permettant au Maitre de I'ouvrage de faire jouer les garanties opposables sur
un plan technique et financier.

Avant expiration du délai de garantie de parfait achevement, le Maitre d’ceuvre doit, aprés examen
des désordres et établissement de listes de réserves, assiste le Maitre de |'ouvrage pour que les
entreprises assurent la reprise partielle ou compléte des ouvrages ou de leur parfait fonctionnement.

En cas de refus de la part des entreprises concernées, le Maitre d’ceuvre établit un dossier constatant
les désordres restants et explicitant les causes, afin de permettre au Maitre de I'ouvrage de faire
jouer les garanties opposables sur un plan technique et financier.

Jusqu’a extinction de la garantie la plus longue limitée a 5 ans, le Maitre d’ceuvre a un devoir
d’assistance au Maitre de I'ouvrage en cas de sinistre pour sauvegarder ses intéréts.

Le Maitre d’ceuvre doit archiver I'ensemble des piéces relatives a I'exécution de son contrat
notamment des piéces d’études et de travaux pendant une durée de 10 ans a compter de la
réception des travaux, et devra pouvoir les mettre a disposition de I'administration a sa demande
pendant cette période.

6.3.2. Modalités d’intervention
Pour I'établissement des demandes aupres des administrations ou des services publics nécessaires a
la réalisation du projet, le Maitre de I'ouvrage prendra connaissance au préalable des documents
établis par le Maitre d’ceuvre, avant d’en assurer la transmission aux administrations/services
concernés.

Le Maitre d’ceuvre assiste le Maitre de I'ouvrage pour défendre ses intéréts :

= au cours de l'instruction des différentes demandes auprés des administrations ou services
publics nécessaires a la réalisation du projet, mais seul le Maitre de I'ouvrage est habilité a
transmettre des réclamations auprés de ces administrations / services ;
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= en cas de contestation de la part d’'une entreprise de travaux ou d’un fournisseur.

CCA 7. MODALITE D’EXECUTION DU MARCHE
7.1. Informations réciproques des contractants

7.1.1. Informations données par le Maitre de I'ouvrage au Maitre d’ceuvre pendant I’exécution du
marché
Les documents relatifs a I'existant dont dispose le Maitre de lI'ouvrage sont donnés dans le
Programme et plus généralement au Dossier de Consultation des Concepteurs et ses additifs/mises a
jour. Le Maitre de I'ouvrage ne peut étre tenu responsable des erreurs éventuelles décelées a
posteriori dans ces documents (cf. Réglement de la Consultation).

Il appartient au Maitre d’ceuvre de demander par écrit toutes les investigations spécifiques
concernant le site et I'existant et d’en justifier I'opportunité. Aprés acceptation écrite par le Maitre
de I'ouvrage, ces investigations sont prises en charge par ce dernier.

En cours d’exécution du marché, le Maitre de I'ouvrage communique au Maitre d’ceuvre toutes les
informations et piéces dont il est destinataire et dont la connaissance est utile au Maitre d’ceuvre
pour I'exécution de son marché. Il s’agit notamment :

= de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de
demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande
de piece complémentaire (par exemple, le Maitre de I'ouvrage devra communiquer une
copie de toutes les piéces annexées a « I'autorisation de construire ») ;

= de toute observation ou de tout document adressés directement au Maitre de I'ouvrage par
les autres intervenants.

7.1.2. Informations données par le Maitre d’ceuvre au Maitre de I'ouvrage
L'ensemble des études confiées au Maitre d’ceuvre est réalisé en collaboration étroite et
permanente avec le Maitre de I'ouvrage. Le Maitre de I'ouvrage doit disposer a tout moment de
toutes les informations techniques et économiques nécessaires au contréle des différentes phases
d’études et de travaux. Toutes les communications adressées au Maitre de |'ouvrage seront
adressées simultanément en copie au conducteur d’opération.

Des procédures rigoureuses sont mises en place :

= réunions périodiques d’avancement selon une périodicité a déterminer entre les parties,
dont le compte rendu et la diffusion seront assurés par le Maitre d’ceuvre ;

= diffusion systématique des comptes rendus, états mensuels d’avancement, rapports et
documents techniques significatifs ;

= |e Maitre d’ceuvre assure I'organisation matérielle et 'animation des réunions techniques de
mise au point du projet, en fixe le calendrier et les ordres du jour. Les ordres du jour sont
transmis pour accord et/ou demande de complément au Maitre de I'ouvrage au plus tard
trois jours ouvrables avant la réunion.
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Le Maitre d’ceuvre établit et diffuse les proces-verbaux relatifs a chaque réunion. Ces derniers
devront mentionner notamment :

= |es modifications des plans et documents diffusés a I’'occasion des réunions ou pendant les
périodes intermédiaires,

= |'avancement des prestations de la phase en cours par rapport au planning et les moyens mis
en ceuvre pour rattraper les retards le cas échéant.

Chaque compte-rendu est adressé sous 3 jours calendaires au Maitre de I'ouvrage qui fait connaitre
son accord ou ses observations en vue de sa diffusion. En cas de désaccord, les points de divergences
sont examinés au cours de la réunion suivante et les corrections portées en téte du nouveau compte
rendu.

Le Maitre d’ceuvre communique au Maitre de 'ouvrage toutes les informations ou piéces dont il
serait seul destinataire et dont la connaissance est utile au Maitre de 'ouvrage.

Le titulaire doit pouvoir communiquer a tous ses interlocuteurs cotraitants, sous-traitants, Maitre de
I'ouvrage sous forme électronique et dans un délai de 72 heures, les plans ou tous documents
nécessaires a I'avancement du projet.

Le Maitre de I'ouvrage pourra exiger la transmission de dossiers par courriers express a la charge du
maitre d’ceuvre de maniére ponctuelle.

Dés la notification du présent marché, un plan d’organisation sera défini en concertation avec les
différents intervenants du chantier, afin d’établir précisément les circuits de communication et de
validation des informations a chaque stade des études entre les différents intervenants du marché.
Ce plan sera révisé avec l'entreprise attributaire des travaux pendant la période de préparation de
chantier.

7.1.3. Secret professionnel et clause de confidentialité

Tous les documents, informations, renseignements recueillis au cours de la mission objet du présent
contrat sont réputés protégés par une clause de confidentialité et par le secret professionnel auquel
est soumis le titulaire du présent contrat ; il en est de méme pour les propositions élaborées pendant
la phase de concours. Le Maitre d’ceuvre considerera comme strictement confidentiel et s’interdira
de divulguer toutes informations, documents, renseignement, données ou concepts, dont il pourra
avoir pris connaissance a l'occasion de I’exécution de leur mission. Ces renseignements ou
documents ne peuvent, sans autorisation préalable du Maitre de I'ouvrage, étre communiqués a
d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaftre. Le titulaire s’interdit d’utiliser les
documents qui lui sont confiés a d’autres fins que celles qui sont prévues au marché. Cette
interdiction couvre tous les tiers publics ou privés et tous les médias.

Le Maitre d’ceuvre devra s’assurer de la conservation des documents ayant un lien avec le projet en
un lieu slr uniquement accessible aux personnes ayant a travailler sur le dossier et s’engage a
détruire ces documents a compter de la date d’achevement de la mission.

En cas de manquement a ces prescriptions, la responsabilité du prestataire sera engagée.
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7.1.4. Connaissance du site
Le Maitre d’ceuvre déclare connaitre les particularités du site et les réglementations d’urbanisme
applicables.

Le titulaire et ses représentants sont réputés connaitre les conditions de vie, de sécurité et de travail
dans le pays et la ville de réalisation de |'opération et les ont acceptées préalablement a la
notification du présent contrat.

7.1.5. Connaissance des réglementations et normes locales en vigueur
Le Maitre d’ceuvre déclare connaitre les normes et réglementations locales en vigueur. Il appliquera
les normes et réglementations les plus contraignantes (au vu des régles francaises, allemandes et
européennes) selon les objectifs et spécifications figurant au Programme de I'opération et au Dossier
de Consultation des Concepteurs.

7.2. Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Le Maitre d’ceuvre assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de
protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. Le
Maitre d’ceuvre doit définir en concertation avec le Maitre de I'ouvrage la politique a tenir dans ces
domaines. Il indiquera dans les DCE des entreprises les exigences minimales auxquelles les
entreprises devront se soumettre et est tenu de vérifier que ces exigences sont atteintes durant le
chantier.

7.3. Coordination hygiéne et sécurité

Le recours a un coordonnateur hygiéne et sécurité extérieur n’est pas prévu par a ce stade mais le
Maitre de I'ouvrage se réserve le droit d’en missionner un ultérieurement (cf. article CCA 5. ).

Le Titulaire et ses représentants s’engagent a respecter le réglement intérieur et/ou la charte et les
consignes de sécurité en vigueur sur « le Site » d’intervention de sa mission.

Le Titulaire et ses représentants sont réputés connaitre les conditions de vie, de sécurité et de travail
dans le pays et la ville de réalisation de l'opération et les ont acceptées préalablement a la
notification du présent contrat.

7.4. Présentation et approbation des prestations de maitrise d’ceuvre

7.4.1. En phase Etudes
Les conditions de présentation des prestations par le Maitre d’ceuvre sont les suivantes :

= Délais d’établissement des documents d’études : définis dans I’AE.

= Présentation des documents : le Maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit le Maitre de
I’ouvrage de la date a laquelle les études lui seront présentées. Le Maitre de I'ouvrage accuse
réception de la remise des études.
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L'ensemble des dossiers d’étude sont a faire parvenir au maitre d’ouvrage sous format numérique.
Les copies numériques seront remises au siege de I’AEFE a Paris sur clé USB ou mises en ligne sur une
plateforme en ligne (cette derniére option n’est pas autorisée pour le DOE).

Les formats des fichiers numériques autorisés sont les suivantes : PDF, DOC, DWG, JPG. Toutes les
pieces graphiques doivent étre remises au moins en version PDF.

La décision par le Maitre de I'ouvrage d’approuver, avec ou sans réserve, ou de rejeter les documents
d’études doit intervenir avant |’expiration des délais suivants :

Délais d’approbation

DIAG+ESQ — études d’adaptation de I'esquisse 2 semaines
VY v ; : 3 :
APD — étude d’avant-projet définitif 2 semaines
PRO/EXE — études de projet 2 semaines
NCT ution dudossiord feationd : 5 :

Ces délais courent a compter de la date de réception par le Maitre de I'ouvrage de la remise des
études par le Maitre d’ceuvre. Les délais sont exprimés en jour calendaire.

Si la décision du Maitre de I'ouvrage n’est pas notifiée au Maitre d’ceuvre dans les délais définis ci-
dessus, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de I'expiration du délai.

L’approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I’élément de mission suivant.

En cas de rejet ou d’ajournement, le Maitre de I'ouvrage dispose, pour donner son avis, des mémes
délais que ceux indiqués ci-dessus.

7.4.2. En phase Travaux
a. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Le Maitre d’ceuvre doit procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépissé.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le Maitre d’ceuvre qui I’envoie ensuite au
Maitre de I'ouvrage. Le Maitre d’ceuvre détermine le montant de I'acompte mensuel a régler a
I’entrepreneur. Il transmet au Maitre de l'ouvrage en vue du paiement I'état d’acompte
correspondant, qu’il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant
servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Délai de vérification
Le délai imparti au Maitre d’ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes

mensuels des entrepreneurs et a leur transmission au Maitre de l'ouvrage est fixé a 10 jours
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calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. Le
Maitre d’ceuvre s’efforcera toutefois de procéder a ces vérifications dans un délai de 7 jours.

b. Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d’exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises
au visa du Maitre d’ceuvre. Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations
éventuelles au plus tard 14 jours calendaires aprés leur réception. Le visa du Maitre d’ceuvre ne
dispense pas I'entreprise de I'obtention de I'avis du contréleur technique le cas échéant.

c. Vérification du projet de décompte final des entrepreneurs

A l'issue des travaux, le Maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I'entrepreneur et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le Maitre
d’ceuvre établit le décompte général.

Délai de vérification

Le délai imparti au Maitre d’ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et a sa transmission au Maitre de I'ouvrage est fixé a 21 jours calendaires a compter
de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

7.5. Ordres de service délivrés par le Maitre de I'ouvrage

Les décisions du Maitre de I'ouvrage prennent la forme d’un Ordre de Service qui est un document
écrit, signé, daté et numéroté par le Maitre de I'ouvrage adressé au Maitre d’ceuvre. Le Maitre
d’ceuvre accuse réception des ordres de service ou tout moyen équivalent permettant de tracer les
dates d’envoi et de réception.

7.5.1. Forme de la notification
L'ordre de service est remis au Maitre d’ceuvre contre récépissé ou adressé par lettre recommandée
avec accusé de réception.

7.5.2. Nécessité d’un ordre de service du Maitre de I'ouvrage

= Quand une décision du Maitre de I'ouvrage marque le point de départ d’un délai fixé par le
marché pour exécuter une prestation (tel que notamment I'ordre donné au Maitre d’ceuvre
d’engager un élément de mission).

= Quand le Maitre de l'ouvrage décide de suspendre provisoirement [|’exécution des
prestations de maitrise d’ceuvre.

= Quand une décision du Maitre de I'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles.

= Quand une décision du Maitre de I'ouvrage entraine une modification du programme.
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7.5.3. Effets d’un ordre de service et possibilité pour le Maitre d’ceuvre d’émettre des réserves

= Le Maitre d’ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le Maitre de
I'ouvrage, qu’ils aient ou non fait I'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas ou les
prescriptions du Maitre de I'ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les
personnes; de réduire la sécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou
réglementaire.

= Lorsque le Maitre d’ceuvre estime que les prescriptions d’un ordre de service appelle des
réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au Maitre de I'ouvrage dans un délai de 15
jours calendaires ; le délai courant a compter du jour suivant la notification de I'ordre de
service.

7.6. Avenants négociés avec le Maitre de I'ouvrage

Toutes modifications d’une des clauses du présent contrat conduisant a une augmentation des
prestations demandées, des délais et/ou des montants dus au Titulaire nécessiteront la mise au point
et la notification d’'un avenant signé des deux parties. Un avenant est une piéce contractuelle
postérieure a la signature du contrat.

Toute modification du contrat qui ne conduit a aucune augmentation des prestations, des délais ou
des montants dus peut faire I'objet d’'un simple Ordre de Service signé des deux parties (Maitre de
I'ouvrage et Titulaire) et pourra étre intégrée ainsi dans I'établissement du décompte final au
moment du solde du contrat.

Le co(t prévisionnel des travaux sur lequel s’engage la maitrise d’ceuvre et le forfait définitif de
rémunération sont arrétés par avenant.

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait I'objet d’'un avenant pour tenir
compte notamment :

= des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise
d’ceuvre résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le Maitre
de I'ouvrage ;

= des aléas non imputables a la maitrise d’ceuvre ;

= au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le
Maitre de l'ouvrage et qui remettraient en cause la conception de la maitrise d’ceuvre,
rendant ainsi nécessaire la reprise des études ;

= du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de
parfait achévement ;

= des conséquences sur le marché de maitrise d’ceuvre, de I'évolution du programme et de
I’enveloppe financiere prévisionnelle.

Si, le Maitre de I'ouvrage décide (i) unilatéralement, (ii) sur proposition du Maitre d’ceuvre ou (iii) en
raison d’un aléa non imputable au Maftre d’ceuvre, en phase études ou travaux, d’une modification
du programme ou du projet n’entrainant pas une nouvelle valeur de I'estimation prévisionnelle des
travaux mais nécessitant I'élaboration d’études supplémentaires clairement non prévues dans la
masse forfaitaire initiales des études confiées au titulaire au titre du présent contrat, le forfait global

Page 14 sur 32

MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE
Cahier des clauses administratives (CCA)
Rénovation technique du gymnase du Lycée Frangais Jean Renoir de Munich
Identification marché : AOOMOEMUNICH202501



ETABLISSEMENT £
EN GESTION DIRECTE a e e
Agence [0
y ‘,‘ enseignement frangais Munich
’ 3 l'étranger Lycee Jean Renoir
e —

de rémunération du présent contrat et/ou le calendrier prévisionnel de I'opération pourront faire
I'objet d’'une mise a jour arrétées d’un commun accord entre le Maitre d’ceuvre et le Maitre de
I’ouvrage et qui seront formalisés dans un avenant au présent contrat dans lequel seront définies les
modalités de paiement associées.

Dans le cas ou la modification serait issue d’une proposition du Maitre d’ceuvre, I'opportunité de
celle-ci devra étre justifiée et ne pourra en aucun cas constituer une modification palliant a un oubli
ou une erreur initiale du Maitre d’ceuvre.

7.7. Affermissement de la tranche conditionnelle
Sans objet

7.7.1. Modalités d’affermissement
Sans objet

7.7.2. Délai d’affermissement
Sans objet

7.7.3. Indemnité d’attente
Sans objet

7.7.4. Indemnité de dédit
Sans objet

7.8. Ordres de service délivrés par le Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs,
avec copie au Maitre de 'ouvrage ou a son représentant.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le Maitre d’ceuvre qui les
adresse aux entrepreneurs.

Toutefois, le Maitre d’ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu’aprés les avoir fait
contresigner par le Maitre de I'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable de sa part dans
les cas suivants :

= modification du programme initial entrainant une modification de projet ;

= notification de la date de commencement des travaux ;

=  passage a |'exécution d’une tranche conditionnelle ;

= notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus ;

= interruption ou ajournement des travaux ;

* modification de la masse des travaux susceptible d’apporter un changement dans
I'importance des diverses natures de I'ouvrage ;

Dans ce cas I'ordre de service doit étre notifié a I’'entrepreneur dans un délai maximal de 8 jours a
compter de la date de réception de la décision du Maitre de I'ouvrage.
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7.9. Achéevement de la mission de maitrise d’ceuvre

La mission du Maitre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de garantie de parfait achevement ou apres
prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la
fin de la période.

7.10. Langue de communication et langue du marché
La langue de communication entre le Maitre de I'ouvrage et de Maitre d’ceuvre est le frangais.
La langue du contrat est le frangais.
La langue des piéces a remettre par le Maitre d’ceuvre est :
= |e frangais pour les documents destiné au Maitre de I'ouvrage ;

7.11. l'allemand pour les documents destinés aux interlocuteurs locaux quand ce la est
nécessaire. Des synthéses en frangais seront fournis au maitre d’ouvrage dans ce cas. Evénements
exceptionnels

Dans le cas d’une interruption d’exécution des études ou des travaux dues aux conditions climatiques
locales hors normes ou a des évenements exceptionnels (guerre civile, attentat, pandémie, etc.) une
décision du Maitre de l'ouvrage (Ordre de Service) datée et signée, arrétera les conditions de
poursuite du présent contrat (arrét provisoires, ajournement, etc.).

Le Maitre d’ceuvre dressera le moment venu et en cas de besoin les Ordres de Service a destination
des entreprises de travaux pour la prise en compte de ces événements exceptionnels et leurs
conséquences sur I’exécution de leurs contrats.

CCA 8. REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE
8.1. Caractere forfaitaire du marché

La rémunération du marché est forfaitaire pour I’exécution des prestations décrites par le CCA et le
CCT du marché. Elle est réputée couvrir I’'ensemble des frais liées a ces prestations dont notamment
les frais de déplacement, de mission, d’hébergement, de restauration, etc., sur le site et a I’AEFE a
Paris, les frais de reprographie, les frais d’assurances, etc., et ce durant toute la durée du marché.

Ce forfait est basé sur I'offre qui a été remise par le Titulaire du présent contrat au titre de la
procédure de sélection du Maitre d’ceuvre et qui a fait I'objet d’'une négociation de mise au point
avant notification du présent contrat. S’il s’avérait en cours de mission que |’organisation et la
répartition des taches prévues par le Titulaire ne lui permettait plus d’assurer sa mission dans des
conditions satisfaisantes ou qu’elle devait entrainer des déplacements sur site plus fréquents,
I'incidence financiere de ces déplacements sera a la charge exclusive du Titulaire, sauf si la
responsabilité du Maftre de I'ouvrage était avérée.
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Le caractere forfaitaire du marché n’interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures
particuliéres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires a convenir. Dans tous les cas, le
Titulaire ne pourra demander le remboursement des frais qu’il aurait été amené a engager en lieu et
place du Maitre de I'ouvrage pour le bon déroulement de sa mission (frais de dossiers administratifs,
frais de reprographie en sus de ses obligations, taxes diverses d’autorisation de travaux, etc.) et en
complément au présent contrat qu’a condition qu’il ait obtenu préalablement I'acceptation par écrit
du Maitre de I'ouvrage ou de son représentant pour ceux-ci. Dans ce cas, le remboursement éventuel
se fera sur présentation de factures ou de regus originaux accompagnés de la copie de I'accord du
Maitre de I'ouvrage.

Le Maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre de la
réalisation de la présente opération.

8.2. Etablissement du Forfait provisoire de rémunération (Fp)

Remarque : Ce marché est passé dans le cadre d’une substitution a un marché initial et concerne
une opération en cours. Pour I’ensemble du projet, le marché de travaux a déja été attribué et le
montant de ce marché est fixe. Seule la partie rénovation de la toiture de la zone gymnase pourra
voir son montant évoluer en fonction des résultats des études menées dans le cadre du présent
contrat.

Le montant du marché, fixé dans I’Acte d’engagement, est provisoire.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a
la connaissance du Maitre d’ceuvre lors de la consultation du marché :

=  contenu de la mission fixée par le CCT et les assurances a souscrire ;

=  Programme ;

= partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiere prévisionnelle fixée par le Maitre de
I'ouvrage ;

= éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a I'insertion du projet dans
I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences
contractuelles ;

= délais des études du Maitre d’ceuvre et délai de leur approbation par le Maitre de I'ouvrage ;

=  mode de dévolution des marchés de travaux ;

= durée prévisionnelle d’exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

= découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation

= continuité du déroulement de I'opération.

Le Forfait provisoire de rémunération (Fp) sera établi définitivement a I'approbation par le Maitre de
I'ouvrage de I'élément de mission DIAG+ESQ pour tenir compte de I'ajustement du I’Estimation
provisoire du co(t prévisionnel des travaux (Ep).
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8.3. Passage au Forfait définitif de rémunération (Fd)

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'approbation par le Maitre de I'ouvrage de
I’Avant-Projet Définitif (APD). Le Forfait définitif de rémunération (Fd) est déterminé conformément
aux modalités ci-apres.

= Si I'Estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux (Ed) sur lequel s’engage le Maitre
d’ceuvre est supérieure ou égal a 95 % I'Estimation prévisionnelle du co(t des travaux (Ep),
alors le Forfait définitif de rémunération (Fd) est égal au Forfait provisoire (Fp), soit :

Si Ed > Ep* x 0,95 alors Fd = Fp*

=  Si I'Estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux (Ed) sur lequel s’engage le Maitre
d’ceuvre est inférieure ou égale a 95 % de I’Estimation prévisionnelle du co(t des travaux
(Ep), alors le Forfait définitif de rémunération (Fd) est égal au Forfait provisoire (Fp) majoré
de 5%, soit :
SiEd < Ep* x 0,95 alors Fd = Fp* x 1,05

* . dans les deux cas, les modifications du Programme sont prises en compte dans le calcul de Ep* et
de Fp* conformément au tableau suivant de I’article 9.1.

Le Forfait de rémunération définitif (Fd) est arrété par avenant.
8.4. Modalités de révision

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au
mois mO fixé a I’Acte d’engagement. Il n’est pas révisable.

Le Maitre de I'ouvrage prévoit de réaliser les travaux de maniére simultanée sur I'ensemble du
programme. Si toutefois le Maitre de I'ouvrage décidait de réaliser les travaux par phases, alors les
éléments de mission DET et OPC seraient revalorisés a hauteur de 30 % de leur valeur arrétée Forfait
définitif de rémunération.

8.5. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Sauf dispositions contraires, les montants figurants dans le présent contrat sont exprimés hors TVA
(également indiqué « hors taxes » ou « HT »).

Au moment du paiement, le Maitre de I'ouvrage s’acquittera des sommes dues a chacun des
bénéficiaires toutes taxes comprises (TTC) en ajoutant aux montants hors taxes prévus au marché la
TVA qui sera applicable a chacun des membres du groupement.

8.6. Unité monétaire

L'unité monétaire du marché est I’euro (€).
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CCA 9. ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE ET PENALITES
9.1. Engagement de la maitrise d’ceuvre sue le colt de I’opération

9.1.1. Avant la passation des marchés de travaux
Le colt prévisionnel des travaux est la somme des montants de travaux sur lesquels le Maitre
d’ceuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de
I'ouvrage.

Estimation provisoire du colit prévisionnel des travaux (Ep)

L'Estimation provisoire du colit prévisionnel des travaux (Ep) est définie dans I’Acte d’engagement sur
la base de 'offre remise par le Maitre d’ceuvre dans le cadre de la procédure de sélection du Maitre
d’ceuvre. Son montant pourra étre affiné a l'issue de I’'élément de mission DIAG+ESQ.

Estimation définitive du colit prévisionnel des travaux (Ed)

L’engagement du Maitre d’ceuvre intervient a I'issue de I’APD sur la base de I'Estimation définitive du
colt prévisionnel des travaux (Ed).

L’Estimation définitive (Ed) est assortie d’un taux de tolérance (t1) de 5%

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation
des marchés de travaux, le Maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le Maitre de
I"ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues
Si en cours d’exécution du marché, des modifications interviennent et conduisent a des modifications

dans la consistance du projet, leur incidence financiére doit étre chiffrée et prise en compte au
moment des calculs suivants :

(i) correction de I'Estimation provisoire du colt des travaux (Ep) pour le passage a
I’Estimation définitive (Ed) et pour I'établissement du Forfait définitif de rémunération
(Fd),

(ii) correction du Forfait provisoire de rémunération (Fp) pour I’établissement du Forfait
définitif de rémunération (Fd),

(iii) vérification du colt constaté des travaux (pour les modifications intervenues en phase
travaux),

et conformément au tableau suivant :
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Catégories de modifications

Ep

(ii)
Fp

(iii)
colt
constaté

Modifications de catégorie 1 : modifications relevant d’'une demande du Maitre de
I'ouvrage. Le Maitre d’ceuvre doit proposer, sous sa responsabilité, des solutions
adéquates. Pour chaque modification, le Maitre d’ceuvre doit indiquer et justifier les
éventuelles incidences: sur les compléments d’études nécessaires, sur la
modification éventuelle du calendrier de I'opération, les compléments nécessaires
au bon déroulement de la mission, et éventuellement leurs incidences sur sa
rémunération. Ces modifications ne concernent pas les adaptations nécessaires au
respect de la réglementation locale ou a la prise en compte des observations
formulées par le bureau de contréle et acceptées par le Maitre de I'ouvrage.

Modifications de catégorie 2 : modifications proposées par le Maitre d’ceuvre, pour
satisfaire a la bonne exécution de sa mission et notamment au respect du co(t
prévisionnel des travaux. Le Maitre d’ceuvre est tenu d’informer le Maitre de
I'ouvrage de toutes les modifications de cette catégorie, y compris celles qui n’ont
pas d’incidence financiéres. Sont également comptabilisées dans les modifications
de cette catégorie, celles qui résulteraient d’éventuelles fautes de conception ou
omissions du Maitre d’ceuvre dans |'application des prescriptions des textes
réglementaires francgais ou locaux.

Modifications de catégorie 3 : modifications nécessaires survenant en cours de
travaux et ne relevant ni de la responsabilité du Maitre d’ceuvre ni de celle du
Maitre de l'ouvrage (comme la défaillance d’une entreprise). Pour chaque
modification, il doit indiquer et justifier les éventuelles incidences: sur les
compléments d’études nécessaires, sur la modification éventuelle du calendrier de
I'opération, les compléments nécessaires au bon déroulement de la mission, et
éventuellement leurs incidences sur sa rémunération.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des Entreprises

Lorsque le Maitre de l'ouvrage dispose des résultats de la consultation des Entreprises, le Maitre
d’ceuvre établit le colt de référence des travaux. Ce colt est obtenu en retenant le montant de la ou
des offres considérées, comme la ou les plus économiquement avantageuses par le Maitre de

I'ouvrage.

Respect de I’engagement du Maitre d’ceuvre

Le respect de I'’engagement du Maitre d’ceuvre s’apprécie sur le colt global de référence et non lot

par lot.

Conséquences du non-respect de I’engagement du Maitre d’ceuvre
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Lorsque le co(t de référence dépasse le taux de tolérance (t1) défini ci-dessus, le Maitre de I'ouvrage
peut :

(i) soit accepter I'offre ou les offres des entreprises ;

(ii) soit demander au Maitre d’ceuvre une reprise partielle des études qui, par des
adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du
programme, permettrait de réduire le co(t.

Dans le premier cas, le marché de maitrise d’ceuvre ne pourra pas étre revalorisé. De plus, si le
marché de maitrise d’ceuvre a fait I'objet d’une revalorisation conformément au cas n°2 de I'article
8.3., alors le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit d’appliquer une pénalité égale au maximum au
montant de cette revalorisation.

Dans le second cas, le Maitre d’ceuvre dispose d’un délai de 2 semaines a compter de la demande du
Maitre de l'ouvrage pour formuler des propositions et préparer un Dossier de Consultation des
Entreprises modifié, afin de permettre au Maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure de
consultation ou engager des négociations. La reprise des études et I'analyse des nouvelles offres sont
effectuées sans rémunération supplémentaire, mais aucune pénalité ne peut étre appliquée au
Maitre d’ceuvre a ce stade.

9.1.2. Apreés la passation des marchés de travaux

Colt de réalisation des travaux
Le codit de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des marchés de travaux sur lequel le Maitre
d’ceuvre assume sa mission, passés par le Maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal

a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le Maitre de I'ouvrage au Maitre d’ceuvre. Le Maitre d’ceuvre
s’engage a le respecter.

Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des
marchés de travaux.

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance (t2) de 5 %
Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le Maitre de I'ouvrage apres achévement de I'ouvrage est le montant
des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la
réalisation de I'ouvrage et hors révision des marchés de travaux, actualisation des prix et
modifications dont le Maitre d’ceuvre n’est pas responsable (conformément au tableau du présent
article).

Conséquences du non-respect de I’engagement
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Si le co(t de référence est supérieur au taux de tolérance défini ci-dessus, le Maitre d’ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :

Pénalité = [colit constaté — codt de réalisation x (1 + t2)] x taux de pénalité
Le taux de pénalité est établia : 10 %

Le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération, arrondi a
I’euro supérieur, des éléments de mission postérieurs a I’attribution des marchés de travaux.

9.2. Pénalités de retard applicables a la maitrise d’ceuvre

9.2.1. Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents
En cas de retard du Maitre d’ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés
dans I'Acte d’engagement, le Maitre d’ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour
calendaire de retard est de :

Catégories de modifications

éme
1/?0.00 de I'élément de mission ESQ
et au minimum 50 €
1/1000%%
Y .
L. s delélément-de-mission-APRS
éme
1/?0.00 de I’élément de mission APD
et au minimum 50 €
1/1000°me b A1 .
ot au minimum 50 € de I’élément de mission PRO/EXE
L. o€ dela-partie de Vélément demission ACTcorrespondantay-DCE
1/1000%™e de I’élément de mission AOR correspondant au DOE déduction faite des jours de

et au minimum 50 € retard imputables aux Entreprises

Les jours de retards sont décomptés en jours calendaires depuis le lendemain du jour de la date
limite jusqu’a la de la date réelle de remise de ceux-ci.

9.2.2. Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes et du décompte
final
Si les délais fixés a I'article 7.4.2. ne sont pas respectés, le Maitre d’ceuvre encourt une pénalité dont
le montant, par jour de retard, est fixé a8 1/1000°™ et au minimum 50 € du montant hors taxes de
I"acompte correspondant.

Cependant, si le retard du Maitre d’ceuvre entraine le versement d’intéréts moratoires aux
entreprises, le montant des pénalités qu’il encourt sera égal au montant des intéréts moratoires qui
lui sont imputables.

9.2.3. Pénalités en cas de retard dans lI'instruction des mémoires en réclamation
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Le délai d’instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du
projet de décompte final, est de 3 semaines a compter de la réception par le Maitre d’ceuvre du
mémoire en réclamation de I'Entreprise. Passé ce délai, le Maitre d’ceuvre encourt des pénalités
dont le montant par jour calendaire de retard est de 50 €.

9.2.4. Présence du Maitre d’ceuvre sur le chantier
En cas d’absence du Maitre d’ceuvre ou de son représentant habilité, soit a la visite hebdomadaire,
soit a la réunion de chantier périodique, soit aux visites inopinées auxquelles il est convoqué a
I'initiative du Maitre de I'ouvrage ou de son représentant, le Maitre d’ceuvre subit, sur ses créances,
une pénalité dont le montant forfaitaire est égal a 200 € par absence constatée.

9.2.5. Pénalité en cas de retard dans la diffusion des comptes-rendus
En cas de retard dans la diffusion des comptes-rendus décrits a I'article 7.1.2. ou a l'article CCT 1.7.1,
le Maitre d’ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 50 €.

CCA 10. REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE
10.1. Les avances forfaitaires

10.1.1. Les avances versées au titulaire
Une avance forfaitaire est versée au Maitre d’ceuvre, sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans
I'acte d’engagement.

Le montant de l'avance forfaitaire est fixé a 5% du montant initial du marché, toutes taxes
comprises.

Le remboursement de I’avance forfaitaire commence lorsque le montant des prestations exécutées
au titre du marché atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché. Ce remboursement doit
étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 % du montant initial du
marché.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d’un mois a compter de la notification du
marché.

Le montant de I'avance forfaitaire ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de
variation de prix.

10.1.2. Les avances versées aux sous-traitants
Une avance forfaitaire peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du
paiement direct, lorsque le montant de leurs prestations est au moins égal a 50 000 € HT.

Le Titulaire transmet immédiatement a la personne responsable du marché la demande de
versement, dont le montant est égal a 5% du montant des prestations sous-traitées, émise par le
sous-traitant.

Les modalités de calcul et de remboursement de I’avance sont identiques a celle décrites ci-dessus.
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Dans le cas ou le Titulaire sous-traite une part de marché postérieurement a la conclusion de celui-ci,
le paiement de I'avance forfaitaire est subordonné au remboursement s’il y a lieu de la partie de
I"avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-traitées.

10.2. Les avances facultatives
Sans objet
10.3. Les acomptes

10.3.1. Montant de I'acompte
Le reglement des sommes dues au Maitre d’ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques calculés a
partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme
établi a partir d'un état périodique des prestations exécutées dans les conditions ci-apres.

Etat périodique

L'état périodique, établi par le Maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis
le début du marché par référence aux éléments de la mission. Il sert de base a I’établissement, par le
Maitre d’ceuvre, du projet de décompte périodique auquel il doit étre annexé.

Projet de décompte périodique

Le Maitre d’ceuvre envoie au Maitre de l'ouvrage son projet de décompte périodique par lettre
recommandée avec avis de réception ou le lui remet contre récépissé diment daté.

Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le Maitre d’ceuvre et visé par le Maitre de I'ouvrage correspond
au montant des sommes dues, du début du marché a I’expiration de la période correspondante, ce
montant étant évalué en prix de base hors taxe (avec indication de la part éventuellement soumise a
la taxe et du montant de celle-ci).

Il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

= |’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées ;

= |es pénalités éventuelles pour retard de présentation par le Maitre d’ceuvre des documents
d’études et calculées conformément a I'article 9.2. ;

Acompte périodique

Le montant de I'acompte périodique a verser au Maitre d’ceuvre est déterminé par le Maitre de
I’ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

(i) le montant du décompte périodique, déduction faite du montant du décompte
précédent,
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(ii) I'incidence de la TVA,
(iii) I'incidence de la variation des prix,
(iv) le montant total de I'acompte a verser qui est égal a la somme des montants des (i), (ii)

et (iii) ci-dessus, éventuellement augmentée des intéréts moratoires dus au Maitre

d’ceuvre.

Le Maitre de I'ouvrage notifie au Maitre d’ceuvre I'état d’acompte. S’il modifie le projet de décompte

périodique du Maftre d’ceuvre, il joint le décompte modifié.

10.3.2. Modalités de reglement de I’lacompte

La demande d’acompte

Le Maitre d’ceuvre envoie au Maitre de l'ouvrage, son projet de décompte, accompagné d’une
demande de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou le lui remet contre

récépissé diment daté.

Echéancier de paiement des acomptes

Les acomptes sont versés, au mieux chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission,

dans la limite de I’échéancier ci-dessous :

Echéancier de paiements des acomptes

70 % a la remise du dossier complet

DIAG+ESQ 30 % a I'approbation par le Maitre de I'ouvrage
200 51 oo du dosel |
APRS o & 1 : A )
APD 70 % a la remise du dossier complet
30 % a I'approbation par le Maitre de I'ouvrage
PRO 70 % a la remise du dossier complet
30 % a I'approbation par le Maitre de I'ouvrage
0% 51 oo du DCE |
EXE au prorata de I'avancement de la mission
DET 90 % / n; ou (n) étant en mois la durée du chantier, préparation incluse
10 % a la remise du décompte général définitif
40 % au prorata des réceptions effectuées avec réserves
AOR 20 % a la levée des réserves

20 % a I'approbation du DOE par le Maitre de I'ouvrage
20 % a I'aboutissement de la garantie de parfait achévement
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10.4. Le solde

Aprés constatation de I'achéevement de sa mission dans les conditions prévues a l'article 7.9. , le
Maitre d’ceuvre adresse au Maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un
projet de décompte final.

Décompte final

Le décompte final définissant la rémunération en prix de base, hors taxe, due au titre du marché
pour I'exécution de I’'ensemble de la mission, établi par le Maitre de I'ouvrage, comprend :

(i)
(i)
(iii)

le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final établi par le Maitre
d’ceuvre ;

la pénalité en cas de dépassement du seuil de tolérance sur le co(t qui résulte des
contrats de travaux passés par le Maitre de 'ouvrage ;

les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliguées au Maitre d’ceuvre
conformément a I'article 9.2. qui deviendront définitives.

Décompte général — état du solde

Le Maitre de I'ouvrage établit le décompte général dans un délai maximum de 30 jours. Le décompte
général comprend :

(i)
(ii)
(iii)

(iv)
(v)

(vi)
(vii)

le décompte final ci-dessus ;

le récapitulatif du montant des acomptes arrétés par le Maitre de 'ouvrage ;

le montant en prix de base, hors TVA, du solde ; ce montant est la différence entre le
décompte final et le dernier décompte périodique (iii) = (i) — (ii) ;

I'incidence de la variation des prix appliquée sur le montant du solde (iii) ;

I’état du solde a verser au Maitre d’ceuvre (montant du solde + TVA + incidence de la
révision) ;

le récapitulatif des acomptes versés ainsi que du solde a verser; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général ;

le montant des intéréts moratoires éventuellement versés.

Le Maitre de I'ouvrage notifie au Maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif apres acceptation (signature) par le Maitre d’ceuvre.

10.5. Délai de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes est fixé a 30 jours hors délais bancaires.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire
du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, dans les conditions définies a I'article 10.6.
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10.6. Intéréts moratoires

Le Maitre d’ceuvre a droit a des intéréts moratoires dans les conditions suivantes : le défaut de
paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le Maitre de I'ouvrage de
la demande de paiement. Le point d’arrét du délai est la date a laquelle le comptable a émis |'ordre
de virement. Toutefois, si le Maitre de I'ouvrage est empéché du fait du titulaire, ou d’'un des sous-
traitants, de procéder a une opération nécessaire au paiement, les délais sont suspendus pour une
période égale au retard qui en est résulté.

Le taux par jour calendaire de retard est calculé sur la base d’un taux annuel (t) fixé a 5 %. Le
montant des intéréts moratoires s’établit selon la formule suivante, ou (n) est nombre de jours de
retard :

Intéréts moratoires =t x (n / 360)

CCA 11. ASSURANCES
11.1. Possibilités du Maitre de I'ouvrage

Le Maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire ultérieurement au nom de tous les
intervenants du chantier et ce avant I'ouverture du chantier une assurance de type « police unique
de chantier » couvrant I'assurance de dommages-ouvrage et I'assurance décennale. Cette assurance
couvre les dommages qui compromettent la solidité de I'ouvrage construit ou qui le rendent
impropre a sa destination, et qui, en principe, sont apparus aprés |'expiration du délai de la garantie
de parfait achévement pendant la phase dite de garantie décennale. Le cas échéant le montant de la
prime sera déduit des honoraires et des marchés de travaux au prorata respectif des contrats de
chaque intervenant.

11.2. Obligations du Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’ceuvre (chaque contractant) assume I’'ensemble de ses responsabilités professionnelles
encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels. Il assume en particulier
celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-3 et 2270 du code civil
francais dans les limites de la mission qui lui est confié. Il est assuré contre les conséquences
pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné a I’Acte d’engagement.

Doivent étre notamment couverts tous dommages matériels ou financiers causés aux tiers, ainsi que
de tous dommages matériels ou financiers pouvant survenir aux ouvrages qui seraient dus a des
fautes, erreurs, omissions, négligences commises par le titulaire dans I’exercice de la mission qui lui a
été confiée, sont couverts par les assurances des membres du groupement.
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De plus, toutes les personnes participantes aux prestations objet du présent contrat aux moyens de
déplacements, voyages, missions et/ou expatriation sous la responsabilité d’'un ou des membres du
groupement (salariés, sous-traitants, stagiaire, etc.) doivent étre couverts par des assurances
professionnelle et/ou civile d’expatriation et/ou de voyage/rapatriement adaptées. Tous
déplacements, missions, expatriations de courte, moyenne ou longue durée d’un ou de plusieurs
membres du groupement sont couvertes par des assurances adaptées prenant en compte la
responsabilité civile privée des personnes concernées, leur frais de santé, 'assistance rapatriement,
le capital déces et invalidité. Le Maitre de I'ouvrage ne pourrait pas étre tenu responsable de tout
manquement aux clauses du présent article, qui pourrait constituer un droit direct pour le Maitre de
I’ouvrage a la résiliation aux tords du titulaire du contrat.

Chaque membre du groupement de maitrise d’ceuvre doit fournir, dans les 15 jours a compter de la
notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses
cotisations et que sa police couvre les responsabilités découlant des principes ci-dessus et qu’elle
contient des garanties en rapport avec l'importance de I'opération. L’attestation d’assurance
professionnelle du Maitre d’ceuvre (chaque contractant) est renouvelée et fournie chaque année,
jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée. La non remise de ce document entrainera la
suspension du délai de paiement de l'avance forfaitaire de démarrage et/ou des décomptes
concomitants.

Le Maitre d’ceuvre doit souscrire une police complémentaire si I'existante n’est pas considérée
comme suffisante par le Maitre de |'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette
opération.

CCA 12. PROPRIETE INTELLECTUELLE

La propriété intellectuelle trouve son fondement dans les articles L.111-1 et suivants du code de la
propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis,
magquettes et ouvrages congus par I'architecte, qu’ils aient fait ou non I'objet d’un contrat de maitrise
d’ceuvre.

L'architecte jouit, en tant qu’auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son ceuvre.
Ce droit est attaché a sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de
I"auteur, il est transmis a ses héritiers.

L’architecte a notamment le droit :

= d’inscrire son nom sur son ceuvre, qu’il s'agisse des plans d’études, de conception ou de
I’édifice lui-méme, et d’exiger que son nom y soit maintenu ;

= de voir préciser ses nom et qualité a I'occasion de la publication des plans ou photos de
I’édifice ;

= de veiller au respect de sa signature ;

= de s’opposer a la modification de son ceuvre en cas de dénaturation.
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Il ne peut s’opposer aux modifications ultérieures de son ceuvre si ces modifications sont justifiées
soit par la résolution de problemes techniques apparus dans les ouvrages réalisés soit pour
I'intégration de I'évolution des besoins et contraintes du Maitre de I'ouvrage.

Il ne peut s’opposer a la démolition de I'ouvrage ou d’une partie de I'ouvrage construit ni a
I’extension de celui-ci.

Il ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans |'accord préalable du
Maitre de I'ouvrage. Il ne peut communiquer les résultats de ces prestations a des tiers, a titre gratuit
ou onéreux, qu’avec l'accord préalable du Maitre de I'ouvrage.

Le Maitre de I'ouvrage peut utiliser ou reproduire librement le résultat des prestations commandées
au titre du présent contrat, méme partiellement, pour ses besoins ou ceux des tiers le représentant
dans le cadre de cette opération. Il a le droit notamment d’organiser une exposition publique du
projet, d’éditer une publication papier ou électronique du projet sans limitation de support (photos,
vidéo, plans...). Dans ce cas, le Maitre de I'ouvrage s’engage a faire mention du nom du Maitre
d’ceuvre dans toutes les occasions ou il utilisera I'ceuvre de celui-ci et a respecter les droits de celui-ci
détaillé au présent article.

CCA 13. DIFFERENDS ET RESILITATION
13.1. Reglement amiable des différends

Les deux parties s’engagent, en cas de différents sur I'exécution, I'application, I'interprétation, la
résiliation et/ou le paiement du présent contrat a d’abord parvenir a un accord a I'amiable librement
négocié permettant la rédaction d’'un avenant au présent contrat ou d’'un Décompte Général et
Définitif pour solde de tout compte.

En cas de litige et a défaut d’accord amiable, les deux parties pourront, dans un premier temps,
demander arbitrage a un médiateur indépendant accepté par les deux parties et/ou éventuellement
par les conseils juridiques des deux parties devant permettre la rédaction d’un protocole d’accord
(« transaction ») devant pouvoir étre soumis aux instances du Maitre de I'ouvrage, ou a défaut
d’accord, dans un second temps, saisir la juridiction locale compétente.

Dans le cas d’une demande d’arbitrage, les frais éventuels relatifs a cette saisine sont répartis a part
égales entre les deux parties.

13.2. Résiliation du marché

De maniere générale, le présent contrat peut étre résilié de plein droit par chacune des parties aux
torts de l'autre partie en cas de manquement aux obligations de cette derniere pour I'une des
clauses du présent contrat, et auquel elle n’aurait pas remédié dans le délai de 28 jours apres une
mise en demeure par lettre avec accusé de réception ou sur remise contre récépissé.

13.2.1. Résiliation sur décision du Maitre de I'ouvrage
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Le présent contrat peut notamment étre résilié, par le Maitre de I'ouvrage, dans les cas suivants :

= retrait temporaire ou définitif de I'autorisation d’exercer de I'un des membres du
groupement ;

= absences du titulaire a plus de trois réunions de chantier consécutives ;

= perception par le Maitre d’ceuvre dans le cadre de la réalisation de I'opération d’une
rémunération autre que le forfait de rémunération fixé au présent contrat ;

= défaillance avérée du titulaire dans I’exécution de sa mission ;

= i le Maitre de I'ouvrage n’obtient pas satisfaction apres présentation de trois (3) avant-
projets;

= i le Maitre d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de
marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé au présent CCA ;

= dans le cas d’appel a la concurrence pour les travaux restant infructueux au moins 2 fois ;

= en cas d’'impossibilité pour un des membres du groupement d’achever sa mission.

13.2.2. Résiliation sur demande du Maitre d’ceuvre
Si le Maitre d’ceuvre rencontre des difficultés imprévisibles dont la solution nécessiterait la mise en
ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut en demander la résiliation
au Maitre de I'ouvrage.

13.2.3. Résiliation aux torts du Maitre d’ceuvre
Le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire dans le cas ou le Maitre d’ceuvre s’avérerait
incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les limites
du seuil de tolérance fixé au présent CCA ou bien dans le cas d’appel a la concurrence infructueux,
lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des
marchés a un montant inférieur ou au plus égal a la limite haute de tolérance.

L'ensemble des clauses stipulées dans cet article peuvent s’appliquer des lors qu’un seul des
cotraitants du groupement se trouve dans I'une des situations décrites dans cet article.

13.2.4. Conséquences de la résiliation du contrat en cours d’exécution
La résiliation du présent contrat entrainerait le paiement des frais engagés pour les prestations
engagées et acceptées/réceptionnées par le Maitre de I'ouvrage qui feront I'objet d’un certificat
administratif (voire d’un Ordre de Service) dont les conditions seront librement négociées entre les
deux parties dans la limite du contrat.

Si le Maitre de I'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du Maitre d’ceuvre sans que ce
dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, le Maitre de I'ouvrage verse au Maitre d’ceuvre
une indemnité de résiliation équivalant a 4 % du montant du forfait de rémunération correspondant
aux prestations non engagées et effectue au Maitre d’ceuvre le réglement d{ au titre des missions
déja engagées sur ordre écrit du Maitre de I'ouvrage.

Dans le cas décrit au a l'article 13.2.2. , les prestations réalisées sont réglées sans abattement,
aucune indemnité n’est toutefois due pour les prestations non encore réalisées.
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Si le présent contrat est résilié au tort du Maitre d’ceuvre, la fraction des prestations déja accomplies
par le Maitre d’ceuvre et acceptées par le Maitre de I'ouvrage mais non encore payées est
rémunérée avec un abattement de 10 % et les prestations non engagées ne font 'objet d’aucune
rémunération.

Dans le cas de résiliation suite au déceés ou a l'incapacité civile du titulaire, les prestations sont
réglées sans abattement.

13.3. Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige, les parties conviennent de saisir la juridiction locale compétente.

CCA 14. CLAUSES DIVERSES

Sans objet

%k %k %k
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