
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Noms ressources

1 1 PREPARATION DU CHANTIER 25 jours Lun 
09/12/24

Ven 
10/01/25

2 1.1 Notification des marchés 1 jour Lun 
09/12/24

Lun 
09/12/24

3 1.2 Réalisation étude EXE 24 jours Mar 
10/12/24

Ven 
10/01/25

2

4 1.3 Réunion de présentation 1 jour Jeu 
12/12/24

Jeu 
12/12/24

2

5 1.4 Réunion de démarrage 1 jour Ven 
13/12/24

Ven 
13/12/24

4

6 2 LOT 1 - DEMOLITION 
MACONNERIE

85 jours Lun 
09/12/24

Ven 
04/04/25

7 2.1 Période de préparation 25 jours Lun 
09/12/24

Ven 
10/01/25

8 2.2 Approvisionnement 4 jours Mar 
17/12/24

Ven 
20/12/24

9 2.3 Implantation et terrassement 5 jours Lun 
16/12/24

Ven 
20/12/24

10 2.4 Escavation + berlinoise 11 jours Lun 
23/12/24

Lun 
06/01/25

9

11 2.5 Démolition 30 jours Lun 
13/01/25

Ven 
21/02/25

10

12 2.6 Création escalier 7 jours Lun 
03/03/25

Mar 
11/03/25

11

13 2.7 Réalisation scellements et 
finitions

3 jours Mer 
12/03/25

Ven 
14/03/25

12

14 2.8 Sablage et enduits murs en 
pierre

15 jours Lun 
17/03/25

Ven 
04/04/25

13

15 3 LOT 02 - MENUISERIES 
EXTERIEURES

114 jours Lun 
09/12/24

Jeu 
15/05/25

16 3.1 Période de préparation 25 jours Lun 
09/12/24

Ven 
10/01/25

17 3.2 Relevé de l'existant 2 jours Lun 
16/12/24

Mar 
17/12/24

18 3.3 Délai de commande 30 jours Lun 
23/12/24

Ven 
31/01/25

17

19 3.4 Approvisionnement 1 jour Lun 
07/04/25

Lun 
07/04/25

14;18

20 3.5 Dépose avant-corps 5 jours Mar 
08/04/25

Lun 
14/04/25

19

21 3.6 Pose avant-corps 5 jours Lun 
05/05/25

Ven 
09/05/25

22 3.7 Dépose cour nord 2 jours Lun 
12/05/25

Mar 
13/05/25

21

23 3.8 Pose cour nord 2 jours Mer 
14/05/25

Jeu 
15/05/25

22

24 4 LOT 3 - MENUISERIES INTERIEURE -
PARQUET

165 jours Lun 
09/12/24

Ven 
25/07/25

25 4.1 Période de préparation 25 jours Lun 
09/12/24

Ven 
10/01/25

26 4.2 Approvisionnement 2 jours Lun 
02/06/25

Mar 
03/06/25

27 4.3 Préparation en atelier 14 jours Lun 
24/03/25

Jeu 
10/04/25

28 4.4 Pose parquet 5 jours Mer 
18/06/25

Mar 
24/06/25

29 4.5 Pose des huisseries 5 jours Lun 
19/05/25

Ven 
23/05/25

30 4.6 Pose meubles sur mesure 15 jours Lun 
07/07/25

Ven 
25/07/25

31 4.7 Pose panneaux acoustiques 10 jours Lun 
07/07/25

Ven 
18/07/25

32 5 LOT 04 - METALLERIE 151 jours Lun 
09/12/24

Lun 
07/07/25

33 5.1 Période de préparation 25 jours Lun 
09/12/24

Ven 
10/01/25

34 5.2 Réalisation en atelier 15 jours Lun 
19/05/25

Ven 
06/06/25

35 5.3 Pose grilles à ventelle 2 jours Ven 
04/07/25

Lun 
07/07/25

51

36 5.4 Pose verrière CROUS 3 jours Lun 
26/05/25

Mer 
28/05/25

37 5.5 Pose verrière salle de réunion 3 jours Lun 
02/06/25

Mer 
04/06/25

38 6 LOT 05 - DOUBLAGE CLOISONS 
PEINTURE FAUX-PLAFONDS

149 jours Lun 
09/12/24

Jeu 
03/07/25

39 6.1 Période de préparation 25 jours Lun 
09/12/24

Ven 
10/01/25

40 6.2 Approvisionnement 3 jours Ven 
21/03/25

Mar 
25/03/25

41 6.3 Doublage, cloisons, caissons 
avant-corps

22 jours Lun 
17/03/25

Mar 
15/04/25

42 6.4 Doublage, cloisons, caissons 
CROUS

22 jours Mer 
26/03/25

Jeu 
24/04/25

40

43 6.5 Doublage, cloisons, caissons 
Comme à la maison

22 jours Mer 
26/03/25

Jeu 
24/04/25

40

44 6.6 Doublage, cloisons, caissons 
espace jeux / sanitaire

22 jours Mer 
26/03/25

Jeu 
24/04/25

40

45 6.7 Doublage, cloisons, caissons 
CTA

22 jours Mer 
26/03/25

Jeu 
24/04/25

40

46 6.8 Préparation peinture 
avant-corps

20 jours Ven 
25/04/25

Jeu 
22/05/25

45

47 6.9 Préparation peinture CROUS 20 jours Ven 
25/04/25

Jeu 
22/05/25

45

48 6.10 Préparation peinture Comme 
à la maison

20 jours Ven 
25/04/25

Jeu 
22/05/25

45

49 6.11 Peinture avant corps 20 jours Ven 
23/05/25

Jeu 
19/06/25

46

50 6.12 Peinture CROUS 15 jours Ven 
23/05/25

Jeu 
12/06/25

47

51 6.13 Peinture Comme à la maison 30 jours Ven 
23/05/25

Jeu 
03/07/25

48

52 7 LOT 06 - CARRELAGE FAIENCES 116 jours Lun 
09/12/24

Lun 
19/05/25

53 7.1 Période de préparation 25 jours Lun 
09/12/24

Ven 
10/01/25

54 7.2 Approvisionnement 2 jours Ven 
25/04/25

Lun 
28/04/25

43

55 7.3 Chape zone Crous 2 jours Ven 
25/04/25

Lun 
28/04/25

42;43;44

56 7.4 Préparation des sols 5 jours Mar 
29/04/25

Lun 
05/05/25

54

57 7.5 Pose carrelage sanitaires 5 jours Mar 
06/05/25

Lun 
12/05/25

56

58 7.6 Pose joints carrelange 
sanitaires

1 jour Mar 
13/05/25

Mar 
13/05/25

57

59 7.7 Pose faîence zone sanitaires 3 jours Mer 
14/05/25

Ven 
16/05/25

58

60 7.8 Pose joints faîence zone 
santaires

1 jour Lun 
19/05/25

Lun 
19/05/25

59

61 8 LOT 07 - SOL COULE 170 jours Lun 
09/12/24

Ven 
01/08/25

62 8.1 Période de préparation 25 jours Lun 
09/12/24

Ven 
10/01/25

63 8.2 Réception de support 1 jour Ven 
11/04/25

Ven 
11/04/25

64 8.3 Chape zone avant corps 2 jours Ven 
18/04/25

Lun 
21/04/25

41

65 8.4 Réalisation des sols en béton 
ciré avant-corps

15 jours Lun 
09/06/25

Ven 
27/06/25

66 8.5 Réalisation des sols en béton 
ciré CROUS

15 jours Lun 
16/06/25

Ven 
04/07/25

67 8.6 Réalisation des sols en béton 
ciré Comme à la maison

15 jours Lun 
23/06/25

Ven 
11/07/25

68 8.7 Réalisation du sol de l'entrée 
02 en terrazzo

5 jours Lun 
21/07/25

Ven 
25/07/25

69 8.8 Réalisation du sol de l'entrée 
01 en terrazzo

5 jours Lun 
28/07/25

Ven 
01/08/25

68

70 9 LOT 08 - CHAUFFAE VENTILATION 
PLOMBERIE SANITAIRE 
DESENFUMAGE

170 jours Lun 
09/12/24

Ven 
01/08/25

71 9.1 Période de préparation 25 jours Lun 
09/12/24

Ven 
10/01/25

72 9.2 Approvisionnement 10 semaines Lun 
06/01/25

Ven 
14/03/25

73 9.3 Repérage des existants avec 
dépose CTA et réseaux

2 semaines Lun 
06/01/25

Ven 
17/01/25

74 9.4 Réalisation réseaux aérauliques
et hydrauliques

8 semaines Lun 
17/02/25

Ven 
11/04/25

73

75 9.5 Pose des gros équipements 
(CTA, extracteurs, captation-hotte,
…)

3 semaines Lun 
14/04/25

Ven 
02/05/25

74

76 9.6 Pose appareillage, diffuseurs, 
sanitaires, volets, trappes, …

3 semaines Lun 
14/04/25

Ven 
02/05/25

73

77 9.7 Câblage, appareillages 
régulation et armoires CVC

3 semaines Lun 
05/05/25

Ven 
23/05/25

76

78 9.8 Calorifugeage et floquage 2 semaines Lun 
26/05/25

Ven 
06/06/25

77

79 9.9 Mise en service, réglages, GTC 10 jours Lun 
09/06/25

Ven 
20/06/25

78

80 9.10 Mises aux points et dernières 
intégrations

5 jours Lun 
28/07/25

Ven 
01/08/25

81 10 LOT 09 - ELECTRICITE CFO CFA 170 jours Lun 
09/12/24

Ven 
01/08/25

82 10.1 Période de préparation 30 jours Lun 
09/12/24

Ven 
17/01/25

83 10.2 Approvisionnement 8 semaines Lun 
20/01/25

Ven 
14/03/25

82

84 10.3 Repérage des existants avec 
dépose des équipements, des 
réseaux et terminaux

3 semaines Lun 
27/01/25

Ven 
14/02/25

85 10.4 Tirages câbles CFO CFA, 
chemins de câble

3 semaines Lun 
03/03/25

Ven 
21/03/25

84

86 10.5 Pose appareillage, ECL, … 4 semaines Lun 
24/03/25

Ven 
18/04/25

85

87 10.6 Armoires EL 4 semaines Lun 
21/04/25

Ven 
16/05/25

86

88 10.7 Mise en service, réglages, GTC 2 semaines Lun 
19/05/25

Ven 
30/05/25

87

89 10.8 Mises aux points et dernières 
intégrations

5 jours Lun 
28/07/25

Ven 
01/08/25

90 11 LOT 10 - GTC 170 jours? Lun 
09/12/24

Ven 
01/08/25

91 11.1 Période de préparation 25 jours Lun 
09/12/24

Ven 
10/01/25

92 11.2 Approvisionnement 35 jours Lun 
10/02/25

Ven 
28/03/25

93 11.3 Pose des automates et 
câblages

7 jours Lun 
31/03/25

Mar 
08/04/25

92

94 11.4 Mise en service, réglages, GTC 10 jours Lun 
12/05/25

Ven 
23/05/25

95 11.5 Mises aux points et dernières 
intégrations

5 jours? Lun 
28/07/25

Ven 
01/08/25

96 12 LOT 11 - MOBILIER 169 jours Lun 
09/12/24

Jeu 
31/07/25

97 12.1 Période de préparation 35 jours Lun 
09/12/24

Ven 
24/01/25

98 12.2 Approvisionnement 3 jours Lun 
21/07/25

Mer 
23/07/25

51

99 12.3 Mise en place mobilier 5 jours Jeu 
24/07/25

Mer 
30/07/25

98

100 12.4 Evacuation déchets 1 jour Jeu 
31/07/25

Jeu 
31/07/25

99

101 13 LOT 12 - SIGNALETIQUE 167 jours Lun 
09/12/24

Mar 
29/07/25

102 13.1 Période de préparation 25 jours Lun 
09/12/24

Ven 
10/01/25

103 13.2 Approvisionnement 2 jours Lun 
21/07/25

Mar 
22/07/25

104 13.3 Mise en place signalétique 5 jours Mer 
23/07/25

Mar 
29/07/25

103

105 14 RECEPTION 26 jours Lun 
21/07/25

Lun 
25/08/25

106 14.1 Opérations préalables à la 
réception

1 jour Lun 
21/07/25

Lun 
21/07/25

107 14.2 Levée des réserves 10 jours Mar 
22/07/25

Lun 
04/08/25

106

108 14.3 Réception 1 jour Lun 
25/08/25

Lun 
25/08/25

109 14.4 Passage comission de sécurité 1 jour Mar 
05/08/25

Mar 
05/08/25

107

110

09/12 09/12
Notification des marchés

10/12 10/01
Réalisation étude EXE

12/12 12/12
Réunion de présentation

13/12 13/12
Réunion de démarrage

09/12 04/04
LOT 1 - DEMOLITION MACONNERIE

09/12 10/01
Période de préparation

17/12 20/12
Approvisionnement

16/12 20/12
Implantation et terrassement

23/12 06/01
Escavation + berlinoise

13/01 21/02
Démolition

03/03 11/03
Création escalier

12/03 14/03
Réalisation scellements et finitions

17/03 04/04
Sablage et enduits murs en pierre

09/12 15/05
LOT 02 - MENUISERIES EXTERIEURES

09/12 10/01
Période de préparation

16/12 17/12
Relevé de l'existant

23/12 31/01
Délai de commande

07/04 07/04
Approvisionnement

08/04 14/04
Dépose avant-corps

05/05 09/05
Pose avant-corps

12/05 13/05
Dépose cour nord

14/05 15/05
Pose cour nord

09/12 25/07
LOT 3 - MENUISERIES INTERIEURE - PARQUET

09/12 10/01
Période de préparation

02/06 03/06
Approvisionnement

24/03 10/04
Préparation en atelier

18/06 24/06
Pose parquet

19/05 23/05
Pose des huisseries

07/07 25/07
Pose meubles sur mesure

07/07 18/07
Pose panneaux acoustiques

09/12 07/07
LOT 04 - METALLERIE

09/12 10/01
Période de préparation

19/05 06/06
Réalisation en atelier

04/07 07/07
Pose grilles à ventelle

26/05 28/05
Pose verrière CROUS

02/06 04/06
Pose verrière salle de réunion

09/12 03/07
LOT 05 - DOUBLAGE CLOISONS PEINTURE FAUX-PLAFONDS

09/12 10/01
Période de préparation

21/03 25/03
Approvisionnement

17/03 15/04
Doublage, cloisons, caissons avant-corps

26/03 24/04
Doublage, cloisons, caissons CROUS

26/03 24/04
Doublage, cloisons, caissons Comme à la maison

26/03 24/04
Doublage, cloisons, caissons espace jeux / sanitaire

26/03 24/04
Doublage, cloisons, caissons CTA

25/04 22/05
Préparation peinture avant-corps

25/04 22/05
Préparation peinture CROUS

25/04 22/05
Préparation peinture Comme à la maison

23/05 19/06
Peinture avant corps

23/05 12/06
Peinture CROUS

23/05 03/07
Peinture Comme à la maison

09/12 19/05
LOT 06 - CARRELAGE FAIENCES

09/12 10/01
Période de préparation

25/04 28/04
Approvisionnement

29/04 05/05
Préparation des sols

06/05 12/05
Pose carrelage sanitaires

13/05 13/05
Pose joints carrelange sanitaires

14/05 16/05
Pose faîence zone sanitaires

19/05 19/05
Pose joints faîence zone santaires

09/12 01/08
LOT 07 - SOL COULE

09/12 10/01
Période de préparation

11/04 11/04
Réception de support

09/06 27/06
Réalisation des sols en béton ciré avant-corps

16/06 04/07
Réalisation des sols en béton ciré CROUS

23/06 11/07
Réalisation des sols en béton ciré Comme à la maison

21/07 25/07
Réalisation du sol de l'entrée 02 en terrazzo

28/07 01/08
Réalisation du sol de l'entrée 01 en terrazzo

09/12 01/08
LOT 08 - CHAUFFAE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE DESENFUMAGE

09/12 10/01
Période de préparation

06/01 14/03
Approvisionnement

06/01 17/01
Repérage des existants avec dépose CTA et réseaux

17/02 11/04
Réalisation réseaux aérauliques et hydrauliques

14/04 02/05
Pose des gros équipements (CTA, extracteurs, captation-hotte, …)

14/04 02/05
Pose appareillage, diffuseurs, sanitaires, volets, trappes, …

05/05 23/05
Câblage, appareillages régulation et armoires CVC

26/05 06/06
Calorifugeage et floquage

09/06 20/06
Mise en service, réglages, GTC

28/07 01/08
Mises aux points et dernières intégrations

09/12 01/08
LOT 09 - ELECTRICITE CFO CFA

09/12 17/01
Période de préparation

20/01 14/03
Approvisionnement

27/01 14/02
Repérage des existants avec dépose des équipements, des réseaux et terminaux

03/03 21/03
Tirages câbles CFO CFA, chemins de câble

24/03 18/04
Pose appareillage, ECL, …

21/04 16/05
Armoires EL

19/05 30/05
Mise en service, réglages, GTC

28/07 01/08
Mises aux points et dernières intégrations

09/12 01/08
LOT 10 - GTC

09/12 10/01
Période de préparation

10/02 28/03
Approvisionnement

31/03 08/04
Pose des automates et câblages

12/05 23/05
Mise en service, réglages, GTC

28/07 01/08
Mises aux points et dernières intégrations

09/12 31/07
LOT 11 - MOBILIER

09/12 24/01
Période de préparation

21/07 23/07
Approvisionnement

24/07 30/07
Mise en place mobilier

31/07 31/07
Evacuation déchets

09/12 29/07
LOT 12 - SIGNALETIQUE

09/12 10/01
Période de préparation

21/07 22/07
Approvisionnement

23/07 29/07
Mise en place signalétique

21/07 25/08
RECEPTION

21/07 21/07
Opérations préalables à la réception

22/07 04/08
Levée des réserves

25/08 25/08
Réception

05/08 05/08
Passage comission de sécurité
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