
Planning travaux Chenil pérenne pour la DPAF de Roissy 
Le Mesnil Amelot 77990 

PLANNING DE L’OPERATION 

 

Travaux M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Préparation de chantier – installation chenil 
provisoire  

          

Démolition chenil existant           

Terrassement fondation  
Dalle portée réseau sous dalle 

          

Gros œuvre – murs en béton armé box et locaux 
annexes 

   Box trois mois  

 
   

   Locaux annexes 1 mois et demi     

Charpente bois et couverture en bac acier isolé y 
compris dispositif d’évacuation des EP  

          

Menuiseries extérieures   
Locaux annexes  

          

Menuiseries intérieures   
Locaux annexes 

          

Revêtement des façades            

Serrurerie box            

Electricité            

Chauffage ventilation ECS            

Carrelage – faïence locaux annexe            

VRD compris revêtement asphalte dans les box            

Livraison levée des réserves 
 

          

Dépose du chenil provisoire et restitution de la 
zone  

          

 

** le délai des travaux est de 9 mois, nous ajoutons 4 semaines pour la dépose du chenil provisoire car le transfert des chiens vers le chenil pérenne ne peut 
se faire avant la livraison et levée des réserves aucune disposition contraire n’est précisé sur le cahier des charges  


