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Planning travaux Chenil pérenne pour la DPAF de Roissy
Le Mesnil Amelot 77990

PLANNING DE L’OPERATION

Travaux M1 M2 M3 M4 M5 Mo M7 M8 M9 M10

Préparation de chantier — installation chenil
provisoire

\4

Démolition chenil existant

A 4

Terrassement fondation
Dalle portée réseau sous dalle

B

ros ceuvre — murs en béton armé box et locaux Box trois mois
annexes

\ 4

Locaux annexes 1 mois et demi
I

>

1arpente bois et couverture en bac acier isolé y
compris dispositif d’évacuation des EP

v

Menuiseries extérieures
Locaux annexes

Menuiseries intérieures
Locaux annexes

Revétement des fagades

A 4

Serrurerie box

A 4

Electricité

v

Chauffage ventilation ECS

\4

Carrelage — faience locaux annexe

v

RD compris revétement asphalte dans les box

A 4

Livraison levée des réserves

A 4

épose du chenil provisoire et restitution de la

Zzone

\ 4

** ]e délai des travaux est de 9 mois, nous ajoutons 4 semaines pour la dépose du chenil provisoire car le transfert des chiens vers le chenil pérenne ne peut
se faire avant la livraison et levée des réserves aucune disposition contraire n’est précisé sur le cahier des charges



