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1 ENVELOPPE FINANCIERE 

Montants travaux :   12 000 000 €HT 

Surface totale Utile = 5 350 m2  

Comprend : 
- La déconstruction avec possibilité de réemploi (hors structure béton) 
- La réparation des désordres observés sur la structure actuelle 
- Construction de l’extension et fondations profondes suivant préconisations G1 
- Restructuration totale de l’existant (Clos couvert intégrant une rénovation énergétique, l’aménagement intérieur, la réfection des couvertures, des 

installations techniques…) y compris traitement acoustique des espaces de travail 
- Aménagement des espaces extérieurs y compris les stationnements, l’éclairage, le mobilier extérieur (suivant scénario 2 validé de la faisabilité TECAM) 
- Solution Géothermie (pompe à chaleur géothermique + appoint gaz par chaudière à condensation) 
- Aménagement du patio 
- Ombrières photovoltaïques (30% de la surface parking) 
- Panneaux photovoltaïques (30% de la surface des toitures) 
- Abris vélos existant et créé 
- Traitement accès véhicules 
- Accès piéton sécurisé et végétalisé 
- Le remplacement de l’ascenseur du bâtiment B 
- Les cloisons mobiles des salles de réunions 
- Les sèches mains des sanitaires 
- Sauf indication contraire, le mobilier décrit dans les fiches espaces 
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2 CALENDRIER 

Les travaux seront réalisés en deux temps : 

- Curage complet anticipé du bâtiment existant une fois le personnel délocalisé (hors lot) : Dernier trimestre 2026 (durée approximative 6 mois) 
- Travaux d’extension/aménagement : A partir d’avril 2027 pour une durée approximative de 22 mois 

La livraison du projet est prévue Début 2029 

 
 


