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1 ALLOTISSEMENT 

Répartition des lots selon corps d’état associés 
 

Répartition des lots 
Lots Corps d’état associés Marché cadre 

Lot - CVC ELECTRICITE 

- Installations de chantier 
- CVC 
- Électricité 
- Percements ouvrages en béton et calfeutrement 
- Percements ouvrages en placo et calfeutrement 
- Étanchéité 
- Mise à gris 
- Panneaux salles propres 
- Percements dans panneaux et calfeutrement 
- Menuiseries aluminium (porte et passe-plats) 
- Encadrement des armoires froides 
- Plinthes PVC 

NON 

Lot - Plâtrerie peinture 

- Plâtrerie peinture 
- Plinthes carrelage 
- Nettoyage de fin de chantier 
- Confinement local décontamination 

OUI 

Lot - Menuiseries intérieures 
- Menuiseries intérieures local technique CTA 
- Protections murales 
- Protections d’angle 

OUI 

Lot - Faux plafonds 
- Faux plafonds en dalles 
- Faux plafonds en plâtre OUI 

 
2 OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

Le présent document a pour objet de présenter les grandes orientations en termes d’installations de chantier relatifs 
à la rénovation de la salle de préparation des biberons. 
 
Cette salle de préparation se situe dans le service de la biberonnerie au niveau 02 de l’Hôpital Femme Mère Enfant. 
 
3 SYNTHESE DES TRAVAUX 

3.1 LISTE DES TRAVAUX 

• Mise en place d’une centrale de traitement d’air pour la salle de préparation 
• Mise en place d’une centrale double flux pour la laverie 
• Mise en place de 2 unités terminales de climatisation dans l’ancienne chambre froide 
• Création d’une panoplie hydraulique pour alimentation des nouveaux équipements 
• Création d’un placard technique pour la CTA salle de préparation 
• Création d’une porte entre le local décontamination et la salle de préparation 
• Création de 2 passe-plats entre la laverie et la salle de préparation 
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3.2 PERIMETRE DES TRAVAUX 

 
 
4 PHASAGE DE L’OPERATION 

Les travaux se décomposerons en 2 grandes phases. 
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4.1 PHASE 1 : TRAVAUX TOITURE TERRASSE 

Cette phase correspondra aux travaux de mise en place de la panoplie et des tuyauteries sur la toiture terrasse. 
Pendant cette phase le service de la biberonnerie restera en activité. 
 
4.2 PHASE 2 : TRAVAUX BIBERONNERIE  

Cette phase correspondra aux travaux à l’intérieur de la biberonnerie. Liste des locaux impactés : 
 

• Local ménage pour création du local technique CTA 
• Salle de préparation 
• Local décontamination 
• Laverie 
• Ancienne chambre froide 

 
Point spécifique 
 
Le local laverie restera en activité pendant toute la durée des travaux. Pour permettre la continuité de 
fonctionnement les entreprises devront prévoir pour ce local : 
 

• Lot CVC ELECTRCITE : réalisation des travaux en horaires de nuit 
• Lots ARCHICTURAUX : réalisation des travaux en horaires décalés 

 
Ce point spécifique est également précisé dans le planning de l’opération. 
 
5 LES INSTALLATIONS DE CHANTIER EXTERIEURES 

Il sera installé une base vie sur le parc de stationnement. Celle-ci-sera assurée par la mise en place de locaux 
mobiles autonomes proposés par la société VAC (vac-location.com) ou techniquement équivalent. Ce choix 
permettra de s’affranchir des branchements sur le réseau EU, le réseau EFS et le tableau électrique de l’hôpital. 
L’accès au chantier se fera depuis l’entrée principal du bâtiment. 
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6 LES INSTALLATIONS DE CHANTIER INTERIEURES 

6.1 CHEMINEMENTS 

6.1.1 Légende 
 

 
 
6.1.2 Cheminement pour accès phase 1 
 
Le phase 1 correspond aux travaux sur la toiture terrasse. Pendant cette phase, l’accès se fera via l’évacuation de 
secours. 
 

 
 
6.1.3 Cheminement pour accès phase 2 
 
Le phase 2 correspond aux travaux dans le service de la biberonnerie. Pendant cette phase, l’accès se fera 
également via l’évacuation de secours avec un contournement des locaux techniques par la toiture terrasse. 
 

 
 
6.2 CONFINEMENT 

Le couloir de la biberonnerie sera confiné par la mise en place d’un polyane avec contreplaqué. 
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6.3 PROTECTION DES SOLS 

Une protection des sols renforcée devra être mise en place pour toutes les zones de circulations et de livraisons à 
l’intérieur du service de la biberonnerie : protection des sols souples 
 
7 ORGANISATION DU CHANTIER 

Les Entrepreneurs tiendront compte de toutes les prestations qui sont indiquées dans le plan général de 
coordination et des frais en découlant qui sont à leur charge.  
 
L’entrepreneur du Lot CVC ELEC aura à sa charge, vis-à-vis du Maitre d’ouvrage, du maitre d’œuvre et du 
coordinateur SPS l’organisation collective du chantier. 
 
L’organisation collective du chantier n’exclut pas que chaque entrepreneur doive suivre l’ensemble des travaux, 
s’entende avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun, reconnaisse par avance tout ce 
qui concerne leur réalisation, fournisse les indications nécessaires à ses propres travaux, s’assure qu’elles sont 
suivies et en cas de contestation, en réfère au maitre d’œuvre.  
 
7.1 INSTALLATIONS COMMUNES 

Répartition des lots 

Nature de la prestation Corps d’état 
concerné Consistance de la prestation 

Locaux de la base vie 
 

CVC ELEC 

Conforme à la règlementation, compte tenu du planning des 
effectifs et de la durée du chantier communiquées dans le 
dossier d’appel d’offres.  
 
Entre autres : 1 bungalows sanitaires – Un bungalow réfectoire et 
salle de réunion) 

Branchement base vie CVC ELEC 
Sans objet. 
Base vie autonome. 

Clôtures et portail CVC ELEC Établissement, dans les conditions exigées par la règlementation 
avec barrières HERAS et cadenas à code 

Accès chantier intérieur MOA 

Mise à disposition de badges pour permettre l’utilisation des 
ascenseurs et des sorties de secours. 
L’ouverture et le fermeture du chantier devra être signalé chaque 
jour au poste de sécurité qui inhibera les alarmes sur les sorties 
de secours. 

Électricité (Réseau  
intérieur)  

 
CVC ELEC 

Réalisation de l’installation électrique de chantier conformément 
aux règles de la section 704 de la norme NF C 15-100. 
 
Cette installation comportera autant de coffrets que nécessaire 
de façon à ce qu’aucun point du projet ne doit être distant d’un 
coffret de plus de 25 m.  

Éclairage CVC ELEC 

Éclairage provisoire pour la durée du chantier, y compris câble 
d’alimentation. 
Entretien de l’installation pendant toute la durée du chantier. 
Luminaires LED de type hublot, étanche ou projecteur à raison 
d’un point lumineux par local. 

Confinements CVC ELEC Polyane avec contreplaqué 
Protection des sols CVC ELEC Une protection des sols renforcée 
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7.2 INSTALLATIONS PRIVATIVES 

Les installations privatives à chaque entreprise comprendront :  
 
Les containers et les bennes à la charge des lots concernés. Les emplacements de stockage de ces baraquements 
seront toujours attribués à titre précaire et seront donc susceptibles d’être modifiés pendant la durée du chantier. 
 
Ces déplacements successifs seront compris dans le forfait de chaque entreprise. 
 


