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Lot Taches
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Mars Avril Juillet Aout Septembre Octobre

Signature du marché de travaux [
Ordre de service de démarrage des études Lundi 3 mars 2025

ETUDES

Période de préparation comprenant:

- Réalisation des relevés sur site

- Fourniture des fiches techniques: CTA, pompes, tuyauteries, calorifuges, robinetterie

- Fourniture du plan de maquettage du local technique

- Founiture des plans de cheminement

- Founiture des notes de calcul hydrauliques et aérauliques

- Fourniture analyse fonctionnelle CTA

- Fourniture plan facade et cablage armoire électrique CTA

- Founiture des notes de calcul électriques

- Commande matériel

- Fourniture plannning travaux recalé suivant délai approvisionnement

- Fourniture des demandes d'agrement : sous-traitance

Dates maximum approvisionnements a optimiser

Centrale de traitement d'air, extracteur laverie

Diffuseurs

Pompes

Tuyauteries en acier noir

Automate, capteurs, actionneurs, armoire électrique

Ordre de service de démarrage des travaux -

TRAVAUX - SUIVI

Lundi 30 juin Lundi 29 septembre

Phase 1 - Travaux panoplie

Lot CVC ELEC

Lot CVC ELEC

Lot CVC ELEC

Lot CVC ELEC

Lot CVC ELEC

Lot CVC ELEC ELEC CVC: cables
Lot CVC ELEC ELEC CVC: Armoire - capteurs et actionneurs
Phase 2 - Travaux biberonnerie
Préparation travaux
Travaux biberonnerie
Lot faux plafonds Dépose des faux plafonds
Lot CVC ELEC
Lot CVC ELEC Dépose des luminaires
Lot CVC ELEC
Lot CVC ELEC Réalisation des percements: gaines, tuyauteries, 2 passe-plats, porte décontamination
Lot CVC ELEC Montage des cloisons - réservations dans cloisons
Lot CVC ELEC Pose 2 passe-plats, porte, habillage des armoires réfigérées.
Lot CVC ELEC ELEC CVC: cables
Lot CVC ELEC ELEC CVC: Armoire - capteurs et actionneurs
Lot CVC ELEC ELEC CVC: Test programme
Lot CVC ELEC ELEC CVC: Mise en service
Lot CVC ELEC Rebouchage des percements et reprise des finitions
Lot faux plafonds Pose des faux plafonds: ossature
Lot CVC ELEC Pose des terminaux: Luminaires
Lot faux plafonds Pose des faux plafonds: dalles
Lot platrerie peinture Peinture
Travaux ménage
Lot faux plafonds Dépose des faux plafonds - horaires décalés 16h a 21h
Lot CVC ELEC [
Lot platrerie peinture Montage des cloisons - réservations dans cloisons - horaires décalés 16h a 21h

Lot menuiseries intérieures Montage des menuiseries intérieures

Lot CVC ELEC

Lot CVC ELEC Pose réseaux ELEC: cables - horaires décalés 16h a 21h
Lot platrerie peinture Rebouchage des percements et reprise des finitions - horaires décalés 16h a 21h
Lot faux plafonds Pose des faux plafonds - horaires décalés 16h a 21h
Lot platrerie peinture Peinture - horaires décalés 16h a 21h

Travaux laverie

Lot faux plafonds Dépose des faux plafonds

Lot CVC ELEC

Lot CVC ELEC

Lot CVC ELEC

Finalisation des travaux

Lot CVC ELEC Nettoyage des locaux

Lot CVC ELEC

Lot CVC ELEC

Lot CVC ELEC

Lot CVC ELEC

Lot CVC ELEC

Réception

Mise a disposition des locaux

Founiture des DOE

Etabli 1t des PV OPR

Etablisssement du PV de levée des réserves (hors salle de prég ion qui sera en activité)




