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Signature du marché de travaux

Ordre de service de démarrage des études Lundi 3 mars 2025

ETUDES

Période de préparation comprenant:

- Réalisation des relevés sur site

- Fourniture des fiches techniques: CTA, pompes, tuyauteries, calorifuges, robinetterie

- Fourniture du plan de maquettage du local technique

- Founiture des plans de cheminement

- Founiture des notes de calcul hydrauliques et aérauliques

- Fourniture analyse fonctionnelle CTA

- Fourniture plan façade et câblage armoire électrique CTA

- Founiture des notes de calcul électriques

- Commande matériel

- Fourniture plannning travaux recalé suivant délai approvisionnement

- Fourniture des demandes d'agrement : sous-traitance

Dates maximum approvisionnements à optimiser

Centrale de traitement d'air, extracteur laverie

Diffuseurs

Pompes

Tuyauteries en acier noir

Automate, capteurs, actionneurs, armoire électrique

Ordre de service de démarrage des travaux

TRAVAUX - SUIVI

Lundi 30 juin Lundi 29 septembre

Phase 1 - Travaux panoplie

Lot CVC ELEC Réalisation des percements:Tuyauteries

Lot CVC ELEC Piquage en charge

Lot CVC ELEC Pose pompes

Lot CVC ELEC Pose réseaux hydrauliques

Lot CVC ELEC Pose calorifuge

Lot CVC ELEC ELEC CVC: câbles

Lot CVC ELEC ELEC CVC: Armoire - capteurs et actionneurs

Phase 2 - Travaux biberonnerie

Préparation travaux

Lot CVC ELEC Pose confinements des locaux dans les circulations

Travaux biberonnerie

Lot faux plafonds Dépose des faux plafonds

Lot CVC ELEC Dépose des installations CVC

Lot CVC ELEC Dépose des luminaires

Lot CVC ELEC Réalisation des percements: gaines et tuyauteries

Lot CVC ELEC Réalisation des percements: gaines, tuyauteries, 2 passe-plats, porte décontamination

Lot CVC ELEC Montage des cloisons - réservations dans cloisons

Lot CVC ELEC Pose 2 passe-plats, porte, habillage des armoires réfigérées

Lot CVC ELEC Pose réseaux CVC: gaines - tuyauteries - calorifuges

Lot CVC ELEC ELEC CVC: câbles

Lot CVC ELEC ELEC CVC: Armoire - capteurs et actionneurs

Lot CVC ELEC ELEC CVC: Test programme

Lot CVC ELEC ELEC CVC: Mise en service

Lot CVC ELEC Rebouchage des percements et reprise des finitions

Lot faux plafonds Pose des faux plafonds: ossature

Lot CVC ELEC Pose des terminaux: Diffuseurs

Lot CVC ELEC Pose des terminaux: Luminaires

Lot faux plafonds Pose des faux plafonds: dalles

Lot platrerie peinture Peinture

Travaux ménage

Lot faux plafonds Dépose des faux plafonds - horaires décalés 16h à 21h

Lot CVC ELEC Pose CTA - heures de nuit

Lot platrerie peinture Montage des cloisons - réservations dans cloisons - horaires décalés 16h à 21h

Lot menuiseries intérieures Montage des menuiseries intérieures

Lot CVC ELEC Pose réseaux CVC: gaines - tuyauteries - calorifuges - heures de nuit

Lot CVC ELEC Pose réseaux ELEC: câbles - horaires décalés 16h à 21h

Lot platrerie peinture Rebouchage des percements et reprise des finitions - horaires décalés 16h à 21h

Lot faux plafonds Pose des faux plafonds - horaires décalés 16h à 21h

Lot platrerie peinture Peinture - horaires décalés 16h à 21h

Travaux laverie

Lot faux plafonds Dépose des faux plafonds

Lot CVC ELEC Dépose des installations CVC: gaine et extracteur

Lot CVC ELEC Réalisation des percements: gaines

Lot CVC ELEC Pose réseaux CVC et extracteur

Finalisation des travaux

Lot CVC ELEC Nettoyage des locaux

Lot CVC ELEC Dépose confinements

Lot CVC ELEC Mise à gris salle de préparation

Lot CVC ELEC Réglage et qualification installation - QI

Lot CVC ELEC Mise à blanc

Lot CVC ELEC Qualification fonctionnelle - ISO 8

Réception

Mise à disposition des locaux

Founiture des DOE

Etablissement des PV OPR

Etablisssement du PV de levée des réserves (hors salle de préparation qui sera en activité)


