s B8 scat Marché d'Assistance Technique a Maitrise d’Ouvrage (ATMO)
DE VINTERIEUR 7 Rénovation énergétique de la caserne BRENIER a Bourgoin-Jallieu (38)

Lot Référence interne : 2025-008

AE2 - Annexe 2 a I'’Acte d’Engagement
Délais de remise des documents par 'ATMO

Délai de remise maxi-
mum

Document

Point de départ Pénalités de retard

Partie technique 1 : Etudes préalables
1.1 Opportunité de I'opération : Note de synthése de prise en 2 semaines 200 euros

charge du dossier Date de notification
1.2 Faisabilité globale 6 semaines 500 euros

Partie technique 2 : Rédaction du pré-programme

Document de pré-programme 6 semaines OS de démarrage de la partie technique 500 euros
correspondante

Partie technique 3 : Rédaction du programme

Elaboration du programme 6 semaines OS de démarrage de la partie technique 500 euros
correspondante

Partie technique 4 : choix titulaire du marché global

CANDIDATURES

Remise DCE candidature marché global 2 semaines Date de validation de la partie technique 2 500 euros

Mise a jour du DCE Candidature en fonction des observations du . . .

SGAMI et de 'AMO juridique 5 jours remise des observations 200 euros

Rapport d’analyse des candidatures MGPE PD 2 semaines remise des dossiers de candidatures 500 euros

Mise a jour rapport aprés observations SGAMI et AMO Juridique 1 semaine remise des observations 200 euros

réponse aux questions durant la période de consultation 48h & compter de la date de transmission de la question 200 euros
P a P par le MOA a PATMO

Courrier de précisions sur les candidatures 1 semaine validation du rapport d’analyse par le MOA 200 euros

OFFRES INITIALES ET FINALES

Remise DCE offre marché global 3 semaines validation de la partie technique 3 500 euros

Mise a jour du DCE Offre en fonction des observations du SGAMI 5iours remise des observations

et de PAMO juridique )

rapport d’analyse des offres MGPE PD 4 semaines remise des dossiers d'offres 500 euros

réponse aux questions durant la période de consultation 2 jours a compter de la date de réception de la question 200 euros

courrier de précisions sur les offres 1 semaine remise des dossiers d’offres 200 euros

Remise au Maitre d’Ouvrage des points de négociation 2 semaines apres date du COPIL ou jury 200 euros

Rapport d’analyse des offres aprés négociation 2 semaines remise des dossiers d’offres 500 euros

Remise au Maitre d’Ouvrage de la proposition de mise au point 4jours aprés date du COPIL ou jury 200 euros

du Marché global

Partie technique 5 : suivi des études de conception

a compter de la remise du dossier d’études

Analyse détaillée du rendu « mise au point APS » 2 semaines 500 euros
correspondant

/Analyse détaillée du rendu « demande urbanistique » 1 semaine a compter de la remise du dossier d'études 200 euros
correspondant

o . a compter de la remise du dossier d’études

Analyse détaillée du rendu « APD » 4 semaines correspondant 500 euros

/Analyse détaillée du rendu « PRO » 4 semaines a compter de la remise du dossier d'études 200 euros
correspondant

Partie technique 6 : suivi des travaux ‘

/Avis technique sur documents remis par le groupement marché a compter de la remise du document soumis a

global, y compris études EXE 1 semaine validation 200 euros
Tableau de suivi des EXE tous les mois sans objet 200 euros
Analyse des devis MGPE PD 3 jours a compter de la remise du document correspondant 200 euros
'Transmission avenant, FTM 1 semaine a compter de la validation du devis correspondant 500 euros
Tableau financier actualisé tous les mois sans objet 200 euros
'Tableau de suivi des OS et avenants tous les mois sans objet 200 euros
/Avis sur les demandes d’agrément des sous traitants 1 semaine a compter (,je Ia' remise du dossus_r de demande 200 euros
d’agrément du sous traitant

PV des OPR 1 jour a compter de la date de la visite OPR 500 euros
\Vérification du DOE 1 semaine a compter de la date de remise du DOE 200 euros
Proposition de réception au maitre d’ouvrage et préparation de la . 5 o

décision de réception ou de non réception du MOA 2 jours a compter de la date de la visite OPR 200 euros
Remise du PV de levée des réserves signé 1 jour & compter de la dartgsi?vlsswsne de levée des 200 euros
Préparation de la décision du MOA de levée des réserves 2 jours a compter de la dartéescéerzvlgswsne de levée des 200 euros

- " . a compter de la date de transmission d’'une

Validation de la proposition de DGD 1 semaine proposition de DGD par le groupement & 'ATMO 500 euros
Délai de caractérisation d’un dysfonctionnement aprés réception . N .

(GPA ou sujet exploitation maintenance) 2 jours a compter de la survenance du dysfonctionnement 500 euros
CR des visites de GPA 2 jours a compter des date de visites de GPA 200 euros
PV de gestion de la GPA 1 jour a compter de la date de visite de levée des GPA 200 euros

Partie technique 7 : suivi de I’exploitation maintenance

avant la date de réception des travaux

\Validation des notices fournies par le groupement 1 mois
correspondants

200 euros

Validation des documents de formation des utilisateurs fournis par
le groupement

Réunion d’exploitation maintenance tous les mois sans objet 200 euros
/Analyse argumentée et détaillée des conditions d’utilisation et

1 semaine avant la date de déménagement des utilisateurs 500 euros

dexploitation tous les mois sans objet 200 euros
Analyse des consommations et actions correctives tous les trimestres sans objet 200 euros
Mise a jour des documents tous les trimestres sans objet 200 euros
Evaluation de la performance de la réalisation tous les ans sans objet 200 euros
Commun a toutes les parties techniques ‘
Dossier de consultation pour I'étude a confier a un intervenant 2 semaines apparition du besoin ou demande du SGAMI 500 euros
Rapport analyse candidature et offre 1 semaine date de remises des offres 200 euros
/Analyse des études réalisée par les autres intervenants 1 semaine date de remise de I'étude par l'intervenant 200 euros
Ordre du jour des réunions, convocation, séquengage 4 jours avant la date de la réunion 200 euros
Eigﬂgrt d’états des lieux avant et apres déménagements des 1 jour aprés la date de 'état des lieux 200 euros
Planning et séquencage des déménagements des occupants 1 semaine a compter de la demande du SGAMI 200 euros
Planning d’avancement du projet tous les trimestres sans objet 200 euros
Bilan financier de I'opération tous les mois sans objet 500 euros
Rapport ou note de projet a la demande du MOA 5 jours a compter de la demande 500 euros
PV des réunions, y compris COTECH, COPIL, Jury, autres... 1 jour a compter de la date de réunion 200 euros
Support power-point pour réunions 4 jours avant la date de la réunion 200 euros
Mise a jour des documents, y compris rapports, PV, etc. 1 semaine remise des observations 200 euros
Ordre de services 2 jours a compter du fait générateur ou sur demande du 500 euros
Préparation de'_s réponses aux mémoires en réclamation des 3 semaines a compter de la ’receptlcl)n du mémoire en 200 euros
autres prestataires réclamation

Préparation des courriers 2 jours a compter du fait genseéa/_t\vlr ou sur demande du 200 euros
Préparation de supports de communication 1 semaine a compter de la demande du SGAMI 200 euros
Toutes autres demandes 1 semaine a compter du fait générateur ou sur demande du 200 euros
Traitement des factures de 'ensemble des intervenants et remise . N .

des certificats de paiements 3 jours a compter de la remise de la facture correspondante 200 euros
Les délais sont francs et sont comptés en jours ouvrés Date :

Les pénalités de retard sont appliquées par jour calendaire de retard,
sauf mention contraire Signature et tampon :
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