
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Noms ressources

0 HCL - Parkings secteur Direction et Ateliers 19,4 sem. Mer 29/01/25 Mer 18/06/25

1 CONTRACTUALISATION 7,6 sem. Mer 29/01/25 Ven 21/03/25

5 OS démarrage travaux 0 jr Ven 21/03/25 Ven 21/03/25 MOE

6 TRAVAUX 11,8 sem. Lun 24/03/25 Mer 18/06/25

7 Période de préparation 3 sem. Lun 24/03/25 Ven 11/04/25 TRAVAUX

8 1 - Secteur Direction 3,8 sem. Lun 14/04/25Mar 13/05/25
9 Préparation des emprises 1 jr Lun 14/04/25 Lun 14/04/25 LOT 1 - VRD

10 Terrassement et couche de forme 2 jrs Mar 15/04/25 Mer 16/04/25 LOT 1 - VRD

11 Fosses de plantation 1 jr Jeu 17/04/25 Jeu 17/04/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

12 Réseaux humides (EP, depression) 1 jr Jeu 17/04/25 Jeu 17/04/25 LOT 1 - VRD

13 Bordures 1 jr Ven 18/04/25 Ven 18/04/25 LOT 1 - VRD

14 Nappage terre végétale 1 jr Mar 22/04/25 Mar 22/04/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

16 Massifs mobilier 1 jr Mar 22/04/25 Mar 22/04/25 LOT 1 - VRD

15 Couche de réglage 1 jr Mer 23/04/25 Mer 23/04/25 LOT 1 - VRD

21 Plantation 3 jrs Mer 23/04/25 Ven 25/04/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

17 Revêtement chaussée enrobé 2 jrs Jeu 24/04/25 Ven 25/04/25 LOT 1 - VRD

18 Revêtement béton 2 jrs Lun 28/04/25 Mar 29/04/25 LOT 1 - VRD

19 Revêtements parking dalle alvéolaire 3 jrs Mer 30/04/25 Lun 05/05/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

20 Mobilier 2 jrs Mar 06/05/25 Mer 07/05/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

22 Reprise boucle détection péages 1 jr Mar 06/05/25 Mar 06/05/25 LOT 1 - VRD

23 Finitions 3 jrs Ven 09/05/25 Mar 13/05/25 LOT 1 - VRD;LOT 2 - EV & MOBILIER

24 2 - Secteur Personnel 3,8 sem. Mer 14/05/2 Mar 10/06/25
25 Préparation des emprises 2 jrs Mer 14/05/25 Jeu 15/05/25 LOT 1 - VRD

26 Déplacement Péage 2 jrs Ven 16/05/25 Lun 19/05/25 LOT 1 - VRD

27 Terrassement et couche de forme 2 jrs Mar 20/05/25 Mer 21/05/25 LOT 1 - VRD

28 Fosses de plantation 1 jr Jeu 22/05/25 Jeu 22/05/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

29 Réseaux humides (EP, depression) 1 jr Ven 23/05/25 Ven 23/05/25 LOT 1 - VRD

30 Bordures 1 jr Lun 26/05/25 Lun 26/05/25 LOT 1 - VRD

31 Nappage terre végétale 1 jr Mar 27/05/25 Mar 27/05/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

35 Revêtement béton 2 jrs Mar 27/05/25 Mer 28/05/25 LOT 1 - VRD

33 Massifs mobilier 1 jr Mer 28/05/25 Mer 28/05/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

32 Couche de réglage 1 jr Ven 30/05/25 Ven 30/05/25 LOT 1 - VRD

34 Revêtement chaussée enrobé 2 jrs Lun 02/06/25 Mar 03/06/25 LOT 1 - VRD

36 Revêtements parking dalle alvéolaire 2 jrs Mer 04/06/25 Jeu 05/06/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

38 Plantation (Automne 2025) 2 jrs Mer 04/06/25 Jeu 05/06/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

37 Mobilier 1 jr Ven 06/06/25 Ven 06/06/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

40 Finitions 3 jrs Ven 06/06/25 Mar 10/06/25 LOT 1 - VRD;LOT 2 - EV & MOBILIER

39 Reprise boucle détection péages 1 jr Lun 09/06/25 Lun 09/06/25

41 3 - Secteur Garages 3,2 sem. Mar 27/05/2 Mer 18/06/25
42 Préparation des emprises, démolition dalle2 jrs Mar 27/05/25 Mer 28/05/25 LOT 1 - VRD

43 Fosses de plantation 1 jr Ven 30/05/25 Ven 30/05/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

44 Terrassement et couche de forme 2 jrs Lun 02/06/25 Mar 03/06/25 LOT 1 - VRD

45 Bordures 2 jrs Mer 04/06/25 Jeu 05/06/25 LOT 1 - VRD

46 Nappage terre végétale 1 jr Ven 06/06/25 Ven 06/06/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

49 Revêtement béton 2 jrs Ven 06/06/25 Lun 09/06/25 LOT 1 - VRD

47 Couche de réglage 1 jr Lun 09/06/25 Lun 09/06/25 LOT 1 - VRD

48 Revêtement chaussée enrobé 2 jrs Mar 10/06/25 Mer 11/06/25 LOT 1 - VRD

50 Revêtements parking dalle alvéolaire 2 jrs Jeu 12/06/25 Ven 13/06/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

52 Plantation (Automne 2025) 2 jrs Jeu 12/06/25 Ven 13/06/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

51 Mobilier 1 jr Lun 16/06/25 Lun 16/06/25 LOT 2 - EV & MOBILIER

53 Finitions 3 jrs Lun 16/06/25 Mer 18/06/25 LOT 1 - VRD;LOT 2 - EV & MOBILIER

19,4 sem.
7,6 sem.

/03 OS démarrage travaux
TRAVAUX 11,8 sem.

24/03 Période de préparation3 sem.3 sem.

1 - Secteur Direction 3,8 sem.
14/04 Préparation des emprises1 j14/04 1 jr

15/04 Terrassement et couche de forme2 jrs15/04 2 jrs

17/04 Fosses de plantation1 jr17/04 1 jr

17/04 Réseaux humides (EP, depression)1 jr17/04 1 jr

18/04 Bordures1 jr18/04 1 jr

22/04 Nappage terre végétale1 jr22/04 1 jr

22/04 Massifs mobilier1 jr22/04 1 jr

23/04 Couche de réglage1 jr23/04 1 jr

23/04 Plantation3 jrs23/04 3 jrs

24/04 Revêtement chaussée enrobé2 jrs24/04 2 jrs

28/04 Revêtement béton2 jrs28/04 2 jrs

30/04 Revêtements parking dalle alvéolaire3 jrs30/04 3 jrs

06/05 Mobilier2 jrs06/05 2 jrs

06/05 Reprise boucle détection péages1 jr06/05 1 jr

09/05 Finitions3 jrs

2 - Secteur Personnel 3,8 sem.
14/05 Préparation des emprises2 jrs14/05 2 jrs

16/05 Déplacement Péage2 jrs16/05 2 jrs

20/05 Terrassement et couche de forme2 jrs20/05 2 jrs

22/05 Fosses de plantation1 jr22/05 1 jr

23/05 Réseaux humides (EP, depression)1 jr23/05 1 jr

26/05 Bordures1 jr26/05 1 jr

27/05 Nappage terre végétale1 jr27/05 1 jr

27/05 Revêtement béton2 jrs27/05 2 jrs

28/05 Massifs mobilier1 jr28/05 1 jr

30/05 Couche de réglage1 jr30/05 1 jr

02/06 Revêtement chaussée enrobé2 jrs02/06 2 jrs

04/06 Revêtements parking dalle alvéolaire2 jrs04/06 2 jrs

04/06 Plantation (Automne 2025)2 jrs04/06 2 jrs

06/06 Mobilier1 jr06/06 1 jr

06/06 Finitions3 jrs

09/06 Reprise boucle détection péages1 jr

3 - Secteur Garages 3,2 sem.
27/05 Préparation des emprises, démolition dalle2 jrs27/05 2 jrs

30/05 Fosses de plantation1 jr30/05 1 jr

02/06 Terrassement et couche de forme2 jrs02/06 2 jrs

04/06 Bordures2 jrs04/06 2 jrs

06/06 Nappage terre végétale1 jr06/06 1 jr

06/06 Revêtement béton2 jrs06/06 2 jrs

09/06 Couche de réglage1 jr09/06 1 jr

10/06 Revêtement chaussée enrobé2 jrs10/06 2 jrs

12/06 Revêtements parking dalle alvéolaire2 jrs12/06 2 jrs

12/06 Plantation (Automne 2025)2 jrs12/06 2 jrs

16/06 Mobilier1 jr16/06 1 jr

16/06 Finitions3 jrs

24/03 31/03 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06 30/
Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025

HCL - Site Jules Couriot à Pierre-Bénite (69)
AMENAGEMENT DES PARKINGS DES SECTEURS DIRECTION et GARAGES

DCE - Planning prévisionnel travaux

A509_BHCL_Parking secteurs Direction et Garages_DCE_Planning travaux_C.mpp
Jeu 06/02/25 

Page 1


