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Préambule :

Dans le présent document, I'acheteur, au sens de I'article 2 du CCAG Travaux, est désigné « HCL » (Hospices Civils
de Lyon) ou « le maitre d’ouvrage » et le titulaire est la société contractante désignée dans l'acte d'engagement,
ci-apres « le titulaire » ou « I'entreprise ».

Le représentant technique du maitre de I'ouvrage est :
Direction des Affaires Techniques des Hospices Civils de Lyon
49 rue Villon — CS 98297
69373 LYON CEDEX 08

La notification au titulaire des décisions ou informations du maftre d’ouvrage qui fait courir un délai est effectuée
essentiellement par échange dématérialisé, par I'intermédiaire du profil acheteur suivant : https://www.marches-
publics.gouv.fr. Pour cela, le titulaire doit impérativement transmettre une adresse mail valide pendant toute
la durée du marché. Il indique dans 'acte d’engagement cette adresse mail et s’engage en cas de modification
de celle-ci a avertir le maitre d’ouvrage dans les plus brefs délais.

Les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui leur
a été ainsi adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par I'application informatique ; ou a défaut de
consultation dans un délai de huit (8) jours a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil
acheteur, a l'issu de ce délai.

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 1.2 du CCAG Travaux, le présent CCAP ne comprend pas la liste
récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.

1. OBIJET DU MARCHE

1.1 Objet du marché - Lieu d’exécution

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE 2 PARKINGS ET ANCIENS GARAGES DE LA DIRECTION
GROUPEMENT HOSPITALIER SUD
HOPITAL LYON SUD
N° 360315T

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques
particuliéres (C.C.T.P.).

L’opération est classée en catégorie 2 au sens de I'article R 4532-1 du code du travail.
1.2 Décomposition en lots et tranches

1.2.1 Allotissement

Les prestations sont réparties en 2 lots selon le détail suivant :

N° du Lot Intitulé des lots
1 Travaux de réfection de chaussée et trottoirs
2 Travaux d’aménagement paysagere

1.2.2 Tranches

Les travaux ne sont pas décomposés en tranche.

1.3 Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage pourra conclure avec le titulaire des marchés de prestations similaires a celles du présent
marché dans les conditions fixées par le code de la commande publique.
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2 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

2.1 Représentation du titulaire

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter
auprées du maftre d’ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent
étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur nom
au maitre d’ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le
titulaire.

2.2 Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au mafitre d’ouvrage les modifications survenant au cours de |'exécution
du marché et qui se rapportent :

Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

A sa raison sociale ou a sa dénomination ;

A son adresse ou a son siége social ;

A ses coordonnées bancaires ;

Aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’un sous-traitant et I'agrément de ses conditions
de paiement;

De facon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage toutes les modifications
importantes concernant le fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

3 INTERVENANTS

3.1 Maitrise d'ceuvre
La maitrise d’oeuvre est assurée par :
ZEPPELIN, interlocutrice Mme Boriana PAROUCHEVA
25, rue Paul Chenavard 69001 LYON (Missions de base)
SIRET a utiliser pour le dépét des factures sur CHORUS-PRO : 793 016 551 00020

Le maitre d’oeuvre est chargé de la mission de MOE pour la requalification paysagere et I'aménagement du parking
de la Direction 1C décrite dans la lettre de commande n° LC-360315-36-2024-DIT-01 du 22/08/2024, marché n°
2025_6905.

Et le Bureau d’Etude VRD AGS 14 Avenue Simone Veil 69150 DECINES.

Les parties des études d’exécution non encore établies devront étre fournies par le titulaire.

3.2 Controle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique dans les conditions prévues aux
articles L 111-23 a 26 du code de la construction et de I’habitation.

Sans Objet
3.3 Coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs

Une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs de niveau 2 a été
confiée a : PRESENTS — 31 rue Mazenod — 69003 LYON
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3.4 Ordonnancement pilotage et coordination "OPC"

Sans objet

3.5 Coordination SSI

Sans objet

3.6 Autres intervenants de I'opération

Des entreprises en contrat avec les Hospices Civils de Lyon peuvent étre conduites a intervenir sur le chantier
notamment pour l'installation de matériels biomédicaux. Ces entreprises devront avoir I'accés au chantier et aux
installations communes sans toutefois participer financierement aux dépenses communes de chantier.

Pendant toute la durée de son marché, le titulaire pourra étre amené a participer a des réunions de coordination
avec ces intervenants, sur demande du maitre d’ceuvre ou du maitre de I'ouvrage.

4 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation I'article 4 du CCAG-TRAVAUX, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de
priorité ; en cas de contradiction entre les stipulations contractuelles du marché, elles prévalent dans I'ordre ci-
apres :

- L'acte d’engagement (ATTRI1) de chaque lot ;

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) et ses annexes :
o Annexe 1 : Risques généraux en milieu hospitalier
o Annexe 2 : Facturation HCL Opérations de travaux
o Annexe 3 : Liste des piéces - plans

- Le Cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) des lots et annexes :
o 360315_Parkings_CCTP_lotl
o 360315_Parkings_CCTP_lot2
- Notice de gestion des eaux pluviales
- Requalification paysagere et aménagement sur le secteur Direction & anciens garages
- Lesplans
- Le calendrier détaillé d'exécution des travaux
- Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux

- Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC) (transmis a la
notification du marché)

- Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux, en vigueur au
jour du lancement de la consultation ;

- Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG) approuvé
par I'arrété du 20 mars 2021, applicable au ler avril 2021, en vigueur au jour du lancement de la
consultation ;

- Le mémoire technique et les annexes établis par le titulaire

- Les prix unitaires mentionnés dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de chaque lot
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5 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

5.1 Politique générale de sécurité des Hospices Civils de Lyon

En application des textes en vigueur, les Hospices Civils de Lyon (HCL), se réservent le droit de requérir I’avis des
autorités compétentes, avant d’autoriser I'acces des personnels du titulaire du marché aux batiments, locaux et
installations des Hospices Civils de Lyon.

A cette fin, les HCL exigent du titulaire du marché de lui remettre dans un délai maximum de 8 jours suivant la
notification du marché la liste exhaustive des personnels susceptibles d’accéder aux batiments et installations des
Hospices Civils de Lyon comportant les informations suivantes :

- Nom et prénom(s) ;

- Date et lieu de naissance ;

- Domicile actuel ;

- Nom de I'employeur (si différent du contractant, exemple de la sous-traitance) ;

- Profession ;

- Le ou les lieux d’intervention du personnel titulaire du marché.

La liste est adressée au Département Prévention et Sécurité Générale (DPSG) des HCL par mail a I’adresse suivante
avec accusé de lecture et de réception : dpsg.acces@chu-lyon.fr. Tout ou partie de la liste pourra étre transmise
par le DPSG des HCL aux autorités compétentes.

De méme, en cas de modification de la liste initiale du personnel ou de son lieu d’affectation, le titulaire du marché
s’engage a adresser une nouvelle liste intégrant les nouveaux personnels qu’il souhaite voir accéder aux
batiments, locaux et installations des Hospices Civils de Lyon au moins un mois avant la venue effective des

personnes considérées.

Le titulaire avise ses sous-traitants de |'obligation de respecter I'exigence susvisée. Il reste responsable du respect
de celle-ci pendant toute la durée du marché.

Le titulaire devra notifier, conformément a la réglementation, a ses personnels que les HCL pourront solliciter
I'avis des autorités compétentes pour leur autoriser I'acces aux batiments des HCL.

Les HCL se réservent le droit, a la suite de I'enquéte administrative, de refuser I'acces a tout ou partie des
batiments et installations a la personne considérée si I'avis émis par les autorités compétentes précise que ses
caractéristiques sont « incompatibles ». Le titulaire du marché est alors informé par les HCL de cette situation dans
les plus brefs délais et devra prendre les mesures qui s'imposent.

L'avis formulé par les autorités compétentes est valable pour une durée déterminée, généralement trois ans. Ce
délai doit étre entendu comme le terme avant lequel les HCL ne solliciteront pas a nouveau I'administration pour
I'accés de la méme personne.

Néanmoins, si les HCL détectent des changements radicaux de situation ou de comportement d’un personnel du
titulaire du marché, les HCL solliciteront de nouveau les autorités compétentes pour une mise a jour de l'avis
précedent.

Tout manquement constaté ou non-respect d’'une des régles énoncées ci-dessus est susceptible d’entrainer la
résiliation du marché pour faute, dans les conditions du présent CCAP.

Le titulaire du marché est informé que des contrdles et audits peuvent étre menés par les Hospices Civils de Lyon
par le Département Prévention et Sécurité Générale des HCL ou leurs représentants.

5.2 Identification des personnels du titulaire

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel
présent dans I’enceinte des Hospices Civils de Lyon (batiments administratifs et sites hospitaliers) un dispositif
d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.
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Le titulaire avise ses sous-traitants de |'obligation de respecter I'exigence susvisée. Il reste responsable du respect
de celle-ci pendant toute la durée du marché.

Le titulaire du marché fournira a chacun de ses intervenants (employé ou sous-traitant) sur un site des HCL un
badge contenant les informations suivantes :

- Nom et prénom de la personne ;

- Photo;

- Raison sociale de I'entreprise ;

- Donneur d’ordre : Direction des Affaires Techniques ;

- Date limite de validité du badge (maximum 1 an, a renouveler).

Ce badge sera porté de fagon visible (sur le casque, avec un porte badge, avec un tour de cou ou autre) et
systématiquement. En I'absence de badge, la personne concernée pourra étre exclue du site.

5.3 Dispositifs de lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire est tenu de fournir aux HCL, avant la signature du présent marché et tous les six mois, a compter de la
prise d’effet du contrat et jusqu'a la fin de son exécution, les piéces suivantes permettant d’établir que le titulaire
s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, établissant qu’il
satisfait a ses obligations fiscales et sociales telles que prévues par ces articles.

Les piéces correspondantes a remettre aux HCL sont listées aux articles D. 8222-4 a D. 8222-8 du Code du travail.

En cas de non accomplissement de ces formalités par le titulaire, aprés mise en demeure de régulariser sa situation
restée infructueuse, les HCL pourront résilier le présent marché, sans indemnités aux frais et risques du titulaire,
dans les conditions prévues au présent CCAP.

Par ailleurs, conformément a I'article 6.1 du CCAG-TRAVAUX le titulaire doit étre en mesure de justifier en cours
d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maitre
d’ouvrage, des obligations prévues par les lois et reglements, relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux
conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des
dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne
sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ol cette main-d’ceuvre est employée.

5.4 Recours aux travailleurs détachés

Si le titulaire entend employer des salariés détachés (au sens des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du Code du travail)
dans le cadre de ce marché, il fournira le cas échéant, préalablement au détachement, la déclaration mentionnée
au | de l'article L. 1262-2-1 du Code du travail.

En cas de sous-traitance, le dispositif précité est applicable au donneur d’ordre. A défaut de s'étre fait remettre
par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée précédemment, le donneur d'ordre adresse, dans
les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration a l'inspection du travail (avec copie au
maitre d’ouvrage) du lieu ou débute la prestation, conformément a I’article L 1262-4-1 du Code du travail.

5.5 Incidence d’'un événement imprévisible et extérieur aux parties sur la poursuite du contrat

5.5.1 Obligation d’information

En cas d’évenement imprévisible et extérieur aux parties rencontré en cours d’exécution, notamment d’ordre
sanitaire, climatique ou économique, le titulaire doit informer I'acheteur dans les plus brefs délais des difficultés
gu’il rencontre et qui sont liées a cet événement.

5.5.2 Modalités de poursuite du contrat

Conformément a I'article R2194-5 du code de la commande publique, les parties pourront convenir par voie
d’avenant des modalités d’adaptation d’exécution technique ou financiére du contrat strictement nécessaires
pour faire face a I’'évenement imprévisible. Il est précisé que les éventuelles modifications sont strictement
limitées tant dans leur champ d’application que dans leur durée, a ce qui est rendu nécessaire par les circonstances
imprévisibles pour assurer la continuité du service public et la satisfaction des besoins de la personne publique.
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Le titulaire doit exposer par écrit I'impact de I'évenement sur sa capacité a remplir ses obligations, et s’engage a
fournir les justificatifs démontrant que les difficultés qu’il rencontre sont strictement liées a cet événement. Le
cas échéant, il devra démonter une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes qui ne pouvaient
pas raisonnablement étre envisagées lors de la conclusion du contrat. A ce titre, le titulaire devra notamment
justifier d’'une décomposition du co(t de son offre au moment de la notification du marché et au moment de sa
demande d’augmentation des prix.

Le maitre d’ouvrage analysera le bien fondé de cette demande sur la base des justificatifs transmis et de I'impact
du bouleversement sur le contrat. Il se réserve la possibilité de refuser cette demande si les éléments apportés ne
sont pas suffisants pour justifier une augmentation des prix.

En tout état de cause :

- Aucune augmentation de prix ne peut étre imposée unilatéralement par le Titulaire : les prix contractuels
du marché demeurent en vigueur dans I'attente de I'avenant,

- LeTitulaire ne peut refuser d’exécuter les travaux au motif que les prix n’ont pas été modifiés.

5.6 Clause sociale

Le marché ne comporte pas de clause sociale.

5.7 Certificats d’Economie d’Energie

Les HCL se réservent le droit de valoriser les éventuels CEE générés par les travaux et, par conséquent, le titulaire
s’interdit de demander des CEE pour les travaux objets du présent marché et s’interdit également de transmettre
a quiconque autre que les HCL tout document ou copie de document (facture, attestation de fin de chantier,
procés-verbal de réception...) susceptible de permettre a un tiers de demander des CEE pour ces travaux.

6 PRIX ET REGLEMENT

6.1 Forme et contenu des prix
Les marchés sont traités a prix global et forfaitaire.

Conformément a l'article 9.1 du CCAG-TRAVAUX, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant
de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfice.

Le titulaire est réputé avoir, a la remise de son offre :

- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur importance et de leurs particularités,

- Pris connaissance des lieux d’exécution des travaux,

- Controlé toutes les indications du dossier de consultation des entreprises,

- Pris tous renseignements utiles aupres des services publics ou de caractere public

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux, que ces sujétions
résultent notamment :

- De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- De phénomenes naturels ;

- De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- Des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- De la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés comprendre I'ensemble des dépenses communes de chantier décrites dans les piéces du
présent marché.
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Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de
I'ouvrage

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxes sur la valeur ajoutée.

Sl le titulaire est un groupement d’opérateurs économiques, les prix des prestations exécutées par les cotraitants
sont réputés comprendre les charges qu’ils peuvent étre appelés a rembourser au mandataire. De méme, les prix
couvrent les dépenses résultant de I’action de coordination du mandataire.

6.2 Variation des prix

6.2.1 Mois d’établissement des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois MO (mois de remise des offres
initiales) : Mois offre initiale ou le cas échéant, offre négociée

6.2.2 Modalités de variation

Les prix sont fermes et actualisables pour tous les lots.

L'actualisation se fera selon les modalités suivantes :

Les prix seront actualisés si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre le mois MO mentionné dans I'acte
d’engagement et la date de I'ordre de service.

L’actualisation est calculée par application de la formule suivante :
P = (PO) BT/BTO

P = Prix actualisé du marché initial hors TVA

PO = Prix initial du marché hors TVA

BT = valeur de I'index a la date de I'ordre de service moins 3 mois

o BTO =Valeur du méme élément a la date de I'établissement des prix (MO)

o O O

Le coefficient d’actualisation est arrondi au millieme supérieur.

6.2.3 Index de référence

Les index de référence pour la variation des prix sont les suivants :

N° du Lot Intitulé du lot Index %
1 Travaux de réfection de chaussée et trottoirs TPO9 40%
1 Travaux de réfection de chaussée et trottoirs BTO1 60%
2 Travaux d’aménagement paysager EV3 100%

6.3 Dépenses communes — Nettoyage de chantier

6.3.1 Dépenses communes de chantier
Compte Pro Rata : Sans Objet

Les dépenses listées ci-dessous incombent aux titulaires des lots concernés.
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Nature des dépenses Lot concerné
Installations hygiéne et sécurité Lot 1
Base vie (conforme notice organisation chantier), clotures, panneau Lot 1
réglementaire, signalisation, clefs, cylindres, condamnation des liaisons
Bennes pour évacuation des déchets Lot 1
Alimentation électrique
- Base vie & téléphone chantier & éclairage Lot 1
- coffret de chantier
Alimentation en eau et raccordement EU de la base vie, et chantier Lot 1
Nettoyage hebdomadaire de la base vie Lot 1

Les dépenses, leur nature et leur prise en charge sont précisées dans le cahier des clauses technique communes a
tous les lots.

Les titulaires feront leur affaire du réglement des sommes liées au compte inter-entreprises. Le gestionnaire du
compte inter-entreprises effectuera toutes relances nécessaires en temps utile aupres de ses débiteurs éventuels
afin de s’assurer d’un réglement effectif a la cl6ture du chantier.

Le maitre d’ouvrage n’intervient en aucun cas dans la gestion du compte inter-entreprises. Les projets de
décomptes généraux des entreprises seront traités sans établissement de « quitus » de paiement du compte inter-
entreprises.

6.3.2 Nettoyage de chantier

Pendant ses interventions, chaque titulaire est tenu d’assurer le nettoyage quotidien du chantier a ses frais.

Un nettoyage fin sera en outre réalisé par le titulaire du lot gestionnaire du compte inter-entreprises de maniere
hebdomadaire, voire plus fréquemment au vu des besoins. Les HCL entendent par nettoyage fin, une prestation
de dépoussiérage, d’aspiration et de balayage (avec un linge humide propre) des surfaces du chantier, de sorte
que les diverses salissures (traces de colles, de peinture...) soient nettoyées efficacement.

En cas de constat d’'un défaut de nettoyage du chantier par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage, ceux-ci
peuvent exiger du titulaire du lot gestionnaire du compte inter-entreprises de procéder au nettoyage du chantier
sous 48 h. Celui-ci se charge d’imputer les dépenses induites au(x) titulaire(s) responsable(s).

6.4 Modalités de reglement

6.4.1 Régime des paiements

Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes mensuels, paiements partiels non définitifs, apres
constatation du service fait. Le caractere définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché.
6.4.2 TVA

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au moment de
I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte
général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations.

Toutefois le titulaire supportera toute incidence de TVA sur les travaux qu'il n'aura pas facturés au mois réel de
leur exécution.
6.4.3 Présentation des demandes de paiement

Le titulaire envoie son projet de décompte obligatoirement via la plateforme CHORUS PRO conformément a
I’« Annexe 1 : Facturation HCL Opérations de travaux ».

Lorsque le titulaire remet au maitre d'ceuvre une demande de paiement, il y joint les piéces nécessaires a la
justification du paiement.

DATEPT-CM4 2025_5004 N°360315T CCAP-travaux Page 11 sur 24



Le non-respect de ces dispositions entrainera le rejet de la demande de paiement, avec obligation de réémission
SOus un nouveau numéro et avec une nouvelle date.

6.4.4 Acompte

Le titulaire calcule 'avancement de ses travaux et établit une situation mensuelle sous forme de facture
comprenant les éléments suivants :

- Intitulé précis du marché figurant sur |'acte d'engagement, numéro du marché

- Numéro d’opération travaux

- Numéro de la situation,

- Lieu d'exécution des travaux

- Date d'exécution des travaux,

- Montant hors taxe des prestations (en détaillant le montant du marché initial et les travaux modificatifs
commandés par avenant ou ordre de service), indiquant le montant hors taxe cumulé des prestations
effectuées au mois précédent, le montant hors taxe cumulé des prestations réalisées a la date de la
facture, et le montant hors taxe afférent a la période.

- Montant de la TVA calculé au taux en vigueur,

- Montant net a payer, dont les sommes a verser aux sous-traitants avec le détail par sous-traitant (joindre
les attestations de paiement direct aux sous-traitants).

Le maitre d'ceuvre vérifie que la facture produite par le titulaire est conforme aux dispositions du présent CCAP.
A défaut, il rejette la facture via CHORUS PRO.

En cas de désaccord sur I'état d'avancement des travaux, ou en cas d'erreur sur la facture, le maitre de I'ouvrage
rejette la facture via CHORUS PRO.

En cas de groupement, le mandataire est le seul habilité a présenter les projets de décompte.

6.4.5 Approvisionnements

Pour l'application de l'article 10.4 du CCAG Travaux, il est précisé que les approvisionnements figurant les
décompositions des prix forfaitaires peuvent figurer dans les décomptes mensuels. Les approvisionnements
retenus dans un décompte doivent étre couverts par une assurance vol et incendie et la justification de cette
assurance doit étre fournie a l'appui du premier projet de décompte mensuel comportant des
approvisionnements.

6.4.6 Décompte général — Solde

6.4.6.1 Demande de paiement final

Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément
au maitre d'ceuvre et au maftre d'ouvrage, via CHORUS PRO, dans un délai de trente jours a compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue a l'article 11.2 — Réception du présent
CCAP.

Toutefois s'il est fait application des stipulations des articles 41-4 et 41-5 du CCAG Travaux, la date de levée de
réserves concernant I'exécution concluante des épreuves, ou la date du procées-verbal constatant I'exécution des
travaux visés a I'article 41-5 constitue le point de départ du délai de 30 jours susvisé.

6.4.6.2 Décompte général

Si des réserves émises a la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maitre d'ouvrage a connaissance d'un
litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général,
celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément |'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette
mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général.

e Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-TRAVAUX, le représentant du maitre d’ouvrage notifie au
titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-apres :

- Quarante (40) jours aprés la date de remise au maitre d'ceuvre du projet de décompte final par le titulaire

- Douze (12) jours aprés la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
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e Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG-TRAVAUYX, I'absence de notification du décompte général au
titulaire par le maitre d’ouvrage dans le délai de 10 jours mentionné audit article, n'emporte pas
acceptation tacite du projet de décompte général transmis par le titulaire.

6.4.6.3 Décompte Général Définitif

Par dérogation a l'article 12.4.3 du CCAG-TRAVAUX, en cas de contestation sur le montant des sommes dues, le
représentant du maitre d’ouvrage regle, dans un délai de cinquante jours a compter de la date de réception de la
notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs
pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final.

Le désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a I'article 55 du CCAG-TRAVAUX.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général
sur lesquels ses réserves ne portent pas.

Le représentant du maitre d’ouvrage procede, le cas échéant, au paiement d'un complément, dans un délai de 50
jours a compter de I'acte actant la résolution du désaccord, ou a défaut suivant les dispositions contenues dans
ledit acte.

6.5 Prestations supplémentaires ou modificatives

6.5.1 Prix unitaires présents dans la DPGF

Lorsqu’une prestation supplémentaire ou modificative non comprise dans le prix forfaitaire du marché est
identifiée dans la DPGF, alors le prix maximum de la prestation est déterminé par application du prix unitaire
associé a la quantité.

6.5.2 Prix nouveaux

Il s’agit des prestations supplémentaires ou modificatives qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles
le marché n'a pas prévu de prix.

Le titulaire est tenu de fournir un devis suffisamment détaillé (décomposition mentionnant la part de fourniture,
frais de main d’ceuvre, des quantités...) pour justification des prix nouveaux.

6.6 Paiement des sous-traitants

6.6.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire ne peut céder a des sous-traitants une ou plusieurs partie(s) de son marché, sans autorisation expresse
du Maftre d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre.

Il est rappelé que I'agrément écrit de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage est un préalable indispensable
a toute présence sur le chantier. Tout opérateur économique dérogeant a la législation se verra immédiatement
appliquer une pénalité définitive et il sera procédé a une éviction automatique du chantier du sous-traitant non
agréé, sans que le titulaire ne puisse prétendre a aucune indemnité ou rallongement de délai. Les demandes
d’agrément de sous-traitance devront donc étre anticipées par les titulaires.

Les dossiers de demande d’agrément transmis a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage, dont la composition
détaillée sera précisée en début de chantier, comprendront notamment I'ensemble des renseignements
permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant (qualifications ou références
équivalentes et références de chantiers comparables).

Les sous-traitants devront détenir les qualifications ou références équivalentes :
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Intitulés des lots Qualifications ou références équivalentes
FNTP 2321 — Travaux de terrassement courant en milieu urbain
Lot 1 : Travaux de réfection FNTP 3421 — Enrobés classiques/FNTP 3433 — Bétons décoratifs
de chaussée et trottoirs FNTP 3452 — Pavés et dalles en béton, engazonnés ou autres matériaux
FNTP 346 — Pose de bordures, chainettes et caniveaux

Lot 2 : Travaux

’ . R EVI3
d’aménagement paysagére

Un sous-traitant ne peut intervenir sur le chantier que sous réserve,

- D’une part, que le représentant du maitre d’ouvrage ait notifié I’acte spécial de sous-traitance au titulaire
et au sous-traitant :

o Soit par I'intermédiaire du profil acheteur https://www.marches-publics.gouv.fr,
o Soit par messagerie électronique aux adresses mail communiquées par le titulaire.

- D’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé,
conformément a |'article L. 4532-9 du code du travail et effectué la visite préalable. En précision de I'article
3.6.1.2 du CCAG Travaux, la notification des actes de sous-traitance se fera :

o Soit par I'intermédiaire du profil acheteur https://www.marches-publics.gouv.fr,

o Soit par messagerie électronique aux adresses mail communiquées par le titulaire. »

6.6.2 Modalités de paiement direct

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros, le sous-traitant, qui a été
accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maitre d’ouvrage avant tout commencement
d’exécution, est payé obligatoirement directement par le maitre de I'ouvrage, pour la partie du marché public
dont il assure I'exécution.

En cas de diminution du montant de I'acte spécial de sous-traitance, le titulaire doit étre en mesure de justifier
aupres du maitre d’ouvrage de I'acception du sous-traitant (exemple : la signature par le sous-traitant de I'acte
modificatif).

6.7 Délai de paiement
Les paiements sont effectués dans les conditions fixées par les regles de la Comptabilité publique.

Le Comptable chargé du paiement est le Receveur des Finances, trésorier de chaque établissement hospitalier.
Les modalités de calcul, du délai de paiement, ainsi que le taux des intéréts moratoires et le montant de
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sont fixés par les articles R2192-10 a R2192-36 du code de la
commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 50 jours a compter de la date de réception de la demande de paiement dans
CHORUS PRO.

En cas de changement de domiciliation bancaire en cours d’exécution du marché, le titulaire informera sans délai
le maitre d’ouvrage et lui transmettra le nouveau RIB a I'adresse suivante : da.dms-cm4p@chu-lyon.fr

Le maitre d’ouvrage ne saurait étre tenu responsable de l'interruption des paiements de la prestation du fait de
la non transmission des informations par le titulaire.
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7 DELAI D'EXECUTION — PENALITES

7.1 Délai d'exécution des travaux

7.1.1 Délai global des travaux

Par dérogation a I'article 18.1 du CCAG Travaux, un seul ordre de service précisant la date unique de démarrage
du délai global d’exécution des travaux est notifié au titulaire. Cette date vaut démarrage de la période de
préparation.

Le délai global des travaux est contractualisé dans I'acte d’engagement.

Le délai global d’exécution comprend :

- La période de préparation ;

- Le délai de réalisation de I'ensemble des travaux ;
- Lerepliement des installations de chantier ;

- Laremise en état des terrains et des lieux.

7.1.2 Calendrier prévisionnel d'exécution

Par dérogation a l'article 18.1.4 du CCAG Travaux, les délais d'exécution s'insérent dans le délai global d’exécution
des travaux, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution.

7.1.3 Calendrier détaillé d'exécution

7.1.3.1 Etablissement

Le calendrier détaillé d'exécution est établi par le maitre d'ceuvre ou I’'OPC, aprés concertation avec le titulaire.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet des travaux. Il
indique en outre :

- Ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
- Ladurée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives
du titulaire sur le chantier.

Aprés acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le maitre d'ceuvre a
I'approbation du représentant du maitre d’ouvrage dix (10) jours au moins avant |'expiration de la période de
préparation.

Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots.
Jusqu'a la notification du calendrier détaillé d’exécution, le calendrier prévisionnel d’exécution s'applique.

7.1.3.2 Modification(s)

Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le maitre d'ceuvre ou I’O.P.C. peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai global.

7.1.4 Journées d’intempéries

Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles et inclus dans le délai d’exécution est fixé a 4 jours pour
les travaux.

Pour permettre la constatation des journées d’intempéries pouvant donner lieu ou non a prolongation de son
délai d’exécution, le titulaire doit signaler au maitre d’ceuvre les journées d’intempéries qui n’ont pas été prévues
au calendrier d’exécution, suivant les observations de la station météorologique de LYON BRON ;

o Froid : lorsque la température sous abri sera égale ou inférieure a 0° Ca 9 heures.
o Vent:lorsque la vitesse maximale instantanée sera égale ou supérieure a 60 km/h, pendant les heures
normales de travail et lors de I'utilisation obligatoire d’'un échafaudage en facade ou d’une grue.
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o Pluie : lorsque la précipitation sera égale ou supérieure a 10 mm pendant la journée normale de travail.
Le titulaire adressera au maitre d’ceuvre toutes justifications utiles (relevé météo).

Ne seront retenues que les journées ayant fait I'objet d’'un constat sur le chantier démontrant une impossibilité
de travailler pour plus de 50% de I'effectif prévisionnel le jour considéré.

Apres détermination du nombre de jours ouvrés d’intempéries, le délai d’exécution du titulaire sera prolongé du
nombre de jours calendaires correspondant.

7.2 Retenues provisoires - Pénalités
Cet article déroge aux articles 19.1., 19.1.4 et 19.4 du CCAG-TRAVAUX.

Toutes les pénalités prévues au marché sont appliquées au titulaire sur simple constat, sans mise en demeure
préalable.

Les pénalités décrites ci-dessous sont cumulables.

7.2.1 Retenues provisoires

Retenue provisoire pour retard de I'entrepreneur dans
I’exécution des taches figurant dans le calendrier détaillé

d’exécution.

500 € par jour calendaire de retard
Cette retenue est remboursée a la condition que le retard

partiel n'ait pas eu d'impact sur le délai global d’exécution des
travaux.

Retenue provisoire pour retard de I'entrepreneur dans la remise
d’attestation d’assurance conforme.

Cette retenue est remboursée, dés que les attestations 100 € par jour calendaire de retard
conformes aux obligations l|égales et contractuelles sont
remises

7.2.2 Pénalités

Retard de plus d’1/2 heure de I'entrepreneur a une réunion a

S s . 50 € par retard
laquelle il a été convoqué

Absence de I'entrepreneur a une réunion a laquelle il a été

. 100 € par absence
convoqué

Retard ou absence du titulaire a une opération programmée
impactant sur le fonctionnement de I’Hopital (coupure de|500 €
fluides, intervention sur les réseaux)

Retard de I'entrepreneur dans la remise de documents

o 100 € par document
conforme a I'exécution

Retard pour remise du DOE complet ou fourniture de documents

. . 200 € par jour calendaire de retard
incomplets ou erronés

Non déclaration d’un sous-traitant présent sur le chantier.

Cette pénalité s’appliquera 3 compter de la constatation de la | 1000 € par sous-traitant et par constat
faute par le maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre ou CSPS,

Non-respect des clauses de sécurité inscrites au PGC 1000 € par infraction constatée

100 € par jour, des le ler jour ou par
Manquement a toute autre obligation contractuelle infraction, si les mangquements ne peuvent
faire I'objet d’un décompte en jours.
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Manquement aux obligations d’intervention en milieu

hospitalier (risque aspergillaire, bruits, etc.) >00 € par constat.

Constat par le maitre d'ceuvre d'un défaut de nettoyage ou de

. , . . . . 200 € par constat
gestion des déchets de chantier afférents a chaque entreprise P

Non-respect des objectifs minimums d’insertion décrits au

présent CCAP 30 € par heure d’insertion non réalisée

Manquement a toute autre obligation contractuelle de nature

. . , 300€ par constat ou manquement
environnementale (gestion des déchets, ...) P q

Montant maximal des pénalités de retard d’exécution 20% du marché (y compris avenants)

8 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8.1 Valorisation des Certificats d’économie d’énergie

Sans Objet.

8.2 Retenue de garantie
Une retenue de 5 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte payé au titulaire.

Cette retenue sera restituée a l'expiration de la période de garantie de I'ensemble des travaux conformément a
I'article 42.5 du C.C.A.G-TRAVAUX.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande conformément au texte en
vigueur. Le maitre d’ouvrage n’accepte pas la caution personnelle et solidaire.

8.3 Avance
Il est fait application de I'option B du CCAG.

Dés notification de I'acte prescrivant le démarrage, une avance pourra étre accordée dans les conditions prévues
aux articles R 2191-3 et suivants du Code de la Commande Publique, sauf en cas de renonciation au bénéfice de
I"avance par le titulaire a I'acte d’engagement.

Le versement de I'avance est conditionné par la délivrance de I'ordre de service prescrivant le début des travaux
et par la constitution d’une garantie a premiére demande portant sur la totalité de I'avance.

- Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois, le montant de I'avance est calculé
comme suit :

Montant de I'avance = % de 'avance x montant du marché initial TTC

Lot(s) Intitulé % de I’avance
5%

Le remboursement de I'avance :

» S’impute sur les sommes dues au titulaire par précompte sur les sommes dues a titre
d'acomptes, de reglement partiel définitif ou de solde, quand le montant des prestations
exécutées atteint 65% du montant toutes taxes comprises du marché ;

» Doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du
montant toutes taxes comprises du marché.

9 QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
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9.1 Qualité des matériaux et produits — Application des normes

Par dérogation aux articles 23.1 et 23.3 du CCAG-TRAVAUX, les matériaux, produits et composants de construction
doivent étre conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes frangaises homologuées, les
normes applicables étant celles qui sont en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix défini dans
le CCAP ou a défaut ne pourront étre autorisés qu’apres accord express du maitre d’ouvrage.

9.2 Vérification qualitative des matériaux et produits — essais et preuves

Afin de juger au mieux les qualités des matériaux, composants et produits proposés, la seule présentation du
dossier technique du fabricant est insuffisante. Le titulaire devra présenter en sus de la fiche technique, une
attestation délivrée par un organisme d’accréditation visé dans I’article 24.1 du CCAG-TRAVAUX.

9.3 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le
maitre de I'ouvrage

Il est fait application de l'article 26 du CCAG-TRAVAUX.

9.4 Implantation des ouvrages

Il est fait application de l'article 27 du CCAG-TRAVAUX.

10 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

10.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

En dérogation a I'article 28.1 du CCAG-TRAVAUY, il est fixé une période de préparation dont la durée est indiquée
dans I'acte d’engagement.

Il est notamment procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apreés, a la diligence respective
des parties contractantes :

- Par les soins du maitre d'oeuvre ou de 'OPC
o Elaboration, apres consultation des titulaires, du calendrier détaillé d'exécution.
- Par les soins des titulaires des différents lots

o Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article
29.2 du CCAG-TRAVAUX.

o Etablissement et présentation du dossier d’exécution composé de plans et détails d’exécution, notes
de calculs et de fiches produits nécessaires au démarrage des travaux, dans les conditions prévues a
I'article 30 du CCAG-TRAVAUX et a l'article 10.2 ci-apreés.

o La vérification, avant toute exécution, que les documents d’exécution fournis au titre du marché ne
contiennent pas d’erreurs, d’omissions, ou contradictions, auquel cas il devra les signaler
immédiatement au maitre d’ceuvre par écrit.

o Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé P.P.S.P.S. ou du plan
particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé lorsque ceux-ci sont requis, dans les
conditions précisées a |'article 8.3.

o Etablissement du prévisionnel de facturation mensuel pour toute la durée du marché.

10.2 Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Le titulaire établit les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de
calculs, études de détail. Lesdits documents sont soumis au visa du maitre d'oeuvre. Ce dernier les retourne au
titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apreés leur réception.
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Le titulaire ne peut commencer I'exécution d’un ouvrage qu’apres avoir recu le visa du maftre d’ceuvre sur
I’ensemble des documents nécessaires a cette exécution.

Ce visa ne concerne que la conformité aux dispositions du marché, les titulaires restant responsables en cas
d'erreurs non signalées dans les documents fournis par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

Les prestations dues par le titulaire au titre des documents fournies avant I'exécution sont définies les pieces
techniques du marché. Les documents sont présentés conformément a la charte graphique HCL jointe en annexe
des piéces technique communes du marché et a la nomenclature de numérotation des locaux et installations
techniques propre aux HCL (GMAO).

Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
I'interopérabilité des documents électroniques qu’il aura a produire avec les logiciels dont dispose le maitre
d’ouvrage et tels qu’indiqués dans le marché.

10.3 Modifications apportées aux dispositions contractuelles

Conformément a I'article 30 du CCAG-TRAVAUYX, le titulaire ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement
aux dispositions techniques prévues par le marché.

Sur injonction du maitre d'ceuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le titulaire est tenu de
reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles pour les mettre en conformité.

10.4 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

L'opération est soumise aux dispositions de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets et arrétés
d’application.

La catégorie de I'opération est précisée a I'article 1.1 du présent C.C.A.P.

10.4.1 Rappel des principales obligations du titulaire

10.4.1.1 Obligations communes a toutes catéqories d’opérations (catégorie 1, 2 ou 3 avec ou sans PGSC)

Le titulaire est tenu de respecter et de faire respecter par ses sous-traitants les principes généraux de prévention
des risques résultant de I'interférence des activités des différents intervenants.

Le titulaire participe a l'inspection préalable commune du chantier et assure I'application des mesures de
coordination définies a I'issue de cette inspection.

Le titulaire vise le registre-journal de la coordination. A tout moment ou du personnel de I'entreprise sera présent
sur le chantier, une personne devra étre habilitée a signer le registre-journal. A défaut d’habilitation explicite, le
registre-journal sera visé par le membre de I'entreprise le plus dgé dans le grade le plus élevé.

10.4.1.2 Obligations spécifiques aux opérations de catégorie 1 ou 2

- Plan général de coordination (P.G.C.)

En cas de sous-traitance, le titulaire est tenu de fournir a chacun de ses sous-traitants un exemplaire du plan
général de coordination, ainsi que, le cas échéant, des mesures d’organisation générales qu’il a retenues pour la
partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature a avoir une incidence sur la sécurité et la santé
des travailleurs.

- Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.)

En application des articles L 235-7 et R 238-26 a R 238-36 du code du travail, le titulaire dispose d’un délai de 30
jours a compter de la date de début des travaux prévue par ordre de service pour établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé et le transmettre au coordonnateur-sécurité. En cas de rejet motivé du
P.P.S.P.S. par le coordonnateur-sécurité, ce délai de 30 jours inclut le délai supplémentaire nécessaire aux
modifications et compléments apportés au plan.

Le coordonnateur-sécurité consigne dans le registre-journal la date de remise du P.P.S.P.S. validé.

Les travaux ne pouvant commencer qu’aprés la remise du P.P.S.P.S., cette date servira de base au calcul éventuel
des pénalités de retard.
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Les dispositions relatives au P.P.S.P.S. sont applicables aux entreprises sous-traitantes et doivent étre prévues
dans les contrats de sous-traitance.

10.5 Réunions

10.5.1 Réunions de chantier « maitrise d’ceuvre »

Elles ont lieu une (1) fois par semaine, aux jours et heures fixés, dans le bureau aménagé a cet effet sur le chantier.
Elles sont précédées d’un pointage de I'avancement du planning.

Le titulaire est tenu d’y assister, personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié agréé par le maitre
d'ceuvre et ayant tout pouvoir de décision, pendant la ou les périodes de ses interventions sur le chantier ainsi
que chaque fois qu’il y a été spécialement convoqué.

En cas d’entreprises groupées le mandataire représente le groupement.

Les entreprises cotraitantes sont représentées dans le cadre du marché, si nécessaire sur convocation de la
Maitrise d’ceuvre.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par |'application d’une pénalité et mention de cette absence est
portée au compte-rendu.

Ce document aura toute valeur en cas de contestation ou de litige sur les engagements pris et les remarques
formulées par chacun.

10.5.2 Réunions O.P.C.

Les réunions de coordination inter-entreprises sont distinctes de celles de chantier.

Elles sont organisées par I'OPC ou le MOE qui en dresse les comptes rendus.

Ce document aura toute valeur en cas de contestation ou de litige sur les engagements pris et les remarques
formulées par chacun.

10.5.3 Réunions d’études

Les réunions d’études ont lieu a l'initiative du maitre d'ceuvre sous son organisation, aux jours et heures fixés
préalablement au début du chantier.

Le titulaire convoqué est tenu d’y assister personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié agréé par le
maitre d'ceuvre et ayant tout pouvoir de décision.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par 'application d’une pénalité.

Ces réunions devront favoriser, la coordination des études qui conditionnent I’élaboration des plans d’exécution
et de synthese, la coordination que nécessitent I’enchainement des différentes taches, la mise a jour du calendrier
détaillé d’exécution.

Un procés-verbal de réunion sera établi et diffusé.

10.5.4 Visites de chantier

Elles ont lieu a l'initiative de la maftrise d’ceuvre aux jours et heures fixés et précédent généralement les réunions
de chantier.

L’entrepreneur convoqué est tenu d’y assister personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié agréé
par le maitre d'ceuvre et ayant tout pouvoir de décision. Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité d’exiger et
d’obtenir la présence d’un représentant qualifié d’un cotraitant ou sous-traitant spécifique.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par I'application d’'une pénalité.

Ces visites ont pour but la vérification des matériaux et de leur mise en ceuvre, l'inspection des ouvrages et
installations, la constatation de I’'avancement des travaux, |I’étude sur place de tous les problemes qui se posent.

Les observations constatées au cours de ces visites seront jointes au compte rendu de la réunion de chantier,
suivant la visite.
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10.6 Mesures d’ordre

Par dérogation a I'article 31.4.5 du CCAG-TRAVAUX, le maitre d’ceuvre a le droit d’exiger du titulaire qu’il retire
des chantiers, ateliers ou bureaux, toute personne qu’il emploie, pour insubordination, incapacité ou défaut de
probité.

10.7 Gestion de la qualité

10.7.1 Plan d’Assurance Qualité

Le présent marché ne prévoit pas I’établissement d’un plan qualité par le titulaire.
10.7.2 Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG-TRAVAUYX, il n’est pas prévu de registre de chantier.

10.8 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les dispositions du CCAG-TRAVAUX sont applicables en la matiére.

11 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

11.1 Essais et contrdles des ouvrages

Les essais et controles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par le CCTG ou par le CCTP sont assurés par le
titulaire a ses frais et a la diligence du maitre d'ceuvre.

Les installations techniques seront testées conformément a leur analyse fonctionnelle, qui devra permettre
d’établir 'ensemble des modes de fonctionnement ainsi que les niveaux de performance attendus et définis dans
le C.C.T.P.

11.2 Réception
Cet article déroge aux articles 41.1 et 42.1 du CCAG-TRAVAUX.

La réception concerne I'ensemble des travaux relatifs a I'opération ou, le cas échéant, de la tranche de travaux
concernée.

Le titulaire d’un lot ne peut donc demander la réception de ses travaux que lorsque I'ensemble des travaux objet
de I'opération ou le cas échéant de la tranche / phase concernée est achevé.

Le titulaire du lot gestionnaire du compte inter-entreprises avise le maitre de |'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par
écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou bien le seront : le maitre d’ceuvre aura a
charge de provoquer les opérations préalables a la réception lorsque I'ensemble des travaux de I'opération ou le
cas échéant de la tranche sera achevé.

Les opérations préalables a la réception pouvant nécessiter plusieurs jours, la date figurant sur le proces-verbal
prévu a l'article 41.2 du CCAG Travaux est leur date de fin.

Al'issue des opérations préalables a la réception et sur proposition du maitre d’ceuvre, le maitre d'ouvrage décide
si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.

o Silaréception peut étre prononcée
Le maitre d'ouvrage fixe la date qu’il retient pour I'achévement des travaux.

Si la réception est prononcée avec réserves, les titulaires disposent de 15 jours pour remédier aux imperfections
et malfagons correspondantes. A défaut, le maitre de I'ouvrage peut les faire exécuter par I'entreprise de son choix
aux frais et risques du ou des titulaire(s) défaillant(s), aprés mise en demeure restée infructueuse.

o Silaréception ne peut étre prononcée
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La date d'achevement des travaux est repoussée, les titulaires restant responsables de ce report et des
conséquences sur le délai global de I'opération. lls bénéficient alors d'un délai fixé par la décision, ou de 15 jours,
pour remédier aux observations formulées dans le procés-verbal des opérations préalables. A l'issue de ce délai,
une nouvelle procédure de réception est organisée.

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves prévues a l'article
41.4 du CCAG-TRAVAUX et précisées dans le CCTP. En tout état de cause, les titulaires devront réaliser les essais
et vérifications de fonctionnement suivant les directives éditées par I’Agence qualité construction (AQC) et
indications fournies par le Bureau de Contréle.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les attestations d'essais de fonctionnement
de I’Agence qualité construction (AQC) qui devront étre envoyés au Bureau de contrdle.

Par dérogation a I'article 41.1.3 du CCAG-TRAVAUYX, les titulaires sont tenus d’attendre que soit fixée la date des
opérations préalables par le maitre d’ceuvre ou le maitre de I'ouvrage. Il n’y aura pas de réception tacite en
I’absence de I'avis du maitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 41.3 du CCAG-TRAVAUX, la décision du maitre d’ouvrage fixant la date de réception de
I'ensemble des travaux est notifiée au titulaire dans les 45 jours suivant la date du procés-verbal dressé par le
maitre d’ceuvre.

11.3 Réceptions partielles

Conformément a l'article 42 du CCAG-TRAVAUX, a la fin de chaque phase identifiée sur le calendrier d’exécution
des travaux, des réceptions partielles pourront étre prononcées pour certains ouvrages ou parties d'ouvrages dont
le mafitre d’ouvrage désire prendre possession anticipée.

La prise de possession par le maitre d’ouvrage est précédée par |'établissement d'un état des lieux contradictoire.

11.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Il est fait application de I'article 43 du CCAG-TAVAUX.

11.5 Documents fournis aprés exécution
Il est fait application de I'article 40 du CCAG-TRAVAUX.
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est précisé dans les pieces techniques du marché.

Les documents sont présentés conformément a la charte graphique HCL et a la nomenclature de numérotation
des locaux et installations techniques.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux
nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) doivent étre sécurisés,
identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d'ceuvre et du maftre de I'ouvrage
spécifiés dans les documents particuliers du marché.

11.6 Garantie de parfait achévement

Conformément aux dispositions de I'article 44.1 du CCAG-TRAVAUX, le délai de garantie est, sauf prolongation
décidée comme il est précisé a I'article 44.2 du CCAG-TRAVAUX, d'1 (un) an a compter de la date d'effet de la
réception.

11.7 Délais de garanties particulieres
Le cas échéant, les garanties particulieres sont définies au CCTP.

Il est néanmoins précisé que I'existence de ces garanties particulieres n’a pas pour effet de retarder la libération
des suretés au-dela de I'expiration du délai de garantie fixé a I'article 44.1 du CCAG-TRAVAUX.
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11.8 Assurances

11.8.1 Responsabilité civile

Au titre du présent marché, le titulaire reste seul responsable de tous les dommages (corporels, matériels,
immatériels...), résultant de I'exécution des prestations qui lui incombent, que ces dommages soient causés aux
Hospices Civils de Lyon ou a des tiers.

Avant tout commencement d’exécution de la prestation et pendant toute la durée du marché, le titulaire du
marché doit justifier qu’il dispose d’un contrat d’assurance en cours de validité aupres d’une société d’assurance
notoirement solvable, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir, y
compris celles résultant de dommages immatériels consécutifs (pertes financieres HCL notamment).

11.8.2 Responsabilité décennale

Le titulaire, ou le cas échéant chaque cotraitant, remettra au maitre d’ouvrage une attestation d’assurance
"responsabilité décennale" comportant la garantie de tous les risques définis tant par la loi n° 78/12 du 4 janvier
1978 que par les articles 1792, 1792.1, 1792.2 et 1792.3 du code civil.

Cette attestation précise la nature des activités garanties, et est établie sur papier en-téte de la Compagnie
d’Assurance. Elle est valable a la date réglementaire d’ouverture de chantier (date communiquée par le maitre de
I’ouvrage et qui correspond a I'ouverture du chantier)

Il est précisé que le maitre d’ouvrage ne souscrit pas de police dommages-ouvrages pour cette opération.

12 CESSION DU MARCHE EN COURS DE PERIODE CONTRACTUELLE — CLAUSE DE REEXAMEN

12.1 Cession du marché par le titulaire

Le Titulaire s’interdit de céder tout ou partie des droits et obligations nés du présent marché a un tiers quelconque
sans autorisation préalable des HCL.

Le cessionnaire pressenti devra :

- Avoir la capacité et les pouvoirs requis pour devenir partie au présent marché et exécuter les obligations
a la charge du Titulaire ;

- Présenter des garanties professionnelles, techniques et financieres suffisantes lui permettant d’assurer la
bonne exécution du présent marché pour la durée restante de celui-ci.

La cession étant subordonnée a I'autorisation prévue au présent article, les HCL se réservent le droit de refuser la
cession si le cessionnaire pressenti ne présente pas les qualités et garanties requises et exposées ci-dessus.

Dans sa demande d’agrément, le cessionnaire devra préciser :

- Les garanties techniques et financiéres suffisantes lui permettant d’assurer la bonne exécution du présent
marché pour la durée restante de celui-ci;

- La forme, la dénomination sociale, I'adresse du siege social et I'identité des mandataires sociaux du
cessionnaire ;

- La date a laquelle la cession doit intervenir.

Les HCL devront se prononcer sur I'lagrément du cessionnaire au plus tard vingt (20) jours ouvrés apres réception
de la demande d’agrément, étant précisé que les HCL ne pourront refuser une demande d’agrément si le
cessionnaire pressenti présente les qualités et garanties requises exposées ci-dessus.

Dans tous les cas, le Titulaire respectera ses engagements contractuels.

DATEPT-CM4 2025_5004 N°360315T CCAP-travaux Page 23 sur 24



12.2 Cession du marché par la personne publique

Il est expressément convenu que, si a un moment quelconque au cours de la période contractuelle, il se produit
un changement de statut ou une transformation (quelle qu’en soit la nature) des HCL, ceux-ci s'engagent a en
avertir le titulaire par écrit la cause et la nature de ce changement ou cette transformation et ses conséquences.

Si les changements ou transformations indiquées précédemment le nécessitent, le présent marché et tout autre
document contractuel auquel les HCL sont parties seront cédés par ces derniers a une nouvelle entité juridique et
le présent marché sera poursuivi avec celle-ci sans que cela puisse donner lieu a un renchérissement ou un
alourdissement quelconque des obligations du Titulaire ou a une atteinte aux droits qui sont les siens au titre du
présent marché.

13 RESILIATION

Le maftre d’ouvrage peut mettre fin a I'exécution du marché avant son terme :
- Soit pour évenements extérieurs au marché décrits a I'article 50.1 du CCAG-TRAVAUX,

- Soit du fait du représentant du maftre d’ouvrage ou de son mandataire décrit a I'article 50.2 du CCAG-
TRAVAUX

- Soit pour faute du titulaire :

o dans les conditions prévues a I'article 50.3 du CCAG-TRAVAUX ;

o en cas de manquements a ses obligations contractuelles ;

o en cas de non accomplissement par le titulaire des formalités prévues par I'article 5.3 — dispositifs de
lutte contre le travail dissimulé - du présent CCAP ;

En cas de résiliation du marché aux torts du titulaire, une mise en demeure préalable, assortie d’'un délai
d’exécution, sera adressée au titulaire.

Par dérogation a l'article 50.3.2., cette procédure contradictoire ne sera toutefois pas appliquée en cas de faute
du titulaire d’une exceptionnelle gravité justifiant, au regard de ses conséquences potentielles ou avérées sur le
fonctionnement du service public hospitalier, qu’il soit immédiatement mis fin a I'exécution du contrat.

En dehors des cas visés a 'article 50.2 du CCAG-Travaux, aucune indemnité n’est accordée au titulaire dans les cas
de résiliation susvisés.

Le maitre d’ouvrage peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations pour un motif
d’intérét général. Par dérogation aux articles 49.1 et 50.4 du CCAG Travauy, il ne sera pas accordé d’'indemnité au
titulaire en cas de résiliation pour motif d’'intérét général.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. La résiliation prend effet a la date fixée dans la décision
de résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.
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