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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché
Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent :
Les travaux d’installation photovoltaique et de renouvellement des terminaux de chauffage et
climatisation du batiment extension de la DSDEN du Tarn.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
DSDEN du Tarn

69 Avenue du Maréchal Foch

81013 ALBI

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Les marchés comporteront une tranche ferme et, suivant les lots, au maximum 1 tranche(s)
optionnelle(s) désignées ci-apres :

Désignation des tranches
Tranche ferme Ensemble des lots Tranche Ferme
Tranche optionnelle 1 Lot 3 TOL : Panneau d’affichage pédagogique

L'opération de travaux est allotie, la consultation porte sur 3 lots désignés ci-aprés qui seront
traités par marchés a lots séparés :

Désignation des lots
Lotl CvC
Lot 2 Etanchéité
Lot 3 Photovoltaique

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Représentant du maitre d'ouvrage
Madame la Rectrice de région academique Occitanie
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1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par les articles R.2193-1 et R2193-3
du CCP, I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3.
ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération
Service Régionale Académique de Politique Immobiliére

1-3.4. Maitrise d'ccuvre
Le maitre d'ccuvre est :

EREAH (mandataire)

8 rue Pierre Gilles de Genes
31240 L’UNION

&

FABER ESTELLA

8 rue Rémusat

31200 TOULOUSE

Il est charge d'une mission comprenant :

Les études d'avant projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études de syntheése
(EXE) ;

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage
est réalisée par le maitre d'ceuvre.
1-3.5..Contrdle technique
Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique.
Ce contrdle est assuré par :

Dekra Industrial
19 rue Stuart Mill
87008 LIMOGES
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Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contr6leur technique sont relatives :
e alasolidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L) ;
e alasécurité des personnes dans les constructions (Mission S) ;
e alasolidité des existants (Mission LE) ;
e au fonctionnement des installations (Mission F)
e alavisite initiale de installations électriques (Mission VIEL)

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)
La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

Dekra Industrial
19 rue Stuart Mill
87008 LIMOGES

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Pris en charge par la maitrise d’ceuvre.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le chef du Service Régionale Académique de Politique Immobiliéres ou son
représentant pour assumer les fonctions suivantes :
e La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)
e La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)
e La reception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)
¢ L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)
e Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)
e La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)
e La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)
e La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)
e La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a ’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
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dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de ’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps reels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire) par courriel.

Le destinataire devra adresser un courriel en retour, valant accusé de réception dans un délai qui
ne devra pas excéder 24 heures.

En application de l'article 2 du CCAG, la date et I'neure de réception mentionnées sur le
récepissé de transmission du courriel sont considérées comme celles de la notification.

Dans le cas ou les destinataires, n'accuserait pas réception de l'information, dans les huit jours a
compter de I'envoi de I'information (ou de la mise a disposition des documents), les documents
seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de
I'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des
données a caractere personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quicongue sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article 4.4.7
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
reglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
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prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des colts de revient
Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre lI'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du code du travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du code du travail, le titulaire doit remettre au maitre
d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de
travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigéees en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandeés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le titulaire doit remettre au maitre
d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de
travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour
chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.
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La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet .........cccceevvenenne.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

@® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.
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¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par 1’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par ’article D. 1263-21
du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causes aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

e dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

e dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le contrat d’assurance est conforme a 1’obligation d’assurance prévue par 1’article L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a 1’annexe 1 de I’article A 243-1 du
méme code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le cotit prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de 1’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
e Garantie effondrement avant réception

e Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

e Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire
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L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a ’article A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation, émanant de sa(leur) compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution de son(leur) marché, le(s)
titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du maitre d’ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validit¢ et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc...) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.
1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

Les clauses d’insertion sont décrites a I’article 11 du présent CCAP.
Concernant les clauses environnementales, le SOGED sera mis en ceuvre dans ce marché.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun reglement au titulaire par son ou
Ses assureurs.
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1-7. Clauses de réexamen du marché public

Les parties pourront faire application des dispositions de I’article R.2194-1 du code de la
commande publique pour modifier le marché a condition que ces modifications ne changent pas
la nature des prestations et ne soient pas substantielles. Les parties devront se rencontrer afin
d’établir les conséquences administratives et financieres des événements survenus impactant de
manicre significative I’exécution du contrat.

Dans I’hypothése ou I’Etat procéderait, lui-méme ou par I’intermédiaire d’un tiers agissant pour
son compte, en cours de validité du présent accord-cadre, a la conclusion d’un marché public
avec un ou plusieurs fournisseurs tiers ayant pour objet la fourniture de modules
photovoltaiques, les parties conviennent de se rencontrer dans le cadre prévu a ’article R. 2194-
1 du code de la commande publique.

Les parties procéderont alors & un réexamen des conditions techniques, administratives et
financiéeres du présent accord-cadre et ou des marchés subséquents en cours de validite, afin de
permettre a I’acheteur d’imposer 1’utilisation par le titulaire des modules photovoltaiques achetés
aupres du ou des fournisseurs tiers titulaires du marché public de fourniture conclu par ou pour le
compte de I’Etat.

Les parties s’engagent a tout mettre en ceuvre pour discuter de bonne foi et aboutir a la
conclusion d’un avenant dans les meilleurs délais.

1-8 Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’Euvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Conformément a I’article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

® [ 'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conserve
dans les archives du RMO fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités
des parties) ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de cooperation
entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

® e CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuve par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

® Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original
conserveé dans les archives du RMO fait seul foi ;

® Les pieces graphiques dont les exemplaires originaux conservés dans les archives du
RMO font seul foi
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® Le calendrier détaillé d'exécution visé a larticle 4-1.2 du présent CCAP, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

® Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

® [’offre technique du titulaire

® Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché

® | a décomposition du prix global forfaitaire ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

3-1.1. délais limites de notification

Les délais limites de notification par ordres de service de la décision d'affermissement de
chacune des tranches sont précisés ci-apres, a compter de l'origine du délai d'exécution de la
tranche ferme :

Tranche Délai
Optionnelle 1 3 mois

Par dérogation a l'article 18.3 du CCAG, en cas de prolongation du délai d'exécution ou de retard
dans l'exécution d'une tranche, les délais d'affermissement de toutes les autres tranches sont
prolongés d'autant.

3-1.2. indemnité de dédit

Sans objet.

3-1.3. indemnité d'attente

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les piéces du marché :

e En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci dessus ;

e En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues
au 3-2.8 ci-apres ;

e En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes
naturels indiqués ci-aprés tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les
durées limites suivantes, sous réserves que la nature des travaux réalisés soit telle que
ceux-ci ne puissent pas se dérouler et que ceux-ci soient au contact direct des
intempéries :
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Nature du phé- Intensité limite Durée
nomene

Vent 16 m/s Pointe

Pluie répétitive sur une durée de

Pluie 1 mm/h L,
3 heures consécutives

(1) Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels: station meétéo Albi-Le
Séquestre

e en tenant compte du déroulement d’autres chantiers, dans 1’enceinte desquels le titulaire
devra intervenir, selon les modalités qui seront arrétées par le représentant du maitre
d’ceuvre et la concertation avec les titulaires des marchés correspondants ;

e en tenant compte du fait que le batiment continuera son activité durant les travaux ;

e en complément de ’article 10.1.1 du CCAG, les prix sont également établis en tenant
compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la gestion environnemen-
tale, le tri, et toute mise en ceuvre de documents comme le SOGED ...

Les prix comprennent les éventuelles analyses complémentaires pouvant étre réclameées
par les centres de déchets au titulaire.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier le titulaire pour Il'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, et par dérogation a l'article 9.1.1 du CCAG le maitre d'ouvrage
fournira a titre gratuit les prestations suivantes :

e L'eau et I'électricité sur le chantier
e Une salle de réunion
e Un réfectoire

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un prix
global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RMO dans les conditions de ’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

e Les projets de décompte sont présentés conformément au modéle qui est remis au
titulaire lors de la notification du marche.

e Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 et 12.2
du CCAG.

e Aucune facture ne peut étre adressée au maitre d’ouvrage au mois de décembre.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.
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Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le RMO paie le sous-traitant et les sommes
dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement
3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture” désigne dans le présent marché "le projet de décompte”

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, Il'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article
D.2192-2 du CCP dont :

e Ladate d'émission de la facture ;
e Ladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

e Le numéro d'engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le service ordonnateur suite
a la notification du marché ;

e Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur
de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou
plusieurs séries ;

e Ladate de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

e La quantité et la dénomination précise des produits livres, des prestations et travaux
réalisés ;

e Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

e Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération.

e Si un sous-traitant est intervenu :
o le montant HT et TTC de la part sous-traitée ;
o le montant de la TVA auto-liquidé, en cas d’auto-liquidation de la TVA.

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.
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Le défaut de paiement dans ce delai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 & R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements
Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.
3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Pour I'application de l'article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :
A. Dépenses d'éguipement de chantier

A.1l. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre
utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a I'exécution des travaux (cl6tures, aires de stockage, panneaux
de chantier, installations de chantier, sanitaire) visées au 8-4.1 du présent CCAP et dans
I’annexe « limites de prestations » sont a la charge du lot n°1 (CVC).

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque
ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.

A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Si des installations nécessaires a I'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs
deau et d'électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des
entreprises des lots spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relévent d'aucun
lot intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il
exécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de securité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de securité mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.
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A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

L’entretien des installations existantes mises a disposition des entreprises (réfectoire) est a la
charge des entreprises. Le maitre d’ceuvre pourra faire intervenir une entreprise tierce a la
charge des entreprises présentes sur le chantier sur simple constatation inscrit au PV de
réunion de chantier. Les charges seront prélevées sur la facture suivantes des entreprises au
prorata du montant de leur marché (compris avenants et tranches).

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1l. et A.2. ci dessus, est
effectué et pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des
entreprises par le maitre d'ouvrage

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux
installations de chantier sont prises en charge par le maitre d’ouvrage.

B.1.2. Dépenses realisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises
Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont prises en charge
par le maitre d’ouvrage.

Sans objet.
B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge
par chaque intervenant des divers corps d'état intéressés.

Chaque titulaire d'un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la
Iégislation en vigueur et de leur évacuation jusqu'aux lieux de stockages temporaires fixés par
le SOGED;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font 1'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le
maitre d'ouvrage et les titulaires des divers corps d'état intéressés.

C. Compte prorata

Il n’y a pas de compte prorata.
Les dépenses communes sont attribuées conformément au document de consultation « Tableau

limite des prestations ».
3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
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3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de I'évolution du codt
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
I'objet de I'ensemble des lots sont :

Index Désignation
BT40 Chauffage central
BT47 Electricité
BT53 Etanchéité

Ces index sont publiés sur le site de I'NSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot Index Prix
Lotl |BT40 Atous les prix
Lot2 |BT53 Atous les prix
Lot3 |BT47 Atous les prix

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemniteés.

3-3.4. Modalités de révision des prix
Le coefficient de révision Cy est donné par la formule :
Ch = Inllo
avec : lo = Valeur de I'index de référence | prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de I'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 & R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de realisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la revision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.
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Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait génerateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

e le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la
TVA est due par le maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des
impots (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;

e Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des
Imp6ts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de I'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :
e Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.

e Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un
sous-traitant.

e Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

e Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre
d'ouvrage de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage
de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

e Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

e Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marche, est inférieur au montant
sous-traité stipulé dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de
fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les
prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

e Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total
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des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du
présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le maitre d’ceuvre et a un accord du maitre d’ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, & compter de la notification de 1’0OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du maitre d’ceuvre pris avec accord du maitre d’ouvrage.

Cet OS preécise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de Darticle 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de l'estimation
prévisionnelle gu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payes.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a ’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

4-1. Délai d'execution
Le délai d'exécution de lI'ensemble des lots est fixé a I'article 3 de I'acte d'engagement.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'inserent dans ce délai d'ensemble,
conformément au calendrier détaillé d'exécution viseé au 4-1.2 ci-apres.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint en annexe de I'acte d'engagement.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de I'OPC aprés consultation
des titulaires des différents lots.

B. Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans le
calendrier detaillé d'exécution.

C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG est majoré de
l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates
probables de départ des délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par lI'ordre de
service visé a l'article 3 de I'acte d'engagement.
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D. Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernes, le responsable de
I'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de
I'ensemble des lots fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié
par un ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans suite a procédure contradictoire par
dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des
travaux, comparativement au calendrier detaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié
comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné
Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire subit la pénalité journaliére a hauteur
de 1/3000 du montant de son marche.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniére, de chaque titulaire sur le chantier
Sans objet.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Pénalités pour retard d'exécution d’un ordre inscrit au PV de réunion de chantier

En cas de retard dans 1’exécution d’un ordre inscrit au PV de réunion de chantier, le titulaire
encourt une pénalité journaliere fixée a 300 €.

Ces pénalités sont cumulables.

4-3.4. Pénalités pour retard dans la levée des réserves réception

En cas de retard dans la remise du quitus de levée de réserve réception, le titulaire encourt une
pénalité journaliere fixée a 300 € a partir de la date fixée dans la décision de réception du maitre
d’ouvrage.

Ces pénalités sont cumulables.

4-3.5. Pénalités pour retard dans la levée de désordres GPA

En cas de retard dans la remise du quitus de levée d’un désordre constaté lors de la garantie de
parfait achévement, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 300 € a partir du 15¢éme
jour suivant la demande adressée par mail au titulaire par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage.

Ces pénalités sont cumulables.
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4-3.6. Primes d'avance
Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de cet article s’appliquent sans mise en
demeure préalable.

Les dispositions de I’article 19.1.3 s'appliquent a toutes les pénalités autres que retard
d'execution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

Les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) doivent étre remis 30 jours aprés la date
d’achévement des travaux.

En cas de retard dans la remise d’un document du dossier des ouvrages exécutés (DOE), le
titulaire encourt une pénalité journali¢re fixée a 200 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 200 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 200 €.

4-4.5. Clauses sociales

Les pénalités pour non-respect de la clause sociale d’insertion prévue a I’article 20.1.5 du
CCAG-Travaux sont les suivantes :

Manquement constaté Pénalité forfaitaire applicable

50 euros par nombre d’heures d’insertion non

Non-respect du nombre d'heures d'insertion R
réalisées

Non-transmission, ou transmission partielle, ou re-
tard de transmission des documents et attestations
propres a permettre le contrdle de I'exécution de l'ac-
tion d'insertion professionnelle

100 euros par jours de retard et par document

Le titulaire se voit appliquer une pénalité forfaitaire.

Les exonérations de pénalités en cas de difficultés d’exécution doivent respecter les conditions
prévues a I’article 11.7 « Suivi de I’action d’insertion ». Dans ce cas, la pénalité ne s'applique pas
a la part des heures d'insertion initialement prévues pour lesquelles I'acheteur ou le facilitateur ne
sont pas parvenus a trouver un moyen pour le titulaire d'y recourir.
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4-4.6. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité
En cas de non-respect des obligations de confidentialité¢ fixées a I’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 €

4-4.8. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 500 €.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie
a premiere demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total
du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothese ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire ne
serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant des tranches diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche du lot si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a 5 % du montant initial TTC de la tranche du lot.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté
a 30 %.
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Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de Il'acte qui emporte commencement
d'execution de la tranche du lot. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution
de la tranche du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche du lot atteint 65 %
du montant initial TTC de la tranche du lot. Si le taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal
a 30 %, le remboursement de 1’avance commence dés la premiére demande de paiement. Dans
les deux cas, le remboursement doit étre terminé lorsque le pourcentage d’avancement des
travaux de la tranche présenté ci-dessus atteint 80 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dés lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert dés la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-1.1 Tracabilité sociale des chaines d’approvisionnement (lot 3)

Le titulaire du lot 3 doit la plus grande transparence en matiére de tragabilité sociale des chaines
d’approvisionnement mobilisées pour la fourniture de panneaux photovoltaique objet du présent
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marché.
Cette préoccupation de 1’acheteur est fondée sur les principaux textes suivants :

e les huit conventions fondamentales de 1’organisation internationale du travail sur les
droits de I’ Homme au travalil ;

e laloi n®2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés meres et
des entreprises donneuses d'ordre loi sur le devoir de vigilance des sociétés meres et des
entreprises donneuses d’ordre (pour les catégories de titulaires ciblées par la loi) ;

e les principes directeurs des Nations unies « Droits de I’Homme et entreprises » ;

e les principes directeurs de ’OCDE a I’intention des entreprises multinationales (pour les
catégories de titulaires concernées).

En particulier, et en application de l’article 6 du CCAG, les obligations qui s’imposent au
titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre
et aux conditions de travail du pays ou cette main d’ceuvre est employée.

Le titulaire est tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I’Organisation Internationale du Travail lorsque celles-Ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main d’ceuvre est employée.

Le Titulaire avise ses fournisseurs de ce que les obligations énoncées au présent article leurs sont
applicables.

Obligations du titulaire :

Le Titulaire transmet a I’acheteur les informations et documents décrits dans le tableau ci-
dessous, selon qu’il est ou non soumis a la loi n°® 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de
vigilance des sociétés meres et des entreprises donneuses d'ordre.

Dans tous les cas, les engagements du Titulaire sont attestés par le renseignement de
I’annexe 2 « questionnaire sur la tracabilité sociale des chaines d’approvisionnement » de
I’acte d’engagement. Les informations consignées dans ce questionnaire seront suivies durant
I’exécution du marché et le titulaire est tenu d’indiquer les outils adoptés et les principes
endossés en matiére de conduite responsable de ses activités. Il peut également décrire toute
autre démarche mise en ceuvre : code de conduite, charte éthique, questionnaire fournisseurs, etc.

Fréquence de Délai de trans-
transmission mission

Information ou document a fournir

Titulaire soumis a la loi sur le devoir de vigilance

Plan de vigilance sous format dématérialisé ou lien
internet accessible pour télécharger ce plan ;
Plan rédigé en langue frangaise

Six (06) mois

En début de mar- maximum apres

ché notification du Cartographie des risques sur les familles de pro-
marché duits ciblées dans le plan de vigilance ;

La cartographie prévoit, outre l'identification des
risques, les mesures d’évaluation et les mesures de
prévention engagées ou prévues par l'entreprise
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Annuellement

- Au plus tard le 1¢"
En début d'année mars

civile

Plan de suivi sur I'année N-1

Titulaire non soumis a la loi sur le devoir de vigilance

Descriptif (plan d’action) des actions engagées
Dans les six (06) et/ou prévues afin de prévenir et de maitriser les
mois apres notifi- risques de violation des droits de 'Homme dans
cation du marché les chaines d’approvisionnement mobilisées dans
le cadre du marché

En début de mar-
ché

Annuellement Au plus tard un
- (01) mois calen-
ENCEYCRENDIWEIEEIEM daire apres la

du marché date anniversaire

Rapport sur la mise en ceuvre du plan d’action

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6-3. Caracteristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalites de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES
RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Sans objet.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Sans objet.
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7-4. Piguetage général

Sans objet.

7-5. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de I'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procedé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du maitre d'ceuvre :

® FElaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le titulaire ;

® FElaboration du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en concertation
avec les titulaires ;

— Par les soins des titulaires :
® Etablissement et mise au point par le titulaire du lot de son SOGED ;

@ Etablissement, sous la coordination du responsable de I'OPC, et présentation au visa
du maitre d'ccuvre du programme des études d'exécution, dans le délai de 15 jours
suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

® Par dérogation a larticle 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement, sous la
coordination du responsable de I'OPC, et présentation au visa du maitre d'ceuvre du
programme d'exécution des travaux et copie au maitre d'ouvrage, dans le délai de 15
jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

Il est accompagné :
e du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
e du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
e du SOGED;

® FEtablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2
du présent CCAP, des études d'exécution necessaires pour le début des travaux dans le
délai de 30 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation.

@ Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
a l'article L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS, a l'initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.
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Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un deélai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3¢™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant 1I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre indispensables au début des
travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis sous forme de fichier
informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

e Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, et pdf
e Les autres documents seront remise sous le format ppt, doc, xls, pdf

e Aucun fichier ZIP ne pourra étre envoyé directement a la maitrise d'ouvrage. Un
lien de transfert devra systématiquement étre realisé.

e Tous les noms des fichiers doivent commencer par "DSDEN81".

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir €lever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proceés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-Ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour I'application des articles 31 & 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour

le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,

d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les

conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de securité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par
un intervenant pour I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou
modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconqgue dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagcant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés
par le coordonnateur SPS ;

e La copie des déclarations d'accidents de travail.
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Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4°™ partie, livre V, titre 111) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans le
CCTP.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Reqistre de chantier
Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG, il n'est pas prévu de registre de chantier.
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

0-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrbles des ouvrages
en cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux
Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.

0-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables.
Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

0-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
e Les notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance ;

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

e Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, et pdf
e Les autres documents seront remise sous le format ppt, doc, xls, pdf

e Aucun fichier ZIP ne pourra étre envoyé directement a la maitrise d'ouvrage. Un
lien de transfert devra systématiquement étre realisé.

e Tous les noms des fichiers doivent commencer par "DSDEN81".

En complément, I'ensemble du DOE est a remettre au format papier (1 exemplaire).
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9-6. Deélai de garantie
Les stipulations du CCAG sont applicables.

Par dérogation a I’article 42.3 du CCAG, le délai de garantie de I’ensemble des tranches court a
compter de la date d’achévement des travaux indiquée sur la décision de réception définitive de
I’ensemble des tranches.

9-7. Garanties particulieres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'nypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre societeé, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énuméres a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'nypothese ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du code du travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 & L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excedents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.
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Dans le cadre d'une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Selon I’article L3-1 du Code de la commande publique, « la commande publique participe a
I’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et
environnementale, dans les conditions définies par le présent code ».

Conformément a l’article 20.1.2 du CCAG-Travaux, le titulaire devra réaliser une action
d’insertion permettant l'accés ou le retour a lI'emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales et/ou professionnelles.

Le maitre d’ouvrage s’est engagé dans une politique volontariste d'insertion des personnes en
difficulté par le travail. Pour ce faire, il est fait appel aux entreprises par le biais des marchés
publics.

11-1. Heures d’insertion sociales

Le maitre d’ouvrage prévoit de réserver, a 1’occasion de I’exécution du marché, le nombre
d’heures suivant ;

.. . Nombre d'heures d'insertion
Designation .
minimales
Lotl 150 Heures
Lot 3 50 Heures

11-2. Public concerné par I'opération d'insertion

Selon I’article L2112-2 du Code de la commande publique « les clauses du marché précisent les
conditions d’exécution des prestations, qui doivent étre liées a son objet. Les conditions
d’exécution prennent en compte des considérations relatives a I’environnement. Elles peuvent
¢galement prendre en compte des considérations relatives a I’économie, a I’innovation, au
domaine social, a I’emploi ou a la lutte contre les discriminations. »

Au vu du présent marché, le titulaire s'oblige a conduire une action d'insertion aupres d’un public
rencontrant des difficultés d'accés a I'emploi.

Par dérogation a D’article 20.1.1 du CCAG, les personnes visees par l'action d'insertion
professionnelle relévent exclusivement de I'une des catégories suivantes :

Une priorité est donnée aux résidents en Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville
Personnes répondant a des critéres d'éloignement du marché du travail :

v" Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chémage) sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois) ;
v Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi ;
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Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés au sens de l'article
L5212-13 du code du travail orientés en milieu ordinaire et demandeurs d'emploi fixant la
liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

Bénéficiaires de I'allocation spécifique de solidarité (ASS), de I'allocation adulte handi-
capé (AAH), de l'allocation d'Insertion (Al), de l'allocation veuvage, ou de l'allocation
d'invalidité ;

Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi :

- sans qualification (infra niveau 3, soit niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du
systeme scolaire depuis au moins 6 mois ;

- diplémés, justifiant d'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme
scolaire ou de I'enseignement supérieur ;

Demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie
Jeunes

Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi ;
Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
Personnes rencontrant des difficultés particuliéres sur proposition motivée de Pble em-
ploi, des maisons de I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des
missions locales, de Cap emploi ou des maisons départementales des personnes handica-
pées (MDPH).

Personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

v

v

Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégeé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT

Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par I'activité économique (IAE)
mentionnée a l'article L5132-4 du code du travail, c'est-a-dire :

- mises a disposition par une association intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail
temporaire d'insertion (ETTI) ;

- salariées d'une entreprise d'insertion (EI), d'un atelier chantier d'insertion (ACI)
Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablisse-
ments Publics d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxiéme Chance
(E2C) ;

Personnes en parcours d'insertion au sein des groupements d'employeurs pour l'insertion
et la qualification (GEIQ) ;

Personnes sous-main de justice employeées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire de I'agence du travail d'intérét général et de I'insertion professionnelle (ATI-
GIP) ou affectées a un emploi aupres d'un concessionnaire de I'administration péniten-
tiaire.

L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a
la réalisation des heures d'insertion. L'éligibilité a la clause sociale ne repose que sur les
statuts des personnes et non sur les contrats qui leur sont proposés (par exemple : contrats
d'alternance)

En outre, le facilitateur peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés
particuliéres sur avis motivé du Service Public de I’Emploi.

L’objectif est de procéder a de nouveaux recrutements de personnel en insertion
professionnelle a I’occasion des marchés publics.
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Des candidats pourront étre proposés par les Facilitateurs.
Les profils retenus devront étre validés obligatoirement avant leur prise de poste.

11-3. Coordonnées du facilitateur

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, le titulaire bénéficie de
I'accompagnement d'un facilitateur, désigné ci-aprés, selon I’article 20.1.4 du CCAG,
notamment :

- Informer les entreprises soumissionnaires pendant la préparation de leur offre sur la base des
documents de la consultation,

- Accompagner les entreprises titulaires pour la mise en ceuvre de cette condition d'exécution
en fonction des spécificités des prestations et en relation avec le maitre d'ceuvre pour les
travaux,

- Proposer des publics prioritaires.

Les entreprises peuvent obtenir des informations et des explications sur les dispositifs et mesures
pour I'emploi aupres de la cellule clause d’insertion dans les marchés publics :

Toulouse Métropole Emploi : csoccitanie@emploi-tme.org et 06.14.36.48.60

11-4. Modalités de mise en ceuvre

Les modalités de réalisation de la clause sociale d’insertion sont les suivantes :

- D’embauche directe de personnes éligibles, en contrat a durée indéterminée (CDI), en
contrat a durée déterminée (CDD) par I'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance
(contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage).

- La mise a disposition de salariés éligibles via le recours a une association intermédiaire
(Al), ou a une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou a une entreprise de
travail temporaire adapté (ETTA), ou a un groupement d'employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ), ou a une entreprise de travail temporaire (ETT) ;

- Le recours a la co-traitance, a la sous-traitance ou au groupement d'opérateurs écono-
miques avec une entreprise d'insertion (EI), un atelier chantier d'insertion (ACI), une ré-
gie de quartier (RQ), une entreprise adaptée (EA), un établissement et service d'aide par
le travail (ESAT), une entreprise d'insertion par le travail indépendant (EITI), ou un tra-
vailleur indépendant handicapé (TIH).

11-5. Globalisation des heures d’insertion

La globalisation des heures d’insertion décrite a 1’article 20.1.3 du CCAG est possible :

Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés
comportant une clause d'insertion sociale, le titulaire peut solliciter auprés du facilitateur, la
globalisation des heures d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes
éloignées de I'emploi.

Elle est mise en ceuvre a la suite de la demande du titulaire et vise a la réalisation de prestations
conformes aux différents marchés des différents acheteurs concernés.

Elle intervient dans I’intérét conjoint d’entreprises attributaires de plusieurs marchés comportant
des clauses sociales d’insertion et dans celui des participants aux clauses sociales, dont le
parcours d’insertion est ainsi plus susceptible de s’inscrire dans la durée et la qualité.

La globalisation implique de respecter une concordance entre la durée d’exécution du contrat
public et les dates du ou des contrat(s) de travail des personnes éligibles a cette condition
d’exécution. S’il n’y a pas de concomitance entre 1’espace temporel du marché concerné et du
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contrat de travail de la personne en insertion, la globalisation ne peut pas étre valorisée sur le dit
marché.
Au niveau du décompte, les heures d’insertion sont affectées a chacun des marchés concernés, a
due proportion. Le facilitateur est garant du reporting. La demande peut étre déclarée recevable
sur la base des critéres suivants :

- Si la mesure est favorable au salarié en insertion

- Si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur,

- Si la mesure concerne une personne dont 1’¢éligibilité de la candidature au dispositif des

clauses sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur.

11-6. Sous-traitance et groupement d’opérateurs économiques

En cas de sous-traitance, le titulaire s’engage a informer le facilitateur afin de recueillir au
préalable sa validation quant a la répartition de la volumétrie d’insertion.
En tant que titulaire, il reste responsable de 1’exécution du marché et de 1’obligation d’insertion.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est I'interlocuteur
unique du facilitateur pour le suivi d'exécution de la clause d'insertion.

11-7. Suivi et bilan de ’action d’insertion

A la demande du maitre d'ouvrage, la Cellule clause sociale d’insertion de TME (Toulouse Métropole
Emploi) procédera au suivi et au bilan de I'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le titulaire du
marché s'est engage.

Conformément aux articles 20.1.4.2 4 20.1.4 du CCAG :

- Le titulaire désigne un correspondant opérationnel pour le suivi des actions d'insertion
professionnelle, interlocuteur privilégié de I'acheteur et du facilitateur.

- A linitiative de I’acheteur, une réunion de mise au point de 1’action d’insertion est orga-
nisée avec le titulaire et le facilitateur le cas échéant, apres notification du marché, dans
un délai de 1 mois.

- Les renseignements utiles propres a permettre le contrdle et le suivi de I’exécution de la
clause sociale d’insertion, font I’objet d’une communication tous les mois (avant le 12 du
mois suivant le mois travaillé). Devra étre transmis le justificatif suivant: Relevé
d’heures mensuel mentionnant la date d'embauche, le type de contrat, le poste occupé,
nombre d’heures réalisées, 1’affectation sur le marché, etc.

NB : les informations doivent étre traitées en conformité avec les régles applicables au traitement
des données a caractere personnel (voir la clause RGPD).

Un contrdle de I'action d'insertion sera réalisé tout au long de I'exécution des prestations :
- Le facilitateur établit pendant toute la durée du marché un bilan périodique sur la base
des justificatifs transmis par les titulaires, a destination de I’acheteur ;
- Le facilitateur transmet un bilan final dans les trois mois suivant la fin de I'exécution du
marché, a destination de I'acheteur.
Ces bilans portent sur les aspects quantitatif et qualitatif de I'action d'insertion.

Durant I’exécution du chantier ou de la prestation, le suivi de 1’action d’insertion se fera égale-
ment lors de réunions auxquelles le chargé de mission clauses d’insertion pourra étre amené a
participer. Le chargé de mission clauses d'insertion suivra 1I’évolution du salarié en lien avec le
référent professionnel de I’entreprise, et le référent social (prescripteur ou opérateur d’insertion).

En cas de difficulté d’exécution (plan de sauvegarde de I’emploi, redressement ou liquidation
judiciaire), le titulaire du marché doit informer le chargé de mission clauses d’insertion par
courrier recommandé avec AR et produire les justificatifs correspondants deés lors qu'il ne pourra
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plus assurer son engagement. Dans ce cas seront étudies avec le titulaire, avec 1’accord du maitre
d’ouvrage, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs ou pour suspendre les
obligations.

ARTICLE 12. DIFFERENDS ET LITIGES

12-1 Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a l'inter-
prétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

Les stipulations de I’article 55 du CCAG travaux s’appliquent.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de regle-
ment amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés pu-
blics conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande
publique.

12-2 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.
Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif de
MONTPELLIER.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG :

Article du présent CCAP | Déroge a I’/aux article(s)
1-6.3.4|8.1.3 du CCAG
3.1.1]18.3du CCAG
3.2.2|9.1.1du CCAG
3.2.3/14.4.3du CCAG
3.2.7|10.4 du CCAG
3.6(14.4.2 du CCAG
4119.2.2 du CCAG
4.3]19.2.4 du CCAG
4.4119.2.4 du CCAG
8.1]28.2.2 du CCAG
8.2]129.1.4 du CCAG
8.6|28.5 du CCAG
9.21|41.1.2et41.1.3du CCAG
9.6|42.3du CCAG
10]50.3.1 du CCAG
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