
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Travaux 97 jours Lun 14/04/25 Mar 26/08/25

2 OS entreprises 0 jour Lun 14/04/25 Lun 14/04/25

3 Préparation - Commandes matériels 45 jours Lun 14/04/25 Ven 13/06/25

4 Travaux de remplacement des terminaux 42 jours Lun 16/06/25 Mar 12/08/25

5 PHASE 1 : RdJ (6 bureaux) 5 jours Lun 16/06/25 Ven 20/06/25

6 PHASE 2 : RdJ (6 bureaux) 5 jours Lun 23/06/25 Ven 27/06/25

7 PHASE 3 : R+1 (8 bureaux) 5 jours Lun 30/06/25 Ven 04/07/25

8 PHASE 4 : R+1 (11 bureaux) 5 jours Lun 07/07/25 Ven 11/07/25

9 PHASE 5 : RdC (4 bureaux) 4 jours Mar 15/07/25 Ven 18/07/25

10 PHASE 6 : RdC (7 bureaux) 5 jours Lun 21/07/25 Ven 25/07/25

11 PHASE 7 : RdC (11 bureaux) + R+1 (3 bureaux) 10 jours Lun 28/07/25 Ven 08/08/25

12 Essais CVC 2 jours Lun 11/08/25 Mar 12/08/25

13 Travaux étanchéité PV 39 jours Lun 16/06/25 Jeu 07/08/25

14 Dépose du complexe existant 5 jours Lun 16/06/25 Ven 20/06/25

15 Pose du nouveau complexe 20 jours Lun 23/06/25 Ven 18/07/25

16 Pose de la centrale PV 5 jours Lun 21/07/25 Ven 25/07/25

17 Câblage PV 5 jours Lun 28/07/25 Ven 01/08/25

18 Essais et mise en service centrale PV 4 jours Lun 04/08/25 Jeu 07/08/25

19 OPR 0 jour Mar 12/08/25 Mar 12/08/25

20 Levées des réserves 10 jours Mer 13/08/25 Mar 26/08/25

21 AOR - réception 0 jour Mar 26/08/25 Mar 26/08/25
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DSDEN81-PV - Installation Photovoltaïque et renouvellement des terminaux de chauffage et climatisation - Planning opération - ind C

PHASE : DCE Jeu 16/01/25


