DSDENS81-PV - Installation Photovoltaique et renouvellement des terminaux de chauffage et climatisation - Planning opération - ind C

N° |Nom de la tache Durée Début Fin anvier { Février { Mars { Avril { Mai { Juin { Juillet { Aot
13/0120/01127/01/03/02/10/02/17/0224/02/03/0310/0317/0324/0331/0307/04/14/04121/0428/04/05/05/1. 2/05/19/0526/05/02/0609/06/16/06 23/06/30/0607/07/14/07:21/07128/07/04/08/11/08/18/0825/0801/09)

1 |Travaux 97 jours Lun 14/04/25 Mar 26/08/25 T AV LI X e —miS

2 OS entreprises Ojour Lun14/04/25 Lun 14/04/25 OS entreprises ¢ 14/04

3 Préparation - Commandes matériels 45 jours Lun 14/04/25 Ven 13/06/25 Préparation - Commandes matériels (|

4 Travaux de remplacement des terminaux 42 jours Lun 16/06/25 Mar 12/08/25 Travaux de remplacement des terminaux @ )

5 PHASE 1 : RdJ (6 bureaux) Sjours Lun 16/06/25 Ven 20/06/25 PHASE 1: RdJ (6 bureaux)

6 PHASE 2 : RdJ (6 bureaux) Sjours Lun 23/06/25 Ven 27/06/25 PHASE 2 : RdJ (6 bureaux) ..

7 PHASE 3 : R+1 (8 bureaux) Sjours Lun30/06/25 Ven 04/07/25 PHASE 3 : R+1 (8 bureaux) i

8 PHASE 4 : R+1 (11 bureaux) 5jours Lun07/07/25 Ven 11/07/25 PHASE 4 : R+1 (11 bureaux)

9 PHASE 5 : RdC (4 bureaux) 4 jours Mar 15/07/25 Ven 18/07/25 PHASE 5 : RdC (4 bureaux)

10 PHASE 6 : RdC (7 bureaux) 5jours Lun21/07/25 Ven 25/07/25 PHASE 6 : RdC (7 bureaux) @l

11 PHASE 7 : RdC (11 bureaux) + R+1 (3 bureaux) 10 jours Lun 28/07/25 Ven 08/08/25 PHASE 7 : RdC (11 bureaux) + R+1 (3 bureaux) G

12 Essais CVC 2 jours Lun11/08/25 Mar 12/08/25 Essais CVC @

13 Travaux étanchéité PV 39 jours Lun 16/06/25 Jeu 07/08/25 Travaux étanchéité PV @ )

14 Dépose du complexe existant 5jours Lun16/06/25 Ven 20/06/25 Dépose du complexe existant g

15 Pose du nouveau complexe 20 jours Lun23/06/25 Ven 18/07/25 Pose du nouveau complexe | ]

16 Pose de la centrale PV 5jours Lun21/07/25 Ven 25/07/25 Pose de|la centrale PV gl

17 Cablage PV 5jours Lun28/07/25 Ven 01/08/25 Cablage PV @

18 Essais et mise en service centrale PV 4 jours Lun04/08/25 Jeu 07/08/25 Essais et mise en service centrale PV @

19 OPR 0jour Mar12/08/25 Mar 12/08/25 OPR ¢ 12/08

20 Levées des réserves 10 jours Mer 13/08/25 Mar 26/08/25 Levées des réserves G

21 AOR - réception 0jour Mar 26/08/25 Mar 26/08/25 AOR - réception ¢ 26/08

PHASE : DCE

Jeu 16/01/25




