
1
Tâc
he Phase Préparation

Nom de la tâche

41 jours
Durée Noms ressources

2 Notification des marchés 1 jour MOA

3 Réunion de lancement 1 jour TCE

4 Réalisation des EXE et Validations 30 jours TCE

5 Synthèses 30 jours TCE

6 Plan de retrait 20 jours GO

7 Phase Travaux 120 jours

8 Pose et raccordement base vie 5 jours GO

9 Consignations 5 jours Lots techniques

10 Désamiantage 10 jours GO

11 Démolitions / Curage 10 jours GO

12 Condamnation d'ouverture 10 jours GO

13 Fabrication menuiseries ext. 40 jours MEXT

14 Dépose des menuiseries ext. 5 jours MEXT

15 Pose menuiseries ext. 5 jours MEXT

16 Doublages 10 jours PLATRERIE

17 Cloisons 15 jours PLATRERIE

18 Réseaux 20 jours Lots techniques

19 Incorporations 25 jours Lots techniques

20 Pose des plinthes 5 jours MINT

21 Révisions des menuiseries concernées 5 jours MINT

22 Faïences 5 jours CARRELEUR

23 Carrelage 10 jours CARRELEUR

24 Préparations peintures 10 jours PEINTURE

25 Ragréage 3 jours SOLLIER

26 Peintures 10 jours PEINTURE

27 Faux-plafonds 5 jours PLATRERIE

28 Equipements 15 jours Lots techniques

29 Sols souples 5 jours SOLLIER

30 Pose des stores 5 jours MEXT

31 Habillages réservations des ventilations 5 jours MEXT

32 Pose des portes 5 jours MINT

33 Blanchiement 2 jours PLATRERIE

34 Phase RECEPTION 23 jours

35 Mise en service 10 jours Lots techniques

36 OPR 20 jours TCE

37 Réception 1 jour TCE
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