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Phase Préparation

Notification des marchés

Réunion de lancement
Réalisation des EXE et Validations
Synthéses

Plan de retrait

Pose et raccordement base vie
Consignations
Désamiantage

Démolitions / Curage
Condamnation d'ouverture
Fabrication menuiseries ext.
Dépose des menuiseries ext.
Pose menuiseries ext.
Doublages

Cloisons

Réseaux

Incorporations

Pose des plinthes

Révisions des menuiseries concernées
Faiences

Carrelage

Préparations peintures
Ragréage

Peintures

Faux-plafonds

Equipements

Sols souples

Pose des stores

Habillages réservations des ventilations

Pose des portes

Blanchiement

Mise en service
OPR

Réception

| Durée

41 jours

1 jour
1 jour
30 jours
30 jours

20 jours

5 jours
5 jours
10 jours
10 jours
10 jours
40 jours
5 jours
5 jours
10 jours
15 jours
20 jours
25 jours
5 jours
5 jours
5 jours
10 jours
10 jours
3 jours
10 jours
5 jours
15 jours
5 jours
5 jours
5 jours
5 jours

2 jours

10 jours
20 jours

1 jour

| Noms ressources

MOA
TCE
TCE
TCE
GO

phse e haojours |

GO

Lots techniques
GO

GO

GO

MEXT

MEXT

MEXT
PLATRERIE
PLATRERIE

Lots techniques
Lots techniques
MINT

MINT
CARRELEUR
CARRELEUR
PEINTURE
SOLLIER
PEINTURE
PLATRERIE

Lots techniques
SOLLIER

MEXT

MEXT

MINT
PLATRERIE

Lots techniques
TCE
TCE

| Mois 1
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| Mois 2 | Mois 3 | Mois 4

| Mois 5

Mois 6

Mois 7

Mois 8

Mois 9

Mois 10

Mois 11

; Lots techniques
I o
I <o

I vEXT

I PLATRERIE
I PLATRERIE

I -0t techniques
_ Lots techniques

B vt
B vinT
_ CARRELEUR

I CARRELEUR
I PEINTURE

- SOLLIER
NN PEINTURE

I  PLATRERIE
_ Lots techniques

B so.R
N viExT
I vexT
T
I rLATRERIE

-—

I Lots techniques
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