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MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
(CCTP)

Acheteur

Etat – Ministères Territoires, Ecologie, Logement
ohé& 

Représentant de l'acheteur (RA)
Madame la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des 
Pays de la Loire

Objet du marché
RN165 – Mise à 2x3 voies entre Sautron et Savenay
Marché d’Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) sur l'aménagement de 4 aires de covoiturage 
(deux agrandissements, deux créations) et sur l'aménagement d'une aire destinée au contrôle des 
poids lourds. 

N° de consultation     : DREAL44-2025-004

Le présent CCTP  comporte 10 pages et aucune annexe.
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1 OBJET DU MARCHÉ

Le  présent  marché  concerne  une  mission  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  (AMO)  pour 
permettre l’agrandissement et la création d’aires de covoiturage au niveau des échangeurs de la 
RN165 ainsi que pour la création d’une aire de contrôle des poids lourds.
 

2 CONTEXTE DE LA MISSION

2.1 Présentation de l’opération  

L’opération porte sur l’aménagement à 2x3 voies de la RN165 entre Sautron et Savenay.

Le projet est découpé longitudinalement en 5 sections.

Section 1 bis PR 12+400 au PR 13+900 Du franchissement de la voie des Naudières à la 
bretelle  de  sortie  n°4  en  direction  de  Coueron, 
Saint Etienne de Montluc

Section 2 PR 13+900 au 19+700 De la bretelle de sortie n°4 à la bretelle d’entrée de 
la RD965 sur la RN165. 

Section 3 a Échangeur  du  Temple-de-
Bretagne

Section 3b PR 19+700 au 24+100 (hors 
échangeur  du  Temple-de-
Bretagne)

De la bretelle d’entrée de la RD965 à la ZI de la 
Croix Rouge

Section 4 PR 24+100 au 27+200 De la ZI de la Croix Rouge à la Merlerie

Section 5 PR 27+200 au 28+900 De la Merlerie à l’échangeur de la croix blanche

Le présent marché concerne les sections 1b à 5.

2.2 Historique des décisions

Le projet, initié au milieu des années 1990, a fait l’objet des décisions officielles suivantes :

•  24/04/1996  et  23/09/1996 :  décisions  ministérielles  approuvant  l’avant-projet  sommaire 
d’itinéraire de l’axe Sautron (RN 444 – ex RD 201) – Savenay (RD 3) ;

•  20/06/1997 :  arrêté  préfectoral  autorisant  les  travaux  d’aménagement  de  la  RN 165  entre 
Sautron et Savenay au titre de la loi sur l’eau ;

• 02/01/1998 : décret prononçant la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement en 
autoroute à 2 × 3 voies de la RN 165 entre Sautron et Savenay ;

• 12/10/1998 : approbation du projet partiel Savenay – Le-Temple-de-Bretagne ;

• 10/12/2002 : décret prolongeant  de 5 ans la déclaration d’utilité publique (validité prolongée 
jusqu’au 04/01/2008) ;
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• 14/05/2004 : décision de mise en service du système d’échanges de Savenay ;

• 27/10/2009 : approbation du projet partiel Sautron – limite d’agglomération de Nantes Métropole 
Communauté Urbaine correspondant à la section 1 du projet ;

• 28/05/2010 : arrêté préfectoral complémentaire à l’arrêté du 20/06/1997 au titre de la loi sur 
l’eau, concernant la bifurcation nord (secteur 1).

Le secrétaire d’État en charge des transports a commandé le 04/05/2017 à la Préfète de Région, 
Préfète de Loire-Atlantique, la reprise des études de conception détaillée.

2.3 Maîtrise d’ouvrage, représentant de l’acheteur  

L’acheteur exerçant la maîtrise d’ouvrage est le ministère de la Transition écologique.

Le préfet de la région Pays de la Loire est le représentant de l’acheteur (RA).

La DREAL Pays de la Loire est le maître d’ouvrage déconcentré des études objet du présent 
marché, par délégation du préfet de la région Pays de la Loire.

2.4 Maîtrise d’œuvre  

2.4.1 Maîtrise d’œuvre générale

La Direction  Interdépartementale  des Routes  de l’Ouest  (DIRO),  Service  Ingénierie  Routière 
assure  le  pilotage  général  des  études  de  maîtrise  d’œuvre  et  garantit  la  cohérence  des 
interventions de tous les acteurs.

La DIRO est représentée par le Chef du service ingénierie routière de Nantes 

DIRO – SIR de Nantes
6,rue Duguay Trouin – BP 20399 
44 819 Saint Herblain

2.4.2 Maîtrise d’œuvre particulière (hors OA et aménagements paysagers)

Confondue avec la maîtrise d’œuvre générale, elle est assurée par le SIR de Nantes.
Il est chargé d’une mission comprenant :
• Les études d’avant-projet (AVP) ;
• Les études de projet (PRO) ;
• L’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
• La direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ;
• L’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations d’admission et pendant la Garantie de 
Parfait Achèvement (AOR) ;

2.4.3 Maîtrise d’œuvre OA et aménagements paysagers

La  mission  de  maîtrise  d’œuvre  relative  à  la  réalisation,  à  l'adaptation  ou  à  la  démolition 
d'ouvrages d'art, à l'étude architecturale et aux aménagements paysagers est confiée à SETEC. 

Il est chargé d’une mission comprenant : 
• DIAG
• Les études d’avant-projet (AVP) ;
• Les études de projet (PRO) ;
• L’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

4/10



RN165 – AMO  Aires covoiturage et aire contrôle PL- CCTP

• L’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution (VISA)
• Mission complémentaire VISA renforcé
•  Mission  complémentaire  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour  la  passation  de  contrats 
d’ingénierie géotechnique et contrôle des prestations
• Mission complémentaire d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le  contrôle d’exécution des 
travaux d’aménagements paysagers

La maîtrise d’œuvre pour les missions suivantes  n’est pas définie. Elle sera externalisée :
• La direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ;
• L’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations d’admission et pendant la Garantie de 
Parfait Achèvement (AOR) ;

2.5 Autres intervenants de l'opération  

La  réalisation  de  l’aménagement  global  implique  notamment  l'intervention  des  partenaires 
suivants :

• Le  District  de  Nantes  de  la  Direction  Interdépartementale  des  Routes  de  l'Ouest 
(D.I.R.O.),  le  Conseil  Départemental  de  la  Loire-Atlantique  ainsi  que  les  services 
techniques  des  communes  et  communautés  de  communes  concernées  et  les 
concessionnaires de réseaux,

• Un prestataire à désigner pour les missions de contrôle extérieur ;

• Un prestataire à désigner pour la mission CSPS ;

• Un prestataire à désigner pour la mission de coordination environnementale

2.6 Cahier des charges, o  rganisation et attente   d  e la mission   

L’assistance à maîtrise d’ouvrage porte sur :
- un agrandissement d'aire de covoiturage - échangeur de Tournebride (Nord)
- une création d'aire de covoiturage - échangeur de Tournebride (Sud)
- une création d'aire de contrôle poids lourds - échangeur de Tournebride (Sud)
- un agrandissement d'aire de covoiturage- échangeur des 4 nations
- une création d'aire de covoiturage - échangeur de Croix blanche
 
Les autorités organisatrices des mobilités (AOM) concernées sont : 
- la communauté de communes Erdre et Gèsvres (CCEG)
- la communauté de communes Estuaire et Sillons (CCES)
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2.6.1 Éléments définis dans le cadre du dossier de projet partiel 

Échangeur de Tournebride (Saint-Etienne-de-Montluc)

Le projet de mise à 2x3 voies intercepte l'aire de covoiturage actuelle. L'aire actuelle fait environ 
55 places et  le  CD44 vise un doublement de capacité.  Un emplacement au nord de la RN, 
réutilisant la plateforme actuelle de la RD, avec un accès depuis la RD965 pour une surface 
d'environ 2000 m² a été proposé au CD 44. L’insertion de la RD965 sur le giratoire Nord a été 
revue, ce qui permettra de limiter au maximum l’impact sur l’aire de covoiturage. En complément 
deux autres zones ont été identifiées, l’une au niveau de la bretelle de sortie Sud actuelle, et la 
seconde, au Nord de l’échangeur. Une aire de stationnement poids-lourds, destiné au contrôle, 
est identifiée sur la partie sud de l’échangeur.

Échangeur des 4 Nations (Saint-Etienne-de-Montluc)

L’aire actuelle de 20 places est saturée. Le projet consiste à atteindre une offre de 55 places à 
terme. Dans ce but, il est envisagé d’agrandir l’aire actuelle en doublant sa capacité. De plus, 
quelques  places  seront  mises  à  disposition  des  covoitureurs  plus  au  Sud  en  créant  une 
séparation sur le parking des bâtiments utilisés par le CD44.

Échangeur de Croix-Blanche (Malville)

Le CD 44 a réalisé une extension de l'aire de covoiturage actuelle. Il s'agit d'un aménagement
temporaire compte-tenu de l'incompatibilité avec le projet de mise à 2x3 voies de la RN165, l'aire 
ayant vocation à être déplacée sur un nouveau foncier  à proximité de l'échangeur.  L'aire de 
covoiturage fait l'objet d'une convention. Avec la création du nouvel échangeur, il est envisagé de 
remplacer cette aire sur une zone plus au Nord, qui permettrait une augmentation de la capacité 
(passage de 45 places à environ 60).
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2.6.2 Phase AVP 

Cette mission comprend la réalisation d’esquisses pour l’agrandissement / la création d’aires de 
covoiturage et pour l’aire de contrôle des poids-lourds.

Ces esquisses devront s’accompagner d’une proposition d’équipements et de services pouvant 
être intégrés (abris vélos, food truck…) et devront intégrer les obligations réglementaires liées à 
l’aménagement de ces aires (IRVE, ombrières photovoltaïques, etc...)

Durant  cette  phase,  le  titulaire  organisera  des  réunions  de  présentation  aux  autorités 
organisatrices de la mobilité concernées par l’aménagement des aires de covoiturage et  aux 
communes concernées.

Ces  réunions  auront  pour  objectif  de  recenser  les  besoins  en  matière  d’aménagement, 
d’équipement et de services à proposer sur les aires de covoiturage.

L’AMO devra  appuyer  le  maître  d’ouvrage  et  les  AOM sur  l’opportunité  de mettre  en  place 
certains équipements ou services sur les aires de covoiturage ou sur l’aire de contrôle de poids 
lourds. 

Une fois les besoins identifiés, des plans d’aménagement intégrant les obligations réglementaires 
et la signalisation seront établis.

Attendu de la mission : 

• Préparer les esquisses des différentes aires
• Recenser les services /équipements pouvant être intégrés à leur aménagement
• Présenter les projets aux collectivités pour recueillir leurs besoins
• Établir des plans de principe à l’échelle comprise entre 1/200 et 1/500 

2.6.3 Phase PRO

Cette mission se basera sur la mission AVP approuvée par le maître de l'ouvrage ainsi que sur 
les prescriptions de celui-ci.

Durant  cette  phase,  le  titulaire  organisera  des  réunions  de  présentation  aux  autorités 
organisatrices de la mobilité concernées par l’aménagement des aires de covoiturage et  aux 
communes concernées.
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Attendu de la mission : 

• Préciser par des plans, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de 
leur mise en œuvre ;

• Prévoir les implantations précises de places, des ouvrages de gestion des eaux pluviales, 
des services et équipements sur chaque aire  ;

• Établir un coût estimatif des travaux par aire, avec un avant métré précis de chaque prix ;
• Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage ;
• Établir  des  plans  d’aménagement  détaillés  à  l’échelle  comprise  1/200 intégrant  la 

signalétique et toutes les obligations réglementaires.

Devront être intégrés :: 
-  la prise en compte des besoins en ombrières photovoltaïques.
- la prise en compte des besoins identifiés en IRVE avec le chiffrage détaillé des coûts de génie 
civil et de génie électrique sur l’aire.

2.6.4 Phase assistance aux AOM pour la passation de conventions d’occupation et 
d’exploitation  : 

Durant cette phase, le titulaire accompagnera les AOM pour :
- les conventions d'occupation du domaine public pour l'installation et l'exploitation de panneaux 
photovoltaïques en ombrière sur un parking. Il établira le dossier de candidature en lien avec 
l’AOM,  proposera  un  projet  d’analyses  des  offres  et  rédigera  la  convention Les  aires  de 
covoiturage concernées sont les aires au niveau des échangeurs de Tournebride et de 4 Nations.
-  les  appels  d’offres  (rédaction  du DCE,  analyse des offres)  pour  l’installation  de bornes de 
charge électrique

Attendu de la mission :
- assister les AOM dans la passation de conventions d’exploitation avec des opérateurs 
- rédiger des conventions d’exploitation
- rédiger les appels d’offres et analyser les offres

2.6.5 Phase assistance aux AOM pour la première année d’exploitation

Le  titulaire  devra  assister  l’autorité  organisatrice  de  mobilité  durant  la  première  année 
d’exploitation en cas de convention d’occupation du domaine public. Cette assistance portera sur 
le suivi des obligations du titulaire et de la mise en œuvre des services associés 

Attendu de la mission :
- assister les AOM dans la gestion régulière (trimestrielle) ;
- organiser des réunions de suivi avec l’exploitant ;
-  prévoir  une  visite  trimestrielle  pour  s’assurer  du respect  de  la  convention  d’occupation  ou 
d’exploitation

2.7 Calendrier  

L’approbation du dossier projet est prévu pour fin 2025 avec un rendu pour mi-2025
Travaux d’une durée prévisionnelle de 3 ans avec un début prévisionnel au printemps 2026 
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3 CONTEXTE NORMATIF

3.1 Textes de référence  

Le titulaire prendra en compte la législation, la réglementation, les normes, les règles de l’art et 
les recommandations techniques en vigueur à la date de réalisation des prestations objet du 
présent marché.

Il se référera en particulier aux prescriptions ci-dessous (non exhaustif) :

3.1.1 En matière d’équipements : 

• Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR en 9 parties)

3.1.2 En matière d’assainissement :

• Note d’information du SETRA sur la hiérarchisation de la vulnérabilité
• Guide technique - Pollution d’origine routière (dimensionnement), SETRA
• Guide technique – Assainissement routier (conception détaillée), SETRA
• Guide technique – drainage routier (pérennité de la chaussée), SETRA

3.1.3 En matière de terrassement :

• Guide technique – Conception et réalisation des terrassements, SETRA
• Guide technique – Réalisation des remblais et des couches de forme (GTR), SETRA (en 

cours de révisions)
• Guide technique – Traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques (GTS), 

SETRA

3.1.4 En matière de chaussée :

• Guide technique - Conception et dimensionnement des structures de chaussée, 1998, 
SETRA

3.1.5 En matière de réglementation sur les aires de stationnement :

• loi APer (article 40)
• loi Climat et résilience 
• guide pour la mise en œuvre de la réglementation relative à l’installation de dispositifs de 

gestion es eaux pluviales et d’ombrage sur les parcs de stationnement

3.2 Forme des livrables  

Le titulaire  devra privilégier  les échanges dématérialisés  avec la  maîtrise d’ouvrage pour  les 
documents de travail.

Les versions informatiques des rapports  produits  par  le  titulaire  seront  transmises au format 
Acrobat (.pdf) et au format modifiable (.odt).

Les fichiers sources seront transmis au maître d’ouvrage (formats .pdf et .ods).
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L'ensemble des documents seront établis au timbre du titulaire et signés. Les rapports intégreront 
une grille de suivi des indices permettant de tracer les évolutions des documents et les contrôles 
intérieurs réalisés.

Des éléments cartographiques SIG pourront  être demandés,  les fichiers cartographiques SIG 
respecteront les contraintes suivantes :

• Ils seront remis au format Shapefile (.shp) dans le système de coordonnées projetées 
légal RGF 93 en projection Lambert 93 (ESPG:2154).

• Les projets et mises en page de cartes seront fournis au format .qgs compatibles avec la 
version 3.16 de QGIS.

• Une  couche  de  données  se  composera  d’autant  de  tables  que  de  types  d’objets  la 
composant : polygones, lignes, points.

• Les  objets  seront  géométriquement  valides,  au  sens  de  l’OpenGIS  Simple  Feature 
Specification.  A  titre  d’exemple,  QGIS  ou  Postgis  qui  intègrent  la  librairie  GEOS 
permettent de s’assurer de cette validité.

• Les noms de champs ne comporteront pas d’espaces, ni de caractères spéciaux.
• Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) sera validé par la DREAL.
• Les données attributaires seront renseignées.
• Un contrôle de la validité géométrique devra être réalisé et ne présenter aucune erreur.

4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE

Outre les dossiers d’études , les documents ci-après seront mis à la disposition du titulaire par le 
maître d’ouvrage au démarrage de la mission :

• le dossier de projet partiel pour la mise à 2x3 voies de la RN165 

Il  s’agit  d’une liste non exhaustive :  d’autres documents pourront  être également transmis au 
démarrage de la mission.

5 RÉUNIONS

Les réunions en présentiel avec le maître d’ouvrage auront lieu à Nantes au siège de la DREAL. 
Certaines pourront se dérouler en visio conférence. Le titulaire sera averti préalablement par le 
maître d’ouvrage des modalités de leur déroulement.

Le titulaire  rédigera  le  relevé  de décisions  de ces  réunions,  qu’il  adressera  par  messagerie 
électronique, sous un délai d’une semaine, à la maîtrise d’ouvrage et aux personnes désignées 
par celle-ci selon les sujets abordés en réunion, pour avis.

Si au-delà de 2 semaines après réception, le projet de relevé n’a fait l’objet d’aucune observation 
du maître d’ouvrage, il sera considéré comme accepté par tous. Dans le cas contraire, le titulaire 
intégrera les modifications et assurera la diffusion à l'ensemble des destinataires.

Les réunions sont réputées durer 2h hors temps de déplacement du titulaire. Les documents 
supports de la réunion et la mise à disposition du matériel éventuellement nécessaire sont à la 
charge du titulaire.
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