
N° Nom de la tâche

1 PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX

2 1 Notification / Ordre de service

3 1.1 Période de préparation

4 1.2 Installation de chantier

5 1.3 Démolition

6 2 Travaux Rénovation

7 2.2 Rénovation

8 2.2.1 Doublage / Cloisons

9 2.2.2 Passage des réseaux

10 2.2.3 Bande à joints

11 2.2.4 Ragréage

12 2.2.5 Peinture

13 2.2.6 Faux-plafond

14 2.2.7 Sol souple

15 2.2.8 Appareillage

16 2.2.9 Aménagement intérieur

17  3 Livraison

18 3.1 Nettoyage

19 3.2 Réception

MOE;TCE

Lot Doublages - Cloi. - Plaf. - Peint.

Lot Elec. CFA - CFO;Lot CVC

Lot Doublages - Cloi. - Plaf. - Peint.

Lot Sol

Lot Doublages - Cloi. - Plaf. - Peint.

Lot Doublages - Cloi. - Plaf. - Peint.

Lot Sol

Lot CVC;Lot Elec. CFA - CFO

Lot Doublages - Cloi. - Plaf. - Peint.
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