UNIVERSITE LYON 1 PLANNING PHASE PRO ind.1

CREATION D'UN ESPACE INTER-ASSOCIATIF Chaveneau Ohashi Architecte
N°  |Nom de la tache Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Aot 2025 | Septembre 2025 |
26 | 01 | 06 | 11 | 16 | 21| 26 | 31 |05 | 10 15 [ 20 | 25 | 30 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 04 [ 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 03 | 08 | 13 | 18 | 23 | 28 | 03

1 | PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX P

2 1 Notification / Ordre de service O —

3 1.1 Période de préparation

4 1.2 Installation de chantier

5 1.3 Démolition

6 2 Travaux Rénovation e ——

7 2.2 Rénovation 4

8 2.2.1 Doublage / Cloisons ot Doublages - Cloi. - Plaf. - Peint.

9 2.2.2 Passage des réseaux s Lot Elec. CFA - CFO;Lot CVC

10 2.2.3 Bande a joints 1_Lot Doublages - Cloi. - Plaf. - Peint.

1 2.2.4 Ragréage ot Sol

12 2.2.5 Peinture ot Doublages - Cloi. - Plaf. - Peint.

13 2.2.6 Faux-plafond ot Doublages - Cloi. - Plaf. - Peint.

14 2.2.7 Sol souple

15 2.2.8 Appareillage finnmnnm e VC;Lot Elec. CFA - CFO

16 2.2.9 Aménagement intérieur

17 3 Livraison

18 3.1 Nettoyage Lot Doublages - Cloi. - Plaf. - Peint. G

19 3.2 Réception 03/09
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