LOCAL DE STOCKAGE BAT.1002 - PLANNING GENERAL TRAVAUX

(V2) 28 janv. 2025
Taches 2

Nom Date de début Date de fin
COMMANDE GROS OEUVRE 17/03/25 17/03/25
COMMANDES GLOBALES MULTI-LOTS (HORS GO) 24/03/25 24/03/25
COMMANDES ETANCHEITE & GARDE-CORPS 31/03/25 31/03/25
PHASE EXECUTION DE CONSTRUCTION 14/04/25 18/07/25
GROS-OEUVRE (GO) / VRD 14/04/25 16/05/25
OPR GO 07/05/25 07/05/25
ETANCHEITE / ISOLATION / GC 19/05/25 06/06/25
OPR BARDAGE 03/06/25 03/06/25
SERRURERIE / METALLERIE (HORS GC) 10/06/25 13/06/25
ELECTRICITE 23/06/25 04/07/25
TELEALARME 23/06/25 04/07/25
OPR LOTS TECHNIQUES (HORS CVC) 02/07/25 02/07/25
SECOND OEUVRE (SO) 02/06/25 11/07/25
LOT PLATRERIE 02/06/25 11/07/25
Doublage & Ossature FP 02/06/25 06/06/25
Dalles de FP 11/07/25 11/07/25
LOT PEINTURE (Extérieure / Intérieure) 16/06/25 20/06/25
CvC 07/07/25 09/07/25
RECEPTION GENERALE 15/07/25 15/07/25
TESTS 15/07/25 18/07/25
NETTOYAGE GENERAL 18/07/25 18/07/25

LIVRAISON LOCAL 22/07/25 22/07/25
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Nom Date de d..| Date de fin
@ COMMANDE GROS OEUVRE 17/03/25 17/03/25
@ COMMANDES GLOBALES MULTI-LOTS (HORS GO) 24/03/25  24/03/25
@ COMMANDES ETANCHEITE & GARDE-CORPS 31/03/25 31/03/25
[l @ PHASE EXECUTION DE CONSTRUCTION 14/04/25 18/07/25
@ GROS-OEUVRE (GO) / VRD 14/04/25 16/05/25
@ OPRGO 07/05/25  07/05/25
@ ETANCHEITE / ISOLATION / GC 19/05/25 06/06/25
@ OPR BARDAGE 03/06/25 03/06/25
@ SERRURERIE / METALLERIE (HORS GC) 10/06/25  13/06/25
@ ELECTRICITE 23/06/25 04/07/25
@ TELEALARME 23/06/25 04/07/25
@ OPR LOTS TECHNIQUES (HORS CVQ) 02/07/25  02/07/25
El @ SECOND OEUVRE (SO) 02/06/25 11/07/25
El @ LOT PLATRERIE 02/06/25 11/07/25
@ Doublage & Ossature FP 02/06/25 06/06/25
@ Dalles de FP 11/07/25 11/07/25
@ LOT PEINTURE (Extérieure / Intérieure) 16/06/25 20/06/25
@ CVC 07/07/25 09/07/25
@ RECEPTION GENERALE 15/07/25 15/07/25
@ TESTS 15/07/25 18/07/25
@ NETTOYAGE GENERAL 18/07/25 18/07/25
@ LIVRAISON LOCAL 22/07/25 22/07/25
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