
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 AMENAGEMENT DU PETIT DEPOT 125 jrs Lun 02/06/25 Ven 12/12/25

2 DEPOLLUTION 35 jrs Lun 02/06/25 Ven 18/07/25

3 Zone 1 35 jrs Lun 02/06/25 Ven 18/07/25

4 Instruction plan de retrait 20 jrs Lun 02/06/25 Ven 27/06/25

5 Confinement 5 jrs Lun 30/06/25 Ven 04/07/25 4

6 Désamiantage 5 jrs Lun 07/07/25 Ven 11/07/25 5

7 Repli & fermetures provisoires 5 jrs Lun 14/07/25 Ven 18/07/25 6

8 Mesures de 1ère restitution 2 jrs Ven 11/07/25 Lun 14/07/25 6FD-1 jr

9 MAITRE D'OUVRAGE 2 jrs Jeu 17/07/25 Ven 18/07/25

10 Zone 1 2 jrs Jeu 17/07/25 Ven 18/07/25

11 Contrôle visuel et mesures de 2ème restiutiton 2 jrs Jeu 17/07/25 Ven 18/07/25 8FD+2 jrs

12 Attestation pour accès aux entreprises 1 jr Ven 18/07/25 Ven 18/07/25 11FD-1 jr

13 CURAGE 74 jrs Lun 21/07/25 Jeu 20/11/25

14 Curage zone 1 3 jrs Lun 21/07/25 Mer 23/07/25 12

15 Curage zone 2 3 jrs Ven 26/09/25 Mar 30/09/25 60

16 Curage circulations 2 jrs Mer 19/11/25 Jeu 20/11/25 64

17 GROS OEUVRE 5 jrs Mer 01/10/25 Mar 07/10/25

18 Zone 2 5 jrs Mer 01/10/25 Mar 07/10/25

19 Banquettes BA 5 jrs Mer 01/10/25 Mar 07/10/25 15

20 MENUISERIES 87 jrs Jeu 24/07/25 Ven 12/12/25

21 Zone 1 25 jrs Jeu 24/07/25 Mer 17/09/25

22 Livraison BP, trappes,… 1 jr Jeu 24/07/25 Jeu 24/07/25 14

23 Plinthes 2 jrs Lun 04/08/25 Mar 05/08/25 36

24 Béquillage et butoirs 1 jr Mer 17/09/25 Mer 17/09/25 51

25 Agencement + pose mobilier 5 jrs Mer 03/09/25 Mar 09/09/25 45

26 Zone 2 29 jrs Mer 01/10/25 Lun 10/11/25

27 Livraison BP, trappes,… 1 jr Mer 01/10/25 Mer 01/10/25 15

28 Plinthes 3 jrs Lun 13/10/25 Mer 15/10/25 39

29 Béquillage et butoirs 1 jr Lun 10/11/25 Lun 10/11/25 52

30 Agencement + pose mobilier 5 jrs Lun 27/10/25 Ven 31/10/25 48

31 Circulations 16 jrs Ven 21/11/25 Ven 12/12/25

32 Livraison BP, trappes,… 1 jr Ven 21/11/25 Ven 21/11/25 16

33 Béquillage et butoirs 1 jr Ven 12/12/25 Ven 12/12/25 53

34 CLOISONS - FAUX-PLAFONDS 76 jrs Jeu 24/07/25 Jeu 27/11/25

35 Zone 1 19 jrs Jeu 24/07/25 Mar 09/09/25

36 CLS 7 jrs Jeu 24/07/25 Ven 01/08/25 14

37 Faux-plafonds 5 jrs Mer 03/09/25 Mar 09/09/25 45

38 Zone 2 23 jrs Mer 01/10/25 Ven 31/10/25

39 CLS 8 jrs Mer 01/10/25 Ven 10/10/25 15

40 Faux-plafonds 5 jrs Lun 27/10/25 Ven 31/10/25 48

41 Circulations 5 jrs Ven 21/11/25 Jeu 27/11/25 16

42 REVETEMENTS DE SOLS – FAIENCE 50 jrs Mer 06/08/25 Mar 04/11/25

43 Zone 1 5 jrs Mer 06/08/25 Mar 02/09/25

44 Ragréage 1 jr Mer 06/08/25 Mer 06/08/25 23

45 Sol 3 jrs Ven 08/08/25 Mar 02/09/25 44FD+1 jr

46 Zone 2 14 jrs Jeu 16/10/25 Mar 04/11/25

47 Ragréage 1 jr Jeu 16/10/25 Jeu 16/10/25 28

48 Sol 5 jrs Lun 20/10/25 Ven 24/10/25 47FD+1 jr

49 Faïence 2 jrs Lun 03/11/25 Mar 04/11/25 30

50 PEINTURE 72 jrs Mer 03/09/25 Jeu 11/12/25

51 Zone 1 compris nettoyage 10 jrs Mer 03/09/25 Mar 16/09/25 45

52 Zone 2 compris nettoyage 10 jrs Lun 27/10/25 Ven 07/11/25 48

53 Circulations compris nettoyage 10 jrs Ven 28/11/25 Jeu 11/12/25 41

54 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION 108 jrs Lun 23/06/25 Mer 10/12/25

55 Zone 1 46 jrs Lun 23/06/25 Lun 15/09/25

56 Déposes et consignation 2 jrs Lun 23/06/25 Mar 24/06/25 4FD-5 jrs

57 Intervention 5 jrs Jeu 24/07/25 Mer 30/07/25 14

58 Finitions et mise en service 1 jr Lun 15/09/25 Lun 15/09/25 51FD-2 jrs

59 Zone 2 32 jrs Mer 24/09/25 Jeu 06/11/25

60 Déposes et consignation 2 jrs Mer 24/09/25 Jeu 25/09/25 51FD+5 jrs

61 Intervention 5 jrs Mer 01/10/25 Mar 07/10/25 15

62 Finitions et mise en service 1 jr Jeu 06/11/25 Jeu 06/11/25 52FD-2 jrs

63 Circulations 18 jrs Lun 17/11/25 Mer 10/12/25

64 Déposes et consignation 2 jrs Lun 17/11/25 Mar 18/11/25 52FD+5 jrs

65 Intervention 5 jrs Ven 21/11/25 Jeu 27/11/25 16

66 Finitions et mise en service 1 jr Mer 10/12/25 Mer 10/12/25 53FD-2 jrs

67 ELECTRICITE CFO/CFA 108 jrs Lun 23/06/25 Mer 10/12/25

68 Mise en place coffret de chantier (Tetra 63A, 400V) 5 jrs Lun 23/06/25 Ven 27/06/25 4FD-5 jrs

69 Zone 1 46 jrs Lun 23/06/25 Lun 15/09/25

70 Déposes et consignation 2 jrs Lun 23/06/25 Mar 24/06/25 4FD-5 jrs

71 Intervention 5 jrs Jeu 24/07/25 Mer 30/07/25 14

72 Finitions et mise en service 1 jr Lun 15/09/25 Lun 15/09/25 51FD-2 jrs

73 Zone 2 32 jrs Mer 24/09/25 Jeu 06/11/25

74 Déposes et consignation 2 jrs Mer 24/09/25 Jeu 25/09/25 51FD+5 jrs

75 Intervention 5 jrs Mer 01/10/25 Mar 07/10/25 15

76 Finitions et mise en service 1 jr Jeu 06/11/25 Jeu 06/11/25 52FD-2 jrs

77 Circulations 18 jrs Lun 17/11/25 Mer 10/12/25

78 Déposes et consignation 2 jrs Lun 17/11/25 Mar 18/11/25 52FD+5 jrs

79 Intervention 5 jrs Ven 21/11/25 Jeu 27/11/25 16

80 Finitions et mise en service 1 jr Mer 10/12/25 Mer 10/12/25 53FD-2 jrs

81 MISE EN ACCESSIBILITE DES ESPACES PUBLICS 129 jrs Lun 08/09/25 Jeu 05/03/26

82 CURAGE 85 jrs Jeu 11/09/25 Mer 07/01/26

83 R+5 - Sanitaires 5 jrs Jeu 11/09/25 Mer 17/09/25 136

84 R+2 - Sanitaires 5 jrs Jeu 06/11/25 Mer 12/11/25 142

85 RDC - Sanitaires 5 jrs Jeu 01/01/26 Mer 07/01/26 148

86 GROS OEUVRE 15 jrs Jeu 06/11/25 Mer 26/11/25

87 Travaux divers 15 jrs Jeu 06/11/25 Mer 26/11/25 142

88 SERRURERIE 31 jrs Jeu 06/11/25 Jeu 18/12/25

89 Pose arceaux 5 jrs Jeu 06/11/25 Mer 12/11/25 142

90 Adaptation mains courantes existantes 5 jrs Ven 12/12/25 Jeu 18/12/25 53

91 MENUISERIES 113 jrs Jeu 18/09/25 Lun 23/02/26

92 R+5 - Sanitaires 33 jrs Jeu 18/09/25 Lun 03/11/25

93 Livraison BP, trappes,… 1 jr Jeu 18/09/25 Jeu 18/09/25 83

94 Béquillage et butoirs 1 jr Lun 03/11/25 Lun 03/11/25 127

95 R+2 - Sanitaires 33 jrs Jeu 13/11/25 Lun 29/12/25

96 Livraison BP, trappes,… 1 jr Jeu 13/11/25 Jeu 13/11/25 84

97 Béquillage et butoirs 1 jr Lun 29/12/25 Lun 29/12/25 128

98 RDC - Sanitaires 33 jrs Jeu 08/01/26 Lun 23/02/26

99 Livraison BP, trappes,… 1 jr Jeu 08/01/26 Jeu 08/01/26 85

100 Béquillage et butoirs 1 jr Lun 23/02/26 Lun 23/02/26 129

101 Divers 15 jrs Ven 19/12/25 Jeu 08/01/26

102 Travaux divers 15 jrs Ven 19/12/25 Jeu 08/01/26 90

103 CLOISONS - FAUX-PLAFONDS 95 jrs Jeu 18/09/25 Mer 28/01/26

104 R+5 - Sanitaires 15 jrs Jeu 18/09/25 Mer 08/10/25 83

105 R+2 - Sanitaires 15 jrs Jeu 13/11/25 Mer 03/12/25 84

106 RDC - Sanitaires 15 jrs Jeu 08/01/26 Mer 28/01/26 85

107 Divers 10 jrs Ven 09/01/26 Jeu 22/01/26

108 Travaux divers 10 jrs Ven 09/01/26 Jeu 22/01/26 102

109 REVETEMENTS DE SOLS – FAIENCE 93 jrs Jeu 09/10/25 Lun 16/02/26

110 R+5 - Sanitaires 13 jrs Jeu 09/10/25 Lun 27/10/25

111 Ragréage 1 jr Jeu 09/10/25 Jeu 09/10/25 104

112 Carrelage 5 jrs Ven 10/10/25 Jeu 16/10/25 111

113 Faïence 7 jrs Ven 17/10/25 Lun 27/10/25 112

114 R+2 - Sanitaires 13 jrs Jeu 04/12/25 Lun 22/12/25

115 Ragréage 1 jr Jeu 04/12/25 Jeu 04/12/25 105

116 Carrelage 5 jrs Ven 05/12/25 Jeu 11/12/25 115

117 Faïence 7 jrs Ven 12/12/25 Lun 22/12/25 116

118 RDC - Sanitaires 13 jrs Jeu 29/01/26 Lun 16/02/26

119 Ragréage 1 jr Jeu 29/01/26 Jeu 29/01/26 106

120 Carrelage 5 jrs Ven 30/01/26 Jeu 05/02/26 119

121 Faïence 7 jrs Ven 06/02/26 Lun 16/02/26 120

122 Divers 40 jrs Ven 19/12/25 Jeu 12/02/26

123 Travaux divers 15 jrs Ven 23/01/26 Jeu 12/02/26 108

124 Sol escalier 1 15 jrs Ven 19/12/25 Jeu 08/01/26 90

125 Sol escalier 2 15 jrs Ven 09/01/26 Jeu 29/01/26 124

126 PEINTURE 93 jrs Mar 28/10/25 Jeu 05/03/26

127 R+5 - Sanitaires compris nettoyage 4 jrs Mar 28/10/25 Ven 31/10/25 113

128 R+2 - Sanitaires compris nettoyage 4 jrs Mar 23/12/25 Ven 26/12/25 117

129 RDC - Sanitaires compris nettoyage 4 jrs Mar 17/02/26 Ven 20/02/26 121

130 Divers 40 jrs Ven 09/01/26 Jeu 05/03/26

131 Travaux divers 15 jrs Ven 13/02/26 Jeu 05/03/26 123

132 Nettoyage escalier 1 2 jrs Ven 09/01/26 Lun 12/01/26 124

133 Nettoyage escalier 2 2 jrs Ven 30/01/26 Lun 02/02/26 125

134 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION 119 jrs Lun 08/09/25 Jeu 19/02/26

135 R+5 - Sanitaires 39 jrs Lun 08/09/25 Jeu 30/10/25

136 Déposes et consignation 3 jrs Lun 08/09/25 Mer 10/09/25 14FD+17 jrs

137 Distribution 2 jrs Jeu 18/09/25 Ven 19/09/25 83

138 1ère pose 2 jrs Mar 07/10/25 Mer 08/10/25 104FD-2 jrs

139 Repose 2 jrs Mar 28/10/25 Mer 29/10/25 113

140 Finitions et mise en service 1 jr Jeu 30/10/25 Jeu 30/10/25 139

141 R+2 - Sanitaires 39 jrs Lun 03/11/25 Jeu 25/12/25

142 Déposes et consignation 3 jrs Lun 03/11/25 Mer 05/11/25 127

143 Distribution 2 jrs Jeu 13/11/25 Ven 14/11/25 84

144 1ère pose 2 jrs Mar 02/12/25 Mer 03/12/25 105FD-2 jrs

145 Repose 2 jrs Mar 23/12/25 Mer 24/12/25 117

146 Finitions et mise en service 1 jr Jeu 25/12/25 Jeu 25/12/25 145

147 RDC - Sanitaires 39 jrs Lun 29/12/25 Jeu 19/02/26

148 Déposes et consignation 3 jrs Lun 29/12/25 Mer 31/12/25 128

149 Distribution 2 jrs Jeu 08/01/26 Ven 09/01/26 85

150 1ère pose 2 jrs Mar 27/01/26 Mer 28/01/26 106FD-2 jrs

151 Repose 2 jrs Mar 17/02/26 Mer 18/02/26 121

152 Finitions et mise en service 1 jr Jeu 19/02/26 Jeu 19/02/26 151

153 Divers 15 jrs Ven 09/01/26 Jeu 29/01/26

154 Travaux divers 15 jrs Ven 09/01/26 Jeu 29/01/26 102

155 ELECTRICITE CFO/CFA 119 jrs Lun 08/09/25 Jeu 19/02/26

156 R+5 - Sanitaires 39 jrs Lun 08/09/25 Jeu 30/10/25

157 Déposes et consignation 2 jrs Lun 08/09/25 Mar 09/09/25 14FD+17 jrs

158 Distribution 2 jrs Jeu 18/09/25 Ven 19/09/25 83

159 1ère pose 2 jrs Mar 07/10/25 Mer 08/10/25 104FD-2 jrs

160 Repose 2 jrs Ven 10/10/25 Lun 13/10/25 111

161 Finitions et mise en service 1 jr Jeu 30/10/25 Jeu 30/10/25 139

162 R+2 - Sanitaires 41 jrs Lun 03/11/25 Lun 29/12/25

163 Déposes et consignation 2 jrs Lun 03/11/25 Mar 04/11/25 127

164 Distribution 2 jrs Jeu 13/11/25 Ven 14/11/25 84

165 1ère pose 2 jrs Mar 02/12/25 Mer 03/12/25 105FD-2 jrs

166 Repose 2 jrs Jeu 25/12/25 Ven 26/12/25 145

167 Finitions et mise en service 1 jr Lun 29/12/25 Lun 29/12/25 166

168 RDC - Sanitaires 39 jrs Lun 29/12/25 Jeu 19/02/26

169 Déposes et consignation 2 jrs Lun 29/12/25 Mar 30/12/25 128

170 Distribution 2 jrs Jeu 08/01/26 Ven 09/01/26 85

171 1ère pose 2 jrs Mar 27/01/26 Mer 28/01/26 106FD-2 jrs

172 Repose 2 jrs Mar 17/02/26 Mer 18/02/26 121

173 Finitions et mise en service 1 jr Jeu 19/02/26 Jeu 19/02/26 172

174 Divers 15 jrs Ven 09/01/26 Jeu 29/01/26

175 Travaux divers 15 jrs Ven 09/01/26 Jeu 29/01/26 102
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