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Présentation de
I'additif
Suite a la remise en ao(t 2023 du rapport définitif d’AVP plusieurs présentations
du dossier ont été organisée afin de permettre a la maitrise d’ouvrage, au minis-
tere et au LMRH, de prendre connaissance de I'ensemble du projet.

En novembre 2023, aprés lecture du dossier, la conservatrice du CMN a remis
un avis favorable sur le projet, assortis de quelques remarques, dont la majorité
seront prises en compte (avec le concours des BET) en phase PRO.

Parallelement, des remarques, concernant ‘aménagement des espaces inté-
rieurs ainsi que I'ajout de réseaux ou dispositifs supplémentaires (abris a vélo,
grille, etc.) ont été formulées par les différents poles du LRMH.

Sur la base de ces éléments, diverses réunions d’échange avec le LRMH ont
donc été organisées afin de clarifier et hiérarchiser les demandes pouvant étre
intégrées au projet.

Dans l'objectif de faciliter I'avancement du projet, un tableau de synthése des
remarques a été élaboré. Ce document répertorie : les informations complé-
mentaires a fournir au MOE, les demandes relevant de la phase PRO, les élé-
ments non intégrables au projet, ainsi que I'ensemble des demandes prises en
compte dans I'additif.

En accompagnement du tableau, de nouveau plans d’'aménagement détaillés et
cotés, présentant les modifications apportées, ont été établis. En anticipation
de la phase PRO, et sur la base des éléments en notre possession, les dessins
d’aménagements « réels » des bureaux et laboratoires sont présentés en plan.

De plus, pour répondre a la demande de la Conservatrice du CMN, une seconde
proposition architecturale, a également été étudiée, pour le percement de la
facade nord du batiment C (ancienne Orangerie)

Suite a la demande du LRMH, les plans de phasage ont également été partielle-
ment remanier (déplacement des interventions prévues sur le laboratoire vitrail
en TO2).

Pour finir, un planning prévisionnel décrivant les phases d’étude et les travaux
de la TF, ainsi qu’une cartographie des zones impactées par la présence de
plomb et d’amiante ont également été transmis.

Le présent dossier d’additif, a donc pour objet de regrouper I’'ensemble des do-

cuments élaborer au cours des derniers mois (éléments présentés a la MOA et
au LRMH) et de compléter le dossier AVP initial.
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- local vélo

emplacement symbolique
sera étudié en phase PRO

local vélo
Plan du R+2 /1.500

emplacement symbolique
sera étudié en phase PRO

Plan du R+1/1.500 Plan du Rez de Chaussée /1.500

Plan des caves 1.500
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LRMH - Remarques AVP - tableau de synthese

PREAMBULE :

A la suite de la remise de 'AVP en ao(it 2023 ainsi qu’a la réception de I'avis du CMN en novembre dernier, la maitrise d’ouvrage a souhaité que soit réalisé une
synthéese des remarques faites par le LRMH. Dans cet objectif, il est répertorié dans le présent tableau les éléments relevant de la phase pro, les demandes ne
pouvant étre prises en compte ainsi que les demandes intégrées dans un complément d’AVP.

Cette synthése est composé du tableau ci-apres et d’un carnet graphique des plans modifiés.

Outre certaines demandes supplémentaires (ne faisant pas parti du cahier des charges initial) qui seront étudiées en phase PRO, des compléments
d’informations devront étre apportés par le LRMH afin de parachever la prise en compte (en phase PRO) de certains aménagements des bureaux/laboratoires.

NOTA :

- Pour I'ensemble des équipements listés dans les laboratoires préciser : implantation souhaitée, branchement nécessaire a I’équipement (monophasé,
triphasé, réseau, nombre de prise par équipement si supérieur a 1 PC, dimensions, nombre si plusieurs appareils de méme type.

- Répartition des prises de courant dans les laboratoires : environ 1PC tous les 1.20m. Prises en bandeau au droit des plans de travail. En plinthe 3 PC
réparties dans la piéce (a 0.15m du sol) pour entretien des locaux

- Pasde fourniture et installation des mobiliers de bureau ou des équipements spécifiques des laboratoires, ni du mobilier de récupération. Ces éléments
restent a la charge de la MOA. Pour les rangements hauts et bas ainsi que les étageres : prestation non prévue dans la mission AVP

En vert : phase PRO

En bleu : complément a apporter par le LRMH pour intégration en phase PRO

En rouge : remarques non prises en compte

En noir : remarques intégrées a l'additif de I'AVP ou déja présente dans I'AVP rendu



Aménagement des communs ouest — Remarques du LRMH

REMARQUES

REPONSES MOE

MICROBIO

LOGIE — R+2

Demande de déplacement de paillasse et PSM (poste de sécurité) avec
précision intégration d’armoires de rangement.

OK - Demande intégrée au projet

A communiquer LRMH :

Dimensions armoires rangement, bancs de ruissellement
Banc a intégrer dans une paillasse ?

Quid fourniture banc : MOA ?

Localisation des arrivées d’eau distillées nécessaires et des évacuations
d’eaux usées.

Phase PRO : réflexion devra étre menée avec le bureau d'étude afin
d'anticiper lI'implantation des réseaux y compris pour l'alimentation en eau
distillée.

SECRETARIAT GENERAL

ler étage prévoir Métres linéaires de rangement :

55 metres : fournitures de bureau, etc. (1er secours ou bilans d’activités par
exemple), sachant que nous fonctionnons a flux tendu pour les fournitures
(hormis celles achetées avant 2013 que nous écoulons petit a petit !),

15 metres : comptabilité

5 metres : ressources humaines

25 metres : informatique (disséminés actuellement entre mon bureau, la
salle des serveurs, la salle de I'onduleur et le bureau occupé par ATS)

8 meétres : bureau du secrétaire général.

Ok implantation théorique du mobilier intégré au plan projet.

Phase PRO : vigilance sur les structures de planchers. Vérification aupres du
BET structure charges exploitation/linéaire de rangement 55 ml (selon nature :
« archives vivantes, etc. »

Non prévu : Pas de fourniture et pose du mobilier de bureau. A la charge de la
MOA

Loge d’accueil et de surveillance :

40 métres (disséminés actuellement entre la loge, derriére la palissade,
I'appentis et l'arriére-cuisine avec toutes les disparitions de fournitures ou
matériels que nous constatons) mais cela peut étre géré par 10 m dans la
nouvelle loge et les 30 autres metres dans l'ancienne loge.

Loge d’accueil et de surveillance :

Ok implantation théorique intégré au plan projet. Uniqguement 10 ml de
rangement intégré dans la loge.

Non intégré : 30 ml restant dans I'ancienne loge




Pour les bureaux :
. Secrétariat (ex-réfectoire) : a prévoir a minima :

1 poste de travail pour la secrétaire *

1 table de fagonnage : 2 m longueur x 1 m largeur x 0,85 m hauteur *

2 meubles étagéres bois : 0,9 x 0,9 m chacun — 2 étages — 3,6 m linéaires

1 meuble balance/anneaux a relier : 0,6 x 0,6 m — 3 étages — 1,8 m linéaires
*

Prévoir des prises informatiques et électriques pour I'installation de 4
postes de travail (au cas ou)
*ces équipements et ce poste de travail doivent étre a c6té de la repro

Pour les bureaux :
Ok intégration des mobiliers dans 'aménagement théorique, en plan.

Phase PRO : étude de I'implantation des 3 bureau « potentiel » pour la
localisation des PC et raccordement lots techniques

Non prévu : Pas de fourniture et pose du mobilier de bureau. A la charge de la
MOA

. Salle de réunion :

Une autre petite salle est prévue a I'entresol donc elle n’est plus
indispensable.
Cette zone pourrait étre utilisée pour y installer le bureau de la secrétaire

générale et libérer ainsi un bureau supplémentaire dans le batiment A

. Salle de réunion :

Suppression de la salle de réunion supplémentaire demandée en phase AVP.
Donc maintien de la salle de réunion du batiment D.

Pas de création de bureau dans cet espace

Bureau prestataire informatique :
A maintenir en I'état

Bureau prestataire informatique :
Bureau informatique conserver au projet tel que défini. Pas de modification de
cet espace

Comptabilité / ressources humaines :

4 postes de travail y sont prévus et I'installation des prises informatiques et
électriques doit se faire dans cette idée, mais, pour des raisons de
confidentialité, nous ne pourrons pas accueillir de stagiaires ou doctorants
ou contractuels dans cette zone qui nous offre toutefois 'avantage d’avoir
beaucoup de linéaires potentiels (pour ce que nous ne pourrons pas caser au
secrétariat !!). Nous sommes également contraints de ne pas installer ces
deux derniéres missions dans un lieu de passage (secrétariat par exemple).

Comptabilité / ressources humaines :

Modification des aménagements du bureau : 2 postes fixes avec tableau de
réunion. Selon échange en réunion du 15/03/2024 avec la direction du LRMH
Suppression des 4 postes projeté a 'AVP

Pas d’accueil de stagiaire dans ce bureau prévu




Remarques générales :
- Page 83 : au sujet des tableaux SSI : il faut préciser que le tableau

d’exploitation doit étre dans la loge, avec 1 répétiteur proche du
logement de Jean-Jacques et 1 répétiteur proche du logement de Abdel

- Peuvent-ils inclure la vérification et, si nécessaire, remise en état de la
toiture du logement de Abdel et de la loge actuelle ?

- Faut-il inscrire dans ce programme la modification de notre grille d’entrée
sur le 29 rue de Paris par la création d’'une sous-grille avec visiophone
permettant I'ouverture d’une grille piétonne et d’une grille voiture par
notre PC ou par I'UDAP (s’il s’agit de leurs visiteurs) et d’'un systeme
(badge ? clé ?) permettant I'ouverture sans utiliser le visiophone ?

- Pages 106, 122... : vidéosurveillance : il faut la prévoir a minima pour
toute la zone entre la rue de Paris et la nouvelle loge ainsi que pour notre
petite porte qui donne sur la rue W

- lIs parlent de digicodes mais peut-on passer a un systéme de badges plus
sécurisé et permettant une gestion centralisée efficace ?

Remarques générales :
En phase PRO

Pas d’intervention sur les couvertures du logement. Hors périmeétre
d’intervention

Pas d’intervention sur les couvertures du logement. Hors périmeétre
d’intervention. Aucune modification de la grille de la rue de Paris n'est
actuellement prévue

En phase PRO : Etude sur la possibilité d’intégrer une vidéosurveillance de

I"avant-cour et de la porte rue W. En coordination avec les BET

En phase PRO : mise en place possible de badge avec digik en complément des
digicodes

- Il est nécessaire que la loge bénéficie de la lumiére du jour directe et pas
uniquement par un guichet donnant sur l'accueil, est-ce prévu ?

La loge sera éclairée en lumiére directe par I'imposte vitrée de la porte
P002n en second jour. Au vu de la configuration des locaux, il n'est pas
possible de prévoir d'autres apports de lumiere

ATELIER PHOTO

Confirmation que les plans sont conformes aux attendus de la partie photo
(studio + local stockage RDC)

Sans objet

Question sur la réserve sécurisée : le local dépot E1.1-Bat. C’, de 16 m?, est-il
dédié a cet usage (si oui ok pour le péle photo)

Pas d’intégration de dép6t sécurisé en E.1.1. Stockage sécurisé reporté au
batiment W (local vitrail)




POLE TEXTILE

Isolement de la salle de fluage :

L’objectif étant de mesurer des déformations lentes et micrométriques, sans
aucune perturbation extérieure. Ces perturbations peuvent étre causées par
des vibrations mécaniques, des bruits aériens ou solidiens, ou méme par des
variations hygrométriques. D’ou la nécessité que cette piece soit régulée en
température et en humidité, en plus d’étre isolée de son environnement
extérieur.

Je comprends qu’il serait difficile de I'isoler a 100%, mais j’aimerais savoir
qguels moyens techniques ou architecturaux pourraient étre mis en oeuvre
pour limiter au maximum les perturbations extérieures, tant au niveau des
murs, que le plafond et le sol ?

Permettront-ils d’atteindre une efficacité optimale pour l'utilisation visée ?

Isolement de la salle de fluage :
Un systeme de climatisation est prévu pour 'ensemble de I'aile.
Finition AVP : carrelage, pas de faux-plafond et faience

Phase PRO : Etude a faire pour mise en ceuvre d’un controle de I’humidité
(demande complémentaire)
Etude avec acousticien pour probleme de vibrations

Complément LRMH : quid du niveau de performance a atteindre ? (Impossible
d’adapter les ouvrages sans cette information)

Pas de plancher antivibratoire mais possibilité de mise en place de tables
antivibratoires selon les besoins

REMARQUES GROUPEES DES POLES

BATIMENT D

Bdtiment D — R+2

Bureau C.2.2:
Cet espace ne peut pas étre un bureau (pas de vrai fenétre) prévoir plutét en
zone de stockage

Mettre un mur vitré pour augmenter luminosité (comme bocal D 1.2)

Bureau C.2.2:

Non cet espace n’est pas exempt de lumiére naturelle, il est doté d’un chassis
de toit tel qu’indiqué sur le plan. Linversion avec le local de stockage D1.2
impossible car surface encore plus faible pour deux bureaux.

Nota : La norme impose un apport de lumiere naturelle, pas une vue.

OK cloison modifiée avec ajout d’une partie vitrée posée sur allege

Bdtiment D — RDC

Salle E1.17 :
Un seul bac pour I'évier, a déplacer a droite de I'entrée D

Possibilité de virer ce poteau ?

Salle E1.17 :
OK modification intégrée aux plans

Non pas suppression du poteau




Appareils :
- Raman
Thermographie infrarouge
- LIBS portable ?
- THZ
Prévoir des rangements

Ne pas oublier que c'est I'entrée RIE

Préciser : Dimensionnement du rangement a prévoir a nous transmettre afin
d’identifier son emplacement potentiel
Préciser la demande : Implantation théorique, besoins en raccordement

Préciser ce qu’est une entrée RIE ?

BATIMENT C

Bdtiment C— R+2

ASCC:
Prévoir arrét ascenseur au R+1 (étage tisanerie)

ASCC:
Larrét au R+1 de I'ascenseur est déja prévu Cf. plan XII-2

Bdtiment C— R+1

Sanitaires : Sanitaires :

Rajouter lave main dans les toilettes L'espace étant contraint, les lave-mains sont a l'extérieur des sanitaires, dans le
« Sas »

Salle E1.14.2 : Salle E1.14.2 :

Renommer en « salle chimie »

OK modifié sur les plans

Ouverture possible des fenétres

Phase PRO : En raison de 'altimétrie du nouveau plancher les vantaux de la baie
FO240 seront fixe. Possibilité d’aération par création de fenestrons (transformation
de carreaux en chassis ouvrants)




Paillasses avec rangements en-dessous et sorbonne sur moitié paillasse pour
attaque chimique (a gauche) + emplacement étuve sur paillasse a droite

Un seul bac pour I'évier avec bac de décantation
Supprimer un évier
Prévoir emplacement pour polisseuse a sec et microtome

2 Armoires produits ('rouge’' et 'bleue’ de I'actuelle chimie)
Prises onduleurs et prises triphasées pour armoires a produits chimiques

Le matériel de travail non prévu dans le cadre du projet. Cependant si besoin, il est
possible de vérifier la bonne implantation future dudit matériel sous réserve de
transmission des dimensions et besoins en rangement.

A confirmer : 3 prises de courant (PC) ? dont 2 groupées et 1 isolée (attaque
chimique) ?

OK évier 1 bac. Intégré au plan

OK suppression évier de la paillasse en retour vers la porte. Intégrée au plan

OK sur la paillasse. Ce qui signifie installation de 2 PC a hauteur du plan de travail ?
Quid emplacement ?

Non prévu au projet. Récupération armoires existantes a la charge de la MOA
A confirmer nombre : 2 PC onduleurs et 2 PC triphasées ?

Salle E1.14.1 « microscopie » :
Un seul bac pour I'évier
A déplacer a droite de I'entrée

Coté est de la porte : Mettre eau (évier) + rangements (placards hauts et bas)
dans cet espace

Pas d'armoire dans cette salle
Remplacer par des paillasses ?

On ne comprend pas le systéme de paillasse dans cette salle

Salle E1.14.1 « microscopie » :
OK modifié sur les plans
Ok déplacement de I'évier a I'est de la porte d’entrée

Phase PRO : Ajout de rangement haut et bas a voir si intégré en mission MOE

OK suppression des armoires intégrée au plan
OK Création d’une paillasse sur la totalité du linéaire du mur, intégrée au plan
Pas de rangement sous paillasse prévu au projet

Reformuler la question : Les paillasses sont représentées en plan pour montrer leur
implantation avec précision de paillasses regroupées (2 x 1m). Pour mémoire
récupération de mobilier existant et installation non prévu au marché. Uniquement
des représentations théoriques en plan des futurs aménagements




Plafond peint pour éviter poussiéeres

Attention paillasse a hauteur de table avec assise (donc rien en dessous)

Compte-tenu des contraintes de hauteur de passage de gaines de ventilation et des
planchers existants, il n’est pas prévu de faux-plafond peint dans les laboratoires

En phase PRO : possibilité d’étudier la mise en place de plénum ponctuels au droit
des équipements les plus sensibles.

Il n‘est pas prévu de rangement sous paillasse. Paillasse libre

Placard produits dangereux (couloir) :
Bien penser a extraction d'air des armoires

Placard produits dangereux (couloir) :
Extraction d’air déja prévue.
Phase PRO : Mise en ceuvre en coordination avec BET fluide

Salle E1.12.1« Essais eau » :
Un seul gros bac pour I'évier

Matériel pour essais :

Porosité a l'eau

Capillarité

Perméabilité a la Vapeur d'eau
Boites a humidité controlée avec sels

Prévoir des plafonds non organiques (a étendre sur tout |'étage si possible)

Salle climatisée et régulée en humidité
Air comprimé
Eau distillée

Salle E1.12.1 « Essais eau » :
Ok modification intégrée au plan

Préciser la remarque : dimension des équipements pour implantation théorique
des matériels ? implantation souhaitée ?
Besoin raccordement par équipement (PC, etc.) ?

Compte-tenu des contraintes de hauteur de passage de gaines de ventilation et des
planchers existants, il n’est pas prévu de faux-plafond peint intégrant les réseaux.
Plénum de 15 cm sous dalle (entre poutre) comme indiqué sur les plans AVP.

Phase PRO : étude sur la nature et dispositions de mise en ceuvre

Climatisation déja prévu en AVP pour tous le batiment C
Phase PRO : étude sur la régulation de I'humidité. Ajout d’alimentation air
comprimé (non précisé a I’'AVP). Etude réseaux avec les BET

Salle E1.12.2 « Essais air » :
Prévoir place pour une étuve sur paillasse

Salle E1.12.2 « Essais air » :
A prévoir en phase PRO.
Préciser I'emprise et I'emplacement pour implantation des PC




Matériel essais :
Sorpmeétre
Perméabilité a l'air
Goniometre
rugosimetre

Prévoir une table anti-vibration

Préciser la remarque : dimension des équipements pour implantation théorique
des matériels ? implantation souhaitée ?
Besoin raccordement par équipement (PC, etc.) ?

Pas de fourniture prévue au projet. Matériel spécifique a la charge de la MOA
Phase PRO : Possibilité d’étudier implantation théorique selon dimension et
positionnement préciser

Salle E1.12.3 « Comportement mécanique » :
Décaler la cloison pour gagner sur la salle des essais air

Mesure de vitesse du son
Grindosonic

Banc de dilatation

Banc thermique

Prévoir place pour four

Salle E1.12.3 « Comportement mécanique » :

Limplantation des cloisons a été établie en tenant compte des surfaces souhaitées
mais surtout des possibilités d’accueil du batiment existant. Ces répartitions ont
été validées précédemment. Pas de modification des cloisonnements

Préciser la remarque : dimension des équipements pour implantation théorique
des matériels ? implantation souhaitée ?
Besoin raccordement par équipement (PC, etc.) ?

Préciser implantation (au nord ou sud de la fenétre ?) ; Dimension ?
Pas d’implantation devant la baie

Bdtiment C— RDC

Sanitaires :
Rajouter lave main dans les toilettes

Sanitaires :
Pas de lave-main dans les sanitaires. L'espace étant contraint, les lave-mains sont a
I'extérieur des sanitaires, dans le « sas »

Salle E1.15 « Salle des gros appareils » :

Paillasse a la place des 4 armoires pour polisseuse ionique et découpeuse

Salle E1.15 « Salle des gros appareils » :
Ok Intégré a 'aménagement en plan mais sans ajout de rangement hauts et bas.

Prévoir petit évier dans cet angle

Ok Intégré a 'aménagement en plan




Diminuer la longueur de cette paillasse - garder 2/3 a gauche pour Aeris et
métalliseurs

Ok intégré a 'aménagement en plan

Emplacement DRX Brucker - prévoir arrivée d'eau

Angle nord-est : OK ajout d’'une arrivée d’eau.
Préciser si besoin d’évacuation EU ?

Matériel prévu :

-MEB

-DRX Brucker

-DRX Aeris

-Découpeuse

-Polisseuse ionique

-Métalliseurs

-Placards XRF portables

Binoculaires sur paillasses pour préparation des échantillons

Préciser la remarque : dimension des équipements pour implantation théorique
des matériels ? implantation souhaitée ?
Besoin raccordement par équipement (PC, etc.) ?

Mettre un grand placard sur mesure pour rangement matériel portable

Phase PRO : Création d’un placard sur mesure pour matériel.
Préciser profondeur utile ? Hauteur ?

Placard produits dangereux (couloir) :
Bien penser a extraction d'air des armoires

Placard produits dangereux (couloir) :
Extraction d’air déja prévue.
Phase PRO : Mise en ceuvre en coordination avec BET fluide

Salle E1.13 « Porosité mercure »:

Est-ce une armoire a déchets ? Faire plut6t une paillasse en L avec armoire de
stockage déchets sous la paillasse et une sorbonne sur toute la largeur de la
piece au fond

Changer emplacement évier et sorbonne. Evier a gauche de I'entrée.

Salle E1.13 « Porosité mercure »:

Armoire a déchets non fournie

Phase PRO : possibilité d’étudier implantation théorique sous réserve

de :dimensions de I'armoire

OK création d’une paillasse en fond de salle intégrée au plan.

Préciser type et nombre de PC pour la sorbone : électrique, courant faible. Quid
implantation de la hotte ?

OK modification intégrée au plan

Salle E1.7 « Polissage-mortier » :
Il faut des bacs de décantation sous chacun des 2 éviers
Et systéme de traitement des boues de polissage

Salle E1.7 « Polissage-mortier » :

Mobilier de décantation non prévu en fourniture

Phase PRO : possibilité d’étudier implantation théorique en plan. Préciser
dimensions et implantation souhaitée
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Polissage tous matériaux - pas de préparation mortier ici

Dans cette piece il faut 2 éviers (un de chaque c6té) - un seul bac par évier -
décaler évier vers fenétre (pas au milieu de la paillasse)

Matériel prévu:

-Polisseuse béton (x2)

-Polisseuse tous (x2)

-Rectifieuse + petite scie

Air comprimé

Binoculaire

Hotte mobile pour le polissage a I'éthanol

Prévoir placards sous paillasse pour le rangement des disques et produits de
polissage.

Placer une binoculaire

Ajouter un second évier la (1 seul bac) - en bout de paillasse (vers porte)

Agrandir de 2 m? la salle 1.7 au dépend de la 1.13

Préciser la nature de I'information : quel impact sur 'aménagement ?

Ok ajout d’évier intégré au plan

Préciser la remarque : liste du futur matériel ? ou demande de vérification
d’implantation ? si oui transmettre les dimensions et espaces nécessaires
Besoin d’1 PC par équipement ?
Phase PRO : étude implantation

Non prévu en fourniture. Pas d’'implantation du « petit matériel ». Si nécessaire
préciser besoins branchement par équipement ? Localisation

Ok modification intégrée au plan

Pas de modification de cloisonnement. L'implantation des cloisons a été établie en
tenant compte des surfaces souhaitées mais surtout des possibilités d’accueil du
batiment existant. Ces répartitions ont été validées précédemment selon
demandes en mai 2023.

Salle de fluage :
Peut-on mettre une paillasse devant la fenétre sur toute largeur

Prévoir un plancher anti-vibratoire
et tables anti-vibration a la place des paillasses

Salle de fluage :

Pas de paillasse fixe devant les fenétres. Laltimétrie des fenétres ne prévoit pas
d’alleges hautes permettant I'implantation de paillasse au revers (Cf. coupe C3)
Possibilité de placer des tables mobiles d’appoint. A la charge de la MOA. Non
prévu par le MOE

Non pas de plancher antivibratoire. Seules des tables antivibratoires seront mises
en place. Ces derniéres ne sont pas prévues par le MOE ni en pose ni en fourniture
(matériel spécifique).
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Evier a déplacer a gauche

Pas de probleme avec les vibrations de la salle 1.7 (VLC, extractions d'air des
sorbones)

Laisser I'arrivée d'eau mais pas un si grand évier - déplacer a droite de |'entrée

OK intégrée au plan dans les limites de la paillasse dessinée
Préciser la remarque : quelle incidence sur les aménagements ?
Demande contradictoire avec le déplacement de |'évier a I'extrémité nord de la

salle. Choisir quelle est I'implantation réelle souhaitée
Robinet de puisage ?

Salle E1.4 « Atelier » :
ATTENTION concerne pOle textile et Pierre : réflexion pour intervertir le fluage
et I'Atelier pour isoler au maximum la salle de fluage des vibrations

Déplacer la cloison pour agrandir la salle de polissage

Possibilité d'inverser I'atelier avec la salle de fluage ? a voir

Quels seraient les équipements installés ? Besoin d'autant d'espace ?

Prévoir des paillasses partout placards en hauteur et évier et douche de
sécurité
air comprimé

Peut-on décaler la cloison d'environ 60cm de maniére a agrandir la piéce
presse?

Ok modification intégrée au plan

Pas de déplacement de cloison.
Pas d’inversion de salle

Ces questions ont été vues selon les demandes exprimées en AVP. Le MOE ne pas
répondre a ces questions

OK ajout de paillasses sur tout le linéaire en dehors des fenétres et douche de
sécurité. Pas de placards haut prévus

Préciser implantation souhaitée pour I'évier ?

Préciser besoins douche de sécurité : cloisonnement ?

Phase PRO : Etude sur la mise en place d’un réseau air comprimé avec les BET

Ok modification intégrée au plan. Nouvelle surface : Presse 13 m? et Atelier : 20 m?
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Salle E1.12 « Presse » :
Prévoir air comprimé dans cette salle aussi dans tout I'étage (de facon généralisée),
compresseur et réservoir d'air a I'extérieur

Salle E1.12 « Presse » :

Préciser la demande : implantation des arrivées d’air comprimé dans les salles
concernées ? Raccordement a quelles machines ?

Phase PRO : L'implantation des compresseurs et réservoir devra impérativement
étre prévue dans le LT (actuel appentis) sous réserve d’implantation possible. Cette
nouvelle demande implique la modification totale des aménagements de
I'appentis.

Modification LT intégrée au plan. Cela reste sous réserve de confirmation de
conformité technique avec les BET en phase PRO

Salle E1.2 « matériel terrain » :
Evier plus gros avec bac large et profond et décanteur (type station lavage)

Salle E1.2 « matériel terrain » :
Décanteur non fourni MOE.

Attention : au vu des demandes d’ajout d’air comprimé, etc. la salle E1.2 « matériel terrain » sera modifiée pour créer un local technique recevant les installations

nécessaires.

Salle G3.4 « Déchets » :
Prévoir douche sécurité

Salle G3.4 « Déchets » :
Ok intégrée au projet

Salle E1.5 « Atelier sciage » :
Garder un seul bac-évier, celui de gauche

Prévoir des arrivées d'eau dans chaque angle, enlever les étagéeres

Isolation phonique, protection IP65 généralisée, évacuation boue ou bac de
décantation + robinets douchette/1 lave-main prés porte entrée/ 1 kit membre-
coupé, 4 triphasées. Extraction poussiéres

Salle E1.5 « Atelier sciage » :
Ok modification intégrée au plan

Quid des besoins : robinet de puisage ? évier ? Altimétrie des points d’eau ?

Usage ?

Attention : ces ajouts induisent de limiter les espaces de stockage ou rangement et
possiblement de la paillasse car un espace libre doit étre observé autour des points
d’eau

Phase PRO : Isolation phonique sera étudiée

Le lave-main existe déja sur le plan. Pas de kit membre-coupé fourni par le MOE
Préciser I'implantation souhaitée des PC triphasées x4

Préciser systeme évacuation des boues souhaité ? et bac de décantation
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Enlever cet évier

Phase PRO : I'extraction des poussiéres sera étudiée en termes de faisabilité. Pour
mémoire les « boites » sont créées de maniére a conserver une réversibilité des
installations et limiter leur impact sur le monument

Ok modification intégrée au plan

Salle E1.1 « Dépot » :
Prévoir deux paillasses mobiles ici (mur sud) + 2 arrivées d'eau

Ajouter évier large bac et profond avec décanteur (type station lavage)
Stockage prélévements bruts et matériaux

Porte a supprimer et agrandir |'atelier sciage (20 et 12m?)
et prévoir acces lisse PMR devant les portes

Salle E1.1 « Dépot » :
Paillasses mobiles non prévue par MOE . A la charge de la MOA
Préciser I'implantation des points d’eau souhaités

Ajout d’un évier large bac intégré au plan. Pas de fourniture de décanteur stockage
de prélevement brut.

Préciser : stockage préléevement : implantation théorique d’une armoire ? si oui
quid des dimensions ?

Surface demandée impossible en raison des circulations a observer. Nouvelle
surface proposée au plan : Sciage : 18 m%¥Dép6t 15 m?

Ok suppression porte acces est intégrée au plan

Pas de recouvrement des pavés de la cour devant les portes. Prévoir accés PMR
mobile. A la charge de la MOA. Dans les salles dalles déja prévues

Salle G1.2 « Déchargement logistique » :
Prévoir porte vitrée pour acces a la lumiere naturelle
+ prévoir des puits de lumiere

Cheminement PMR (réversible) pour chariots roulants pour matériels et
éprouvettes lourds.

Salle G1.2 « Déchargement logistique » :
Proposition d’ajout de verriere en partie haute des boites pour second jour depuis
la verriére de la cour couverte. Intégré au plan

Pas de cheminement PMR mobile prévu ; A la charge de la MOA pour transport
charges lourdes. Le sol en pavé est conservé et restauré compris réfection des
jointoiements.
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Salle E1.6, E1.8, E1.9 « Eprouvette conditionnement » :
1 seul bac large et profond pour I'évier

Enceinte dans la salle de vieillissement (ex lithotheque tranche optionnelle
donc conserver les paillasses et armoires.

Prévoir air comprimé

Salle climatisée et régulée en humidité

Salle E1.6, E1.8, E1.9 « Eprouvette conditionnement » :
OK modification intégrée au plan

Phase PRO : Les demandes d’ajout d’air comprimé et de régularisation d’humidité
Préciser implantation de I'arrivée d’air comprimé

Préciser I'information sur I'enceinte de la salle de vieillissement.

Pas de climatisation prévue a I'’AVP. Climatisation limitée au batiment C

Les paillasses ne sont pas mobiles. Pas de dépose prévue pour installation
d’équipement a la suite des travaux TO1 ou TO2

Nota : les lambris de la future salle de vieillissement seront conservés et restaurés
(vestiges historiques des aménagements anciens)

Salle de cure :

salle humide ?

ATTENTION concerne Pierre Béton Grottes: encore en discussion mais l'idée des
armoires de cure semble plus favorable.

Salle de cure = salle de préparation d'échantillon

Agrandir cette salle et prévoir deux espaces distincts climatisés avec extraction
des poussieres :

- Préparation de mortier avec 2 éviers bac large avec évacuation boue +
robinets douchette/1 lave-main prés porte entrée/1 douche de sécurité/1
rince-ceil/ table a choc, une balance, un malaxeur / prise triphasée

- Salle de cure avec armoire de cure humide et armoire de cure séche, et 2
prises triphasées

CF tableau excel 230524 LRMH_Tableausynthése_Communs_BTU-STN-CLL-
MDL-DGI-OME_beton_SDE

Salle de cure :

Préciser I'information

De quelles armoires parle-t-on ? Celles indiquées au plan ? modification
d’implantation ? quelles dimensions ?

Préciser I'information : changement de nom de la salle ?

Demandes en suspend selon réunion avec la direction
Non intégrée a ce stade
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BATIMENT B

Bdtiment B — R+1

Ascenseur ASCB :
Prévoir arrét ascenseur au R+1 (étage tisanerie)

Ascenseur ASCB :

Les remarques ont été faites sur les plans des localisations d’installations en
dépose/création (rouge = démolition ; bleu = création)

Arréts déja prévus. Se reporter a la planche XlI-11. Les arréts sont matérialisés par
les ouvertures de baies

Salle F1.1 « rencontre et réunion » :
A quoi sert cet espace ? Redondant avec Tisanerie non ?

Salle F1.1 « rencontre et réunion » :
Espace supprimé et dédié au bureau des stagiaires

A-t-on besoin d'une seconde salle de réunion ?

Cf. remarques précédentes

Quel est cet espace ?

Espace supprimé. Cf. remarques précédentes

Salle D2.1 « Stagiaire » :
Les bureaux stagiaires devraient étre regroupés dans des espaces proches non ?
lIs sont dispersés dans toutes les ailes du batiment

Salle D2.1 « Stagiaire » :
Espace supprimé. Cf. remarques précédentes

Bdtiment B— RDC

Salle G2.3 « Stockage généraux » :
2 armoires monitoring dalles Canopée (cables traversant le mur)

Salle G2.3 « Stockage généraux » :
Préciser I'information : de quoi parle-t-on ? que signifie I'implantation des
traversées de cables ? Quid implantation ?

Bdtiment B— R+2

Salle C1.1 « Secrétariat » :
L'espace parait un peu grand avec 4 bureaux pour une seule personne non ?

Salle C1.1 « Secrétariat » :
Aménagement modifié : 1 poste de travail permanent, 1 table archivage, 1 table de
reprographie

Salle C3.1 « Prestataire info » :
Faut-il prévoir un bureau spécifique pour une personne qui n'est présente
gu'un jour par semaine (bureau partagé ?)

Salle C3.1 « Prestataire info » :
Ces répartitions sont issues des demandes faites en AVP. Pas de modification de
cet espace
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Espace reprographie ? prévoir extraction air

Pas d’espace de reprographie cloisonné de prévu. Zone de reprographie incluse
dans I'aménagement. Extraction d’air : fenétre a proximité, renouvellement d’air

naturel

Pourquoi 4 bureaux ? il n'y a que 2 personnes en comptabilité et RH. Pourquoi
ne pas prévoir un bureau partagé entre secrétariat, comptabilité et RH (3
personnes pour 4 bureaux) + 1 bureau informatique libre pour personne de
passage (prestataires)

Aménagement modifié : 2 postes de travail permanent avec table de réunion
Pas d’intégration d’un poste informatique dans ce bureau
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BATIMENT A

Bdtiment A — R+2

Bureaux C1.2, C1.3 et C1.4« direction » :

Déplacer C1.2, C1.3 et C1.4 (direction et secrétariat général) en C1.5, C3.1 et
C1.1.

Espace bureau additionnel et rapprochement du secrétariat et de la
comptabilité.

Bureaux C1.2, C1.3 et C1.4« direction » :
Modification des bureaux de direction et du secrétariat général selon échange
avec la direction.

Bdtiment A — R+1

Salle F2 « Tisanerie » :
Pourquoi dalle fibres de bois pour les plafonds ? Pb composés organiques
volatils ?

Salle F2 « Tisanerie » :
Phase PRO : Etudier le changement des dalles acoustiques

Salle E2.1 « mezzanine vitrail » :
Prévoir arrivée d'eau en prévision de l'installation possible d'un évier

Salle E2.1 « mezzanine vitrail » :
OK modification intégrée en plan

Bdtiment A — RDC

Salle E2.1.1 « laboratoire vitrail » :
Pas d'évier ici ni de paillasse

Banc photo ici L 1800 x | 400 x h 2000 cm

Voir plan annexe avec tables lumineuses aux bonnes dimensions

Place des meubles L et M (stockage Vitraux) | 96 (+80cm ouverture) x L 135 x h
140 cm

Pas de paillasse ici

Monter escalier de ce coté

Trois tables lumineuses placées ici

Salle E2.1.1 « laboratoire vitrail » :
Ok modification intégrée en plan

Ok déplacement banc photo contre mur sud

Phase PRO : vérification des dimensions des tables. A étudier selon faisabilité et
demande aménagement mobilier relevé par le LRMH

Ok modification intégrée au plan

Ok modification intégrée au plan

Ok déplacement tables lumineuses : x3 contre le mur ouest
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Prévoir sur toute la périphérie de la piece des prises murales (intégrées au mur,
pas de bandeau) a 1,2m de hauteur (juste en dessous des fenétres)

Paillasse sur les 3/4 en partant angle gauche avec arrivée d'eau pour évier le
plus a droite
Pas de cloison vitrée sur ce c6té de la porte

Cloison vitrée ici ok sur toute la longueur depuis porte jusqu'au mur. Prévoir
store pour occulter en intérieur

La norme NFC 15-100 impose un minimum de 3 PC/bureau : Préciser le nombre de
PC utile /équipements

Phase PRO : Ok altimétrie PC en alignement avec niveau d’allege. Préciser prises
réseau ?

Nota : Prise murales encastrées non modifiable pas de modification ou ajout
possible aprés mise en ceuvre. # PC en bandeau

Préciser usage : mezzanine pour cliché grand objet ou vitraux sur table lumineuse ?

Ok modification intégrée au plan

Ok modification intégrée au plan

Phase PRO : étude pour I'ajout d’un store d’occultation

Salle E1.10 « Vieillissement » :
Espace avec paillasses

Réduire le nombre de paillasses pour optimiser I'espace des enceintes

Prévoir extraction d'air performante ou sinon climatisation pour bon
fonctionnement des enceintes.

+ prévoir une arrivée d'eau déminéralisée

Attention aux vibrations

Air comprimé

Liste du matériel :

Xenotest

Enceinte de vieillissement (Climats)
Enceinte applet

Armoire a condensat

Etuves

Salle E1.10 « Vieillissement » :
Ok suppression des armoires le long du mur sud

Préciser les besoins en termes de linéaire réel de paillasse. Réduction de combien
de metre ? Nombre d’enceintes a positionner. Dimensions ?

Pas de climatisation prévue dans ce laboratoire.

Etude extraction d’air prévue au projet.

Phase PRO : Etude pour faisabilité d’ajout d’'une arrivée d’eau déminéralisée
Préciser I'objet de I'information, que signifie « attention aux vibrations »?
Préciser si besoin arrivée air comprimé ? si oui a quel emplacement ?

Préciser la remarque : les dimensions et espaces nécessaires ? dimensions ?
Besoin d’1 PC par équipement ?
Informations déja relevées sur site :

Enceinte climat : 1.30%1.60*%2.10 m ht

Xenotest : 0.90*0.75*1.75 m ht

Enceinte béton : 1.20*1.10*1.80 m ht
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Stockage bouteille de gaz (CO2)

Déplacer évier sous fenétres

Quid du reste des équipements listés
Confirmer nombre et dimensions autres équipements. Répartition (proximité ou
non de certains équipements)

Ok déplacement évier sous la fenétre la plus au nord

Remarques sur les aménagements extérieurs et la restauration

Restauration des facades et toitures :

Jinsiste sur 'obtention d’un bon degré d’isolation des locaux, en particulier par
le changement des vitrages des menuiseries extérieures. La déperdition de
chaleur au niveau des fenétres est actuellement notable.

Restauration des facades et toitures

Les menuiseries existantes seront conservées et dotées de verre type Van
Ruysdael permettant I'amélioration de I'isolation thermique. La réglementation
permet en MH de limiter les remplacements dés lors que 2 classes sont gagnées en

termes de thermicité. Ce qui est le cas avec le projet précité.

Pour mémoire : les fenétres du batiments C sont récentes

Aménagement de la cour :

Limplantation d’un rack a vélos est une bonne proposition, conforme a la
volonté de développer les mobilités écologiques. Il faut cependant aller au bout
de ce processus : un rack a vélo doit bénéficier d’'une couverture, méme légére.
Implantation et dessin a intégrer au présent dossier.

De méme : avec le développement des véhicules électriques, nous pouvons
prévoir 'emplacement a I'issue des travaux de 3 bornes de recharge.

Aménagement de la cour :

Phase PRO : Etude sur la faisabilité de cette demande supplémentaire

Nota : demande de création d’un percement dans le passage couvert et d’ajout

d’une grille : a étudier en phase PRO. Percement : sous réserve de confirmation
des dispositions historiques

Phase PRO : Etude sur la faisabilité de cette demande supplémentaire.
Implantation coté est a privilégier pour dégagement de la fontaine
Etude en coordination avec les BET

Eclairage extérieur dans la cour et I’'avant cour (p.81) :

Lapport d’un éclairage extérieur de la cour est tres utile. Il convient d’intégrer
I'avant cour (entre la grille d’entrée et le batiment B) au périmeétre
d’intervention. Cet éclairage sera équipé d’un détecteur de mouvement comme
I'est I'éclairage actuel de la cour couverte.

Eclairage extérieur dans la cour et I’'avant cour

Eclairage de I'avant-cour non prévu au projet
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Remarques du CMN et de la conservatrice

Le bilan sanitaire exclut les charpentes, non accessibles car masquées
par des plafonds ou des encoffrements.

L'isolation actuellement en laine de roche étant remplacée en totalité
en matériaux bio sourcés, il serait intéressant de vérifier si ce
changement de matériaux impose des épaisseurs identiques aux
précédentes et a une incidence sur ce volume.

Il serait par ailleurs utile de localiser précisément les souches de
cheminées dont bon nombre semblent bouchées afin de voir si
certaines dispositions techniques peuvent s’adapter a ces évacuations
existantes.

Concernant les couvertures, le bilan sanitaire fait part d’'un état
d’usure normal, hormis la présence de pyrite localisée sur certaines
ardoises, d'un état vétuste des ouvrages en zinc et des ouvrages en
plomb localisés au droit des appuis de baies et des jouées des
lucarnes.

Concernant les verriéres, la corrosion des éléments métalliques et le
démastiquage généralisé des verres sont sources d'infiltrations. La
présence de plomb sur les éléments métalliques devra étre évaluée.
Il est prévu que les couvertures, au regard des dispositions du projet,
soient reprises en totalité. Il est souhaitable d’obtenir les plans et
coupes détaillés des charpentes qui nécessiteront de recevoir
d’éventuelles installations techniques, voire des planchers bas des
combles sans doute localement nécessaires. Ces dispositions
impactantees de fagon majeure dans le cas d'un programme de
laboratoires modernes ne peuvent étre laissées a I'ajustement en
phase de chantier, au risque de devoir gérer des émergences, des
exutoires inesthétiques.

Les élévations souffrent d'un encrassement des épidermes,
d'épaufrures des pierres, d’altérations localisées, d’un dégarnissage
partiel de joints localement... Ces pathologies assez classiques sont
traitées de facon traditionnelle.

Phase PRO : Etude et prise en compte des remarques en coordination avec les
BET y compris pour la réflexion a mener sur les menuiseries du batiment C
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La fagade Ouest de 'orangerie, visible sur la cour d’honneur, a pati
d’une reprise malheureuse d’un soubassement en béton et des
piédroits des baies, lors de la modification des baies successives a la
création de I'entresolement. Des sondages complémentaires
permettraient de connaitre I’étendue de cette reprise.

Les enduits au platre sont écaillés et fissurés de facon générale ; les
ouvrages en pierre de taille sont dans un état de conservation
satisfaisant.

Les menuiseries extérieures principalement datées du XXéme ou
XXIéme siécle présentent des pathologies classiques d’absence
d’entretien. Il est prévu de les restaurer avec remplacement de tous
les verres par des verres isolants.

Au regard des estimations de ce poste, il semble justifié de demander
un calcul du gain énergétique des performances techniques dues a ce
remplacement massif pour juger de sa pertinence.

Les ouvrages de ferronneries seront conservés et feront I'objet d'une
restauration classique.

Les espaces extérieurs : la cour pavée sera totalement reprise,
permettant la mise en accessibilité (réduction des seuils et
cheminement PMR en pavés recoupés), et permettra en profilant les
fils d’eau I'amélioration en pied de batiment des problémes récurrents
de rejaillissement.

Structure : il manque les conclusions de la MOE au regard des
éléments bruts rendus par le BET. Il aurait été souhaitable d'avoir
confirmation de la faisabilité du programme au regard des installations
techniques nécessitant de fortes charges d’exploitation, les altimétries
des planchers intermédiaires créés dans |'orangerie ayant un impact
direct sur la composition des percements de facades du mur Nord de
I'orangerie, en covisibilité de la fagade Ouest du chateau et du parc.
Installations techniques

Il est noté I'absence de séparation des réseaux réglementaires des EU
EV ainsi que la présence d’un épandage dans le parc.

22




Il serait intéressant, a I'occasion de cette mise aux normes du LRMH,
de dimensionner la partie de réseaux nécessaire a la mise aux normes
des réseaux du chateau passant sous le batiment dit la France afin de
mutualiser l'intervention et la dimensionner en conséquence (pompe
de relevage ou tranchée avec réseaux en attente).

L'enjeu architectural de ce projet, outre l'intégration des divers
réseaux CVC, SSI, ... dans le respect des dispositions patrimoniales et
des enveloppes existantes, réside dans la répartition d’'un programme
dense selon les portances des planchers des batiments existants, dont
certains ont été renforcés au XIX début XXéme siecle.

La faisabilité d’'une création de planchers dans les volumes de
I'orangerie et de la halle de pansage est a affiner dans les phases
suivantes afin d’évaluer la nécessité de décaisser le sol et les
conséquences sur les fondations du batiment.

Il serait par conséquent prudent, au regard de ces résultats, de
sonder les fondations de ce batiment. Il conviendra au regard des
résultats des BET structure de vérifier la faisabilité et le
dimensionnement des espaces en coupe dans ce volume.

Il semble que la vérification de la faisabilité du programme n’ait pas
pu étre complétement croisée avec le plan des surcharges
d’exploitations actuelles des planchers et de celles projetées au
programme, au regard des remises tardives des résultats des bureaux
d’études. Ce point essentiel tant du point de vue technique que de
I'impact sur la nouvelle facade créée est a préciser.

La nécessité de créer de nouvelles surfaces de planchers accueillant le
programme de laboratoires dans les volumes restés libres de la cour
couverte et de I'orangerie XVIII implique la création de percements
sur le mur Nord de cette orangerie afin d’amener un éclairage de ces
locaux de travail acceptable ; ceci étant possible si le programme
contemporain de laboratoire est assumé car en contradiction avec la
disposition traditionnelle d’'un mur Nord d’orangerie qui devrait étre
aveugle.
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De méme, la création de deux blocs/boites dans la halle de pansage
des chevaux participe de |'effacement partiel de cette disposition du
programme originel mais déja remanié.

Ces deux interventions gagneraient a assumer leur inscription dans le
site par un geste fort marquant I'ambition du nouveau programme.
Afin que la nouvelle facade créée soit équilibrée, il semble
indispensable de créer de faux percements dans les laboratoires ne
nécessitant pas forcément de lumiére directe.

En complément du dossier remis le 3 ao(t, la MOE a transmis des
propositions de dessins pour cette facade présentant des variantes
déclinées d’une fagade d’orangerie traditionnelle qui, aprés abatage
des coniféres, sera en covisibilité directe du chateau.

Il est souhaitable, si le modéle de baie du mur Est est repris au Nord,
qu’il soit traduit en une écriture contemporaine, en changeant de
matériaux par exemple (métal). Cela permettrait une plus grande
liberté dans le systéme des ouvertures et des fausses ouvertures, tout
en gardant le rythme des 7 travées dictées par les lucarnes
conservées en comble afin d’assumer pleinement ces percements
contemporains.

Lors de la reprise de la couverture de ce volume, il est souhaitable de
revoir les pentes des gouttiéres afin que la descente d’eau soit
rythmée avec les nouvelles ouvertures
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RESTRUCTURATION ET REDEPLOIEMENT DU LRMH

Communs OQuest - Chateau de Champs-sur-Marne (77)

02-mai-24
SURFACE PROGRAMME SURFACE ECART
m? PROJET
m?

A 45 A 53 8
B 186 B 157 -29
C 185 c 148 -37
D 310 D 312 2
E 828 E 848 20
F 59 F 77 18
G 110 G 179

H H 136

TOTAL SURFACES UTILES

ToTAL 1910

TOTAL SURFACES UTILES + CIRCULATION

TOTAL 2510

Michel TRUBERT ACMH
Tableau des surfaces - AVP ADDITIF Archipel zéro
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LEGENDE
E Remaillage des fissures (magonneries enduites)

Restitution de soubassement en pierre de taille type Euville

Recherche des Manuments Historiques
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Menuiserie placée en retrait
ajout d'un habillage périphérique

désolidarisé des parties maconnées,
effet de "joint creux" \_//
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menuiseries existantes
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Coupe de principe

Batiment C - Elévation nord - ETAT PROJETE - SOLUTION 2

Création de percements

il
-
’
.

Restitution du soubassement en pierre de taille

anthracite

Mise en oeuvre de menuiserie métallique thermolaquée ton

Création de fausses fenétres
en retrait du mur avec cadre
métallique

Fausse table
enduite

Menuiserie métallique
thermolaquée
ton gris anthracite

Double vitrage

Dallage

Habillage métallique
thermolaquée
ton gris anthracite

.

) Piece d'appui métallique
Soubassement en pierre thermolaquée

restitué

Croquis de principe d'une baie du rez-de-chaussée
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CARTES ET GRAVURES ANCIENNES
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Document graphique établi sur la base des pieéces graphiques
et relevés réalisés par la société G2S

CHAMPS-sur-MARNE

Gravure d'Henri DUCHENE - 1895 - Extrait de 'ouvrage "Le
(Seine-et-Marne)

chéteau de Champs" par R. SERRETTE

Carte postale ancienne - Courant des années 1950/1960 -
Extrait du site internet Delcampes

Détail de I'élévation nord de I'ancienne
Orangerie présente sur la gravure de 1895.
On y apercoit plusieurs percement encadrant
une porte axiale

Détail du cliché montrant 'arriére de I'Orangerie
d'origine. On peut y distinguer la présence de
[ freillages recouvrant les fausses tables
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Il Eléments construit dans la phase
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Plan de projet - Cave du batiment B - Tranche Optionnelle 2 - 1.300

Repérage amiante
Repérage plomb

77 - CHAMPS-SUR-MARNE - 29 rue de Paris - LRMH

Repérage sur plan a titre indicatif, ne constitue pas un
repérage exhaustif destiné aux travaux

Se référer aux documents joints au dossier :

- Constat des risques d'exposition au plomb dans le
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contenant de l'amiante M22103238 du 17 mai 2023 _ MES
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Repérage sur plan a titre indicatif, ne constitue pas un
repérage exhaustif destiné aux travaux

Se référer aux documents joints au dossier :

- Constat des risques d'exposition au plomb dans le
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cadre de travaux M21042936 du 26 juillet 2021 _ MES ETAT PROJ ETE
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LRMH - COMMUNS OUEST
Restauration et redéploiement du Laboratoire de
Recherche des Monuments Historiques

PLANNING ETUDES ET TRAVAUX
ind 2 : 02 mai 2024

2024

2025

2026

2027

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aot

Sept

Oct

Nov

Dec

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aolt

Sept

Oct

Nov

Dec

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aot

Sept

Oct

Nov

Dec

Janv

Fév

Mars

Avril

Complément AVP / .

remarques LRMH

Validation (MOA)

AVP2 (changement BET)

Validation AVP

Dépét PC/DAT

Instruction PC/DAT

Dossier PRO - DCE

Validation (MOA)

Appel d'offre entreprises

Analyse (MOE)

Signature marchés

Déménagement (MOA)

CHANTIER TF

18 mois

Préparation de chantier - EXE

Installation de chantier

Déplombage / Désamiantage

Curage réseaux intérieur

Dépose menuiserie intérieure

Réseaux extérieurs / VRD

Fondations / Reprises

Cage d'ascenseur / trémie

Restauration fagades

Charpente et couverture

Restauration menuiserie ext.

Plomberie

Chauffage

Ventilation / Climatisation

Electricité

Isolation intérieure

Menuiserie intérieure

Serrurerie

Finition sol

Nettoyage

RECEPTION

EEesssssssssssssmmm—m—u | FaVaux impactants, nuisances sonores et vibrations

Maitrise d’'oeuvre :
Michel TRUBERT - ACMH - 2 rue de Fleury - 77 300 FONTAINEBLEAU

Cabinet ARCHIPEL ZERO - FREDERIC DENISE ARCHITECTES - 41 rue d'léna - 76 600 LE HAVRE
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