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ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Contexte de 'opération et du marché

Objet du marché:

Le marché régi par le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) est un marché de
prestations intellectuelles concernant une mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (ci-apres
OPC) dans le cadre de l'opération de restauration et redéploiement du Laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques (LRMH) dans les communs Ouest du Chateau de Champs sur Marne (77).

La mission du titulaire, ci-aprés désigné “ le titulaire”, porte a la fois sur les phases d'études (études PRO
et DCE et préparation de chantier) et de réalisation des travaux, y compris réception et parfait achévement
des travaux. Les domaines d’intervention et le contenu détaillé des prestations confiées au titulaire sont
définis a l'article 2 du présent CCTP.

Décomposition en tranches :
Le marché est traité en 3 tranches : 1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles telles que définies dans
'AVP et son additif remis par le maitre d’ceuvre ACMH.

Contexte:

Le Centre des monuments nationaux (CMN) est un établissement public placé sous la tutelle du ministére
de la Culture qui assure, pour les cent monuments classés qui lui sont confiés, les missions de
conservation, de valorisation et d’ouverture au public. A ce titre, le CMN a lancé une campagne importante
de travaux de restauration et redéploiement du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques
(LRMH) dans les communs Ouest du Chateau de Champs sur Marne.

Le chateau de Champs sur Marne fut construit a partir de 1703 par I'architecte Jean-Baptiste Bullet de
Chamblain a la demande de Charles Renouard de la Touane puis Paul Poisson de Bourvallais, tous deux
financiers de Louis XIV. |l est achevé en 1708 puis confisqué et vendu avec le domaine aprés 1789 comme
biens nationaux avant d’étre restitués aux héritiers de la Marquise de Marboeuf. Successivement cédé au
Duc Lévis puis a M. Grosjean et enfin a M. Ernest Santerre, le domaine devient finalement la propriété de
M. Sébastien Santerre, Maire de Champs en 1888.

L’ensemble bati formé du chateau et de ses dépendances (ou communs) reprend les caractéristiques des
demeures du XVlle siécle. A l'image des hoétels particuliers parisiens de cette époque, 'organisation
intérieure du chateau se développe autour d’une symétrie axiale déportant latéralement I'escalier principal
et permettant la distribution des piéces en double profondeur. Construit sur un plan en U massé, le chateau,
placé dans I'axe de la grille d’honneur, est alors relié aux communs par de simples grilles latérales.

Les batiments abritant les bureaux du LRMH depuis 1970, formant les communs ouest du chateau de
Champs-sur-Marne, participent a I'évolution paysagére et batie du site. Les constructions les plus
anciennes, datant du XVllle siécle, ont été fortement remaniées au cours des XIXe et XXe siecles. Aux
modifications intérieures se sont ajoutées de nouveaux batiments, créant alors un nouveau front bati ainsi
gu’une nouvelle organisation spatiale dans I'occupation de cette partie du domaine.

Dans le cadre du projet de restauration des communs ouest, le Centre de Monuments Nationaux a entrepris
un ambitieux projet de réaménagement de la totalité des locaux du LRMH dont les activités ont évolué au
cours des années. La conduite des études est assurée par la Direction de la Conservation des Monuments
et des Collections du Centre des Monuments Nationaux, Maitre d’ouvrage et Pouvoir adjudicateur.
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1.2 Description de I'opération

L’'opération consiste en la restauration des communs Ouest du chateau de Champs sur Marne et le
redéploiement du LRMH dans ces mémes locaux. L’ensemble du batiment a été divisée en 6 parties afin
gue nous puissions réaliser les travaux en 3 tranches distinctes :

Plan des communs Ouest aprés division en 6 parties

1.2.1. Parti de restauration

Le projet consiste a effectuer une restauration soignée des fagades et couvertures de I'ensemble des
batiments. Ces interventions intégrant également les menuiseries extérieures ont également pour objectif
le maintien et la restitution des dispositifs anciens, si ce n’est d’origine. Ces travaux porteront donc sur :

1. Laconservation des matériaux anciens ;

Une réfection a neuf des couvertures en ardoise et en zinc en intégralité ;

La révision des charpentes métalliques et la restauration des charpentes bois ;

Larestauration des menuiseries extérieures ;

L’assainissement des élévations enduites par la suppression des revétements en ciment

et la suppression des enduits au platre fissurés, décollés ou dégradés ;

6. La mise en conformité des réseaux dans la cour principale et la réfection du sol avec la
mise en place d’un cheminement PMR le long du batiment A.

abrowbd

De plus, les aménagements successifs, réalisés au cours des siécles, a I'intérieur des batiments ayant
entrainé la disparition d’'une grande partie des dispositions d’origine, une attention particuliere sera portée
a la préservation des ouvrages encore en place. Il est donc préconisé :

e Larestauration des escaliers anciens et la conservation des cloisons anciennes en brique ;

e Laconservation et larévision des planchers anciens a poutrelles métalliques et entrevous
en brique pleine ;

e Le dégagement des éléments encoffrés des charpentes en bois.

Dans la mesure du possible, les installations électriques ainsi que les systemes de ventilation et
d’alimentation/évacuation d’eau seront refaits a neuf. Leur réfection permettra la mise en conformité de

toutes les installations techniques.

1.2.2. Parti de redéploiement

Le projet de redéploiement des bureaux du LRMH a pour objectif la conciliation des travaux de restauration
en respect des regles de l'art et méthodologie traditionnelle avec les obligations réglementaires et de
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programmation, a savoir : accessibilité, sécurité incendie, amélioration du confort thermique et des
performances acoustiques.

L’aménagement répond aux contraintes programmatiques et a la nécessité de phaser les travaux en 3
tranches pour une réalisation en site occupé. L’ensemble du projet est réorganisé au sein des mémes
batiments classés monuments historiques, sans extension. Les besoins en surfaces, identifiés dans le
programme, sont supérieurs aux espaces actuellement utilisés par le LRMH. Pour augmenter la superficie
des locaux dans la méme emprise batie, il est proposé de créer un entresol sur les batiments A, B et C.

La cour couverte est également aménagée de deux volumes dissociés du batiment existant. Il existe une
difficulté d’orientation dans le batiment actuel issue de la non communication horizontale des niveaux. Il
est donc proposé de « boucler » les circulations a chaque niveau et de les reconnecter aux escaliers
existants. Les deux ascenseurs sont situés stratégiquement aux extrémités du batiment.

L‘accueil est déplacé a I'entrée du site dans le batiment B. Les espaces de consultations et de détentes
sont répartis au rez-de-chaussée et R+1 du batiment A. Les laboratoires sont situés sur les 3 niveaux du
batiments C, dans les volumes créés au rez-de-chaussée du batiment C’, au rez-de-chaussée du batiment
D, ainsi qu’en parti dans le batiment A. Au dernier niveau, se développe I'ensemble des bureaux dédiés
aux laboratoires et a I'administration du LRMH. Les bureaux boisés, dits bureaux de la pierre sont
conserves en lieu et place. Des bureaux sont ajoutés dans I'entresol du batiment B.

1.3 Calendrier global de I'opération

Les dates et délais mentionnés au présent article sont donnés a titre indicatif uniquement.

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux tous corps d’état est fixé a :

- Tranche ferme (TF) : DIX-HUIT (18) MOIS, dont TROIS (3) MOIS de période de préparation
pour la tranche ferme, a compter de la date de démarrage des travaux mentionnée dans I'ordre
de service qui sera notifié au titulaire du lot n°01 — Echafaudages — Installations de chantier ;

- Tranche optionnelle n°1 (TO1): DOUZE (12) MOIS, dont DEUX (2) MOIS de période de
préparation pour la tranche optionnelle 1 ;

- Tranche optionnelle n°2 (TO2) : DOUZE (12) MOIS, dont DEUX (2) MOIS de période de
préparation pour la tranche optionnelle 2.

Le calendrier de I'opération a donc été fixé comme suit :

- Etudes d’avant-projet n°2 : Début février 2025 jusque fin juin 2025 ;

- Etude de projet (PRO) : Début aolt 2025 jusque fin décembre 2025 ;

- Dossier de consultation des entreprises (DCE) : Début aolt 2025 jusque fin décembre 2025 ;
- Travaux de la tranche ferme : Début mai 2026 jusque fin octobre 2027 ;

- Travaux de la tranche optionnelle 1 : Début novembre 2027 jusque début novembre 2028 ;

- Travaux de la tranche optionnelle 2 : Début novembre 2028 jusque début novembre 2029.

1.4 Allotissement des travaux

Les travaux de I'opération seront dévolus en sept lots séparés comme suit :
- Lot 01 : Echafaudages — Installations de chantier
- Lot 02 : Maconnerie — Pierre de taille
- Lot 03: Couverture
- Lot 04 : Charpente bois — Menuiserie bois — isolation
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- Lot 05: Techniques et fluides

- Lot 06 : Serrurerie

- Lot 07 : Platrerie — Plafond — Cloisons — Doublage — Revétements de sols — Peinture — Menuiseries
intérieures

A chaque lot correspondra un marché indépendant juridiquement.

1.5 Interfaces avec d’autres opérations

Sans objet.

1.6 Montant estimatif des travaux
Le montant des travaux s’éléve a :

- 3948 454,58 € HT pour la tranche ferme ;
- 4227 221,56 € HT pour la tranche optionnelle 1 ;
- 2152 053,16 € HT pour la tranche optionnelle 2.

Soit un_ montant total prévisionnel de 10 327 729,30 € HT.

ARTICLE 2 — CONTENU ET ETENDUE DE LA MISSION

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination est conforme a la mission d’OPC définie a l'article
R. 2431-17 du Code de la commande publique, détaillée et complétée ci-dessous.

2.1 — Objet et étendue de la mission

Les différentes taches a effectuer par le titulaire sont réparties selon plusieurs parties techniques
successives. Toutefois, certaines d’entre elles peuvent avoir un début d’exécution au cours d’une partie
technique précédente, ainsi qu’un prolongement dans une partie technique ultérieure, notamment du fait
d’un éventuel étalement dans le temps du processus de consultation des entreprises.

Le détail du contenu de la mission, décomposée en cing parties techniques est précisé ci-apres.

Il convient ainsi de prévoir des réunions de chantier, étant précisé toutefois que des réunions de
coordination et de synthése entre les différentes entreprises devront également étre organisées afin de

gérer les interfaces.

L’ensemble des documents écrits devront étre remis au pouvoir adjudicateur sous format « .pdf » et format
natif (word, excel, autocad...).

2.2 — Exécution de la mission

Les différentes taches a effectuer par le titulaire font I'objet de 3 tranches distinctes (article 2 de I'AE-
CCAP).

Le marché est décomposé comme suit en parties techniques au sens de I'article 22 du CCAG-PI :
- Partie technique 1 : Etudes et consultation des entreprises

- Partie technique 2 : Préparation de chantier
- Partie technique 3 : Exécution des travaux
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- Partie technique 4 : Réception des travaux
- Partie technique 5 : Parfait achévement des travaux

Pour rappel, le CMN peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit a
la demande du titulaire de ne pas poursuivre I'exécution.

2.3 — Actes de I'OPC

Le maitre d’ouvrage convient avec le pilote des modalités dans lesquelles ce dernier lui adressera les actes
qu’il établit pour remplir sa mission : correspondances, avis, rapports aux divers stades des interventions.

Les documents produits par le pilote seront adressés directement aux intéressés avec copie le jour méme
au maitre d’'ceuvre, régisseur des collections, maitre d’ouvrage, coordonnateur SPS et contrbleur
technique.

Le pilote, en plus de cela, intégrera ses avis dans la GED mise en place sur I'opération le cas échéant.
Les délais sont définis dans 'AE-CCAP.
2.4 — Engagement du pilote

L’'OPC s’engage a accomplir tous les actes qui apparaitront nécessaires dans le cadre de la mission qui
lui est confiée par le présent marché pour mettre en garde le maitre d’ouvrage contre les conséquences
facheuses de dispositions qu'il est possible de relever a 'examen du projet et des dispositions prises par
I'entrepreneur pour en assurer I'exécution.

2.5 — Contenu de la mission

Les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques définies a l'article 2 de 'AE-CCAP et
précisées ci-apres.

Ces phases seront exécutées distinctement conformément a l'article 22 du CCAG-PI. Le CMN peut décider,
au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit a la demande du titulaire, de ne pas
poursuivre I'exécution.

Note importante : L’'opération sera conduite en site occupé et fonctionnel sans interruption. Le phasage
des travaux a été étudié précisément de maniére a permettre la continuité des activités du LRMH pendant
toute la durée des travaux. Cette donnée d’entrée est réputée intégrée dans la mission. Il est ainsi attendu
du titulaire une vigilance accrue et un pilotage tres strict de I'opération du fait de la présence du personnel
du LRMH dans le batiment au cours du chantier. Le titulaire devra en particulier s’assurer de la parfaite
coordination des 3 tranches de travaux avec les mouvements du personnel du LRMH au sein du batiment
puis dans les structures de « relogement » extérieures mises en place, afin, d’'une part, de garantir la
réalisation du projet conformément aux attendus du MOA et de tenir les délais imposés pour cette
opération, d’autre part, d’assurer la continuité des activités du LRMH pendant toute la durée des travaux.
Cela impligue notamment de faire le lien avec les différentes opérations de déménagement et mouvements
divers des personnels et matériels du LRMH, sous la conduite de son équipe dirigeante, appuyée le cas
échéant par un AMO.

2.5.1. Partie technique 1 : Etudes et consultation des entreprises

1. Le titulaire, sur la base de 'AVP et de son additif remis par TACMH, analysera la cohérence des travaux
et prestations envisagés. Il émettra des propositions d’adaptations du projet afin d’en assurer la faisabilité
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logistique sur le chantier. Il indiquera les contraintes d’organisation a prendre en compte et proposera des
solutions, puis établira un calendrier affiné du projet sur la base de 'AVP et de I'additif validés. Le titulaire
rédigera son analyse et la diffusera. Son analyse devra notamment permettre d’affiner les choix
d’allotissement des travaux en prenant en compte les contraintes logistiques a venir sur le chantier.

2. Le titulaire, sur la base des documents de PRO et de DCE de la maitrise d’ceuvre, analysera la
cohérence du dossier et établira des propositions d’adaptation, en particulier afin de prévoir le phasage
des travaux, les contraintes de réalisation liées aux abords du site, aux contraintes environnementales. Le
titulaire rédigera son analyse et la diffusera.

3. Le titulaire établira un calendrier prévisionnel des études d’exécution et de synthése et des travaux, et
un plan d’organisation du chantier respectant le planning général. Il est précisé que ces documents

compléeteront les documents du DCE préparés par le maitre d’ceuvre.

2.5.2. Partie techniqgue 2 : Préparation de chantier

1. Collecte des documents constituant le dossier de chantier (dossier de consultation, marchés et avenants,
autorisations de travaux, OS, comptes rendus des réunions, documents “Bon pour exécution”,
nomenclature des plans, etc.) pour remise en fin de chantier au pouvoir adjudicateur. Collecte et archivage
des échantillons, consultables par le maitre d’ceuvre et le pouvoir adjudicateur.

2. Constitution des fichiers de tous les intervenants directs et indirects.

3. Proposition d’un organigramme et gestion du circuit de diffusion des documents ainsi que la diffusion de
ces documents.

4. Contréle de I'exécution des taches imparties aux différents intervenants durant la période de préparation,
stipulées dans le CCTP des marchés correspondants.

5. Organisation des réunions d’études techniques et de synthése en liaison avec le maitre d’ceuvre.

Le réle fondamental du titulaire dans ce domaine est d’étre le “gardien du temps” de la coordination des
études d’exécution et de synthése.

6. Réunions d’études techniques et de synthése: organisation matérielle (convocation, etc.), participation,
élaboration et diffusion des comptes rendus.

Publication de toutes les taches contribuant a I'élaboration des plans d’exécution et suivi de ces taches
jusqu’a I'approbation des plans par le maitre d’ceuvre.

A ce titre, le titulaire établit un circuit de vérification et d’approbation par le maitre d’ceuvre et les bureaux
de contrdle concernés, des documents d’exécution et de synthése (plans, notes de calcul) nécessaires a
la réalisation des ouvrages. Quel que soit le circuit défini, le titulaire devra collationner et diffuser 'ensemble
de ces documents.

7. Etablissement par marché du calendrier détaillé de fourniture des documents d’exécution.

8. Organisation des réunions de planification et de coordination, rédaction et diffusion de 'ensemble des
comptes rendus, en lien avec la maitrise d’ceuvre.

9. Contr6le du calendrier, exécution des relances et, au besoin, proposition au maitre d'ceuvre des mesures
pour compensation des éventuels retards.
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10. Consignation sur un document de synthése des dates de diffusion des documents “Bon pour
exécution ”.

11. Information réguliére du pouvoir adjudicateur et du maitre d’ceuvre de ces opérations.

12. Etablissement du calendrier détaillé des conditions commandant le démarrage du chantier et contrdle
du respect de ce calendrier. Celui-ci concerne notamment les installations de chantier et les premiers
travaux en attente du calendrier détaillé visé ci-dessous.

13. Calendrier détaillé d’exécution des travaux :

Elaboration par le titulaire du calendrier détaillé d’exécution des travaux, et de réalisation des essais et
épreuves. A ce titre, le titulaire assure I'enquéte technique auprés des entreprises, I'identification des
méthodes, des moyens et du découpage des travaux en taches élémentaires. Le titulaire détermine les
contraintes et I'enclenchement des taches élémentaires, il assure la coordination des taches relevant de la
maitrise d’ceuvre par une gestion rigoureuse des interfaces qui devront apparaitre dans les plannings.

Etablissement par le titulaire des calendriers détaillés de taches particulieres telles que réalisation de cellule
témoin, commandes de matériel pour les entreprises, fabrications en atelier ou usine, approvisionnements
difficiles, essais et vérifications de fonctionnement des installations.

Elaboration des graphes, calcul des réseaux, lissages.

Remise par le titulaire des calendriers détaillés d’exécution des travaux aprés acceptation du maitre
d’ceuvre.

14. Fixation du calendrier général
Celui-ci doit respecter le planning général établi par le pouvoir adjudicateur et les calendriers détaillés pour
travaux. Ce calendrier doit étre établi 10 jours au moins avant I'expiration de la période de préparation.

Transmission au maitre d’ceuvre pour notification aux entreprises.

15. Contréle des plans d’installations de chantier en fonction des besoins des entreprises avant
transmission au maitre d’ceuvre pour visa.

16. Avis, sous l'angle des délais, des propositions élaborées par les entreprises pour le découpage
éventuel en zones et le filtrage des personnes pouvant y pénétrer, ainsi que pour I'affectation des passes.

2.5.3. Partie technique 3 : Exécution des travaux

La mission du titulaire comprend les éléments suivants :
D’une part :

Exécution de tout ou partie des taches de la premiére phase qui se prolongent et la mise a jour des
documents prévus durant cette phase.

D’autre part :

1. Etablissement du calendrier d’arrivée et de diffusion des documents de chantier et le contrbéle de son
respect par les divers intervenants, a tout moment.
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2. Réunions de chantier : organisation matérielle (convocation, etc.), participation, élaboration et diffusion
aprées approbation par le maitre d’ceuvre de I'annexe “avancement des travaux” aux comptes rendus.

3. Réunions de synthése : poursuite de cette mission.

4. Participation aux réunions de coordination (ces réunions peuvent étre tenues a la demande de la maitrise
d’ouvrage ou de la maitrise d’ceuvre). Au besoin, le titulaire provoque de telles réunions.

5. Participation aux réunions d’études complémentaires.

6. Indépendamment du journal de chantier tenu par le maitre d’ceuvre, recensement quotidien et
consignation dans un journal des événements suivants :

- la présence ou I'absence des entreprises,

- les mouvements des matériels importants,

- les devis des entreprises,

- laremise des décomptes en moins-value et en plus-value par les entreprises, les éventuels devis
travaux supplémentaires et ordres de services correspondants,

- laremise des échantillons par les entreprises, I'acceptation de ceux-ci par chaque maitre d’ceuvre
pour ce qui le concerne,

- les moyens en personnel et matériel mis en ceuvre par les entreprises,

- les graphes pointés,

- les intempéries.

Un exemplaire de ce journal doit &tre remis au pouvoir adjudicateur en fin de chantier.
7. Assistance aux constats contradictoires.
8. Pointage permanent de 'avancement des travaux et des taches, et notamment :

- Vérification des dates de réalisation des commandes et des approvisionnements, ainsi que des
délais de fabrication en usine,

- Relances et propositions au maitre d’ceuvre d’actions coercitives suivant les cas,

- Rapports réguliers d’avancement des prestations au maitre d’ceuvre et au pouvoir adjudicateur
avec appréciation des responsabilités respectives dans les retards constatés et leurs
conséquences sur la date d’achévement des travaux,

- Avis sur les moyens proposeés par les entreprises permettant de les résorber,

- Verification de l'avancement indiqué par les entreprises dans le cadre de leurs projets de
décomptes mensuels dans un délai de 4 jours a compter de la remise du projet de décompte.

9. En cas de besoin, établissement de nouveaux calendriers recalés, faisant apparaitre les retards
constatés et propositions de rattrapage. Ces calendriers sont remis au maitre d’ceuvre pour notification aux
entreprises.

10. Un état d’avancement du chantier et un rapport d’activité sont remis au pouvoir adjudicateur et au
maitre d’ceuvre a la fin de chaque mois.

11. Assistance au pouvoir adjudicateur, en liaison avec le maitre d'’ceuvre en cas de défaillance
d’entreprises : états des lieux, constats d’avancement des prestations, adaptations de calendriers, ...
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12. Suivi de I'évolution des installations de chantier. Mise a jour permanente du plan des installations de
chantier et des dispositions mises en place pour assurer et maintenir les cheminements d’accés demandés
par le pouvoir adjudicateur.

13. Organisation des livraisons et approvisionnements sur chantier :

- acces des véhicules de livraison

- circulations internes au chantier

- planning d’utilisation des moyens de levage

- affectation des zones de stockage des approvisionnements en fonction de I'avancement des
chantiers

- autorisations de voirie

14. Avis sur les incidences des travaux non prévus sur les délais.

15. Organisation relative a 'ouverture et a la fermeture des zones d’intervention des entreprises et des
locaux terminés.

16. Organisation des visites de fin de phases, gestion des clefs.

Lors du contréle de la fin de chacune des taches dans une zone d’intervention, organisation des visites de
constat, par les parties intéressées, des éventuelles dégradations et disparitions en vue de leur imputation
a qui de droit. Ordonnancement, déclenchement, relance et suivi de I'exécution des réparations et
remplacements nécessaires.

17. En cours et fin de travaux, et en accord avec le maitre d’ceuvre, déclenchement du nettoyage et de
I'entretien du chantier, de ses accés, de ses abords, constat de leur exécution et imputation des frais y

afférents a qui de droit.

2.5.4. Partie technique 4 : Réception des travaux

La mission du titulaire comprend les éléments suivants :

1. Etablissement du calendrier détaillé des travaux et épreuves restant a réaliser et de levées des réserves
et remise de ce calendrier au maitre d’ceuvre pour notification aux entreprises. Suivi du respect de ce
calendrier.

2. Planification des vérifications techniques, des essais et de la mise en route des installations techniques,
des opérations préalables a la réception des travaux, des visites de la commission de sécurité.

3. Participation aux opérations préalables aux réceptions et contrdle de la levée des réserves avec le maitre
d’ceuvre.

4. Planification, suivi et relances éventuelles pour la constitution et la remise au pouvoir adjudicateur du
dossier des ouvrages exécutés, ce pour chacun des lots.

5. Avant remise des locaux aux utilisateurs, organisation des visites contradictoires d’état des lieux,
enregistrement des constats, recueil des accords, des observations et des visas des parties concernées.

6. Fourniture au maitre d’ceuvre de toutes les informations utiles leur permettant d’imputer a qui de droit,
les éventuelles disparitions ou dégradations.
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7. Organisation et planification des opérations précédant le démarrage de I'exploitation des ouvrages.
8. Etablissement d’'un rapport de fin de chantier comportant les informations nécessaires a la
personnalisation des retards constatés.

Proposition pour la pénalisation finale des retards.

9. Etablissement du calendrier de repliement des installations de chantier et suivi du respect de ce
calendrier.

2.5.5. Partie technique 5 : Parfait achévement des travaux

La mission du titulaire comprend les éléments suivants :

1. Assistance au pouvoir adjudicateur pour I'instruction et le réglement des réclamations présentées par
les entreprises sur les incidences liées aux délais.

2. Controdle de la transmission par les entreprises au maitre d’ceuvre, dans les délais fixés, des documents
constituant le dossier des ouvrages exécutés qu’il leur appartient contractuellement ou réglementairement
de fournir, notamment les documents suivants :

- plans de recollement,

- notice d’entretien et d’exploitation,

- nomenclature de piéces de rechange,

- liste et adresses des fournisseurs,

- attestations des organismes de contrdle de sécurité,

- contrats de garanties éventuelles.

3. Suivi des relances éventuelles aux entreprises par le maitre d’ceuvre pour 'obtention des dossiers des
ouvrages exécutés.

4. Suivi, coordination et relances des entreprises pour la réalisation de travaux dans le cadre du parfait
achévement.

2.5.6. A toutes phases — Gestion de I'ensemble des mesures d’organisation

Cette mission consiste notamment a :

1. Gérer les demandes pour lattribution des autorisations d’accés ponctuelles ou temporaires et les
demandes de badges nécessaires a I'acceés ou au passage dans les zones du chantier par le personnel
des entreprises et les différents intervenants. Il devra informer systématiquement les personnels de
I'évolution des régles d’accés des personnes et des véhicules, des régles de sécurité particuliéres en liaison
avec le coordonnateur sécurité. Il devra également alerter le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre en
cas d’intervention éventuelle de sous-traitants non déclarés.

2. Assister le pouvoir adjudicateur dans ses relations nécessaires avec les différents intervenants
extérieurs (concessionnaires, SDIS, etc.).

3. Assurer en tout temps la cohérence de I'exécution des travaux avec les impératifs, prescriptions et délais
imposés par les autorisations.

ARTICLE 3 — RESPONSABLE TECHNIQUE DU TITULAIRE
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Le titulaire désigne nominativement son représentant chargé de la conduite des prestations ainsi qu’un
suppléant de méme compétence et capable de le remplacer en cas d’empéchement. Ces deux personnes
physiques sont désignées nominativement dans I'annexe 3 de I'acte d’engagement valant CCAP.

Le titulaire adaptera sa disponibilité au besoin de la mission sachant que la personne désignée doit pouvoir
répondre aux sollicitations du représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 5 jours.

Les modalités de remplacement des membres désignés a I'annexe 3 de 'AE-CCP sont précisées dans
'AE-CCP.

ARTICLE 4 — CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION
4.1 — Moyens matériels
Le titulaire a libre acces au chantier, en respectant les principes de sécurité, et au bureau de chantier.

Tout au long des études d’exécution du matitre d’ceuvre, les prestations du titulaire seront réalisées dans
ses propres bureaux.

Le représentant du pouvoir adjudicateur s'engage a mettre a disposition du titulaire le local nécessaire pour
les réunions de chantier. Cette disposition sera prévue dans le cadre des marchés de travaux, au titre des
installations de chantier.

Le représentant du pouvoir adjudicateur prendra également toutes les mesures utiles pour que le titulaire
puisse se faire communiquer tous les documents et informations nécessaires au bon déroulement de sa
mission par les différents intervenants concernés (entreprises, maitre d'ceuvre, bureau de controle
technique, etc.).

Le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire des réunions qu'il organise auxquelles ce
dernier est systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit adressée. Le titulaire est
destinataire des comptes rendus de ces réunions.

4.2 — Obligations générales du titulaire

Le titulaire exerce sa mission pour le compte du pouvoir adjudicateur auprés de tout intervenant a un titre
quelconque dans 'opération. Son intervention ne modifie en rien les responsabilités découlant du statut et
des obligations de chacun.

La mission du titulaire comporte la mise en place d’outils adaptés permettant une saisie facile et instantanée
des évenements et situations réels, tant pour la conception que pour la réalisation, en vue d’informer le
représentant de la maitrise d’'ouvrage. Le titulaire proposera ses outils en temps utile, pour les différentes
phases de sa mission.

Le titulaire organisera des réunions ou groupes de travail qu'il estime indispensable au bon déroulement
de sa mission.

Les modalités pratiques d'exercice de la mission du titulaire et son contenu détaillé sont précisees a I'article
2.5 du présent CCTP.
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Le pilote a acces a toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre, il est présent sur le chantier selon
les stipulations ci-avant. Il assiste de droit a toutes les réunions de chantier.

L’'OPC « gardien du temps » s’engage a agir avec toute la diligence souhaitable et a mettre en ceuvre les
moyens qui permettent d’éviter autant que faire se peut les surcolts et les retards évitables qui pourraient
découler de son intervention.

Toutes les prestations nécessaires a la bonne exécution de la mission conférée par le marché sont
réputées incluses dans le marché y compris lorsqu’elles ne font pas I'objet d’une stipulation spécifique, et
sauf exclusion expresse.

Les membres de I'équipe du titulaire sont tenus a une obligation de conseil portant sur tous les aspects de
la mission, qui sera entendue de la maniére la plus générale qui soit et qui les obligera a attirer I'attention
du maitre d’ouvrage sur toutes les difficultés ou questions ressortant de leur spécialité, quand bien méme
elles ne feraient pas I'objet d’une stipulation particuliere du présent marché.

4.3 — Autorité

Les modalités pratiques de la coopération entre les intervenants et le titulaire sont consignées dans les
marchés conclus par le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire ne disposera d'aucun pouvoir de commandement direct a I'égard du personnel des entreprises,
le maitre d'ceuvre, et n'aura pas a se substituer a ceux-ci.

Dans le cadre de ses missions, le titulaire pourra cependant librement informer les entreprises et le maitre
d'ceuvre.

Si le titulaire formule des observations, il les transmet au pouvoir adjudicateur, avec information aux
intervenants concerneés.

Les observations du titulaire sont prises en compte par le représentant du pouvoir adjudicateur. Si le
représentant du pouvoir adjudicateur décide de ne pas faire respecter des observations du titulaire, il doit
proposer des solutions au moins équivalentes.

Tout différend entre le titulaire et I'un des intervenants est soumis au représentant du pouvoir adjudicateur.
4.4 — Obligations du titulaire relatives aux moyens mis en place

L’équipe du titulaire est qualitativement et quantitativement adaptée a la nature des prestations a exécuter
aux différentes phases de sa mission, ainsi qu'aux conditions et objectifs particuliers de I'exécution des
ouvrages.

La composition de I'équipe du titulaire est fixée nominativement dans le marché (annexe 3 de 'AE-CCAP).
Le maitre d’ouvrage peut, a tout moment, demander au titulaire le remplacement d’un ou plusieurs

membres, s’il le juge nécessaire suivant I'article 5.2 de 'AE-CCAP.

Le titulaire s’engage, si cela s’avére nécessaire pour mener a bonne fin les missions définies a I'article 2
ci-avant, a augmenter I'effectif de son équipe sans accroissement de sa rémunération.

4.5 — Responsabilité du titulaire vis a vis de ses intervenants
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Il est expressément entendu que les intervenants demeurent sous la responsabilité du titulaire (Iégislation
du travail, sécurité du travail, congé payés, déplacements).

Tout accident ou maladie pouvant les affecter pendant la durée du marché est entierement prise en charge
par le titulaire.

Le titulaire sera responsable des dommages de toute nature que lui-méme ou son suppléant aura
occasionnés aux biens qui lui sont ou non confiés au personnel de I'établissement public ou a toute autre
personne présente sur le site.

Le titulaire fait en outre son affaire de la réparation des préjudices qu’il pourrait lui-méme subir a 'occasion
de I'exécution des prestations objet du présent marché et renonce a tout recours contre I'établissement
public. Il lui appartient de souscrire tout contrat d’assurance couvrant ces dommages.

4.6 — Documents a fournir au pilote

Le maitre d’'ouvrage, le maitre d’ceuvre, le coordonnateur SPS, le contrdleur technique, les entreprises et
en regle générale tous les intervenants de I'opération, mettront a la disposition du pilote les documents
nécessaires a la réalisation de sa mission.

4.7 — Autres dispositions afférentes a I'exercice de la mission

Toutes les prestations nécessaires a la bonne exécution de la mission conférée par le marché sont
réputées incluses dans le marché y compris lorsqu’elles ne font pas I'objet d’une stipulation spécifique, et
sauf exclusion expresse.

Les membres de I'équipe du titulaire sont tenus & une obligation de conseil portant sur tous les aspects de
la mission, qui sera entendue de la maniéere la plus générale qui soit et qui les obligera a attirer I'attention
du maitre d’ouvrage sur toutes les difficultés ou questions ressortant de leur spécialité, quand bien méme
elles ne feraient pas I'objet d’'une stipulation particuliére du présent marché.
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