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Réception de l'ouvrage

Extension de la salle de Kinésithérapie

mai-25 juin-25 juil-25 août-25avr-25mars-25

PLANNING   PREVISIONNEL   TRAVAUX V1 
Durée des travaux 4 mois avec période de préparation de chantier

PRESTATIONS
sept-25

Notification du marché
Période de préparations / Visas …

Mise à disposition 
Réception

Mise hors d'eau hors d'air
Second œuvre - Finitions diverses

Travaux préparatoires de plateforme VRD gros œuvre dallage.
Montage Ossature bois - Couverture étanchéité


