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CHAPITRE 1 - PRESENTATION DU PROJET ET DU SITE

1.1 - Objet du document

La présente note d’organisation a pour objectif de définir les conditions d’accés et d’intervention au sein du
centre hospitalier de MONTMIRAIL dans le cadre de I'extension de la salle de kinésithérapie.

1.2 - Présentation et historique de I’opération.

La salle actuelle de kinésithérapie est étendue en vue de créer un HPJ hépital de jour. Le projet a fait I'objet
d’'un permis de construire PC 051 380 24 D0011 délivré le 9 décembre 2024.

Classement : Hopital local — TYPE U — 3éme catégorie
Résistance au feu : Structure SF1/2h

Reégle thermique : conforme a la RT 2012

1.2.1 - Le site :
Le chantier se situe au sein du site principal du centre hospitalier de MONTMIRAIL.

1.2.2 - Reportage photographique
Le repérage photographique est le suivant :
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1.3 - Forme de marché

La forme de marché retenue pour I'opération est un marché public de travaux.

1.4 - PLANNING de I'opération

Le PLANNING prévisionnel de I'opération est joint a I'appui de cette note d’organisation de chantier.
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CHAPITRE 2 - PRINCIPE D’ORGANISATION DE CHANTIER

2.1 - Présentation de I’organisation prévue

Du fait des contraintes liées a la poursuite des activités du centre hospitalier de MONTMIRAIL et notamment
les activités de kinésithérapie dispensées dans la salle du RDC, l'organisation du chantier pourra étre la
suivante :
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2.1.1 - Principes pendant la durée de I’opération

Les différentes zones de travail de réhabilitation et extension a l'intérieur du batiment seront isolées
par des protections adaptées. Ces protections feront I'objet d’un témoin validé par le service technique
du centre hospitalier de MONTMIRAIL Mr Damien DESSALES Tél 06 10 16 23 34
. g

Les différentes zones extérieures (zone de cantonnement de chantier base vie zone stockage et déchets

seront situées sur une zone de parking a proximité. Préalablement, des travaux seront entrepris pour
réaliser un cheminement piétons sécurisé, modifier les espaces et équipements existants dont les
espaces verts actuels qui seront remis en état en fin de chantier (reconstitution des espaces verts plantés

et arborés). Ces travaux seront validés par le service technique du centre hospitalier de MONTMIRAIL
Mr Damien DESSALES Tél 06 10 16 23 34

L’entreprise établira au démarrage des travaux un plan d’installation de chantier a 'approbation du
CSPS et validé par le service technique du centre hospitalier de MONTMIRAIL Mr Damien DESSALES
Tél06 10 16 23 34

6/34




CENTRE HOSPITALIER
: DE MONTMIRAIL

wsumammmcmsre CENTRE HOSPITALIER bE MONTMIRAIL

L’entreprise établira au démarrage des travaux la liste des ouvriers et compagnons affectés aux
travaux y compris ceux de leurs éventuels sous-traitants.

Les ouvriers compagnons y compris des sous-traitants devront porter les EPI.

La base-vie principale (cantonnement, stockage, bennes a déchets, bungalow réunion, sanitaires, ...) sera
implantée sur un espace dédié en accord avec le service technique du centre hospitalier de
MONTMIRAIL Mr Damien DESSALES Tél 06 10 16 23 34.

Toutes les activités de livraison, acceés de chantier, sorties de véhicules devront étre gérées de
maniére a garantir la sécurité des piétons, visiteurs et personnel du centre hospitalier. La mise en
place d’hommes trafic sera nécessaire notamment pour la sécurisation de la voie piétonne et garantir
la bonne circulation des ambulances qui devront restés prioritaires.

Les livraisons seront réalisées uniquement par des camions de type VUL 20 m3 caisse ou porteurs
19/ 26 Tonnes a I'exclusion des semi-remorque et convois exceptionnels en raison des difficultés de
circulation, étroitesse des voies, d’évolution réduite a I'approche du parking du centre hospitalier.

La base vie comprendra a minimum, un bungalow vestiaires pour I'ensemble des entreprises,
sanitaires WC pour I'ensemble des ouvriers, un bungalow réfectoire séparé des vestiaires, un
bungalow salle de réunions pour 10 personnes, le tout en accord avec les régles du Code du Travail.
Le stationnement des véhicules légers et véhicules des ouvriers se fera en dehors de I'enceinte du
centre hospitalier.

Une zone sur le Parking existant sera dédiée aux grutages, opération limitée en nombre et en durée.
Une étude sera a fournir quant aux capacités de portance du parking en fonction des engins utilisés.
Ces opérations de grutage feront I'objet d’'une organisation et d’une planification spécifique avec
réservation des espaces, établissement de plan avec proposition de méthodologie. Ces opérations
seront soumises a autorisation du fait de la proximité de la zone héliport. Une demande d'accord sera
faite au service technique du centre hospitalier de MONTMIRAIL Mr Damien DESSALES Tél 06 10
16 23 34.

L’ensemble de la logistique (cantonnement, cléture, voies de chantier, voies piétonne, parking, installations
électriques et eau de chantier, ...) sera assuré par I'entreprise en charge des travaux.

Le balisage, la signalisation routiére, cheminement, éclairage de la base vie et zone de stockage est
a intégrer dans les prestations dues par I'entreprise.

Une tour d’acces a la toiture sera positionnée selon les contraintes du site et les avis du SPS.

2.1.2 - Principes d’installation de chantier :

Les zones dédiées a la base vie, cantonnement de chantier, zone de stockage des matériaux et accés des
livraisons seront situées sur le parking des Urgences et sur la zone prévue a cet effet.

La zone de stockage, livraisons, accés, grutages sera a définir avec le service technique du centre hospitalier

de MONTMIRAIL Mr Damien DESSALES Tél 06 10 16 23 34
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2.1.3 - Points particuliers :

Les points suivants devront étre impérativement respectés par les entreprises titulaires des marchés de

travaux.

Grutage dans la zone des travaux :

Le principe de grutage sera a définir sous forme d’'une étude a la charge de I'entreprise avec notes de
calculs des voies portantes.

Les opérations de grutage seront a réalisées en dehors des horaires habituels (weekend ou nuit, trés
tot le matin ou tard le soir).

Les conditions d’accés sur la toiture seront définies en accord avec le service technique du centre
hospitalier de MONTMIRAIL Mr Damien DESSALES Tél 06 10 16 23 34 et en relation avec le SPS de
I'opération.

Réalisation des travaux d’extension :

Lors des travaux de dépose et démolitions des dispositifs d’'insonorisation sera mis en place au niveau
des vitres des locaux dits administratifs pour éviter de perturber ce service.

Lors des travaux d’extension la ou les galeries pourront étre fermées temporairement par le centre
hospitalier, toutes les dispositions de signalisation, cloisons de confinement, barriéres anti-poussieres
seront a charge de I'entreprise adjudicataire,

Lors de I'ouverture du mur de fagade, I'activité de réadaptation (salle de kiné) sera délocalisée durant
une semaine dans la salle polyvalente de I'établissement. Un maximum de matériel sera déplacé,
néanmoins il conviendra de mettre en place des cloisons anti poussieres. Ces travaux de percement
seront étudiés de maniéere a ne pas dépasser le délai d’'une semaine.

2.2 - Principe d’affectation des dépenses d’intérét commun

2.2.1 - Principe général :

Le présent document a pour objet de présenter I'organisation générale de la logistique nécessaire au chantier
de restructuration et extension de la salle de kinésithérapie.

Il est rappelé que cette organisation est basée sur les principes fondamentaux suivants :

L’ensemble de la logistique (cantonnement, tour d’accés a la toiture, cloture, base vie, installations électriques
et eau de chantier, gestion des déchets...) est assuré par I'entreprise titulaire du marché qui exécute au
titre de son marché I'ensemble des prestations d’installation de chantier, en termes d’investissement.
Les frais afférents a 'ensemble de ces prestations sont inclus dans I'offre de I'entreprise titulaire du
marché.

Les dépenses de fonctionnement (entretiens de la base-vie, consommations, entretien, maintenance,
nettoyages réguliers, gestion des déchets...), sont des prestations qui seront exécutées par I'entreprise
en chargé du marché.

Ces dispositions sont valables pendant toute la durée de I'opération, y compris en cas de décalage
de planning.

2.2.2 - Gestion du compte prorata :

Sans objet

2.3 - Régles communes
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En complément aux prescriptions particuliéres mises en ceuvre principalement par I'entreprise en charge du
marché et décrites au chapitre 3, les régles générales appliquées a 'ensemble des intervenants présent sur
le chantier seront conformes aux prescriptions de 'OBPBTP ainsi qu’aux conditions suivantes :

2.3.1 - Horaires

Les horaires de chantier sont, conformément au réglement du centre hospitalier, fixés de 7h00 a 20h00
du lundi au vendredi pour ’ensemble du site, Certains travaux devront nécessairement étre menés en
horaires décalés (nuit et/ou WE). Dans ce cas une demande préalable sera faite a la MOA + MOE +
CSPS avec un délai de provenance de 72 heures.

Afin de minimiser la géne aux usagers et les activités du CENTRE HOSPITALIER, les entreprises
privilégieront la matinée et, notamment, la plage horaire de 6h00a 8h00 pour organiser leurs livraisons.

Afin de minimiser la géne aux usagers du CENTRE HOSPITALIER et les activités a proximité, les
entreprises privilégieront les créneaux trés tét le matin, tard le soir, weekend ou nuit pour les
opérations de grutage.

Si les horaires de trafic et de livraison sont différents des horaires de chantier, ils seront soumis a I'approbation
du Coordonnateur SPS et du représentant du maitre d’Ouvrage, et devront étre en conformité avec les
horaires édictés par les autorités administratives.

Les entreprises souhaitant travailler en dehors de ces horaires devront demander une dérogation auprés de
la Maitrise d'Ouvrage et respecter le Code du travail.

2.3.2 - Astreinte

Sans objet

2.3.3 - Comportement

Le personnel de I'entreprise titulaire du marché doit observer les régles de tenue et de comportement propres
a I'établissement dans lequel il effectue les travaux. Le CSPS ou le représentant du maitre d’ouvrage se
réservent le droit d’interdire I'accés ou d’exiger le départ immédiat de toute personne ne respectant pas les
qualités morales et/ou techniques nécessaires indiquées ci-dessous, comme notamment :

¢ Interdiction de fumer dans la zone du chantier et dans tout le centre hospitalier sans exception,

e Interdiction de s’égarer en dehors des zones dédiées aux travaux (zones fermées et cloisonnées) et
limitation des allées et venues dans les services,

¢ Interdiction d'introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d'y pénétrer
en état d'ivresse,

e Interdiction de tenir des réunions, en dehors de celles a tenir dans le cadre du présent marché,

dans I'enceinte des batiments de I'établissement,

Interdiction d'introduire des marchandises destinées a la vente,

Interdiction de solliciter ou de recevoir de quiconque un pourboire quelconque,

Interdiction d’utiliser les téléphones, les imprimantes, fax ... sans y avoir été autorisé.

Interdiction d’avoir un comportement déplacé vis-a-vis des patients, du personnel (direction,

soignants, techniciens, ...) et des visiteurs du centre hospitalier.

e Obligation de respecter les regles de sécurité incendie du CENTRE HOSPITALIER dés que ses
entrées sont franchies

e Obligation de port du badge d’identification

e Obligation du port des EPI au sein du chantier
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e Obligation du port du casque
Cette liste n’est pas limitative.

Le CSPS, le représentant de la Maitrise d’ouvrage ou le maitre d’Ouvrage excluront du chantier toute personne
impliquée dans des actes précités ainsi que tout acte belliqueux, ou pour le non-respect des régles de sécurité
ou pour toute dégradation sur les ouvrages réalisés.

Ce renvoi sera immédiat et définitif (et ce quelle que soit la fonction ou le grade de la personne concernée)
dés la premiére infraction ou manquement a une obligation précitée.

2.3.4 - Utilisation des installations techniques définitives

Afin de pouvoir enlever progressivement les installations provisoires de chantier, les entreprises concernées
mettront en service dés que possible leurs installations définitives.

Ceci permettra également de réaliser les essais techniques de ces installations.

Toute installation utilisée en provisoire sera impérativement remise a neuf (filtres par exemple) en vue de leur
réception par le Maftre de I'Ouvrage.

2.3.5 - Différés de structures et de magonnerie

L’entreprise titulaire du marché a pour obligation de prendre en compte, y compris toutes incidences, les
différés nécessaires a 'amenée de matériel ou a la mise en place des équipements.

2.3.6 - Protection des ouvrages

Jusqu’a la réception de I'ouvrage, I'entreprise assume la garde de ses propres ouvrages. Elle doit en assurer
la protection.

En cas de dégradations ou de destructions par suite du fait d’un tiers, d’un cas fortuit ou d’'une circonstance
de force majeure ; I'entreprise doit assurer a ses frais la remise en état de ses ouvrages, sans pouvoir
rechercher la responsabilité du Maitre de I'ouvrage.

Il lui appartient en pareille circonstance d’exercer toute action contre le ou les responsable(s) des dommages,
sans que ses obligations vis-a-vis du Maitre d’'Ouvrage ne s’en trouvent affectées.

2.3.7 - Gestion des nuisances

Le présent chantier comprend des travaux de gros ceuvre, fondations et génie civil qui générent des nuisances
sur I'environnement proche et sur les activités du CENTRE HOSPITALIER

Un des enjeux de ce chantier est de limiter ces nuisances vis a vis du CENTRE HOSPITALIER qui restera en
activité (bruit, vibrations, circulation et stationnement de camions et autres véhicules de chantier ...).

Aussi les dispositions suivantes seront mises en ceuvre accompagnées des dispositions liées aux risques
sanitaires et d’hygiene (voir articles suivants et les annexes) :

Acheminement et évacuation des matériaux et équipements :

e Une organisation sera mise en place par I'entreprise permettra d’assurer une bonne gestion des
acheminements de matériaux et évacuations des déchets depuis les différentes zones de travail,
jusqu’aux zones de stockages et zones des bennes.
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e Les accés au chantier prendront en compte les interférences avec les flux généraux du CENTRE
HOSPITALIER, voie et parking, voies pompiers et véhicules de secours (ambulances), les flux
logistiques propres au CENTRE HOSPITALIER, les circuits ambulance, I'accés des visiteurs (piéton
et véhicules particuliers), les parkings des visiteurs, ... etc.,

2.3.8 - Sécurité incendie :

Les feux seront interdits sur le site et tout travail par point chaud sera soumis a I'obtention de permis feu.
Les permis-feu seront établis chaque jour par les entreprises auprés du CENTRE HOSPITALIER.

Des extincteurs seront répartis dans les locaux de la base-vie, les différents postes et zones de travail.

L’'usage de matériel utilisant la combustion de gaz (chalumeaux, lances a découpes, etc.) sera limité au strict
nécessaire, et la préfabrication extérieure en atelier ou sur zone extérieure sera privilégiée.

L’entreprise effectuant des travaux en « point chaud » devra s’équiper des extincteurs adaptés.

Les travaux a "point chaud" seront suspendus une heure avant le départ des ouvriers.

2.3.9 - Consignation des réseaux.

L’ensemble des consignations de réseaux nécessaire a I'exécution des travaux sera réalisé par le service
technique du CENTRE HOSPITALIER. Les demandes seront a formuler a minima une semaine avant les
opérations et soumises pour validation au conducteur d’opération ainsi qu’a la maitrise d’ouvrage.

2.3.10 - Mesures particuliéres

2.3.10.1 - Dispositions a prendre par les entreprises pour I'isolement du chantier

Pendant toute la durée des marchés de travaux I'entreprise et ses sous-traitants ne devront pas perturber la
continuité du fonctionnement des différents services du CENTRE HOSPITALIER.

En outre, il sera demandé un isolement acoustique des zones de travaux vis-a-vis des locaux recevant les
activités du CENTRE HOSPITALIER.

2.3.10.2 - Disposition a prendre par les entreprises pour respecter les consignes de sécurité incendie

Durant le chantier et dans le cadre de la réhabilitation des locaux existants tous les équipements techniques
seront obligatoirement protégés pour limiter leur encrassement notamment faire I'objet d'une inhibition des
tétes de détection incendie, ainsi qu'une protection de ces derniéres afin d'éviter une usure prématurée

Avant les opérations préalables a la réception, les équipements techniques et les réseaux seront nettoyés
avant leur mise en route.

Une réception sanitaire des réseaux d’alimentation en eau (notamment par le biais de ringages adéquats et
d’analyses Bactério chimiques) sera effectuée avant la livraison du batiment neuf et des zones éventuellement
réhabilitées. L’entreprise concernée devra prévoir les moyens humains pour le maintien en eau dont la
méthodologie devra avoir été validée par le CENTRE HOSPITALIER.
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2.3.10.3 - Dispositions a prendre par les entreprises pour un chantier propre

Toutes les dispositions seront prises par les entreprises pour insister sur le double contexte particulier du
CENTRE HOSPITALIER :

e Site hospitalier avec poursuite des activés hospitalieres dans les différents services a proximité.

e Site particulierement sensible de par la présence de patients, flux des ambulances.

Une charte chantier propre sera éventuellement présentée avant le démarrage des travaux, ce document a
pour objet de sensibiliser fortement les entreprises sur ce sujet primordial.

e Visite obligatoire du site par 'encadrement de chantier de I'entreprise et d’'un groupe représentatif des
compagnons de chantier dés le début de la période de préparation de chantier.

e Mise en place de protections adaptées a chaque zone de travail.

e L’entrepreneur aura interdiction de polluer 'atmosphére par des émanations de poussiéres ou de
produits a fortes odeurs.

e Un nettoyage régulier du chantier sera effectué en utilisant des aspirateurs avec filtre pour éviter la
dispersion de poussiéres et en procédant a un nettoyage humide.

e Toutes les dispositions seront prises pour éviter toute formation de poussiéres.
e Les gravois et autres produits de démolition seront stockés dans des contenants étanches et fermés.
e Les déchets devront obligatoirement étre triés sur le chantier selon la classification suivante ;

o Les déchets dangereux
o Les déchets inertes
o Les emballages
e Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous
les soirs en respectant la réglementation suivante :

o Les déchets classés « dangereux » seront évacués en centre d’enfouissement classe 1,
o Les déchets inertes en centre de classe 3.
e Les stockages de matériels et de matériaux du chantier seront obligatoirement réalisés avec rigueur
dans les zones dédiées.

2.3.11 - Zones de stockage

2.3.11.1 - Généralités

Aucune zone de stockage ne sera autorisée a I'extérieur du périmétre dédié au chantier (voir plan ci-dessus),
sur les zones en exploitation du CENTRE HOSPITALIER.

Compte tenu de la limitation des zones de stockage, il est recommandé aux entreprises de veiller a tenir une
planification précise de leurs approvisionnements. Ceux-ci doivent étre faits par petites quantités en suivant
au plus prés les phasages et les nécessités des travaux.

Compte tenu des espaces de stockage et base vie réduits le stationnement de véhicules d’ouvriers sera
interdit. L'entreprise en charge des travaux devra prévoir un plan précisant le nb, 'emplacement des places
de stationnement affectés aux différentes entreprises et sous-traitants. L’entreprise aura a sa charge de faire
respecter les consignes établies.

2.3.11.2 - Zones interdites aux stockages

Aucun stockage n'est admis devant les circulations des différents services, devant les accés ambulances, sur
les circulations et devant les issues de secours.

Aucun stockage n’est admis a I'extérieur proche du CENTRE HOSPITALIER et dans les zones d’évolution
des ambulances et autres veéhicules logistique.
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Aucun stationnement n’est admis sur les parkings visiteurs situés a proximité de la zone chantier.
Tout stockage a l'intérieur du batiment se fera dans la zone de travail cléturée et protégée du Public.
Le stockage d’hydrocarbures est strictement interdit prés ou dans la zone base vie.

Tout éventuel stockage de carburants sera soumis a 'autorisation du CSPS.

2.3.12 - Sous-traitance

Dans le cas ou I'entreprise sous-traiterait une partie de l'exécution du contrat qu'il a conclu avec la Maitrise
d'Ouvrage, il devra soumettre ce ou ces derniers aux conditions strictes du chantier, aux protocoles énoncés
dans toutes les piéces et aux conditions administratives établies par le CENTRE HOSPITALIER.

Il devra en outre I'associer aux phases d’inspection communes et partager 'ensemble des documents liés a
I'organisation et a la sécurité sur le chantier.

Les sous-traitants livreront une liste de leurs ouvriers.

2.3.13 - Emploi de personnel provenant de société d’intérimaires

Il sera INTERDIT de faire appel a des ouvriers intérimaires non connus des listes soumises au démarrage des
travaux.

2.3.14 - Présence de I’encadrement

L’entreprise devra prévoir sur le site et en permanence I'encadrement apte a prendre les décisions nécessaires
au bon déroulement du chantier.

En plus d'un interlocuteur principal responsable de 'ensemble des prestations, I'entreprise devra nommément
désigner, un interlocuteur référant dans les domaines suivants :

e Suivi Sécurité,

e Etudes d’exécution,

e Suivi et direction des travaux.

2.3.15 - Réunions, visite de chantier, état des lieux

Chaque entreprise est tenue d’assister a toutes les réunions, visites ou état des lieux auxquels elle est
convoquée par la Maitrise d’Ouvrage et ou son représentant.

La liste, non limitative, des réunions prévues est la suivante :
e Réunions préalables d’organisation de chantier,
e Réunions de mises au point technique période de préparation de chantier,

e Reéunions de chantier hebdomadaire organisées par la maitrise d'ouvrage ou le conducteur
d’opérations,

e Réunions d’études techniques particuliéres,

¢ Réunions de coordination technique,

¢ Reéunions de coordination travaux hebdomadaires,

¢ Reéunion de Coordination des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI)

e Reéunion d’échange avec le Bureau de Contréle Technique,

e Reéunion de visites d’inspection communes et d’harmonisation des PPSPS

¢ Reéunions mensuelles de pointage des travaux réalisés en vue de I'établissement des décomptes
mensuels,

e Reéunions sollicitées par le conducteur d’opérations ou la Maitrise d’ouvrage,
e Visites générales et spécifiques de chantier,

e Visites d’'état des lieux ponctuelles,

o Visites d’état des lieux par zone et phases de travaux.

e Participations aux visites des OPR (Opérations Préalables a la Réception)

e Participations aux visites de levées de réserves

13/34




CENTRE HOSPITALIER
DE MONTMIRAIL

esocirpoccsis CENTRE HOSPITALIER bE MONTMIRAIL

Toutes les entreprises et personnes convoquées sont tenues d’assister a ces réunions.

Tout retard ou toute absence non justifiés et non tolérés seront sanctionnés par une pénalité définie au
C.CA.P.

Par ailleurs, I'utilisation du téléphone portable en réunion n’est pas acceptée, ceci dans le respect de tous.
Tout manquement abusif ou non justifié sera sanctionné par une pénalité définie au C.C.A.P.

2.3.16 - Langue utilisée

L’ensemble des documents (plans, notice, documents techniques, compte-rendu, ...) sera intégralement
rédigé en langue francaise.

14/34




CENTRE HOSPITALIER
DE MONTMIRAIL

esocirpoccsis CENTRE HOSPITALIER bE MONTMIRAIL

CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS A METTRE
EN CEUVRE PAR L’ENTREPRISE

3.1 - Généralités

3.1.1 - Objet

La présente Note d’Organisation de Chantier décrit les prestations a réaliser par les entreprises au titre des
installations de chantier. Celles-ci, a 'exception de quelques prestations précisées ci-apres, sont a mettre en
ceuvre par I'entreprise adjudicataire soit au titre de son marché (dépenses d’'investissement.

Les prestations a réaliser par I'entreprise comprennent notamment :

Toutes démarches nécessaires auprés des concessionnaires (DICT) et autorités compétentes
(arrétés de voirie) en vue de I'obtention des emprises sur trottoir ou voirie et raccordements fluides
sur la base qui seraient nécessaires en complément a celles prévues dans les autorisations
d’emprises précaires ;

Les études avec notes de calcul, plans et détails d'exécution établis d'aprés le dossier DCE (plans
d’installations de chantier, zones de stockage, plan d’installation des zones des déchets,
raccordements divers en eau potable, eaux usées, eaux pluviales, électricité (CFO&CFA) ... ;

Les constats contradictoires fixant I'état initial avant le démarrage de 'opération et final des abords et
zones parkings + avoisinants immeédiat ;

La mise en place, I'entretien et le repli de 'ensemble des emprises de chantier y compris voies d’accés
et sorties ;

La mise en place et la gestion des équipements de clbture,

La mise en place et la gestion des signalisations et affichage (panneaux de chantier, repérage, ...) ;
La mise en place et le repli des cantonnements, bureaux de chantier ;

La mise en place et maintenance des sanitaires de chantier en complément a ceux de la base-vie ;

Mise en place d’un nettoyage des sanitaires de chantier 3 fois par semaine minimum ou selon état de
salissure ;

La mise en place d’homme-trafic pour les livraisons, zone de stockage, ...

La gestion des clés de la zone base vie, salle de réunions ;

La mise en place et la gestion des moyens de levage et manutention ;

La mise en place et la gestion des containers de stockage TCE et bennes collectives ;
Mise en place et dispositif des opérations de nettoyages spécifiques ;

La réfection des ouvrages éventuellement endommagés par le fait des entreprises ;

Tous terrassements et remblaiements annexes nécessités par les installations de chantier (aire de
mise en place des bungalows dans les espaces verts dédiés + remise en état en fin de chantier,
réseauy, ... etc.).

Le nettoyage régulier et la remise en état des zones utilisées pour les installations et les besoins du
chantier ;

D’une fagon générale toute prestations nécessaires au bon fonctionnement du chantier, dans les
délais imposés que ce soit au titre de son marché et donc a ses frais ou au titre du compte prorata.
L’entreprise se doit dans le cadre de son offre de vérifier I'exhaustivité de ces prestations. Il est précisé
gu’aucune rémunération supplémentaire ne pourra réclamer au Maitre d’Ouvrage du fait d’'une
prestation d’installation de chantier non prévue.

3.1.2 - Plans et documents joints au présent dossier.
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Le présent document est donné dans le cadre de la consultation du marché de travaux.

3.1.3 - Rappel de la réglementation

L'entreprise titulaire du marché sera tenue de respecter les lois, décrets, arrétés et réglements administratifs
qui s'appliquent a ses réalisations ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux
du présent C.C.T.P.

La liste des documents rappelée dans les paragraphes ci-dessous n'est pas limitative. Tous les documents en
vigueur a la date de signature des marchés sont réputés connus de I'Entrepreneur.

L'attention de I'entreprise titulaire du marché est attirée sur quelques textes de portées générales. L'ensemble
de la réglementation étant applicable, I'Entrepreneur doit se reporter aux décrets et textes publiés par le
R.E.E.F. et en particulier :

3.1.3.1 - Décrets et réglements

Tous les documents en vigueur a la date de signature des marchés.

e Code de la construction et de I'habitation, Code du Travail.

e Décret n° 2004-924 du 01 septembre 2004 et n°2008-244 du 7 mars 2008 concernant la protection et
la salubrité applicables sur les chantiers de batiments et T.P.

e Décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant les matériels utilisés sur le chantier et tous les arrétés
d'application de celui-ci.

e Décret 2010-1017 du 01 septembre et décret 2011-1016 du 01 juillet 2011 portant réglement en ce
qui concerne la protection des travailleurs contre les risques électriques.

e Décret no 77-974 du 19 aolt 1977 relatif a I'élimination des déchets.

Cette liste n'est pas limitative.

3.1.3.2 - Textes de référence

Les travaux et fournitures objets du présent lot seront conformes a I'ensemble des prescriptions techniques
(normes, D.T.U., recommandations professionnelles, avis techniques, etc....) contenues dans le R.E.E.F.
(Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement des Projets et les Marchés en France, édité par le C.S.T.B.)
édition en vigueur a la date de signature du Marché.

3.1.3.3 - Autres documents

e Documents INRS Permis FEU
e Ouvrages QUALITE CONSTRUCTION LES RISQUES CHANTIER 2020

3.1.4 - Etudes et notes de calcul.

Les notes de calculs et les plans d'exécution des ouvrages et des installations de chantier (zone grutage,
base-vie, voirie, installation électrique, ...) sont établis par I'entreprise titulaire du marché et fera I'objet d’une
validation du bureau de contréle du SPS et services du CHU concernés.

L’entreprise titulaire du marché prévoira la mise a jour mensuelle @ minima du plan d’installation de chantier
qu’il soumettra a la validation du CSPS, du MOA.

De plus, elle devra toute mise a jour nécessaire pour la sécurité de tous ou pour la bonne compréhension des
installations de chantier.
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3.1.5 - Etablissement du DOE - CHARTE GRAPHIQUE

Sans objet

3.1.5.1 - Contenu du DOE
Le dossier sera décomposé en 4 sous dossiers :

3.1.5.2 - Le dossier de récolement

Ce dossier comprend l'ensemble du dossier d'exécution de I'Entrepreneur : PEO, PAC, notes de calcul,
schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc.

L'ensemble de ces documents porte de maniére explicite la mention "Document conforme a I'exécution" dans
le cartouche.

3.1.5.3 - Le dossier des plans
Ce dossier de plans devra comprendre a minima :

L’ensemble des plans dwg, des plans pdf, 3 exemplaires des plans en version papier et comprenant une
nomenclature claire. Les plans dwg devront étre accompagnés de leurs références externes ainsi que du style
de tracé (e transmit).

3.1.5.4 - Le dossier des matériaux et essais
Ce dossier comprend :
¢ les fiches techniques des matériaux et matériels,
e leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiere, etc.),
e les procédures d'agrément particulieres (ATEX, etc.),
¢ les certificats d'essais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel, analyse d'eau, etc.),
¢ les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,
¢ les fiches d'essais internes ou externes de toute nature, fiches d'autocontrole,
e les rapports de formation des utilisateurs éventuels.

3.1.5.5 - Le dossier maintenance

Ce dossier comprend les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'éléments d'équipements mis en ceuvre (en langue francaise).

3.1.5.6 - Présentation du DOE

Avant toute diffusion, le sommaire détaillé de I'ensemble du dossier DOE sera diffusé pour visa a la Maitrise
d'ouvrage ou son représentant conducteur d’opérations.

Chaque dossier sera présenté sous la forme de classeur comprenant :
e le cartouche de I'affaire collé sur le classeur,

¢ la liste des piéces contenues dans ce classeur avec le sommaire général et le sommaire détaillé du
classeur,

e sur la tranche du classeur ou de la chemise :
o le numéro d'ordre du classeur,
o le batiment et la zone concernée,
o lelibellé du contenu,
o le numéro et le nom du lot concerné.

Tout support informatique sera accompagné par son sommaire détaillé mettant en relation le nom de fichier
et le libellé en clair du cartouche.
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Tous les cartons ou envois sont accompagnés de la partie de la liste approuvée correspondant au contenu,
accessible de I'extérieur du carton.

Le dossier en un exemplaire papier et informatique est remis en mains propres au représentant de la Maitrise
d'ouvrage ou conducteur d’opérations. La Maitrise d’'Ouvrage le consultera également. Tout dossier mal
présenté sera refoulé sur le champ. Lorsque le double visa favorable (= sans réserve majeures) conducteur
d’opérations + MOA sera obtenu par I'entreprise sur ce DOE témoin, alors les tirages papier pourront étre
entrepris en tenant compte de toutes les remarques émises.

Le dossier final incluant les reproductibles physiques et informatiques sera diffusé dans le nombre
d'exemplaires spécifié dans le Marché.

= Les sommaires généraux et détaillés seront regroupés dans un classeur blanc.

= Le dossier de récolement sera regroupé dans des classeurs rouges, par ensembles cohérents
(plans de zones, détails, schémas, etc.).

= Le dossier des matériaux et essais sera regroupé dans des classeurs bleus.

= Le dossier de maintenance sera regroupé dans des classeurs verts.

NOTA:

Les dossiers des DIUO et d’identité du SSI sont définis et gérés respectivement par le coordonnateur SPS et
le coordonnateur SSI. lls seront constitués sous les mémes formes que le dossier DOE et regroupés dans des
classeurs respectivement de couleur jaune (DIUO) et noire (SSI). lls devront faire I'objet d’'une validation de
du responsable technique du CENTRE HOSPITALIER.

3.1.6 - Ouvrages existants et avoisinants

3.1.6.1 - Etat des lieux d’entrée et de sortie d’opération

Un état des lieux d’entrée et un de sortie d’opération, destinés a fixer I'état des voiries, trottoirs, espaces verts
et autres ouvrages seront établis contradictoirement en présence d'un huissier mandaté et aux frais de
I'entreprise titulaire du marché, dans le cadre de son marché, en présence du groupement du Maitre
d’'Ouvrage.

3.1.6.2 - Limitation des salissures sur les voies internes

L’entreprise titulaire du marché devra limiter les salissures sur les voies internes du CENTRE HOSPITALIER
notamment a proximité de la base vie et zone de stockage. Il procédera en cas de besoin aux nettoyages
réguliers et réfections.

3.1.6.3 - Réseaux existants

Toutes les dispositions seront prises par I'entreprise pour s’assurer de I'absence de réseaux tiers, en service,
dans I'emprise de la base vie. En cas de réseaux existants, toutes les précautions seront prises pour assurer
leur protection, leur balisage permanent en surface ainsi que leur dévoiement dans des conditions compatibles
avec le projet.

3.2 - Emprise de chantier

3.2.1 - Cl6ture et portails

Avant tout démarrage des travaux, I'entreprise mettra en ceuvre les clétures ceinturant la base vie et zone
dédiée aux stockages. Ces clétures seront constituées uniquement en barriéres Héras ht 2.00m.

Les clbtures devront étre solidement et durablement fixés au sol, parfaitement jointives. Elles devront respecter
toutes les exigences réglementaires locales. Leur entretien garantira en permanence un aspect impeccable.
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e Réparation en cas de choc ou de dégradations si 'auteur n’est pas identifié

3.2.2 - Panneaux de chantier

Durant la période de préparation, I'entreprise titulaire du marché fournira et mettra en place, dans le cadre son
marché, 1 panneau de chantier avec supports pour présenter I'opération et les différents intervenants.

¢ 1 panneau d’information et de communication (environ 3x2m) présentant le texte, le visuel du projet
et les intervenants du projet : la Maitrise d’Ouvrage, architecte auteur du projet, le Bureau de Contréle
Technique, le CSPS etc. ainsi que le texte de publication du permis de construire.

Un projet devra étre présenté au Maitre de I'Ouvrage. L’exécution ne pourra étre faite qu’aprés leur
approbation.
L’Entreprise titulaire du marché s’assure que les panneaux mis en place par ses soins :

e Autorisations administratives (permis de construire) ;
e Panneau de chantier indiquant les coordonnées des entreprises, de leurs sous-traitants, du MOA, du
MOE, du CSPS, du BCT.

Toute publicité, panneaux affichage seront strictement interdits.

3.3 - Acces au chantier

3.3.1 - Acceés au chantier
L’accés au chantier se fera exclusivement par la voie interne du CENTRE HOSPITALIER.

Signalisation routiére :

L’entreprise du marché devra installer toute la signalisation nécessaire demandée par la MOE, les services
techniques du CENTRE HOSPITALIER. Elle devra aussi installer une signalétique d’approche pour les
véhicules de livraison.

L’ensemble de la pose, de I'entretien, les adaptations et compléments en cours de chantier ainsi que la dépose
finale de la signalisation routiére est assurée par 'entreprise.

Dégradation sur voiries et internes du CENTRE HOSPITALIER :

Sur instructions de la MOE ou des Collectivités, I'entreprise effectuera toutes réparations des dégradations
des voiries internes au CENTRE HOSPITALIER dans les plus brefs délais et, ce, aux frais du responsable de
la dégradation. Si celui-ci ne peut étre identifié, les frais seront portés au compte prorata.

3.3.2 - Acces personnel piéton

3.3.2.1 - Accés a la base-vie depuis I’extérieur

Pour rejoindre la base-vie provisoire lors des travaux, le personnel empruntera les voies piétonnes internes
du CENTRE HOSPITALIER.

3.3.2.2 - Accés au batiment des Urgences depuis la base-vie :

Le personnel aprés passage a la base-vie pour se munir des EPI et des vétements de travail rejoindra la zone
des travaux par des cheminements existants et identifiés.

19/34




CENTRE HOSPITALIER
DE MONTMIRAIL

esocirpoccsis CENTRE HOSPITALIER bE MONTMIRAIL

3.3.3 - Parking de chantier
Aucun véhicule particulier ne pourra stationner a l'intérieur du CENTRE HOSPITALIER.

3.3.3.1 - Parking pour I’encadrement de chantier

Dans I'emprise de la base vie et zone de stockage des matériaux 2 places de stationnement seront réservées
(MOA, CSPS, BCT, CSSI).

3.3.3.2 - Parking pour véhicules utilitaires :

Alintérieur de la base-vie, un parking de 5 places maximum sera aménagé par I'entreprise titulaire du marché
pour les véhicules utilitaires Iégers avec les dispositions suivantes :

o Libération des places de stationnement aux jours et heures des réunions

e Stationnement limité aux seules livraisons

o Places repérées et affectées nominativement aux entreprises ou sous-traitant. Un plan sera a
transmettre au CENTRE HOSPITALIER.

Au titre de son marché, I'entreprise titulaire du marché réalisera les prestations suivantes :

Protections du parking existant si besoin

Mise en place portail, présence d’'un homme * trafic *

La mise en place de la signalisation nécessaire

La remise en état en fin de chantier du parking et des zones espaces verts plantés et engazonnés.

Ces emplacements de parking seront maintenus en permanence propres, avec une vérification et nettoyage
régulier si nécessaire.

3.3.3.3 - Parking pour les compagnons :
Aucun véhicule particulier ne pourra stationner a l'intérieur du CENTRE HOSPITALIER

3.3.4 - Signalétique de chantier :

3.3.4.1 - Signalétique intérieure

L’entreprise titulaire du marché met en place, pendant toute la durée du chantier les affichages réglementaires
et les éléments signalétiques de sécurité et des panneaux de circulation. Cette prestation inclut I'entretien
permanent, les adaptations suivant I'avancement du chantier, la dépose et I'évacuation en de chantier.

Notamment, il sera prévu par I'entreprise titulaire du marché les panneaux suivants :
e Acceés aux zones de vestiaires, réfectoires, ...
e Acceés aux bureaux, salle de réunion, ...
o Accés aux sanitaires base vie,
e Acceés aux zones chantier, aux zones de bennes, ...

3.3.4.2 - Signalétique extérieure

Pour assurer le bon déroulement des livraisons et des approvisionnements sur le chantier, I'entreprise titulaire
du marché effectuera au titre de son marché la mise en place des panneaux d’approche du chantier, ainsi que
le fléchage a l'intérieur du site du CENTRE HOSPITALIER. Un plan d’approche sera soumis au préalable au
MOA et au CSPS.

Au niveau des accés piéton, I'entreprise titulaire du marché prévoira au titre de son marché la mise en place
de panneaux suivants :

e Port des E.P.I. obligatoire
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e Zone de base vie interdite au public

L’affichage publicitaire sera interdit sur I'ensemble du chantier.

3.4 - Sécurité

3.4.1 - Protections collectives

Toutes les protections collectives en particulier : garde-corps provisoires, gardes corps de la toiture terrasse,
bouchement de trémies provisoires, seront réalisées, adaptées, déplacées en fonction des besoins,
entretenues et remises en place autant que de besoin par le titulaire du marché au titre de son Marché,
pendant toute la durée de I'opération tous corps d’état.

L’entreprise devra respecter et mettre en ceuvre toute demande du MOA ou du SPS pour mettre en ceuvre
toute installation de chantier nécessaire a la mise en sécurité du site.

A cette fin, un Responsable de I'intégrité des protections collectives sera nommément désigné par le titulaire
du marché.

Le titulaire du marché fera réaliser a ces frais un contréle de par un organisme de son choix des protections
collectives de toiture.

Les entreprises ayant besoin de déplacer les protections collectives pour leurs travaux mettront en place des
protections d’un niveau de sécurité équivalent et validés par le coordonnateur SPS et remettront a I'issue de
leur intervention ces protections collectives en place et le feront constater par I'entreprise.

En I'absence de respect par I'entreprise des prescriptions suscitées concernant la mise et le maintien en place
des protections collectives, la MOA ou le représentant de la maitrise d’ouvrage auront toute autorité pour faire
intervenir une autre société de son choix, et en imputer les frais correspondants au marché de travaux, ce,
sans mise en demeure préalable, aprés simple demande formulée par courriel ou télécopie doublé d'un
courrier, non suivie d’effet dans les 12 heures

3.4.2 - Sécurité incendie

3.4.2.1 - Permis-feu

Les permis-feu seront établis chaque jour par les entreprises auprés du service technique du CENTRE
HOSPITALIER. Ces agents seront chargés de la gestion des permis feu et devront effectuer des rondes
préventives.

Pour les interventions dans le batiment des Urgences, les permis-feu seront établis et validés par le Service
technique du CENTRE HOSPITALIER.

Des extincteurs seront répartis dans les locaux de la base-vie, les différents postes et zones de travail.

L’'usage de matériel utilisant la combustion de gaz (chalumeaux, lances a découpes, etc.) sera limité au strict
nécessaire, et la préfabrication extérieure en atelier ou sur zone extérieure sera privilégiée.

L’entreprise effectuant des travaux en « point chaud » devra s’équiper des extincteurs adaptés.
Les travaux a "point chaud" seront suspendus une heure avant le départ des ouvriers.

3.4.2.2 - Extincteurs

L'entreprise titulaire du marché met en place au titre de son marché :

e Sur I'ensemble des cantonnements, des bureaux de chantier, un nombre suffisant d’extincteurs par
nature de feux
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e La mise a disposition et entretiendra un extincteur type PS-50 a grande capacité au droit des bennes
a déchets.

L’entreprise mettra en ceuvre au titre de son marché pour ses postes de travail les extincteurs adaptés et
nécessaires ainsi que les moyens complémentaires prévus au permis-feu pour les travaux par points chauds
(extincteur en nombre et type suffisant, écrans, couverture étouffe —flamme, bac a sable...).

3.5 - Base-vie et installations sanitaires

3.5.1 - Localisation et principe des cantonnements

Compte tenu de l'importance des travaux nécessaire aux installations, les principes d’implantation des bases-
vie sont les suivants :

e La base-vie principale (cantonnement, bungalow réunions, sanitaires, ...) sera implantée sur le
Parking du CENTRE HOSPITALIER. Elle sera dimensionnée en fonction des besoins. 3 places de
stationnement seront réservées aux uniques représentants de I'acte de batir.

e La base vie comprendra a minimum, un bungalow vestiaires pour I'ensemble des entreprises,
sanitaires WC pour I'ensemble des ouvriers, un bungalow réfectoire séparé des vestiaires, un
bungalow salle de réunions pour 20 personnes, le tout en accord avec les régles du Code du Travail.

3.5.1.1 - Généralités communes aux bases vies

L’ensemble des bungalows sera traité par I'entreprise de fagon uniforme par un seul fournisseur dans un souci
d’homogénéité qui seront soit des modules neufs, soit des modules existants ayant peu servis et dans un état
irréprochable.

Toutes les baies vitrées au RdC sont pourvues d'un barreaudage "anti-intrusion".

Tous les locaux et accés depuis extérieurs (sauf WC et douches) sont pourvus d'une (ou plusieurs) portes
fermant a clé. La gestion des clés est assurée selon un organigramme avec systéme de passe général et
passe partiel. |l sera prévu un jeu de clé par intervenant au titre de la maitrise d'ceuvre. Les portes de toilettes
et douches sont pourvues de serrures avec systéme de condamnation et décondamnation.

L’installation des base vie comprend également le branchement des réseaux eau potable et les évacuations
des eaux vannes, pluviales et usées, ainsi que les branchements électriques et téléphoniques. Ces
branchements seront effectués par I'entreprise. Un espace d’'un meétre minimum avec sol stabilité sera
maintenu a l'arriére des bungalows pour la réalisation des branchements successifs liés aux augmentations
de capacité de la base vie.

En vue de limiter les consommations d’énergie des bungalows de chantier, il sera prévu :
o Des détecteurs de présence dans les sanitaires et les circulations commandant éclairage et
ventilation,
e Des contacts de feuillure aux fenétres coupant les appareils de chauffage / climatisation lors de leur
ouverture,

e L'éclairage par leds sera régulé par un programmateur afin d'en couper I'alimentation chaque soir, le
WE et les jours fériés avec commande par local, circulation et escaliers.

e Des chasses d’eau a double commande

e Des fermes-portes sur les portes extérieures ainsi que les portes principales intérieures fermant les
principales entités

e Les modules proposés devront respecter la RT 2012

Les arbres existants et conservés seront protégés

Le titulaire du marché contractera a sa charge toutes les assurances nécessaires traitant des incendies, vols
et dégradations portant sur la base-vie. A la demande du maitre d’ouvrage, de son représentant, il devra
fournir immédiatement les attestations d’assurances correspondantes.
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3.5.2 - Cantonnement des compagnons

Il sera dimensionné pour un effectif prévisionnel de 10 compagnons en pointe, effectif qui sera confirmé
pendant la période de préparation de chantier.

Pour le personnel de chantier, il sera composé de modules a usage de vestiaires de réfectoire et de douches
/ sanitaires. Leur dimensionnement sera conforme a la réglementation en vigueur et aux préconisations
professionnelles, sur la base de :

e 1,25 m?p pour les vestiaires,
e 1,5m?/p pour les réfectoires,
e Les installations sanitaires sur la base de :
o 1 ensemble de 1 WC + 1 urinoirs pour 20 personnes

o 1 douche pour 8 personnes. Les salles de douches devront communiqués de fagon directe
avec les vestiaires sans passer par les sanitaires

o 1 lavabo avec EC/EF pour 10 personnes
Une partie des cantonnements pourra, si nécessaire, étre réservée au personnel féminin.

Les cantonnements seront équipés :

e De luminaires a lampes basse consommation (fluo compact ou LED), prises de courant a adapter aux
différents usages, d’'un tableau électrique indépendant avec séparation force et éclairage. Le tout est
a raccorder selon les normes en vigueur ;

e De plomberie sanitaires (sanitaires de chantier, douches, WC, points d’eau et petits équipements, y
compris dans les réfectoires, ballons d’eau chaude en nombre suffisant). Toutes les alimentations
extérieures doivent étre calorifugées ;

o Chauffage (radiateurs électriques), et ventilation réglementaire
e D’extincteurs et d’'une détection incendie reportés au poste de garde principal.

e Du mobilier et des équipements, conformément a la réglementation en vigueur et aux prescriptions
du PGC:

o Dans les vestiaires : armoires cadenassables (1 par personne), bancs, patéres, ... Les
armoires seront chauffantes et ventilées individuellement pour assurer le séchage des
vétements et chaussures de travail.

o Dans les réfectoires : tables de réfectoires et chaises (1 par personne), patéres, poubelles, le
tout en nombre suffisant). Chaque réfectoire de plus sera équipé d’'un meuble kitchenette
équipé d’un évier avec eau chaude et froide, d’un réfrigérateur, de plaques électriques et d’'un
four a micro-ondes sur la base de 1 ensemble pour 10 compagnons, d’'une fontaine a eau, ....

L’hébergement de toute personne sera strictement interdit sur le site de I'opération, ainsi que tout type
d’hébergement mobile (caravane, camping-car, autres).

Les appareils de cuisson a feux ouverts (barbecues, plaques de cuisson gaz, etc.) seront strictement interdits.

L’entreprise titulaire du marché réalisera au titre de son marché :

e Les études nécessaires de ces ouvrages (notes de calcul, plans d’exécution, méthodologie de
livraison, montage et démontage, ...)

e La vérification des besoins en cantonnement aprés collecte des effectifs prévisionnel auprés
des différents lots et sous-traitants.

e Laréalisation des fondations nécessaire supportant les différents ensembles de modules
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e La mise en place et 'assemblage de 'ensemble des modules, escaliers, passerelles, garde-corps...
ossatures, planchers, garde-corps, ... et tous compléments nécessaires pour permettre les
circulations et accés

e La prise en charge de la location des modules

e La mise en place de protection des arbres conservés a proximité des cantonnements. (Cis
complément, adaptation et entretien de ces protections)

e La mise en place de garde-corps réglementaire en périmétrie des toitures, passerelles,
e Les adaptations et compléments nécessaires en cours de chantier.

e L’ensemble des branchements des réseaux d’eau potable et d’évacuations des eaux vannes, pluviales
et usées.

e Ladépose et I'évacuation en fin de chantier.
e Laremise en état des lieux, espaces verts, zones arborées ...

L’entreprise titulaire du marché réalisera a ses frais :

e L’ensemble de la maintenance et des réparations, y compris en cas de dégradations ou de vols. Ceci
comprend la fourniture des piéces de rechange (ampoules, quincaillerie, robinetterie, ...)

e Le nettoyage quotidien de I'ensemble des locaux, comprenant la fourniture et la mise en place de
consommables de sanitaires.

3.5.3 - Bureaux de chantier

3.5.3.1 - Bureaux de chantier a usage des réunions :

Un bungalow salle de réunions sera aménagé pour y accueillir les réunions de chantier et autres réunions
techniques et ou de coordination.

Salle de réunions :

e 1 salle de réunion principale d’environ 12 a 15 m? pour 10 personnes sans cloison ou poteau
intermédiaire avec connexion internet de bonne qualité,

e 1 armoire de rangement pour les EPI mis a disposition par I'entreprise

Equipement général :
La salle de réunion sera équipée par I'entreprise titulaire du marché, des commodités suivantes :

e Electricité (y compris appareils d’éclairage avec lampes & basse consommation (fluo compact ou
LED), prises de courant, etc.),

e Connexion internet de bonne qualité,

e Chauffage (radiateurs électriques), ventilation réglementaire et climatisation individuelle.
e Extincteurs en nombre suffisant

e 1 paillasson et 1 point lumineux devant chaque porte donnant sur l'extérieur

e Un ensemble d’EPI & équipements hivernaux (casques, chaussures bottes, gilets jaunes de
différentes tailles et pointures) renouvelables selon les besoins

Tous les locaux doivent fermer a clé (canons européens) et trois (3) jeux de clés seront prévus.

Les dimensions, équipements et agencements des locaux doivent avoir regu I'agrément de la Maitrise
d’ouvrage ou son représentant avant leur installation

Dans la salle de réunion de chantier principale, I'entreprise prévoira, au titre de son marché, la mise a
disposition de :

e Un exemplaire complet soigneusement rangé du dossier marché complet.
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e D’un jeu complet des plans d’exécution papier TCE de I'ensemble du projet. Ces plans seront tenus
a jour et renouvelés autant que de besoin par I'entreprise de fagon a ce que soit toujours disponible
les plans BPE ou par défaut au dernier indice validé.

L’entreprise prévoira :

La salle de réunions sera équipée comme suit :
e 2 tables 120x60cm
e 10 chaises minimum

3.5.4 - Sanitaires de chantier

La base vie devra étre équipée de :

3.5.4.1 - Cabines sanitaires autonomes

Des le début du chantier et pendant toute la réalisation de I'infrastructure sur 'emprise au sol du chantier, des
sanitaires autonomes seront mis en place en différents points du chantier par I'entreprise, suivant les
prescriptions du CSPS.

Ces blocs sanitaires seront de type séche sur lit de copeaux (de chez WCLOC par exemple).
lls seront pourvus des équipements suivants :

Litiere bio maitrisée avec sciure neutralisant les odeurs.
Distributeur de papier hygiénique.

Copeaux, sacs biodégradables et compostables.
Fermeture avec indicateur d’occupation.

Cuve de 50L.

Réservoir copeaux de 35L.

Poubelle de 18L.

Pichet a copeaux.

Plancher antidérapant.

Eclairage par plafond translucide.

Grilles d’aération.

Exemple de toilette séche de chantier.

L’ensemble du colt de ces sanitaires (mise en place, location, entretien, personnel, consommables, repli, ...)
sera a charge de I'entreprise.
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3.6 - Controle d’acces

3.6.1 - Principe
Sans Objet

3.6.2 - Gardiennage
Sans objet.

3.7 - Logistique et homme trafic

Les approvisionnements dans la zone base vie et zone de stockage seront gérés I'entreprise qui mettra en
place lors des livraisons en présence d’hommes Traffic en nombre suffisant pour garantir la sécurité des
piétons et favoriser la circulation des véhicules de secours prioritaires.

3.7.1 - Organisation des livraisons :

Pour limiter la géne au bon fonctionnement du CENTRE HOSPITALIER, le créneau 6h00-7h30 sera
privilégié pour les livraisons.

3.8 - Engin de levage

3.8.1 - Généralités

Tous les engins de levage, de manutention, de transport, de mouvement de matériaux ou matériels doivent
étre conformes a la réglementation en vigueur ; il appartient a I'entreprise concernée d’en faire la preuve avant
toute premiére intervention sur le site, et d’effectuer les démarches administratives préalables nécessaires, a
ses frais.

Les engins de chantier sont d’un type évitant les nuisances, (bruits, poussiéres, hydrocarbures, etc.),
conformément a la charte de chantier a faibles nuisances.

Les matériels électriques ou électropneumatiques (notamment les compresseurs d’air comprimé, les B.R.H.,
les vibreurs) ou autres, seront soigneusement insonorisés afin de n’apporter aucune géne anormale aux
services administratifs situés a proximité, conformément a la réglementation en vigueur.

Avant toute utilisation, I'entreprise doit communiquer au Maitre d’ouvrage ou son représentant et au CSPS les
procés-verbaux de contréle de ces engins et justifier des contrats d’assurance et notices d’entretien en cours
de validité.

Chaque personne amenée a piloter ces engins doit étre en possession de son Certificat d’Aptitude a la
Conduite en Sécurité (CACES) et d’'une autorisation de conduite délivrée par 'employeur laquelle doit étre
nominative au chantier.

Tout systéme de levage ou de grutage doit faire I'objet d’'une description auprés du Maitre d'ouvrage ou son
représentant et du CSPS, avant utilisation.

Toutes les vérifications des engins de levage sont a réaliser sur site par un organisme agréé. Une copie des
rapports de vérification sera transmise systématiquement au CSPS et a la Maitrise d’ouvrage.

L’ensemble des résultats de épreuves, des levées de réserves et les vérifications a jour des apparaux de
levage sera consigné dans le registre sécurité de chaque entreprise. Ce registre sera a disposition sur le
chantier et devra étre présenté sur toute sollicitation du CSPS et de la Maitrise d’ouvrage.
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La conduite des engins ne pourra se faire que par des employés qualifiés, nommément désignés par
I'Entreprise utilisatrice

Chaque entrepreneur est tenu de mettre en place outre les moyens communs, ses propres moyens de levage
et de manutention. Ces derniers doivent :

e Etre conformes & leur PPSPS et étre approuvés par le CSPS,

e Etre soumis a I'accord du pilote qui vérifie si ces moyens ne font pas obstacle a la bonne organisation
de chantier,

e L’entrepreneur se chargera de toutes les demandes d’autorisation administratives,

L’entrepreneur devra prévoir un conducteur habilité par type d’engin utilisé. Par ailleurs I'entrepreneur devra
présenter les PV de conformité de chaque engin utilisé.

3.8.2 - Autres moyens de manutention

3.8.2.1 - Chariots élévateurs

Tous les engins de manutention (Manitou, élévateurs, transpalette, ...) sont a la charge intégrale de
I'entreprise utilisatrice.

L’entrepreneur devra prévoir un conducteur expérimenté par type d’engin utilisé. Par ailleurs I'entrepreneur
devra présenter les PV de conformité des visites périodiques de chaque engin utilisé.

3.8.2.2 - Nacelles élévatrices

Elles seront a la charge de I'entreprise utilisatrice, notamment les plateformes bi méats ou nacelles élévatrices
qui pourraient s’avérer nécessaires au montage des menuiseries, isolation extérieure, éléments béton
préfabriqués, ....

L’entrepreneur devra prévoir un conducteur expérimenté par type d’engin utilisé. Par ailleurs I'entrepreneur
devra présenter les PV de conformité des visites périodiques de chaque engin utilisé.

3.8.2.3 - Echafaudages
Chaque entreprise doit prévoir l'installation des échafaudages qui lui sont nécessaires.

Toutefois, en fonction des conditions de réalisation de certains travaux, et sous réserves d’un accord entre
toutes les entreprises utilisatrices, il pourra étre prévu la mise en place et I'utilisation d’échafaudages communs
suivants prescriptions du CSPS.

3.8.2.4 - Platelages communs :
Dans les volumes de grande hauteur, la mise en place d’'un platelage commun sera assurée par I'entreprise.

L’entreprise assurera la mise en place et la gestion d’'un compte interentreprises entre les différents utilisateurs
pour :

e Lamise en place, la location, le démontage de ces platelages
Les adaptations nécessaires en cours
L’entretien et la maintenance de ceux-ci

3.9 - Réseaux de chantier

3.9.1 - Dispositions générales

L’entreprise titulaire du marché réalisera au titre de son marché, tous les branchements et raccordements
provisoires nécessaires a la base vie et notamment a l'installation de chantier.
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Elle fera son affaire, auprés des services compétents, de toutes les démarches, autorisations et/ou autres
servitudes ayant trait au chantier.

Elle fera au titre de son marché notamment établir les branchements et les réseaux de canalisations d’eau,
d’'assainissement, d’électricité, de téléphone et Internet correspondants aux besoins du chantier, des
cantonnements et bureaux de chantier.

A la fin des travaux, elle procédera, sur instruction de la maitrise d’ouvrage ou de son représentant, au titre
de son marché, a la démolition et a I'enlévement de tous les ouvrages de branchements et des canalisations
de toute natures réalisées pour les besoins des installations communes de chantier sur la totalité des emprises
du chantier.

3.9.1.1 - Coffrets et alimentation de chantier :
L’entreprise titulaire du marché réalisera au titre de son marché les prestations suivantes :

e Les démarches administratives des services techniques du CENTRE HOSPITALIER pour I'obtention
d’'un branchement HT

e L’étude complete de l'installation (plans d’exécution, bilan de puissance, méthodologie, ...)

e La mise en place d’'une armoire générale, dite TGBT de chantier, avec comptages et disjoncteur
différentiel dont le tableau général de distribution électrique comportera suffisamment de départs afin
d’alimenter de fagon indépendante chaque partie du chantier (éclairage, coffret de chantier, outillage
et éclairage de chantier...).

e La mise en place d'un réseau par cable U1000 R2V de section appropriée et alimentant les
installations de la base-vie (cantonnements, bureaux, aire de stockage et de travalil, ...), y compris les
tranchées et fourreaux nécessaires

e La mise d'un réseau pour alimenter les installations mise en place au titre de la logistique générale.

e La mise en place des coffrets de chantier conformes a la réglementation. Chaque coffret doit étre
équipé d’un organe de coupure générale accessible a tout moment au personnel du chantier.

e La dépose et I'évacuation en fin de chantier de 'ensemble des installations mise en place par ses
soins.

e La vérification de I'installation par un organisme agrée.

L’entreprise titulaire du marché portera les prestations suivantes :
e Abonnement et consommation

e L’entretien et la maintenance de 'ensemble de ces réseaux (HT et BT), comprenant la fourniture des
ampoules/fluos de rechange.

Ce réseau de distribution sera mis en place a I'avancement de I'entreprise. Sa mise en ceuvre devra
notamment s’adapter a 'avancement des travaux afin d’assurer I'alimentation des postes de travail dans les
plus brefs délais.

La dépose et I'évacuation des réseaux de distribution et des coffrets de chantier seront assurées en fin de
chantier par I'entreprise au titre de son marché. Cette dépose comprend aussi les fixations, le rebouchage de
leurs percements et des réservations spécifiques avant exécution des prestations de finitions. L'ensemble des
reprises des finitions qui seraient nécessaires aprés dépose des réseaux (enduit, peinture, sol, carrelage,
plafond, ...) est a la charge de chaque corps d'état au titre de son marché.

Les entreprises ayant des besoins particuliers en force, éclairage ou chauffage, (atelier de soudage, magasins,
containers, bi mats pour les fagades, aérothermes provisoires de préchauffage, etc...) pourront demander
directement des alimentations particuliéres au maitre d’ouvrage qui répondra sous réserve de faisabilité. Les
frais afférents a ces alimentations particuliéres (mise en ceuvre, entretien et dépose) sont a la charge du
demandeur
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La dépose de chacune des installations en propre revient a I'entreprise les ayant installées.

3.9.1.2 - Eclairage

Par principe, au titre de la logistique générale de chantier, I'entreprise titulaire du marché met en ceuvre
I'ensemble de I'éclairage général de la base vie intérieur et extérieur et zone chantier.

Eclairage intérieur :

Un éclairage de chantier a I'aide de luminaires basse consommation (fluo compact LUMAPHORE CFL ou LED
type LUMAPHORE LED 400 XL par exemple) ou de guirlandes a LED ainsi qu’'un balisage par blocs
autonomes (type 45 lumens 1 h de degré IP 667), permettant 'évacuation du personnel, est mis en place par
I'entreprise générale au titre de son marché dans I'ensemble des circulations, des cages d’escaliers et des
locaux aveugles, conformément a la réglementation en vigueur, et, notamment, respectant les valeurs
minimales prévus a l'article R4223-4 du code du travail :

LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL VALEURS MINIMALES
et leurs dépendances d'éclairement

Locaux de réunions, vestiaires, | 200 lux
sanitaires

Au titre de son marché, le marché assurera les prestations suivantes :
e La fourniture et la mise en place des appareils (luminaires et bloc secours).
e Leréseau d’alimentation de ces éclairages et leur raccordement sur 'armoire générale
e Les adaptations des réseaux nécessaires a I'avancement des travaux.
e La maintenance et I'entretien du réseau d’éclairage

L’entreprise titulaire du marché portera au compte prorata les prestations suivantes :
e Abonnement et consommation

e L’entretien et la maintenance de 'ensemble de ces réseaux (HT et BT), comprenant la fourniture des
ampoules/fluos de rechange.

La dépose et I'évacuation des réseaux de distribution du réseau d’éclairage sera assurée en fin de chantier
par I'entreprise au titre de son marché. Cette dépose comprend aussi les fixations et le rebouchage de leurs
percements et des réservations spécifiques avant exécution des prestations de finitions. L'ensemble des
reprises des finitions qui seraient nécessaires aprés dépose des réseaux (enduit, peinture, sol, carrelage,
plafond, ...) est a la charge de I'entreprise.

Nota : en dehors des locaux aveugle, il n’est pas prévu d’éclairage général des zones de travaux, I'éclairage
des postes de travail est a la charge de I'entreprise.

Eclairage extérieur :

Un éclairage extérieur a I'aide de lampes a basse consommation (type fluo compact ou LED sera mis en place
afin d’éviter toutes zones d’ombre dans les cheminements jusqu’aux accés du chantier et dans la base vie
conformément a la réglementation en vigueur, et, notamment, respectant les valeurs minimales prévus a
I'article R4223-4 du code du travail :

VALEURS MINIMALES

ESPACES EXTERIEURS L.
d'éclairement

Zones et voies de circulation

e 10 lux
extérieures
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Espaces extérieurs ou sont effectués

N . 40 lux
des travaux a caractére permanent

L’entreprise devra au titre de son marché la mise en ceuvre (installation, maintien en I'état, dépose et
évacuation) de I'éclairage extérieur :

e Sur la périphérie des clotures de la parcelle, un éclairage fixé des poteaux provisoires éclairant les
différentes pistes, aires de livraison et accés de chantier.

e Les adaptations et compléments nécessaires au cours de I'évolution du chantier.

e L’entretien et la maintenance de ces installations (y compris fourniture et remplacement des
ampoules).

L’entreprise titulaire du marché portera au compte prorata les prestations suivantes :
e Abonnement et consommation

3.9.2 - Alimentation en eau :

L’entreprise titulaire réalisera, au titre de son marché, un (des) branchement(s) d’eau sur le réseau AEP
existant comme suit :

e Pour la base-vie provisoire : réserve d’eau, pas de raccordement possible.

3.9.3 - Réseaux d’évacuation :

L’assainissement du chantier, c’est a dire notamment I'évacuation des eaux pluviales et usées, doit étre
effectué dans les conditions réglementaires.

Les réseaux d’évacuation a mettre en ceuvre par I'entreprise, en sus de ceux-ci propres aux bases-vies
concernent :

- Le recueil et I'évacuation des eaux pluviales
- Les évacuations des sanitaires de chantier

3.9.3.1 - Assainissement

L’assainissement du chantier, c’est a dire notamment I'évacuation des eaux pluviales et usées, doit étre
effectué dans les conditions réglementaires. Les dispositions nécessaires doivent étre soumises a
I'approbation du Maitre d’ouvrage.

Il est bien précisé qu’aucune eau chargée ne peut étre déversée dans les égouts sans passer par un bac de
décantation qui sera installé et entretenu par I'entreprise titulaire du marché

Si malgré cela, des dépbts se produisent dans les canalisations, la Maftrise d’ouvrage peut prendre toute
mesure qu’il juge nécessaire au frais du marché.

La mise en ceuvre des réseaux d’évacuation des EU de la totalité des installations de chantier comprenant les
branchements provisoires et les relevages vers le réseau public existant, compris entretien, déplacements,
déposes et évacuation en fin d’opération seront exécutés par et a la charge des travaux.

3.9.4 - Air comprimé
Sans objet

3.9.5 - Téléphone et Internet

L’entreprise lot devra prévoir dans ses prestations d’installation de chantier d’équiper la base vie en internet
afin d’assurer une connexion de bonne qualité.
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3.10 - Déchets — nettoyage —aires de lavage

La propreté du chantier est un élément fondamental de SECURITE et de PRODUCTIVITE, c’est pourquoi
cette tache, obligation de I'entreprise et de ses sous-traitants, sera particulierement contrélée par la Maitrise
d’ouvrage, son représentant ou le CSPS.

Pour étre efficace, la tache propreté est indissociable de celle d’évacuation des déchets, gravois, emballages,
... Cette évacuation doit étre journaliére dans les zones de travail et réalisée par des moyens appropriés pour
conserver a I'environnement I'état de propreté exigé.

Le chantier et ses abords devront étre également maintenus en permanence dans un état de propreté
irréprochable.

Les gravats et déchets de chantier seront collectés et évacués par des bennes selon les modalités du tri
sélectif conformément a la charte de chantier a faibles nuisances.

L’ensemble des moyens sera mis en ceuvre par I'entreprise et supervisé par son équipe logistique.

3.10.1 - Principe général :
Pour la collecte des déchets et gravois de chantier les principes suivants seront appliqués :

e Chaque entreprise doit nettoyer ses postes de travail et évacuer ses déchets et emballages jusqu’aux
zones des bennes dans les containers de stockage prévus a cet effet.

e Fourniture et mise en place par I'entreprise a l'intérieur des batiments de containers roulants en
plastique de 700 litres environ destinés au recueil des déchets en toutes zones et de retourneur pour
le chargement des bennes. Ces containers seront de différentes couleurs en fonction du type de
déchets a recueillir. Leur répartition sera faite sur la base 2 ensembles de container.

e Chaque entreprise assurera I'évacuation de ses DIS et assurera le suivi des bordereaux (BSD) de
I’évacuation et de leur traitement (mise en décharge, valorisation, ...).

e Les gravats et déchets de chantier seront collectés et évacués par des bennes selon les modalités du
tri sélectif.

e Une aire sera disposée dans la zone dite de chantier et 'emplacement sera adapté au phasage de
I'opération.

En cas d'intempéries et dans le but d'éviter la dégradation par I'eau de matériaux valorisables, le bachage des
bennes sera assuré. Ce bachage sera systématique chaque soir, le WE et les Jours Fériés.

Les bennes pleines sont bachées et évacuées dés qu’elles sont remplies, aucun trop plein ne sera toléré.

Le stockage de déchets ou gravois hors des bennes dans I'enceinte du site est interdit. Les bennes doivent
étre vidées dans des décharges agréées pour le type de déchets qu’elles contiennent.

3.10.2 - Evacuation des déchets :

3.10.2.1 - Déchets industriel banaux (DIB)
Les prestations réalisées par I'entreprise au titre de son marché sont les suivantes :

e Fourniture et mise en place par I'entreprise a I'intérieur du batiment de containers roulants en plastique
de 700 litres environ destinés au recueil des déchets en toutes zones et de retourneur pour le
chargement des bennes. Ces containers seront de différentes couleurs en fonction du type de déchets
a recueillir.

e Mise en place, location, raccordement, ... de retourneurs de chargement des bennes a déchets pour
les containers de collecte

e Mise en ceuvre de zones de tri sélectif, avec pour chaque zone :
o 1 benne déchets industriels banals

o 1 benne a déchets inertes,
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o 1 benne bois et palettes papier, cartons, emballages,
o Le nombre de zone de bennes a prévoir a minima est de 2,

e La mise en ceuvre d'un ensemble de bennes a ordures ménagéres permettant le tri sélectif sera de
plus mise en place a proximité des cantonnements.

e La signalétique de repérage des différentes bennes selon les modalités du tri sélectif
e Retrait, évacuation en fin de chantier et remise en état des zones de bennes a déchets

Les types de bennes et leur nombre pourront évoluer en fonction de 'avancement des travaux et des décisions
du comité de gestion du compte prorata.

3.10.2.2 - Déchets industriel spéciaux (DIS)

Les déchets contenants ou ayant dans leur composition des produits toxiques ou dangereux (hydrocarbures,
peintures, solvants, colles, tubes fluo, cartouches de mastic, ..., etc.) ne peuvent étre déposés dans les bennes
a gravats. lls devront recevoir obligatoirement un traitement approprié, sous la responsabilité de I'Entreprise
utilisatrice qui en assure le suivi.

Les entreprises doivent prendre toutes les dispositions empéchant toute pollution atmosphérique ou de nappe
phréatique ainsi que toute précaution visant a la prévention de I'environnement.

3.10.3 - Nettoyage extérieur :

Les voies, aire de base vie, cheminement piéton, aires de stockage devront faire I'objet d’'un entretien et d’'un
nettoyage constant suivant I'appréciation du Maitre d’Ouvrage, de son représentant et CSPS.

3.10.4 - Nettoyage intérieur :

A l'intérieur de la zone des travaux, les nettoyages au balai sont proscrits car ils engendrent une diffusion de
la poussiére. Toutes les entreprises devront donc réaliser leur nettoyage par aspiration et ce pendant toute la
durée de l'opération. Le nettoyage est a charge de I'entreprise et de ses sous-traitants.

Les nettoyages intérieurs devront étre assurés de la fagon suivante :

¢ Nettoyage quotidien des zones de travail et circulations avoisinantes intérieures par chaque entreprise
en action dans les différentes zones de travail.

¢ Nettoyage quotidien des postes de travail par chaque entreprise et, ce, en application du code du
travail, les déchets (chutes, emballage, ...) étant collecté par chaque entreprise jusqu’au container ou
aux bennes mises a disposition.

En cas de défaillance ou d’insuffisance des nettoyages complémentaires pourront étre demandé et exécuté
aux frais et risques du défaillant par la maitrise d’ouvrage ou son représentant, ou porté au compte
interentreprises si le défaillant n’est pas identifié.

Les frais de nettoyage quotidien seront pris en compte par I'entreprise titulaire.

3.10.5 - Nettoyages spécifiques :

Ces nettoyages seront réalisés par et aux frais de I'entreprise.

Certains nettoyages dits de "parachévement" définis ci-dessous devront étre réalisés quelle que soit I'origine
des salissures rencontrées suivant instructions de la maitrise d’ouvrage ou de son représentant :

e Aprés exécution des enduits (platre et ciment) dans les locaux concernés.
e Aprés exécution des cloisons séches et des travaux de platrerie dans les locaux concernés.
e Aprés revétements intérieurs (murs et sols) en pierre dans les zones et locaux concernés

e Avant et apres le revétement de sols collés, y compris caniveaux techniques, dans les locaux
concernés
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e Avant et aprés travaux de peintures y compris vitrerie et miroiterie intérieure dans les locaux
concernés

e Aprés travaux d'aménagement, menuiseries vitrées, cloisons démontables dans les locaux concernés

¢ Des locaux techniques a compter de la date de prise en possession par I'entrepreneur d'équipement
et jusqu'a la réception.

Dans le cas de locaux a destination technique, intéressant plusieurs lots techniques, une répartition pourra
étre établie entre les lots intéresseés.

3.10.6 - Nettoyage complémentaire :

Ces nettoyages pourront étre demandés par la maftrise d’ouvrage et ou son représentant et seront exécutés
par et aux frais du marché.

Dans le cas ou les nettoyages décrits ci-dessus seraient jugés insuffisants par le maitre d’ouvrage, celle-ci
demandera qu’il soit procédé a des nettoyages complémentaires.

3.10.7 - Nettoyage de fin de chantier

3 phases de nettoyage de fin de chantier sont distinguées :
e Le nettoyage précédant les Opérations Préalables a la Réception ;
e Le nettoyage de Réception a réaliser la veille ;
e Le nettoyage a la mise a disposition des locaux.

Pour chacune de ces 3 phases, les nettoyages comprennent un nettoyage préalable par chaque entreprise
de ses ouvrages avec évacuation de ses gravats, protections provisoires, chutes de matériaux, emballages,
etc..., puis un nettoyage final soigné et général des locaux réalisé au titre de son marché par I'entreprise.

Notamment, chaque entreprise intervenant dans le cadre des levées de réserves sera tenue de procéder a
son propre nettoyage avant le nettoyage final réalisé par I'entreprise.

Ces différents nettoyages devront étre réalisés en respectant les notices d’utilisation et d’entretien des
matériaux mis en ceuvre dans la construction.

L’entreprise procédera, au titre de son marché, au nettoyage final soigné de ses matériels et installations
techniques implantés dans les locaux et gaines techniques, dans les vides sanitaires, dans les vides de
construction et sur les terrasses, en faisant appel, en tant que de besoin, a des sociétés extérieures
spécialisées.

Le nettoyage final soigné des ouvrages des terrasses et de fagades (y compris vétures et passerelles
techniques) sera assuré, au titre de leurs marchés respectifs, par les titulaires des lots concernés.

3.11 - Dispositions provisoires

3.11.1 - Gestion des clefs / Fermeture provisoire des locaux
Sans objet
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3.12 - Point divers :

3.12.1 - EPI pour I’équipe de MOA, BCT, CSPS et visiteurs, ...
Sans objet
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