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PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur : Rectorat de I’Académie de Dijon — Direction Régionale
Immobiliére (DRI) dri-dijon@region-academigue-bourgogne-franche-comte.fr

OBJET DU PLANNING

Le présent planning prévisionnel détaille les étapes d'exécution des travaux de rénovation et
entretien des facades du Campus Canopé a Dijon, répartis sur une durée de 3 ans, avec 4
interventions successives, planifiées durant les mois de mai, juin et juillet de chaque année.

Chaque intervention comprendra systématiquement les mémes postes de travaux :

Installation de chantier et sécurisation des zones
Réparations ou remplacements des éléments dégradés
Finalisation des travaux et interventions secondaires
Nettoyage et remise en état des zones

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX (2025 - 2028)

Phase Désignation Pérlqde Année
propice
INO |[Consultation des entreprises et mise en concurrence |Février - Mars |2025 |
INO ||Analyse des offres et attribution du marché [Avril 2025 |
INO ||Signature du marché et préparation de chantier [Mai 12025 |
IN1 ||Installation de chantier et sécurisation des zones [Mai - Juin  ]2025 |
IN1 | [Réparations ou remplacements des éléments dégradés (Zone 1)||Mai - Juillet  |2025 |
IN1 |[Finalisation des travaux et nettoyage (Zone 1) Duillet 12025 |
IN2 |Installation de chantier et sécurisation des zones [Mai - Juin ~ ]2026 |
IN2 | [Réparations ou remplacements des éléments dégradés (Zone 2)||Mai - Juillet  |2026 |
IN2 ||Finalisation des travaux et nettoyage (Zone 2) uillet 12026 |
IN3 ||Installation de chantier et sécurisation des zones [Mai - Juin  ][2027 |
IN3  |[Réparations ou remplacements des éléments dégradés (Zone 3)||Mai - Juillet  |2027 |
IN3  |[Finalisation des travaux et nettoyage (Zone 3) uillet 2027 |
IN4 |Installation de chantier et sécurisation des zones [Mai - Juin  |[2028 |
IN4  |[Réparations ou remplacements des éléments dégradés (Zone 4)||Mai - Juillet  |2028 |
IN4 ||Finalisation des travaux et réception définitive uillet 12028 |
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ENGAGEMENT SUR LES DELAIS

o Travaux réalisés sur une periode de 3 ans, en 4 interventions successives, couvrant
I’ensemble des fagades.

o Délai total d’exécution des interventions annuelles : 3 mois maximum par année.

o Pénalités de retard : 200 € par jour de retard.



