
Début
Mar 01/10/24

Fin
Mar 02/11/27

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

PT5 - Travaux
Lun 05/01/26 - Mar 02/11/27

APD
Mar 06/0

PRO
Mar 17/
PC/AT/DP
Mar 17/06/25 - Jeu 04/12/25

PT3 - Etudes de conception
Mar 06/05/25 - Jeu 04/12/25

PT1 - Programm
Mar 01/10/24 -  

Phase 2 : travaux P1
Lun 07/12/26 - Mar 02/11/27

PT2 - Consultation des prestataires
Mar 05/11/24 - Lun 05/05/25

Phase 1 : travaux M1
Mer 04/02/26 - Mar 01/12/26

MAITRISE D'OEUVRE
Mar 05/11/24 - Lun 05/05/25

CONTRÔLEUR T
Mar 14/01/25 -  

CSPS
Mar 11/02/25 -  

PT4 - Selection Titulaires de marc
Mar 15/07/25 - Lun 08/12/25

[T0]
Mar 01/10/24

Date de fin des travaux
Mar 02/11/27

OS de démarrage de  
travaux

Lun 05/01/26

PTD définitif validé
Mer 18/12/24

PC/AT/DP purgé obtenu
Jeu 04/12/25

Notification marché MOE
Lun 05/05/25

Libération du M1
Lun 05/01/26

Aujourd’hui

CONTRÔLEUR T
Mar 14/01/25 -  


