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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre de |'ouvrage" est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les
travaux sont exécutés. Il est rappelé que le terme de "marché public" désigne un marché conformément a l'article L
1111-1 du Code de la Commande Publique.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les travaux, objet du présent marché relevent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n® 93-1418 du 31
décembre 1993).

Le marché a pour objet :

La réhabilitation et le confortement structurel du collége Zakia MADI.

Le marché est un marché de Travaux.
Le(s) lieu(x) d'exécution des prestations sont :

College Zakia MADI, a lloni (commune de Dembéni)

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maftre de |'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

L'opération de travaux est composée de 7 macros lots listés ci-dessous :

- Macro lot n°01 : Démolitions- Gros ceuvre
e Chap. 1.1: Démolitions
e Chap. 1.2 : Maconnerie
e Chap. 1.3 : Revétement de sol
- Lot n°02 : Menuiseries
- Lotn°03: Electricité CFO-cfa
- Lot n°04 : Plomberie - Sanitaires
- Macro lot n°05 : Finitions
e Chap.5.1: Platrerie
e Chap. 1.2 : Peinture
- Lot n°06 : Mobilier
- Macro lot n° 07 : Renforcement structurel
e Chap. 7.1 : Renforcement des ouvrages en béton
e Chap. 7.2 : Renforcement structure charpente métallique
e Chap. 7.3 : Renforcement structure charpente bois

La présente consultation ne concerne que le lot n°3 : Electricité CFO-cfa.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Représentant du maitre de I'ouvrage

Le Recteur de Mayotte
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1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le
projet d'acte spécial. Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R 2193-1 du Code de la
Commande Publique, I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-6.3. Ci-apreés.
Par dérogation a I'article 3.6.2 du CCAG-TX, la sous-traitance indirecte ne sera pas autorisée.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet

1-3.4. Maitrise d'ceuvre.

Groupement : ETG — OYAT — OMNIS Ol
OYAT Mandataire : ETG
BP 58, Place de la Mairie
97660 Dembéni
% Courriel : contact@etg976.fr
Téléphone : 02 69 61 11 62

Siret n®: 024 044 232 000 15

1-3.5..Controle technique

SOCOTEC

Coordination SPS

BP 348 immeuble Méga

97600 Mamoudzou

Téléphone : 0269 62 20 21 —Fax : 0269 61 04 21

SOCOTEC Courriel : agence.mayotte@socotec.com
Siret n°: 321 936 197 000 45

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS).

BUREAU VERITAS

Etablissement : ZI Kaweni — Centre Maharajah- BP 790- 97600 MAMOUDZOU
serviceclientreunion.construction@bureauveritas.com

Tél 02 69 73 00 — Télécopie 02 69 62 73 01

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet

1-3.8 Autres intervenants

Sans objet
1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur
Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement ultérieur, par :
Monsieur le Recteur
Pour assumer les fonctions suivantes :
e La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la demande (art.

3.5.15.5 du CCAG-TX)
e Laréception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article 14.1 de la loi n® 75-1334
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du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-traitance (CCAG art. 3.6.2.4)

e La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences du maitre
d’ceuvre et la fixation de la date des constatations. (art. 11.6 du CCAG-TX)

e L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre d’ceuvre. (art.
12.2.2 du CCAG-TX)

e Laréception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. La réception du décompte
général.

e La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L4532-9 du code du travail. (CCAG
art. 28.3)

e La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la réception en cas de
carence du maitre d’ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

e Laréalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d’ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de l'accusé de réception du titulaire dans les conditions
définies a I'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du
titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24
heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il
sera réputé l'avoir recu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir
adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de l'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est
pas généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant
accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas
réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 1 heure aprés la date
d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur permettant I'envoi de
courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et horodatage des échanges. Dans ce cas, les délais
commenceront deés la date de I'accusé de réception par le titulaire.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes désignées dans les
pieces particuliéres ou générales du marché, des informations ou transmissions du titulaire qui font courir un délai,
peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les mémes conditions que celles
décrites ci avant.

1-4. Travaux intéressant |a "Défense"- Obligation de confidentialité et mesures de sécurité

Sans objet.

1-5. Contréle des colts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social- Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la main d'ceuvre et
aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur simple
demande de I'acheteur, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de I'Organisation
Internationale du Travail.

Il devra, sur demande de I'acheteur, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a I'ensemble de ses
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lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.
En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article 50.3.1 du CCAG-TX.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin
de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la diligence et
sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre
au maftre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a I'autorisation de travail
mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la fin de
I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du présent marché, les
clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1 Dispositions applicables

En cas de litige, la loi francgaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu
de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre
au maftre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a |'autorisation de travail
mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la fin de
I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du présent marché, les
clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre,
outre les piéces prévues a l'article R 2193-1 du Code de la Commande Publique, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents
pour l'exécution en sous-traitance du marché N°....... du ... ayant pour objet

Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de |'article 3-4
du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au
marché sont rédigées en francais."

En application de larticle L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement effectuée
aupres de l'inspection du travail.

1-6.2.2 Dispositions relatives a la lutte contre le travail dissimulé :

En application des articles L311-1, L312-1 et suivants, L143-3, R143-2 et R312-1 et suivants du Code du travail, le
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titulaire du marché transmettra les documents suivants, sous quinze jours suite a I'attribution du marché et selon les
dispositions suivantes :

1° Dans tous les cas, les deux documents suivants :

a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de I'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois

b) Une attestation sur I'honneur du cocontractant du dépot aupres de I'administration fiscale, a la date de |'attestation,
de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, |'un des documents suivants :

a) Un extrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
b) Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient mentionnés le
nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
|'agrément délivré par I'autorité compétente.

3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur I'honneur établie par ce cocontractant, a la date
de signature du contrat et tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des
salariés employés régulierement au regard des articles L. 311-1, L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail applicable a
Mayotte.

A défaut de transmettre les documents dans les délais susmentionnés, le titulaire, ses sous-traitants et ses employés
respectifs ne seront plus admis a travailler sur le chantier tant que les documents demandés ne seront pas transmis a
mes services.

A défaut, de remplir ces obligations légales et réglementaires, le contrat de marchés publics de travaux pourra étre
résilié, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a quelconque indemnisation.

Les services de la direction des entreprises de la concurrence de la consommation, du travail et de 'emploi de Mayotte

seront informés de la situation.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois réglements et
normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes
dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG travaux, les travaux de réparation des dégradations causées aux voies publiques
sont intégralement a la charge du titulaire.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel
et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie suivants :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
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1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S'agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur a 15
millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en
capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
eGarantie effondrement avant réception
eResponsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et techniquement indivisibles
eDommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa (leur) police d’assurances individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation dassurances conforme a l'arrété du 5 janvier 2016 émanant de sa (leur) société
d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum, la
couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des
constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG-TX, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s) titulaire(s) fournit
(ssent) une attestation émanant de sa (leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses (leurs) sous-
traitants répondant aux mémes conditions de garantie. ll(s) adresse(nt) ces attestations au maitre de I'ouvrage dans
le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maftre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs) éventuels
sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en
cours de validité et qu’elles n‘ont fait I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc ...) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage(nt) a obtenir de son (leur) assureur
de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants),
le Maftre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont le
co(t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit
du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Conformément a l'article R 2122-7 du Code de la Commande Publique, un marché négocié sans publicité préalable et
sans mise en concurrence ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles du présent marché pourra
étre proposé au titulaire avant I'issue du présent marché.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet

1-6.5.2. Clauses environnementales

Les pieces particulieres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment pour la réduction des
nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux. Le mode
d’élimination des matériels hors d’usage et des déchets doit respecter les normes en vigueur pour la protection de
I'environnement. La valorisation des déchets doit étre priorisée. Le mode d’élimination doit respecter les prescriptions
du maitre d’ceuvre indiqué dans les pieces écrites du marché (CCTP).
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Les produits et déchets de chantier triés seront évacués conformément a la réglementation par les filieres
d’élimination proposées par I'entrepreneur dans son offre et précisées pendant la période de préparation dans une
procédure d’exécution.

Lentrepreneur devra assurer la tragabilité de tous ces déchets et respecter ses engagements.

1-6.6. Autres dispositions générales
En complément de I'article 18.3 du CCAG-TX, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par
un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure, toute indemnisation du

titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire l'objet,
d'aucun reglement au titulaire par son ou ses assureurs.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

A- Piéces particuliéres
® |'acte d'engagement et le planning d’exécution en annexe remplis et signés.

® |esactes spéciaux de sous-traitance, le cas échéant, dont I'exemplaire original conservé dans les archives
de I'acheteur fait seule foi ;

La Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) rempli et signé

Le Cahier des Clauses Particulieres (CCAP) dont I'exemplaire original conservé dans les archives de
I'acheteur fait seule foi ;

® Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont I'exemplaire original conservé dans les archives
de l'acheteur fait seule foi ;

® Calendrier détaillé d’exécution jusqu’a l'intervention d’un accord entre les entreprises concernées sur le
planning détaillé d’exécution conformément a l'article 28.2.3 du CCAG-TX

Le dossier de plans et pieces graphiques joint au DCE
Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) et les
modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants
B- Pieces générales
Les documents applicables sont :
@ Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

® e CCTG, Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux et ses
fascicules ;

® |'ensemble des Normes et DTU et Eurocodes applicables suivant la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX- REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche Optionnelle :

Sans objet

3-2. Contenu des prix- Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3-2.1 Caractéristiques des prix pratiqués : Les prestations sont réglées par des prix globaux et forfaitaires pour tous
les lots et par prix unitaires et forfaitaires pour le lot n°7 selon les stipulations de I'acte d'engagement.
Le montant total des bons de commande ne peut pas dépasser 250 000 euros.
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Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achevement.

3-2.2. Outre les facilités dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en application du 8-4.1 ci-
apres, le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sur demande du maitre d’ouvrage, le titulaire sera tenu de transmettre des sous-détails ou des décompositions des
prix.
3-2.4. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modeéle qui est remis au titulaire lors de la notification
du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 12.1 et 12.2 du CCAG

- Le décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

— Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-TX, si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas le décompte
général dans le délai de 30 jours, le titulaire doit le mettre en demeure d’y procéder. Labsence de notification du
décompte général dans un délai de trente jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le
titulaire a saisir le Tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

- Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions est effectué et
notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a l'article 3-2.5 .

— Siun sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement certaines sommes
qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions des
articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, le représentant
du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes
ainsi retenues ne portent pas intérét.

- Sile droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie le sous-traitant
et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.5. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités- Intéréts moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires et
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013, au bénéfice
du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué
par la Bangue centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte par le
maftre d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par
le mafitre de l'ouvrage.

3-2.7. Approvisionnements
Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

La gestion, nature, modalités, répartition et cléture des dépenses communes et compte prorata sont précisées dans
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les dispositions communes a tous les corps d'état, chapitres figurant au CCTP.

3-3. Révision des prix

La date d'établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat. Cette date permet de
définir le "mois zéro".

Les prix sont révisables mensuellement par application de la formule de révision suivante:

Rév = 0.15 + 0.85 (BTMO1 mois / BTMO1 mois zéro)
BTMO1 = Valeur de I'Indice du mois de facturation

BTMO1o= Valeur de I'Indice du mois Mo, mois de remise des offres.

Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit étre
appliquée, la révision définitive, calculée sur la base de la valeur finale de I'index correspondant, intervient au plus
tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

Lindex de référence, disponible sur le site de I'lEDOM Mayotte
(https://www.iedom.fr/mayotte/actualites/communiques-de-presse Code BTM 01- Index du batiment a Mayotte-
Tous corps d'état-

3-3.1. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Le taux de TVA actuellement en vigueur a Mayotte est a 0 %.

3-4. Modalités de réglement des comptes

3-4.1 Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-TX. Les acomptes
seront versés mensuellement.

Toutefois, par dérogation au 3éme alinéa de I'article 12.4.2 du CCAG-TX, si lors de I'établissement du décompte
général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le maitre de I'ouvrage notifiera au titulaire le
décompte général douze jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

3-4.2 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1 DU CCAG-TX et seront
établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- lenom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- lenuméro du marché ;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le cas
échéant, diminué des réfactions
- la date de facturation.

- encasde groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées
par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;
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- le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.
Les demandes de paiement devront étre transmises au portail CHORUS PRO via I'adresse suivante :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Dispositions applicables en matiére de facturation électronigue :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au
paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numeérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres
cas, le numéro de |'engagement généré par le systeme d'information financiére et comptable de I'entité publique ;
5° Le code d'identification du service en charge du paiement : RECCHOR976 Numéro Siret de I'Etat : 11000201100044
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de
taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° Le cas échéant, les modalités particuliéres de reglement ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui du destinataire
de la facture.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et |'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification
du message électronique informant |'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou,
le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat
pour une facture transmise par échange de données informatisé).

3-5. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut
acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de
répartition des paiements figurant a I'annexe de |'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant adresse sa demande de paiement hors taxe en faisant apparaitre distinctement que la TVA est due
par le preneur conformément a l'article 283, 2 du code général des impots, libellée au nom du maitre de I'ouvrage,
au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose auprés du titulaire contre
récépissé ;

— Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé
pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au maitre d'ceuvre ;

— Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'ceuvre, accompagnée des factures et de
I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande ou de I'avis postal attestant
que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant ;

— Le maitre de I'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a |'article 3-2.6
ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de I'ouvrage de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de |'avis postal mentionné
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au troisieme alinéa ;
— Le maitre de I'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant
ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maftre de I'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant
reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements effectués
a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché, empiete sur le montant sous-
traité.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 du CCAG-TX et par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG-TX du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou une
décision de poursuivre signée par le RPA. En conséquence ce marché pourra donner lieu a décision de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION- PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-TX, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Délai de réalisation

Le délai de réalisation du lot Electricité est fixé a I'article 3 de I'acte d'engagement.
4-1.1. Calendrier d'exécution
Le calendrier d'exécution est joint en annexe de I'acte d'engagement. Il doit étre signé par les entreprises.
4-1.2. Programme d’exécution

A. Le programme d’exécution est élaboré, sur la base du calendrier fourni dans le DCE et du planning détaillé remis
par I'entreprise lors de son offre.

B. Le délai d'exécution commence a courir a la date de notification de l'ordre de service de démarrage. Au cours du
chantier et avec I'accord du titulaire, le maitre d’ouvrage peut modifier le programme d'exécution dans la limite du
délai d'exécution fixé a I'article 3 de I'acte d'engagement.

D. Le programme initial visé en A est notifié par un ordre de service au titulaire.

4-2. Délai de notification de la tranche optionnelle

Sans objet

4-3. Pénalités pour retard d'exécution- Primes d'avance

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-TX, les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise
en demeure préalable ne soit nécessaire.

Par dérogation aux articles 19.2.1 et 19.2.2 CCAG-TX, le montant des pénalités est plafonné a 20% et aucune
exonération ne sera appliquée.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées au marché, en cas de retard dans I'exécution des travaux, comparativement
au programme d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été indiqué aux 4-1.2 A ci-dessus.
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A. Retard sur le délai d'exécution propre au marché

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-TX en cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, il est
appliqué une pénalité par jour calendaire de 500 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Toutes les pénalités autres que retard d’exécution s’appliqguent sans qu’une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire devra avoir fini
de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a I'article 37 du CCAG-
TX, sans préjudice d'une pénalité journaliere de cing cents (500 €)

Si les titulaires des différents lots ont mis en place une organisation commune des installations de chantier et qu'ils
ont informé le maitre d’ceuvre de cette organisation, la pénalité n'est appliquée gqu'au titulaire du lot responsable de
la gestion des installations de chantier.

4-4.2. Documents fournis apres exécution

Par dérogation a l'article 19.3 CCAG-TX, en cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a
I'article 9-5, le titulaire encourt, sans une mise en demeure, une pénalité journaliére fixée a cing cents euros (500 €)

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation fixées a I'article 8-
1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a cing cent cinquante euros (550 €).

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

Son (ses) représentant(s) sera (ont) obligatoirement un (des) fondé(s) de pouvoir mandaté(s) pour répondre a toutes
les questions et prendre toutes les décisions nécessaires.

Toute absence sera pénalisée a raison de deux cents euros (200 €).

Un retard supérieur a % Heure sera considéré comme une absence a la réunion. Lentrepreneur sera par conséquent
pénalisé de 200 €, sauf excuse motivée communiquée par écrit au maitre d’ceuvre 48 Heures avant la réunion.

Par souci d’efficacité, la maitrise d’ceuvre, 'OPC et/ou le CSPS se réservent le droit de convoquer par 'intermédiaire
de I'entreprise, un (des) sous-traitant(s) lors des réunions.

Il appartiendra alors a I'entreprise d’organiser la présence du (des) sous-traitant(s) demandé(s) par la maftrise d’ceuvre
aux réunions.

Les absences aux réunions de chantier s'entendent a celles de la Maftrise d’ceuvre mais également a celles de 'OPC et
du CSPS. Une entreprise absente aux 2 réunions (Maitrise d’ceuvre , CSPS et OPC) se verra pénalisée de 2 x 200 € soit
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400 €. Une entreprise absente aux 3 réunions (Maitrise d’ceuvre, OPC et CSPS) se verra pénalisée de 3 x 200 € soit 600

€.

4-4.5. Autres pénalités diverses

Infraction

Pénalité forfaitaire
immeédiate

Pénalité forfaitaire
assortie d'un délai

Pénalité journaliére
jusqu'a réparation

Non-respect des périmetres de confinement des

de nettoyage des engins

500 € / infraction 150 €
travaux
Campn ne respectant pas les itinéraires de 300 €
chantier
Chantier mal nettoyé en fin de journée 300 €
AAbsence d o.utlllslde proprete nécessaires aux 300€/ infraction
taches considérées (aspirateurs etc....)
Dépots de polluants dans les sols et les eaux 450 € / infraction
Brllage de déchets ou usage d'herbicide 1000 € / infraction
Enfouissement de déchets 500 € / infraction 150 €
Pollution des eaux 1000 € / infraction
l}lon—respect des dispositions du dossier loi sur 1000 €/infraction 500 €
I'eau
Abattage ou détérioration des arbres a conserver 5000 € / arbre blessé ou
sans autorisation abattu
Utilisation de produits chimiques sans
autorisation préalable de la maitrise d’ceuvre ou 500 € / infraction
du maitre d’ouvrage
Abandon de déchets sur I'aire de chantier 500 €
Non—res.pect du principe de transparence 1000 € 500 €
hydraulique
Non-respect de la réglementation sur les 500€
nuisances sonores
Non—respect ;Ies bonnes p\raUques de stockage et 500€ 500€
de manipulation des matiéres polluantes
Non-respect des bonnes pratiques d'entretien et 500€ 500 €
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Infraction

Pénalité forfaitaire
immédiate

Pénalité forfaitaire
assortie d'un délai

Pénalité journaliére
jusqu'a réparation

Absence de récupération et de traitement des

effluents du chantier avant rejet >00€ 200 €

Retard de repliement et de remise en état des

: 300 € / jour d'infraction
lieux

Stationnement et circulation d'engins ou

stockage de matériel en dehors des zones 500 €/ véhicules

Défaut d'information du maitre d'ouvrage /

. . 200 €
maftre d'ceuvre
D]efatft de fourmturg des borlws de transport, 200 € 100 €
d'enlévement, de mise en décharge...
Vidange sauvage effectuée directement sur le sol 2000 € / par constat

Sciage d’éléments préfabriqués ou minéraux, ou

de chaussée a sec 100 €/ par constat

Non-respect de I'obligation d’arrosage pour la

R N 100 € / par constat
limitation des poussieres

Utilisation de matériel non conforme aux normes

acoustiques et/ou de pollution 100 €/ par constat

En cas de dépbt de déchet en dehors de la benne prévue, le titulaire encourt une pénalité par jour calendaire de retard
fixée a cing cents euros (500 €).

En cas de retard pour une intervention en GPA, le titulaire encourt une pénalité par jour calendaire de retard fixée a
deux cents euros (200 €).

En cas de retard par rapport a la date fixée pour la levée des réserves, le titulaire encourt une pénalité par jour
calendaire de retard fixée a cing cents euros (500 €).

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande ou une
caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiére demande ou cette caution
personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothese ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait pas constituée ou
complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution de la garantie de
substitution.
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5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est due que sur la base
du montant du lot diminuées du montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnants lieux a paiement
direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions de I'article R 2193-17 du Code de la Commande Publique, a un
pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-
ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a : 30%

Le paiement de 'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article 3-2.6 ci-dessus compté
a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution du lot. La période de préparation est
comprise dans la durée d'exécution du lot.

En application des articles R 2191-11 et R 2191-12 du Code de la Commande Publique, le remboursement de |'avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant
des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant initial TTC du lot. Il doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont applicables a la fois aux
prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de détermination du montant
de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément a l'article R 2193-10 du Code de la Commande Publique, dés lors que le titulaire remplit les conditions
pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par I'acheteur.
Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette
avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que |'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

En régle générale, les fournitures et matériaux entrant dans la composition des ouvrages et prestations du présent lot,
devront toujours pouvoir justifier d’un avis technique, procés-verbaux d’essais ou autre piece officielle certifiant qu’ils
sont aptes pour I'emploi envisagé.

Tous les matériaux utilisés devront étre porteur de la mention NF et/ou NE.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions
des dites pieces.

La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le soumissionnaire prouve
dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniere équivalente cette
spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, le
soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a des normes ou documents
équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre
d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début
d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
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6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
guantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants
et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maitre
de l'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. réalisation des travaux a proximité des réseaux et implantation des ouvrages

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en compte les
contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation indiquées.

Lapparition, en période de préparation, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation,
constitue un point darrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’'ouvrage I'informera avant le démarrage des travaux des conditions
nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la
configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué
par le guichet unique dans un délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En I'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a compter de la
date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait entre la consultation du
télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou en cas d’interruption des travaux pendant
plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses récépissés imprimés dans
le bon format.

7-2. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

7-3. Piguetage général

Sans objet

7-4. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation- Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation de 15 jours dont les caractéristiques sont définies a I'article 3-1 de l'acte
d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du maitre d’ceuvre :

® Elaboration de la liste des plans d'exécution nécessaire au démarrage des travaux.

® Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le titulaire ;

® CElaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le titulaire visé au 4-1.2
ci-dessus en concertation avec les titulaires et basé sur le calendrier prévisionnel des travaux ;

- Par les soins des titulaires :

® Par dérogation a l'article 28.2.3 du CCAG-TX, établissement, présentation au visa du maitre d'ouvrage du
calendrier détaillé d'exécution des travaux, dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :
e du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
e du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;
e duSOGED;

® FEtablissement et remise au maitre d'ouvrage, dans les conditions prévues a I'article 8-2 du présent CCAP,
des études d'exécution suivantes, nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 45 jours suivant
|'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation :

® CFEtablissement, et présentation au visa du maitre d'ouvrage du programme des études d'exécution, dans
le délai de 21 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

® Pourtous les lots, établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
par la section 5 du décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié, aprés inspection commune organisée
par le coordonnateur SPS.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la
période de préparation.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant |'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des
seules DICT indispensables au début des travaux.

Les documents devant faire |'objet d'une validation par le maitre d'ceuvre seront notamment échangés via la
plateforme informatique mise en place par la maitrise d’ceuvre et dont la notice d'utilisation est jointe au dossier de
consultation.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages, établies par le titulaire, sont soumises au visa du maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG-TX, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un sous forme de
fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour
Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils
ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs
noms devront étre suffisamment explicites

Les documents d'exécution sous format informatique, seront échangés via la plateforme informatique mise en place
par la maftrise d'ouvrage et dont la notice d'utilisation est jointe au dossier de consultation.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la base desquelles il a élaboré
son offre.
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Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procede des
études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d’exécution qui lui
incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractére suffisant de ces
documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG-TX, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons- Notices techniques- Proces-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-verbaux d'agrément
demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de
leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et
leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier
soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépdbt des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A- Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du Travail
ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le remettre en place
immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un intervenant pour
I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans la limite
des calendriers contractuels.

B- Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maftre d'ceuvre sans délai, et par tout moyen, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi
que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menagant la sécurité ou
la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit définir les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination. Les
reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le
registre journal.

C- Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
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2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e Dans les 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Dansles 15jours qui suivent la notification de la décision de constitution du College Interentreprises
de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail (CISSCT), les noms de ses représentants au sein du
collége dans les conditions fixées aux articles R.4532-80 a 83 du Code du Travail ;

e Lesnoms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

e la copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé a l'article 2-A du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et Iui
indique leur objet ;

e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS

Ala demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le Registre Journal
de la Coordination.

D- Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et les stipulations du présent marché relatives a la
coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG sont applicables.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par |'entreprise titulaire
8-4.5. Maintien des communications et de |'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre

L'emploi des explosifs est interdit.
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8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de |'exploitation du domaine public ou privé

Le site du College sera en activité au moment des travaux.

Une attention particuliére doit étre portée a la propreté des engins de chantier. La plus grande vigilance est exigée par
les conducteurs d'engins motorisés

Durant les épreuves d'examens, I'emploi de marteaux piqueurs, et d'engins bruyants sera proscrit ou limité a des
horaires convenus avec les utilisateurs.

Les parkings sont réservés aux enseignants durant la période scolaire. Aucun intervenant ne pourra stationner sur ces
parkings. Les entreprises devront s'organiser en conséquence.

L'acces des secours devra toujours étre maintenu sur I'ensemble du site.

Les entreprises devront se conformer aux prescriptions du PGC et se conformer au code du travail.

8-6. Registre de chantier

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-7. Modalités d’émission des ordres de services

Le présent marché s’exécute par I'émission d’ordres de service établis sur la base de la DPGF.
Les ordres de service pour prestations nouvelles sont établis selon le cas échéant.
Il est précisé, sur chaque ordre de service ou sur le document I'accompagnant, les renseignements suivants :
- I'identification du pouvoir adjudicateur ;
- le nom et I'adresse du titulaire ;
- les références administratives du marché en mentionnant explicitement son numéro ;
- la désignation précise et détaillée des prestations a réaliser ;
- les délais d’exécution (date de début et de fin) ;
- les lieux d’exécution des travaux ;

- le détail des quantités, prix unitaires, rabais ou promotions, le montant de la TV.A. et de |'ordre de service
en HT et TTC;

- la date d’émission de I'ordre de service.
Les ordres de service sont émis et signés par le maitre d’ceuvre conformément a l'article 3.8.1 du CCAG/Travaux.
Le titulaire du marché en accuse réception datée.

Le maitre d’'ceuvre assure la transmission de ces ordres de service au maitre de l'ouvrage puis au titulaire,
conformément a larticle 3.8 du CCAG/Travaux.

Les ordres de service sont transmis selon les différentes modalités suivantes :
- par courrier électronique

En cas d’envoi de l'ordre de service par courrier électronique, le titulaire est réputé l'avoir recu au plus tard dans un
délai d’un (1) jour ouvré suivant la date d’envoi.

A cet effet, il appartient au titulaire de communiquer au Maitre d’ouvrage la ou les adresse(s) électronique(s) des
destinataires des ordres de service.

8-8. Exécution des ordres de services

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, le titulaire dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrés a compter de
la date de réception de l'ordre de service pour émettre des observations.
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Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I'objet
d’observations de sa part, a I'exception des cas suivants :

- laugmentation du montant des travaux qui en résulte dépasse le dixieme du montant contractuel des travaux
(article 14.2.2 du CCAG-Travaux) ;

- l'ordre de service a été émis tardivement (article 50.2.1 du CCAG-Travaux).

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits- Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au CCAP sont réalisés dans
les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCAP et demandés par le maitre d’ceuvre sont a la
charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG-TX, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCAP, leur co(t est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux
Les essais et contrbles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées listées au CCAP sont

réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au CCAP et demandés par le maitre d’ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage.
Par dérogation a l'article 38 du CCAG-TX, en cas de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur colt est
supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG-TX sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3,42.1 et 42.3 du CCAG-TX,

— Le titulaire est chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur de la date a laquelle ces travaux sont ou
seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG. La
réception pourra avoir lieu lot par lot.

Par dérogation a l'article 41.1 du CCAG, le délai maximal dans lequel le maitre d'ceuvre procede aux opérations
préalables a la réception des ouvrages est fixé a 28 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire
|'avisant de I'achévement des travaux ou de la date de réception de l'avis mentionné a l'article 41.1 du CCAG-TX ou de
la date indiquée dans cet avis pour 'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG-TX, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage n'ont
pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
Sans objet

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
e |es notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance ;

Conformément a l'article 40.2, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, en 2 exemplaires dont un sous
la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront
acceptés : Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour
Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire remet au plus tard avant sa demande de paiement finale I'ensemble des éléments composant le DOE

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

9-7.1. Garantie particuliere d'étanchéité
Sans objet.

9-7.2. Garantie particuliere du systéme de protection des structures métalliques

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de protection et son aspect pendant un délai de 10 ans a partir de la
date d'effet de la réception des travaux correspondants.
Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre de
I'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-
ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution, en application des criteres et dans
les termes définis par le CCAP.

9-7.3. Garantie particuliere des systemes de protection sur bois

Sans objet
9-7.4. Garantie particuliere des peintures sur structure métallique
Le titulaire garantit la bonne tenue de la peinture réalisée sur les structures métallique pendant un délai de 10 ans a
partir de la date d'effet de la réception des travaux. Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer
a ses frais, sur simple demande du maitre de 'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier
aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou des conditions
d'exécution, y compris résurgences de rouilles... en application des critéres et dans les termes définis par le CCAP.
9-7.5. Garantie particuliere de fonctionnement d'installation de haute technicité
Sans objet.

9-7.6. Autre(s) garantie(s) particuliére(s)

Sans objet.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre société,
il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate par le RPA des
documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG-TX complétés par 'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption
ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 50.3.1 du CCAG-TX.
Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG-TX :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R 2143-6 du Code de la Commande
Publique peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute du titulaire, par
décision de l'acheteur, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du
Code du Travail conformément a l'article R 2143-8 du Code de la Commande Publique ou aux articles D.8254-
2 a 5 du Code du Travail, le maitre de I'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le
marché, sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a
ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans 'une des situations mentionnées aux articles L
2141-1 et L 2141-4 du Code de la Commande Publique ayant pour effet de I'exclure d’'un marché, le pouvoir
adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément a l'article L 2141-7 du Code de la
Commande Publique dans les cas suivants :

e Les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont di verser des dommages et intéréts, ont été
sanctionnées par une résiliation ou ont fait 'objet d’une sanction comparable du fait d’'un manquement grave
ou persistant a leurs obligations contractuelles lors de I'exécution d’un contrat de concession antérieur ou
d’un marché public antérieur ;

e Les personnes qui ont entrepris d’influer indiment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou d’obtenir
des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de
passation du marché public, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence
déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ;

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a l'article L 2195-4 du Code
de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du
CCAG-TX.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere doit étre notifiée
par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification
de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprées résiliation, sont prélevés sur les sommes
qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions
éventuelles de dépenses restent acquises au maftre de |'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage d'indemnisation prévu au
premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 2%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que |'inventaire descriptif
du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur
seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception postale ou sous forme électronique dans les
conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de |'article L8222-6 du Code du
travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-respect des articles L8221-
32 L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. REGLEMENT DES LITIGES

Par dérogation a l'article 55.1.1 du CCAGTravaux, si un différend survient entre le titulaire et le maitre d’ceuvre ou
entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, a peine de forclusion, le titulaire rédige un mémoire en
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réclamation dans un délai de 15 jours a compter de la survenance du litige et le notifie au Représentant du pouvoir
adjudicateur avec copie au Maitre d’ceuvre. Ce mémoire devra indiquer les motifs du différend et justifiera
obligatoirement ses conséquences, co(its et délais inclus.

Les parties s’engagent, préalablement a un recours contentieux, de rechercher une solution amiable.

Instance chargée des procédures de recours : Le tribunal compétent est le tribunal administratif de Mamoudzou Les
Hauts du Jardin du College 97600 Mamoudzou (rue de l'internat) Téléphone : 02 69 61 18 56 Télécopie : 02 69 61 18
62

Service auprés duqguel des renseignements peuvent étre obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal
Administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du College 97600 Mamoudzou (rue de l'internat) Téléphone : 02 69 61
18 56 Télécopie : 02 69 61 18 62 greffe.ta-mayotte@juradm.fr

En cas de litige, les parties présentent s'engagent a saisir le comité consultatif de reglement amiable ou litiges relatifs
aux marchés publics, selon les modalités fixées par le décret 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités
consultatifs de reglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics. Le titulaire peut saisir en cas
de litige le comité consultatif interrégional de reglement des litiges de Mayotte. Le présent marché est régi par le droit
francais. Si la procédure amiable échoue, les parties peuvent saisir le Tribunal administratif de Mamoudzou dans un
délai de deux mois apres la constatation effective de non conciliation du médiateur."

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants des

documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

CCAP 1-3.2 déroge a l'article 3.6.2 du CCAG

CCAP 1-6.3.1 déroge a l'article 34.1 du CCAG

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article 8.1.3 du CCAG

CCAP 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

CCAP 3-2.4 déroge a l'article 12.4.4 du CCAG

CCAP 3-4-1 déroge a l'article 12.4.2 du CCAG

CCAP 3-5 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 4 déroge a l'article 19.2.1 du CCAG

CCAP 4.3 déroge a l'article 19.2.4 et 19.2.2 du CCAG
CCAP4.3.1 déroge a l'article 19.2.1 du CCAG

CCAP 4.4.2 Déroge a l'article 19.3 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a l'article 28.2.3 du CCAG

CCAP 8-2 déroge a l'article 29.1.4 du CCAG

CCAP 8-8 déroge a l'article 3.8.2 du CCAG
CCAP9.1.1 déroge a l'article 24.7 du CCAG
CCAP9-2.1 déroge aux articles 41.1a41.3et42.1et42.3duCCAG
CCAP9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article 50.3.1

CCAP 11 déroge a l'article 55.1.1 du CCAG
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