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SOCIETE D’INGENIERIE
ET TECHNIQUE DU BATIMENT

REAMENAGEMENT LOCAUX R+2 AILE Al (AILE BLEUE) - LA TIMONE
PLANNING ENVELOPPE PREVISIONNEL PHASE DCE

LOTS DESIGNATION MO M1 M2 M3 M4 M5
Phase de préparation “48
PHASE 1 - Locaux SCASC Direction/DRV et SCASC Campus
LOT 01 Démolition / Cloisons / Faux Plafonds / Sols souples / Peinture
Travaux de dépose / démolition et magonnerie 2S
Cloisons / Doublage 3s
Faux plafonds 2S
Sols souples / Faiences 1S
Peinture 2S
Nettoyage de mise en service 1S
LOT 02 Menuiseries Intérieures
Fabrication chassis vitrés avec stores intégrés

Pose store intérieurs enroulables 1S
LOT 03 Electricité CFO - CFA

LOT 04 C.V.R.P.

Travaux de dépose s

T s
Pose portes 1S
Pose chassis vitrés N 2S
Mobilier sous tablettes fenétres
Travaux sur menuiseries bois extérieures 1S
2S

Réseaux VMC
Travaux de plomberie / sanitaires 1S

HMise a disposition locaux au MO




SOCIETE D’INGENIERIE
ET TECHNIQUE DU BATIMENT

REAMENAGEMENT LOCAUX R+2 AILE Al (AILE BLEUE) - LA TIMONE
PLANNING ENVELOPPE PREVISIONNEL PHASE DCE

LOTS DESIGNATION MO M1 M2 M3 M4 M5 M6

PHASE 2 - Locaux CISAM et DIRNUM

LOT 01 Démolition / Cloisons / Faux Plafonds / Sols souples / Peinture

Travaux de dépose / démolition et magonnerie 2S

Travaux rebouchages cloisons et doublages 1S

Faux plafonds 2S

Sols souples / Faiences 2S

Peinture 2S

Pose cloisons modulaires (hors marché) 2S

Nettoyage de mise en service 1S

LOT 02 Menuiseries Intérieures

Pose portes

f

Mobilier sous tablettes fenétres 2S

Pose mobilier cuisine et étageres local opérateur 1S

Pose store intérieurs enroulables 1S

LOT 03 Electricité CFO - CFA 3S

LOT 04 C.V.R.P.

Travaux de depose

Travaux de chauffage / Climatisation

Réseaux VMC

Essais

Travaux de plomberie / sanitaires 1S

OPR

Levées de réserves




