
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Objet du marché : 

 
REAMENAGEMENT DE LOCAUX AU NIVEAU R+2 AILE A1 (BLEUE) 

SUR LE SITE DE LA FACULTE DE LA TIMONE 

27, boulevard Jean Moulin - 13005 MARSEILLE 
 
 

 
 

Pouvoir Adjudicateur 
Aix-Marseille Université (AMU) 

58, boulevard Charles Livon 13284 MARSEILLE CEDEX 07 

 
Représentant Légal du Pouvoir Adjudicateur 

Le Président d’Aix-Marseille Université 
 

Comptable assignataire des paiements : 
Madame l’agent comptable d’Aix Marseille Université 

 
 

Maîtrise d’œuvre 
 

 
 

BP 60 015 
13 266 MARSEILLE 08 CCT1 

Tél : 04 91 06 56 77 
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LOTS DESIGNATION

Phase de préparation 4S

PHASE 1 - Locaux SCASC Direction/DRV et SCASC Campus

LOT 01 Démolition / Cloisons / Faux Plafonds / Sols souples / Peinture

Travaux de dépose / démolition et maçonnerie 2S

Cloisons / Doublage 3S

Faux plafonds 2S

Sols souples / Faïences 1S

Peinture 2S

Nettoyage de mise en service 1S

LOT 02 Menuiseries Intérieures

Fabrication châssis vitrés avec stores intégrés 6S

Pose portes 1S

Pose châssis vitrés 2S

Mobilier sous tablettes fenêtres 2S

Travaux sur menuiseries bois extérieures 1S

Pose store intérieurs enroulables 1S

LOT 03 Electricité CFO - CFA

LOT 04 C.V.R.P.

Travaux de dépose 1S

Réseaux VMC 2S

Travaux de plomberie / sanitaires 1S

Mise à disposition locaux au MO

M0 M2M1

REAMENAGEMENT LOCAUX R+2 AILE A1 (AILE BLEUE) - LA TIMONE

PLANNING ENVELOPPE PREVISIONNEL PHASE DCE

M7M5 M6M4M3



LOTS DESIGNATION M0 M2M1

REAMENAGEMENT LOCAUX R+2 AILE A1 (AILE BLEUE) - LA TIMONE

PLANNING ENVELOPPE PREVISIONNEL PHASE DCE

M7M5 M6M4M3

PHASE 2 - Locaux CISAM et DIRNUM

LOT 01 Démolition / Cloisons / Faux Plafonds / Sols souples / Peinture

Travaux de dépose / démolition et maçonnerie 2S

Travaux rebouchages cloisons et doublages 1S

Faux plafonds 2S

Sols souples / Faïences 2S

Peinture 2S

Pose cloisons modulaires (hors marché) 2S

Nettoyage de mise en service 1S

LOT 02 Menuiseries Intérieures

Pose portes 1S

Mobilier sous tablettes fenêtres 2S

Pose mobilier cuisine et étagères local opérateur 1S

Pose store intérieurs enroulables 1S

LOT 03 Electricité CFO - CFA 5S 3S

LOT 04 C.V.R.P.

Travaux de dépose 1S

Travaux de chauffage / Climatisation 3S

Réseaux VMC 2S

Essais 1S

Travaux de plomberie / sanitaires 1S 1S

OPR OPR

Levées de réserves


