
OS TRAVAUX

PREPARATION DE TRAVAUX
Installation de chantier (clôtures, voirie, installations et raccordements de chantier)

VILLA 1 
Installation échaffaudage

Menuiseries extérieures

Traitement des façades

Réféction de l'étanchéité de toiture

Electricité chauffage ventilation

VILLA 2
Installation échaffaudage

Menuiseries extérieures

Traitement des façades

Réféction de l'étanchéité de toiture

Electricité chauffage ventilation

VILLA 3
Installation échaffaudage

Menuiseries extérieures

Traitement des façades

Réféction de l'étanchéité de toiture

Electricité chauffage ventilation

VILLA 4
Installation échaffaudage

Menuiseries extérieures

Traitement des façades

Réféction de l'étanchéité de toiture

Electricité chauffage ventilation
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VILLA 5/6/7
Installation échaffaudage

Menuiseries extérieures

Traitement des façades

VILLA 8/9/10
Installation échaffaudage

Menuiseries extérieures

Traitement des façades
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