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ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Objet du contrat Rénovation thermique des villas cadres de I'Ecole polytechnique
Acheteur Ecole polytechnique

Type de contrat Marché a tranches de travaux

Structure 4 lots

Lieu d’exécution Avenue Auguste Raynal - 91120 Palaiseau

Délai 12 mois

Développement durable Clause environnementale

Pénalités de retard Article 8.1 du CCAP

Variation des prix Fermes actualisables
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Nature des prix Prix forfaitaires
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Article
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars
2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes
et les autres piéces constitutives du marché.

Contrat

L'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le

Acheteur maitre d’'ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec l'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise & des régles spécifiques.

Prestation

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes : Rénovation thermique des villas cadres de I'Ecole
polytechnique.

Les prestations de travaux relévent de la Catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.

Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est sur le site de I'Ecole polytechnique, Avenue Auguste Raynal
91120 Palaiseau.

Pieces contractuelles :
Le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- Un acte d'engagement par lot et son annexe (D.P.G.F) ;

- Le présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

- Un cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) par lot et ses annexes ;

- Cadre de réponse technique (CRT) complété ;

- Le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans
sa version en vigueur au lancement de la consultation ;

- Les fascicules du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux travaux, objet
du marché, lorsque lesdits fascicules existent et sont visés dans le(s) CCTP ;

- L'offre technique du titulaire et le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ;

- Les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;

- Les éléments de décomposition de l'offre financiére du titulaire.
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2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur Ecole polytechnique, représenté par Laura CHAUBARD
Présidente du conseil d'administration par intérim qui assure la maitrise d’'ouvrage.

Adresse et coordonnées :
Direction des Achats

Ecole polytechnique

Route de Saclay

91128 Palaiseau
Téléphone : 0169333230

Le groupement de maitrise d’ceuvre est externe et assurée par le mandataire ingénieur :

LBE Ingénierie

101 bis avenue Eugéne Delacroix - 91210 Draveil
Tél: 01 69 48 89 45

arnaud.lanvin@Ibei.fr

L’architecte :
LEMOAL LEMOAL
40, rue du chateau d’eau, 75010 Paris

Conduite d'opération :

La conduite d'opération est assurée par la maitrise d'ouvrage :

représentée par son Directeur.

Contréle technique :
Cette mission est confiée a :
SOCOTEC
5, Place des fréeres Montgolfier - 78180 GUYANCOURT

Direction du patrimoine immobilier (DPI)

Les remarques formulées au cours du chantier par le contrdleur technigue doivent étre observées et ne

peuvent faire I'objet d'une majoration des codts.
Coordination Sécurité Protection de la santé :

Cette mission est confiée a BTP CONSULTANT
Immeuble IRIS - ler étage 12, avenue du Québec

91140 Villebon-sur-Yvette

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’'un contrat de travaux.
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Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations sont décomposées comme suit en 4 lots.

Objet du lot

Installation de chantier — Traitement des facades

Menuiseries extérieures - Stores

Etanchéité

Chauffage — Ventilation — Climatisation

La forme retenue pour I'exécution du contrat est a tranches en application des articles R2113-4 a
R2113-6 du Code de la commande publique.

Les tranches concernent spéecifiqguement les lots 1, 2 et 4. Le lot 3 est passé en marché ordinaire.

e Unetranche ferme:

Pour les 4 villas individuelles en tenant compte du périmétre suivant : Menuiseries aluminium, ITE facade
et toiture, ventilation, PAC, étanchéité.

e Une tranche optionnelle :

Pour les 2 blocs de villas jumelées en tenant compte du périmétre suivant : ITE facade et menuiserie
aluminium.

Délai d’affermissement :

La tranche optionnelle est affermie dans le délai suivant :

Tranche Délai d’affermissement

Tranche optionnelle 1 mois maximum a compter de la notification du marché

La décision d’affermir la tranche optionnelle sera notifiée au titulaire du marché par ordre de service.
Le délai de notification de I'ordre de service prescrivant de commencer les prestations de la tranche
optionnelle sera de 10 jours avant le début d’exécution des tranches optionnelles.

Indemnités liées a la tranche optionnelle de chaque lot concerné :

Le contrat ne prévoit aucune indemnité pour le titulaire en cas de retard ou de non affermissement de la
tranche optionnelle.

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Délais d’exécution :

Le délai d’exécution des prestations de chaque lot est fixé a 12 mois dont 1 mois de période de
préparation a compter de la date de démarrage des travaux fixée par ordre de service.

Calendrier détaillé d’exécution :

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé fixé par
ce dernier dans son offre.
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Le calendrier doit respecter la contrainte suivante : Respecter la coordination entre les différents lots.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

Nature des prix :

Les prix du contrat sont forfaitaires.

Variation des prix :

Les prix du contrat sont fermes et actualisables.

L’actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de la
date de début du délai contractuel des travaux prescrite par ordre de service.

La formule de variation utilisée est P = Po x [0.1 + 0.9 x (I (d-3)/10)].

Libellé de I'index Code Index

1 ‘ Traitement des facades BTS2

2 ‘ Menuiseries extérieures BT19b

3 ‘ Etanchéité BT 53
Q Chauffage — Ventilation et conditionnement dair BT 40 - BT41

Le prix ainsi actualisé reste ferme pour toute la durée du contrat.
Le prix de chaque tranche affermie au titre des lots 1,2 et 4 est actualisable dans les mémes conditions
que la tranche ferme.

P = prix actualisé

Po = prix initial

lo = valeur de l'index au mois Mo

| (d-3) = valeur de l'index au mois (d) de début du délai d’exécution moins 3 mois

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.

Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme supérieur.

Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, imp0ts et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.
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Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcrott, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration
de son offre et le calcul de son prix.

Frais de coordination :
En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.
En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcodt les frais de coordination et de contréle
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat :

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

TVA:

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impéts. Lors du paiement des
acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impots, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.

5.2. Conditions de paiement

Avance :

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant de la tranche est supérieur a 50 000 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 5%. Le taux de cette avance est
fixé a 5%. Le taux de 'avance est fixé a 30% (option A du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une
PME, dans les conditions prévues a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

Le montant de 'avance n’est pas actualisable.

Le versement de l'avance est conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande par le
titulaire.

L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations. Le remboursement de
l'avance s'impute de maniére progressive et linéaire sur les sommes dues au titulaire, au prorata de
l'avancement des prestations, entre les seuils de début et de fin du remboursement.

Consultation n°MX24-027 CCAP 7120



Présentation des demandes de paiement :

Conformément a I'Ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, la facturation dématérialisée est obligatoire
pour les émetteurs de factures a destination de I'Etat, des collectivités territoriales et des établissements
publics.

Les demandes de paiement sont obligatoirement transmises de maniére électronique dans les conditions
prévues par les articles L2192-1 et suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro
a l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;
- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de I'acheteur et son SIRET ;

- les éventuelles autres mentions demandées par l'acheteur apres la notification du contrat.

le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a l'acte d'engagement ;

- le numéro d'engagement juridique (EJ, qui correspond au n° du bon de commande ou au n° du
marché ou référence assimilée ex : n° de convention) ;
- le code du Service Exécutant (code SE) : DPI

Périodicité des paiements et modalités de reglement des comptes :
Les paiements sont mensuels. Les paiements interviennent au début de chaque mois pour les
prestations effectuées le mois précédent.

Pour le reglement des comptes, les modalités de I'article 12 du CCAG Travaux s’appliquent.

En complément, il est précisé que les décomptes mensuels sont transmis obligatoirement au maitre
d’ceuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine, via le portail Chorus Pro & l'adresse
suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/ ou par voie postale ou remis contre récépissé.

Régime des paiements :
Les prestations du contrat sont réglées par acompte (articles R2191-20 et suivants du Code de la
commande publique).

Autorité compétente pour engager les dépenses :

Agent comptable de I'Ecole polytechnique
Ecole polytechnique

Agence comptable

Route de Saclay

Palaiseau - 91128

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.
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En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM=MxJ/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

Retenue de garantie :

Les réglements sont diminués d’'une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant TTC
des prestations.

Le taux de la retenue de garantie passe a 3,0% si le fournisseur est une PME. Les montants ainsi
prélevés sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait achévement sauf réserves
formulées et non levées par 'acheteur.

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie
par une garantie & premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire dans les conditions
prévues a l'article R2191-36 du Code de la commande publique.

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Autorisations administratives :

Conformément a l'article 31.3 du CCAG Travaux, I'acheteur a la charge de I'obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

Installation de chantier :

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaukx, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier. Il supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les
voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions
prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

Lieux de dép6t des déblais :
Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31.2 du CCAG Travaux.
Ordres de service :
Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et naotifiés

par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service
notifié par le maitre d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage dans un
délai de quinze jours.

Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions fixées par le contrat.
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Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité
des produits et matériaux mis en ceuvre.

Registre du chantier :
Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travaux, il n'est pas établi de registre de chantier.

Réduction des nuisances :
Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussieres et fumées. Le titulaire est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande de I'acheteur.

Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent
le titulaire, le maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le contrdleur
technigue et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées de maniere hebdomadaire a compter de la
notification du contrat.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d’ceuvre.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
des difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.
Etudes d'exécution :

Les études d'exécution sont réalisées par le maitre d'ceuvre dans les conditions prévues a I'article 29.2
du CCAG Travaux et notifiés au titulaire. Les plans de fabrication restent a la charge du titulaire.

6.2. Vérification des prestations

Vérification des matériaux et produits :
Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
contrat.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat peut
étre établie par une attestation délivrée par le COFRAC et dans les conditions de l'article 24 du CCAG
Travaux.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniéere contradictoire dans les conditions de Il'article 25
du CCAG Travaux.

6.3. Développement durable

Clause environnementale :
Le contrat comporte des obligations en matiére de protection de I'environnement.

- Gestion et valorisation des déchets de chantier

Tri systématique des déchets issus des travaux et acheminement vers des filieres de valorisation
(réempiloi, recyclage, valorisation énergétique, etc.).

Limitation des déchets non valorisables et mise en ceuvre d’actions visant a réduire I'impact
environnemental du chantier.
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- Utilisation de matériaux et équipements a faible impact environnemental

Privilégier 'usage de matériaux biosourcés, recyclés, recyclables ou certifiés pour leur faible empreinte
carbone.

Recourir a des équipements a haute performance énergétique conformes aux normes en vigueur.
- Réduction de I’empreinte écologique du chantier
Réduction des nuisances (poussieres, bruit, pollution des sols et des eaux).
Optimisation des transports et des approvisionnements pour limiter les émissions de gaz a effet de serre.

Utilisation d’emballages réutilisables, recyclés, recyclables ou réemployés pour le conditionnement et la
livraison des matériaux et équipements.

/. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.

Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours & compter de la notification du contrat et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les
montants de garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre,
il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de naotifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a 'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

Obligation de vigilance :
Le titulaire remet :
1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
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conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis a
I'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D.
8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche ;
- sanationalité ;
- le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant du paiement des impdts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions
sociales) aupres de 'URSSAF et de sa régularité en matiere de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de I'organisme

de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des meétiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique
d'identification délivré par I'lnsee ou a défaut I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépbt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le r6le qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la
main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.

Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a I'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et lui
soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce
titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les liens qui l'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.
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Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption ;

- Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;

- Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

Réparation des dommages :
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de l'acheteur.

Sous-traitance :
Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et 'acheteur qui, a 'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d’informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre.

Les parties s’engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s’assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

Mesures de sécurité :

Les prestations s’exécutent dans un lieu ou les mesures de sécurité suivantes s’appliquent :
- Contr6le nominatif

Dans le cadre des dispositions prises par le Gouvernement a I'égard des titulaires des marchés
intéressant la Défense nationale et en complément aux dispositions de I'article 5.3 du CCAG/TVX, le
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titulaire déclare avoir pris connaissance des éléments suivants :

Les prestations a exécuter se situent dans une enceinte militaire et, de ce fait, intéressent la Défense ; le
titulaire doit avoir pris connaissance des articles 413-9 a 413-12 du code pénal et des dispositions de
l'arrété du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la
Défense nationale et la slreté de I'Etat dans les contrats. En cas de violation de ces obligations, le
marché peut étre résilié aux torts du Titulaire.

Le titulaire s’engage a fournir & I'officier de sécurité de I'Ecole polytechnique, dans les 15 (quinze) jours
précédant les travaux la liste des personnels de sa société susceptibles d’intervenir sur le site de I'Ecole
polytechnique mentionnant :

- le nom et prénoms ;

- la date et lieu de naissance ;
'adresse du domicile personnel ;
la fonction.

Afin d’établir les badges nominatifs des personnels listés, le titulaire s’engage a fournir au bureau
sécurité dans les mémes délais :

- le fichier dématérialisé de la carte d’identité ou du passeport des intéressés ;
- le document CAZ renseigné en version PDF modifiable.

Les personnels se présenteront le jour de leur arrivée sur le site au bureau des badges afin de réaliser
celui-ci.

Le port du badge apparent est obligatoire sur le site, les personnes qui n’en seront pas munies ne
pourront pas pénétrer sur le site dans le cadre du présent marché.

Le titulaire doit supporter toutes les conséquences d’'un refus ou retrait d’acces de la part de I'officier de
sécurité de I'Ecole polytechnique sans que celui-ci n’ait a en faire connaitre le motif.

- Contréle d’acces

Le titulaire et le personnel intervenant lors de prestations du présent marché ne peuvent étre admis a
pénétrer et a circuler dans I'établissement qu’aprés s’étre munis de titres d’accés spéciaux qui leur seront
délivrés sur leur demande par les services de sécurité de I'Ecole polytechnique, pendant la durée du
marché.

Le titulaire doit supporter toutes les conséquences d’'un refus ou retrait d’acces de la part de I'officier de
sécurité de I'Ecole polytechnique sans que celui-ci n’ait & en faire connaitre le motif.

Le titulaire doit respecter ces mesures et ne peut prétendre ni a prolongation du délai d’exécution, ni a
indemnité, ni a supplément de prix pour ce motif.

Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation & I'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiere. Elle est réalisée par le titulaire sous le contrble
du service suivant : Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) de I'Ecole polytechnique.

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours au moins avant les dates de
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu’a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
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des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (chute
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est
consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d’ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maitre d’ceuvre pour ses différentes réunions.

8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG TX, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur
simple constat du retard.

Les pénalités s’entendent sur tous les jours calendaires, y compris samedis, dimanches et jours fériés.
Les pénalités définies au contrat sont cumulables.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG TX, les pénalités inférieures ou égales & 1000 euros pour
'ensemble du marché ne feront pas I'objet d’'une exonération au bénéfice du titulaire. Les pénalités sont
appliquées des le ler euro.

Fait générateur et mode de calcul

Retard d’exécution Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG TX, en cas de dépassement du délai d’exécution
prévu au contrat, le titulaire encourt une pénalité correspondant a 1/2000 du montant HT
du marché par jour calendaire de retard, quel que soit le nombre de jours de retard.

Cette disposition s'applique également, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au planning d’exécution éventuellement modifi€, aux délais intermédiaires
définis dans le planning d'exécution ou précisés dans les CR de réunion de chantier.

Il est rappelé gue les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier, le
nettoyage du chantier et la remise en état des lieux.

Ces pénalités de retard seront provisoires et retenues sur situation.
Elles ne deviendront définitives que si le délai d’exécution global n’a pas été respecté,
c’est-a-dire que si le titulaire a achevé les travaux avec du retard.

Dans le cas contraire, si le titulaire a respecté le délai global a 'achevement des travaux, les
pénalités retenues lui seront restituées, a condition néanmoins que les retards sur ces délais
particuliers n’aient pas eu d’impact sur les autres travaux de l'ouvrage ou que les autres
entreprises n’aient pas été impactées par les retards du titulaire en cause au cours de
I'exécution des travaux ou que le retard sur une Date Jalon n’ait pas causé un préjudice au
maitre d’ouvrage.

Repliement des installations L€ repliement des installations de chantier, le nettoyage du chantier et la remise en état des

de chantier et remise en état ~ lieux étant inclus dans le délai global d’exécution des travaux, en cas de retard il sera fait

des lieux application des pénalités de retard indiquées ci-dessus.

Il est précisé que le maitre d'ceuvre aura la possibilité de faire effectuer les travaux de
repliement et de remise en état aux frais et risques du titulaire.
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Absence aux réunions et
rendez-vous de chantier

Pénalité pour retard dans la
levée des réserves a la
réception

Retard dans la fourniture des
documents apres exécution

Retard dans la transmission
ou non- conformité des
documents fournis pendant
la période de préparation et
en cours d’exécution du
chantier

Non-respect des
prescriptions du bureau de
contrble

Non-respect des
prescriptions relatives a la
sécurité, a la santé des
travailleurs, ala
signalisation générale du
chantier

Bruits de chantier en cas de
non-respect des plages
horaires aménagées en
accord avec les intervenants

L’entrepreneur est tenu d’étre présent ou représenté aux rendez-vous de chantier, a la
réception des travaux, visite de chantier, réunion d'études ou de coordination, auxquels il est
convoqué par le maitre d’oeuvre et/ou par le maitre d’'ouvrage ou son représentant.

En cas d’absence a ces réunions, il sera passible d’'une pénalité de 500 € par absence sauf
excuse notifiée au moins 48 heures a l'avance et dont la recevabilité¢ sera laissée a
I'appréciation du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage ou son représentant.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente
insuffisamment informée du chantier, ou non habilitée a prendre des décisions.

En cas de retard perturbant a ces réunions, une pénalité de 50 € par retard de plus de 15
minutes sera appliquée, 500 € au-dela de 30 minutes de retard.

Ces pénalités de retard seront provisoires et retenues sur situation.

En cas de dépassement du délai pour lever les réserves fixées dans le document formalisant
les propositions du Maitre d’ceuvre suite aux opérations de rénovation thermique OPRT
(EXES), le titulaire encourt une pénalité correspondant de 200,00 € par jour calendaire de
retard.

En cas de retard dans la fourniture des éléments nécessaires a I'établissement du DIUO et de
retard dans la fourniture du DOE, le titulaire encourt une retenue forfaitaire provisoire de 1 000
€ par jour calendaire de retard.

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues au titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 19.3 du CCAG/TVX et jusqu'a la remise de la totalité des documents conformes.
Toutefois et s'il y a lieu, par dérogation a I'article 19.3 du CCAG/TVX, si le montant du dernier
décompte mensuel ne permettait pas I'application de cette retenue, le maitre d’ouvrage pourra
I'effectuer sur les acomptes précédents.

Il s’agit de tous les documents relatifs au bon déroulement du chantier (calendrier d’exécution,
délai d’approvisionnements, plans d’exécution, fiches techniques, notes de calcul, dossier des
ouvrages exécutés, échantillons...) qui sont a produire par I'entreprise dans un délai fixé par le
marché ou indiqué par le compte rendu de chantier et doivent étre transmis par le titulaire par
tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le maitre d’ceuvre.

Tout retard dans la remise de ces éléments pourra faire I'objet d’une retenue de 500 € par jour
calendaire de retard et par document, les documents remis non conformes étant considérés
comme non remis.

En cas de non-conformité des documents remis, le maitre d’ceuvre lui adressera une premiéere
mise en demeure de lui adresser les documents demandés dans un délai de 72 heures, a
compter de I'envoi de la mise en demeure.

Si cette mise en demeure restait sans effet, dans le délai précité, le maitre d’ceuvre adressera
au titulaire une deuxieme mise en demeure de désigner, sous 72 heures, a ses frais et risques,
un prestataire susceptible d’émettre les documents attendus, en conformité avec le
fonctionnement de la cellule de synthése et d’indiquer son nom, étant précisé que ce
prestataire devra poursuivre sa mission jusqu’a I'établissement des DOE. Si

cette deuxiéme mise en demeure restait de nouveau sans effet, le maitre d’ceuvre désignera,
aux frais et risques du titulaire, un prestataire dont I'identité et le colt d’intervention seront
précisées dans un compte rendu de chantier, qui sera chargé d’établir pour le compte du
titulaire défaillant les documents attendus dans un format numérique conforme aux
stipulations de la cellule de synthése. Le colt de lintervention de ce prestataire jusqu'a
I'établissement des DOE, viendra en déduction des situations de travaux du titulaire défaillant.

Ces pénalités de retard seront provisoires et retenues sur situation.

2 000 € par infraction constatée par le bureau de controle et/ le maitre de I'ouvrage.

1 000 € par jour de non-respect des prescriptions.

1000 €.
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Dépbt de matériel, terres, 1 000 € par jour de non-respect des prescriptions.
gravois hors zones
prescrites

Retard dans I’évacuation des 1 000 € par jour de non-respect des prescriptions.
gravois hors du chantier

Défaut de dispositif de 1 000 € par jour de non-respect des prescriptions.
nettoyage et décrottage des

engins avant la sortie du

chantier

- Stationnement en dehors 1 000 € par véhicule constaté.
des zones prévues a cet effet

Non-respect des horaires de 5 000 € par jour de non-respect des prescriptions.
travail autorisés

8.2. Autres stipulations

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire : contréle

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, l'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa
bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

Reglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la réclamation
porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de réglement amiable
des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou & la DREETS
(anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas Il'action éventuelle de l'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.
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Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

TA de Versailles

56 avenue de Saint Cloud

Versailles

78011 Versailles

Téléphone : 0139205400

Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr

Site internet : http://versailles.tribunal-administratif.fr/

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

9. FIN DU CONTRAT

Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors des
interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de I'ouvrage.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques
et de dessin standard.

Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de I'avancement des
travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis
a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise
en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office,
suivant leur nature, soit en dép6t, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Réception des travaux :
La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.
Si a l'issue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date

d'achéevement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des
conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le
procés-verbal.
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A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise
en demeure demeurée infructueuse.

Réception partielle :

Par dérogation a l'article 42 du CCAG Travaux, il n'est pas prévu de réception partielle des différentes
prestations du contrat.

Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit a
indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5% du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

Certificat de bonne exécution :

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges, l'acheteur
peut, a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a faire valoir sur sa
candidature pour d'autres appels d'offres.

Garantie :

- Garantie de parfait achévement

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par I'article 44.1
du CCAG Travaux d’'une durée minimale de 1 An a compter de la réception des travaux.

- Garantie biennale

Conformément aux principes de l'article 1792.3 du code civil, la garantie biennale couvre les vices
susceptibles de compromettre le bon fonctionnement des éléments d’équipements concernés par le
marché. Le point de départ de la garantie est fixé a compter de la date de réception des travaux.

- Garantie décennale

Conformément aux principes de I'article 1792 du code civil, la garantie décennale couvre les vices
susceptibles de compromettre la solidité de 'ouvrage concerné par le marché ou de nature a le rendre
impropre a sa destination.

Le point de départ de la garantie est fixé a compter de la date d’effet de la réception, soit expresse, soit
tacite, de 'ouvrage achevé ou en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent des réserves, a
compter du jour ou, les travaux correspondants a ces réserves ayant été exécutés, le représentant du
pouvoir adjudicateur (PA) constate 'achévement.

Régime de la garantie :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par l'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.
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Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire dispose de 15 jours pour effectuer les mises au point et réparations demandées. Si a
I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est
prolongé jusqu'a l'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG
Travaux, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maitre d’ouvrage.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Durée et délai de l'article 4 du contrat déroge a I'article 18.1.1 du CCAG pour le point de
départ

La rubrique Poursuite des travaux aprés atteinte du montant du contrat de I'article 5.1 du contrat
déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - seuil d'exonération de I'article 8.2 du contrat déroge a I'article 19.2.1
du CCAG

La rubriqgue Réception partielle de I'article 9 du contrat déroge a I'article 42 du CCAG

La rubrigue Régime de la garantie de I'article 9 du contrat déroge a I'article 44.2 du CCAG

=] Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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