Planning travaux Phase PRO - VILLA CADRES SACLAY
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OS TRAVAUX

PREPARATION DE TRAVAUX
Installation de chantier (clétures, voirie, installations et raccordements de chantier)

VILLA1

Installation échaffaudage
Menuiseries extérieures
Traitement des fagades

Réféction de I'étanchéité de toiture

Electricité chauffage ventilation

VILLA 2

Installation échaffaudage
Menuiseries extérieures
Traitement des fagades

Réféction de I'étanchéité de toiture
Electricité chauffage ventilation

VILLA 3

Installation échaffaudage
Menuiseries extérieures
Traitement des facades

Réféction de I'étanchéité de toiture

Electricité chauffage ventilation

VILLA 4

Installation échaffaudage
Menuiseries extérieures
Traitement des fagades

Réféction de I'étanchéité de toiture

Electricité chauffage ventilation

OPR
RECEPTION

VILLA5/6/7
Installation échaffaudage
Menuiseries extérieures

Traitement des fagades

VILLA 8/9/10
Installation échaffaudage
Menuiseries extérieures

Traitement des fagades

OPR
RECEPTION
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