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Fin
Lun 08/12/25 Vien 19/06/26
Lun 02/06/25 Mer 04/06/25
Jeu 05/06/25 Mer 06/08/25

‘Début

Notification des marchés (période estimative)

CHANTIER OFII Nantes

Nom de la tache
Phase EXE

Lun 23/06/25 Ven 01/08/25

APPROVISIONNEMENTS PRIORITAIRES

Lun 09/06/25 Jeu 12/06/25
Lun 09/06/25 Lun 09/06/25
Jeu 12/06/25 Jeu 12/06/25
Lun 09/06/25 Mer 11/06/25
Lun 09/06/25 Mer 11/06/25

Démarrage de chantier / inspection commune
Installation base-vie chantier RDC

PREPARATION DE CHANTIER
Constat d'huissier

Mer 11/06/25 Ven 19/12/25
Lun 16/06/25 Sam 01/11/25

LOTS ARCHITECTURAUX

Lun 16/06/25 Ven 04/07/25
Lun 07/07/25 Ven 12/09/25
Lun 01/09/25 Ven 10/10/25
Mar 15/07/25 Ven 03/10/25

Curage / Démolition / GO
Platrerie / Doublage
Cloisons démontables

Faux plafond

Mar 15/07/25 Ven 03/10/25
Lun 21/07/25 Ven 19/09/25

Peinture / revétement mural

Revétement de sol

Lun 01/09/25 Ven 24/10/25
Lun 13/10/25 Ven 31/10/25
Lun 22/09/25 Sam 01/11/25
Mer 11/06/25 Ven 07/11/25

Menuiserie intérieure
Signalétique / vitrophanie

Acoustique
LOTS TECHNIQUES

Mer 11/06/25 Ven 07/11/25

CVC/Plomberie

Mer 11/06/25 Ven 07/11/25
Lun 27/10/25 Ven 19/12/25
Lun 27/10/25 Ven 31/10/25
Mer 05/11/25 Ven 07/11/25

Collecte des PV des équipements et matériaux

Nettoyage OPR

CFO-CFA-SSI
OPERATIONS DE RECEPTION

Lun 24/11/25 Mer 26/11/25

Nettoyage final

Lun 10/11/25 Mer 12/11/25
Lun 10/11/25 Mer 12/11/25
Lun 10/11/25 Mer 12/11/25
Lun 10/11/25 Mer 12/11/25

Essais/ mise en service SSI / Alarme incendie
desii

Essais de fonctionnement réseaux d'eau

Essais / mise en service CVC

Lun 10/11/25 Mer 12/11/25
Jeu 13/11/25 Jeu 13/11/25
Ven 28/11/25 Ven 28/11/25

Essais/ mise en service CFA

OPR
Réception

Lun 01/12/25 Ven 19/12/25
Lun 08/12/25 Ven 12/12/25
Lun 15/12/25 Lun 05/01/26
Lun 15/12/25 Ven 19/12/25
Lun 05/01/26 Lun 05/01/26

Levée des réserves
AMENAGEMENT DT OFlI
OUVERTURE PUBLIC
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tabli par TERTIAM ARCHITECTURE

Planning

Paris, le 23/01/2025-V3




