
N° Nom de la tâche Début Fin

1 CHANTIER OFII Nantes Lun 08/12/25 Ven 19/06/26

2 Notification des marchés (période estimative) Lun 02/06/25Mer 04/06/25

3 Phase EXE Jeu 05/06/25Mer 06/08/25

4 APPROVISIONNEMENTS PRIORITAIRES Lun 23/06/25 Ven 01/08/25

5 PREPARATION DE CHANTIER Lun 09/06/25 Jeu 12/06/25

6 Constat d'huissier Lun 09/06/25 Lun 09/06/25

7 Démarrage de chantier / inspection commune Jeu 12/06/25 Jeu 12/06/25

8 Consignations et Branchements provisoires Lun 09/06/25Mer 11/06/25

9 Installation base‐vie chantier RDC Lun 09/06/25Mer 11/06/25

10 TRAVAUX Mer 11/06/25 Ven 19/12/25

11 LOTS ARCHITECTURAUX Lun 16/06/25 Sam 01/11/25

12 Curage / Démolition / GO Lun 16/06/25 Ven 04/07/25

13 Plâtrerie / Doublage Lun 07/07/25 Ven 12/09/25

14 Cloisons démontables Lun 01/09/25 Ven 10/10/25

15 Faux plafond Mar 15/07/25 Ven 03/10/25

16 Peinture / revêtement mural Mar 15/07/25 Ven 03/10/25

17 Revêtement de sol Lun 21/07/25 Ven 19/09/25

18 Menuiserie intérieure Lun 01/09/25 Ven 24/10/25

19 Signalétique / vitrophanie Lun 13/10/25 Ven 31/10/25

20 Acoustique Lun 22/09/25 Sam 01/11/25

21 LOTS TECHNIQUES Mer 11/06/25 Ven 07/11/25

22 CVC/Plomberie Mer 11/06/25 Ven 07/11/25

23 CFO‐CFA‐SSI Mer 11/06/25 Ven 07/11/25

24 OPERATIONS DE RECEPTION Lun 27/10/25 Ven 19/12/25

25 Collecte des PV des équipements et matériaux Lun 27/10/25 Ven 31/10/25

26 Nettoyage OPR Mer 05/11/25 Ven 07/11/25

27 Nettoyage final Lun 24/11/25Mer 26/11/25

28 Essais/  mise en service SSI / Alarme incendie Lun 10/11/25Mer 12/11/25

29 Vérification des installations électriques Lun 10/11/25Mer 12/11/25

30 Essais  / mise en service CVC Lun 10/11/25Mer 12/11/25

31 Essais de fonctionnement réseaux d'eau Lun 10/11/25Mer 12/11/25

32 Essais/ mise en service CFA Lun 10/11/25Mer 12/11/25

33 OPR Jeu 13/11/25 Jeu 13/11/25

34 Réception Ven 28/11/25 Ven 28/11/25

35 Levée des réserves Lun 01/12/25 Ven 19/12/25

36 MOBILIER Lun 08/12/25 Ven 12/12/25

37 EXPLOITATION Lun 15/12/25 Lun 05/01/26

38 AMENAGEMENT DT OFII Lun 15/12/25 Ven 19/12/25

39 OUVERTURE PUBLIC Lun 05/01/26 Lun 05/01/26
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