Remplacement de menuiseries et mise en ceuvre de free-cooling

Radar d'Opoul (66)

PLANNING PREVISIONNEL

Juin | Juillet

Aoiit | bre | Octobre | Novembre | Décembre |

Consultation

Analyse des offres

Notification du marché

APS-APD

Validation APS-APD

PRO-DCE

Validation PRO-DCE

Préparation DP et dépot

Instruction DP

Délai de recours des tiers

Préparation des piéces administratives

Consultation

Analyse des offres

Notification des marchés

Réalisation des travaux - 6mois

Réception - Fin Mai 2026




