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CHOIX MOE
Consultation
Analyse des offres
Notification du marché
ETUDES DE CONCEPTION
APS-APD
Validation APS-APD
PRO-DCE
Validation PRO-DCE
DECLARATION PREALABLE (DP)
Préparation DP et dépôt
Instruction DP
Délai de recours des tiers
TRAVAUX
Préparation des pièces administratives
Consultation
Analyse des offres
Notification des marchés 
Réalisation des travaux - 6mois
Réception - Fin Mai 2026

Radar d'Opoul (66)
Remplacement de menuiseries et mise en œuvre de free-cooling

PLANNING PREVISIONNEL

Janvier DécembreNovembreOctobreSeptembreAoûtJuilletJuinMaiAvrilMarsFévrier


