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1 - DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Le projet concerne le regroupement au sous-sol -2 du H1 de I'H6pital de Rangueil de I'offre d'imagerie éclatée
actuellement sur plusieurs sites et différentes zones de I'hopital de Rangueil.

Le projet comprend, pour les zones remaniées :

TRAVAUX DE DEMOLITION / GROS-CGEUVRE :

- Le désamiantage de la zone de projet

- Le curage de la zone de projet

- La démolition avec reprise en sous ceuvre d'éléments porteurs

- La création de gaines ascenseurs y compris fondations dans le vide sanitaire du -3
- La création d'une extension

TRAVAUX DE LOTS TECHNIQUES :

- Réfection des équipements de CVC

- Mise en conformité du désenfumage

- Réfection des équipements de Plomberie — Fluides médicaux

- Réfection des équipements de Courant fort — courant faible — SSI
- Création de deux ascenseurs

TRAVAUX DE SECOND-CEUVRE :

- Réfection du cloisonnement, faux-plafond, sols et peinture

L'objet de cette note est de décrire le principe d’'organisation des travaux en site occupé et des moyens mis en
ceuvre pour gérer cette coactivité.
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2 - ZONING DES TRAVAUX DE L'IMAGERIE

2.1 - Plan projet SS2
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2.2 - Plan synthese SS2
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3 - ZONE 1 DES TRAVAUX DE L'IMAGERIE

Cette premiére phase, majeure en termes de surface correspond a la réhabilitation compléte de I'ancienne
zone de cuisine et vestiaire.

La zone de cuisine est actuellement complétement désaffectée. Une zone de vestiaire est encore utilisée sur
I'arriere du projet : elle devra étre déplacée au démarrage des travaux.

La zone de I'ancienne cuisine possede actuellement un acces vers I'extérieur et de plain-pied vers le parking
extérieur. Une fois la zone de chantier cantonnée il n'y a donc pas de difficulté particuliére a dissocier les flux
du chantier avec ceux de I'hopital.

Dans notre proposition deux circulations existantes sont neutralisées et intégrées a la zone de chantier. Cette
neutralisation nous semble viable car a terme le cheminement technique ne pourra plus utiliser ces voies. Cette
hypothése doit étre validée par les services techniques de I'hdpital.
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3.3 - Impact des travaux de démolition
Les travaux lourds de démolition consistent en :

- Désamiantage de la zone

- La création d'ouvertures dans des voiles béton existants (5 unités environ)

- La démolition avec reprise en sous-ceuvre de voiles béton armé porteur (gaine BH)

- Le sciage de plancher pour création des gaines ascenseurs et des lanterneaux d'éclairement
- La création de réservations pour le passage des fluides
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La réalisation de ces travaux plus « bruyants » peut étre optimisée a 4 semaines. Afin d'éviter les interférences
avec le fonctionnement des services en activité, ces travaux pourront étre programmeés le soir et/ou la nuit.

De maniere plus générale, les travaux de curage, démolition et gros-ceuvre s'étendront sur 13 semaines.

Le reste des travaux devraient amener des génes moindres pour I'hépital et plus ponctuelles (scellement de
chevilles, découpage, ...).

Afin d'optimiser les interventions de désamiantage / curage de cette zone, il sera neutralisé la zone des
anciennes cuisines présentant de I'amiante.

=i T T T —; HE
sl J il ’é %;
W R [ A o B v |

&

EMESE TEMPERATL

=
s "—E &
_lm o CIL I L] ImEn
N [~ — [ |
- -
! i i B
E] - B -] i o *:Mh(mw.h =
t ’ =
+ - ™
" : o n
“l == il Zone neutralisée z
i 1
of pour le
A b
il T — i~ - désamiantage e
il . « L1 LI U A1 \ = o
4 s e
*- HZ M i = T
aii|]: R u [ |
i (] - .
- = L — .
.. !-\;_ e s
T 1 mimimrfamrm 5
- ‘:ﬁlillm WCRE L e ll
™ BL | 5w [l B \
Oajren | tweysr D, i7
— ﬁ = il - T —||: -

e sum il[l‘

5
)
2
_E m
| IR |

A v -
tl./{-..l ! 01— — " i
D D I ii:|]:i_ £ il o "ul;
e EVACUATION = i
DES DECHETS ACCES 7
CHANTIER

31 janvier 2025




DCE V1
NOTICE PHASAGE PHASE 2 IMAGERIE

L'intervention des travaux de courant fort — courant faible reste localisée dans I'emprise du chantier, avec
ponctuellement des interventions dans les faux-plafond des circulations attenantes.

Pour le CVC, la réalisation des travaux est également autonome car la centrale de traitement d'air prévue sur
la toiture terrasse du SS1 permet un accés direct des réseaux vers les circulations de la zone. Des interventions
seront nécessaires dans les circulations attenantes et locaux techniques du sous-sol -3.

Ces interventions seront programmées en lien avec la maitrise d'ouvrage et la zone d'ouverture des faux-
plafond sera balisée pour éviter toute interférence avec les utilisateurs. Au besoin, sur des zones sensibles de
passage, il sera possible de demander a I'entreprise d'intervenir en soirée ou en nuit pour limiter les interactions
avec le fonctionnement de I'h6pital.
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4 - ZONE 2 DES TRAVAUX DE L'IMAGERIE

Cette sous phase correspond au réaménagement de I'attente couchée du scanner 4, afin de créer la continuité
de la circulation.

Le déclenchement de cette phase implique la neutralisation au scanner 4.

On constate que I'acces le plus simple a la zone 2 se fait depuis la circulation de la zone 1. De plus la réalisation
du désenfumage de cette circulation de la zone 1 implique une intervention dans la zone 2.

==
&—H—El&l
=
i ™
- [ SRl
|i /6\

ZONE 1

ZONE 2

Il semble donc pertinent de réaliser la zone 2 en temps masqué pendant la réalisation des travaux de la zone
1.

En revanche ceci implique une neutralisation de la zone scanner sur 5 semaines (non compris bionettoyage), a
valider avec les utilisateurs.
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4.3 - Impact des travaux de démolition

Les travaux de démolition lourd associés a cette zone concerne uniquement la création de I'ouverture dans le
voile du JD.

Afin d'éviter les interférences avec le fonctionnement des services en activité, ces travaux pourront étre
programmés le soir et/ou la nuit.

4.4 - Impact des travaux de lots techniques

Comme évoqué ci-avant les travaux dans cette zone se limite aux gaines de désenfumage et a I'adaptation des
réseaux et équipements au nouvel aménagement.
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5 - ZONE 3 DES TRAVAUX DE L'IMAGERIE

5.1 - Emprise des travaux
Cette zone correspond a la création de la circulation en extension du batiment existant.

5.2 - Gestion des flux

La création de I'extension vient perturber I'accés ambulance depuis le parking existant. Nous proposons de
neutraliser cet accés (renvoyé vers l'intérieur du batiment).

Cette hypothese doit étre validée par les services techniques de I'hdpital.
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Les travaux de structure comprennent :

- Laréalisation des travaux de fondations profondes
- Laréalisation de la superstructure poteaux/poutres
- La pose de la menuiserie extérieure

La réalisation des fondations, que I'on considere comme la phase des travaux engendrant le plus de vibrations,
pourra étre programmeée le soir et/ou la nuit afin d'éviter toutes interactions avec I'lRM.

La réalisation des travaux de clos couvert est estimée a 10 semaines.

Le reste des travaux devraient amener des génes moindres pour I'hdpital et plus ponctuelles (scellement de
chevilles, découpage, ...).

L'intervention des travaux de courant fort — courant faible reste localisée dans I'emprise du chantier, avec
ponctuellement des interventions dans les faux-plafond des circulations attenantes.

Pour le CVC, les travaux viendront se repiquer sur les attentes réalisées en phase 1.

6 - ZONE 4 DES TRAVAUX DE L'IMAGERIE

Les travaux de cette phase concernent le réaménagement de la zone d'accueil.

Ces travaux pourront se faire apres le déplacement de I'accueil actuel vers I'accueil provisoire.

La zone sera réalisée en trois temps :

- L'ouverture en fagade sera créée pour donner un acces direct depuis I'extérieur

- Le cceur du hall d'accueil sera neutralisé pour réalisation des travaux de second ceuvre et des lots
techniques, tout en conservant les circulations attenantes

- Les faux-plafond des circulations attenantes seront réalisés par passe en horaires décalés et en
collaboration avec les services du CHU
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6.3 - Impact des travaux de démolition
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Cette phase ne présente pas de travaux de démolition lourd car les percements permettant d'accéder vers la

toiture terrasse auront été réalisée en Phase 1.

6.4 - Impact des travaux de lots techniques

L'intervention des travaux de courant fort — courant faible reste localisée dans I'emprise du chantier, avec
ponctuellement des interventions dans les faux-plafond des circulations attenantes.

Pour le CVC, les travaux viendront se repiquer sur les attentes réalisées en phase 1.

Comme évoqué ci-avant, afin d'éviter les interférences avec le fonctionnement des services en activité, les
travaux d'intervention dans les circulations utilisées pour I'accés aux scanners/IRM seront programmeés le soir

et/ou la nuit.
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7 - ZONE 5 DES TRAVAUX DE L'IMAGERIE

7.1 - Emprise des travaux

Cette zone correspond a la création du sanitaire dans la zone de scanner / IRM, et de maniere plus générale a
revoir la DI sur I'ensemble du service.

7.2 - Gestion des flux

Afin de limiter les nuisances dans le service IRM, nous déconseillons la création du sanitaire. En effet, il sera
complexe de cantonner ces travaux étant donné l'espace exigu du SAS existant; nous aurons donc des
difficultés a limiter les poussieres, bruits, ...

Suite a la confirmation de la maitrise d'ouvrage de réaliser ces travaux lors d'une fermeture de service, nous
précisons que les travaux de cette zone sont estimés a 3 semaines (hors bionettoyage).

En temporalité, la réalisation de ces travaux seront programmés en temps masqués pendant les travaux de la
zone 4.
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7.3 - Impact des travaux de démolition

Les travaux de démolition se limite pour cette zone a la dépose de la cloison existante et a la dépose des faux-
plafond pour le tirage des réseaux.

7.4 - Impact des travaux de lots techniques

Pour le CVC, le réseau de VMC viendra se repiquer sur les attentes réalisées dans la zone 4 de I'entrée, avec
dépose et repose des faux-plafond de la circulation.

Pour le CFO/Cfa, la reprise de l'intégralité de la DI implique I'ouverture des faux-plafond pour tirer le nouveau
cablage et changer les tétes de DI.

Comme évoqué ci-avant, afin d'éviter les interférences avec le fonctionnement des services en activité, les
travaux d'intervention dans les circulations utilisées pour I'accés aux IRM seront programmeés le soir et/ou la
nuit.
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8 - TRAVAUX DANS LE SOUS-SOL -1

L'intervention dans le sous-sol -1 se fera en deux temps :

- La premiere étape consistera a neutraliser la salle de réunion GBM pour créer les nouveaux sanitaires
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- La seconde étape consistera a mettre en service les nouveaux sanitaires pour pouvoir démolir les
anciens et créer I'espace de travail pour la réalisation des gaines ascenseur.

31 janvier 2025



DCE V1
NOTICE PHASAGE PHASE 2 IMAGERIE

W OSAS. ! BT N |
A e A

nils
CIRCULA

"

B

/"- LA ff 1085
‘ZON| TERVENTION = .‘I
N T ol = - el
. Ea g T ] i | H
<P = (st =i = L
- T EE “ 1l
HESERVE 1 olal= - ] ‘| ER N :
. NITAIRES | |[—— | ] |e —:: & N I
- —— I [ 3
’K EMPRISE ASCENCEL 1 T iz | S = - L=
B CREES ; # ; =
LIGIL] EN |EEDEE || DEEC DS mal|= E}Hls\
‘\:‘ — an | | fun | [uda | o [ e : __E_ % L~ _\' = ‘,ﬂl i \:
s VESTIAIREJ FEMMES | ' \ Vs
—

L)
PA_NE
S
rd

3 = ZONE D'INTERVENTION |

||||||| e e B e e e B '-n-.,,.i
ACCES ) e 3 ] o A A1
CHANTIER =~ | Rl
NIy i1 ZONE SANITAIRE : \
! |
) — : MISE EN SERVICE :
o 5: Ijl ATELIER GEM BLOC | i
i | !
2 D | | Al
- B 1057 - } N i |
™~ ] Eﬂ\-\ ™ r/- . b
"1"-/ L __ & .'\‘1';/ ]-J—'_ ﬁ = . ¥ | I l " \\f/ L
=,.'I o } f; % o l__________-______________/.»'
\‘-. § #—1
= ) G | | i |

: MS19 REGROUPEMENT DE L'IMAGERIE
eg IS PHASE 2 IMAGERIE 21/21

31 janvier 2025



