
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2 Travaux phase 1 170 jrs Lun 25/11/24 Ven 01/08/25

3 Phase étude 692 jrs? Mer 13/07/22 Ven 30/05/25

4 Rendu APD V0 0 jr Mer 13/07/22 Mer 13/07/22

5 Validation APD V0 35 jrs Mer 13/07/22 Mar 13/09/22

6 Phase PRO arrêtée 21 jrs Lun 05/09/22 Lun 03/10/22

7 APD V1 provisoire 32 jrs Jeu 15/06/23 Ven 28/07/23

8 Validation APD prov 15 jrs Lun 31/07/23 Ven 08/09/23

9 APD V2 30 jrs? Lun 13/11/23 Ven 22/12/23

10 Validation APD V2 64 jrs Mar 02/01/24 Ven 29/03/24

11 Dépôt PC 0 jr Mer 04/12/24 Mer 04/12/24

12 Instruction PC 5 m Mer 04/12/24 Mar 06/05/25

13 Phase PRO 63 jrs Lun 01/04/24 Mer 26/06/24

14 Validation PRO 40 jrs Jeu 27/06/24 Mer 04/09/24

15 Phase PRO V2 35 jrs Jeu 05/09/24 Mer 23/10/24

16 Remarques PRO V2 BC 31 jrs Jeu 24/10/24 Jeu 05/12/24

17 DCE 10 jrs Ven 06/12/24 Jeu 19/12/24

18 Validation DCE 11 jrs Ven 20/12/24 Ven 17/01/25

19 DCE V2 10 jrs Lun 20/01/25 Ven 31/01/25

20 Consultation 40 jrs Lun 03/02/25 Ven 28/03/25

21 Analyse des offres et mise au point des 
marchés

45 jrs Lun 31/03/25 Ven 30/05/25

22 Phase Travaux

23 OS démarrage travaux 0 jr Ven 30/05/25 Ven 30/05/25

24 Préparation de chantier 2 m Lun 02/06/25 Ven 25/07/25

25 Désamiantage Démolition 
Gros-oeuvre Etanchéité

130 jrs Lun 02/06/25 Ven 19/12/25

26 Zone 1 114 jrs Lun 16/06/25 Jeu 11/12/25

27 Plan de retrait 5 jrs Lun 16/06/25 Ven 20/06/25

28 Validation plan de retrait 15 jrs Lun 23/06/25 Ven 11/07/25

29 Désamiantage 30 jrs Lun 14/07/25 Ven 12/09/25

30 Mesures de restitution 10 jrs Lun 15/09/25 Ven 26/09/25

31 Curage 49 jrs Lun 16/06/25 Jeu 16/10/25

32 Démolition des voiles et plancher 
y compris reprises en 
sous-oeuvre

25 jrs Lun 30/06/25 Ven 01/08/25

33 Stabilité au feu des structures 
Hors zone désamiantée

30 jrs Lun 25/08/25 Ven 03/10/25

34 Stabilité au feu des structures 
Zone désamiantée

20 jrs Ven 17/10/25 Jeu 13/11/25

35 Gaine ascenseur 40 jrs Ven 17/10/25 Jeu 11/12/25

36 Zone 2 5 jrs Lun 06/10/25 Ven 10/10/25

37 Création de l'ouverture et dépose 
SOE

5 jrs Lun 06/10/25 Ven 10/10/25

38 Zone 3 115 jrs Lun 02/06/25 Ven 28/11/25

39 EXE extension 20 jrs Lun 02/06/25 Ven 27/06/25

40 validation EXE 10 jrs Lun 30/06/25 Ven 11/07/25

41 terrassement et plateforme 5 jrs Lun 01/09/25 Ven 05/09/25

42 forage des fondations 10 jrs Lun 08/09/25 Ven 19/09/25

43 Création de la coursive en 
extension

50 jrs Lun 22/09/25 Ven 28/11/25

44 Zone 4 20 jrs Lun 24/11/25 Ven 19/12/25

45 Création de l'ouverture et dépose 
SOE

20 jrs Lun 24/11/25 Ven 19/12/25

46 Zone 5 5 jrs Lun 15/12/25 Ven 19/12/25

47 Dépose SOE 5 jrs Lun 15/12/25 Ven 19/12/25

48 Menuiserie extérieure 165 jrs Lun 02/06/25 Ven 20/02/26

49 etudes EXE MEX 30 jrs Lun 02/06/25 Ven 11/07/25

50 validation EXE 10 jrs Lun 14/07/25 Ven 25/07/25

51 Zone 3 125 jrs Lun 28/07/25 Ven 20/02/26

52 approvisionnement MEX 90 jrs Lun 28/07/25 Ven 19/12/25

53 pose MEX 20 jrs Lun 05/01/26 Ven 30/01/26

54 pose BS 15 jrs Lun 02/02/26 Ven 20/02/26

55 Lots CVC PB 210 jrs Lun 02/06/25 Ven 24/04/26

56 etudes EXE CVC PB 30 jrs Lun 02/06/25 Ven 11/07/25

57 validation EXE 15 jrs Lun 14/07/25 Ven 01/08/25

58 approvisionnement CTA 85 jrs Lun 25/08/25 Ven 19/12/25

59 pose des deux CTA et raccordement 40 jrs Lun 05/01/26 Ven 27/02/26

60 Zone 1 et 2 160 jrs Lun 23/06/25 Ven 06/03/26

61 Neutralisation des équipements 
existants

15 jrs Lun 23/06/25 Ven 11/07/25

62 Pose des gaines en plénum de 
faux-plafond

60 jrs Lun 06/10/25 Ven 09/01/26

63 Pose des équipements dans le 
faux-plafond

40 jrs Lun 12/01/26 Ven 06/03/26

64 Intervention zone 2 10 jrs Lun 13/10/25 Ven 24/10/25

65 Zone 3 et 4 et 5 100 jrs Lun 13/10/25 Ven 13/03/26

66 Pose des gaines en plénum de 
faux-plafond

25 jrs Lun 12/01/26 Ven 13/02/26

67 Pose des équipements dans le 
faux-plafond

20 jrs Lun 16/02/26 Ven 13/03/26

68 Intervention zone 5 5 jrs Lun 13/10/25 Ven 17/10/25

69 Locaux techniques et mises en 
service

165 jrs Lun 25/08/25 Ven 24/04/26

70 Intervention dans les locaux 
techniques

65 jrs Lun 25/08/25 Ven 21/11/25

71 Mises en service 30 jrs Lun 16/03/26 Ven 24/04/26

72 Lots CFO Cfa 215 jrs Lun 02/06/25 Ven 01/05/26

73 études EXE CFO Cfa 25 jrs Lun 02/06/25 Ven 04/07/25

74 validation étude EXE 15 jrs Lun 07/07/25 Ven 25/07/25

75 Zone 1 et 2 155 jrs Lun 23/06/25 Ven 27/02/26

76 Neutralisation des équipements 
existants

10 jrs Lun 23/06/25 Ven 04/07/25

77 Pose des cheminements en 
plénum de faux-plafond et 
cablage

60 jrs Lun 20/10/25 Ven 23/01/26

78 Pose des équipements dans le 
faux-plafond

25 jrs Lun 26/01/26 Ven 27/02/26

79 intervention zone 2 10 jrs Lun 20/10/25 Ven 31/10/25

80 Zone 3 et 4 et 5 100 jrs Lun 27/10/25 Ven 27/03/26

81 Pose des cheminements en 
plénum de faux-plafond

25 jrs Lun 02/02/26 Ven 06/03/26

82 Pose des équipements dans le 
faux-plafond

15 jrs Lun 09/03/26 Ven 27/03/26

83 Intervention DI zone 5 15 jrs Lun 27/10/25 Ven 14/11/25

84 Locaux techniques et Mises en 
services

175 jrs Lun 28/07/25 Ven 01/05/26

85 Intervention dans les locaux 
techniques

40 jrs Lun 28/07/25 Ven 10/10/25

86 Mises en service 25 jrs Lun 30/03/26 Ven 01/05/26

87 Platrerie / faux-plafond 131 jrs Lun 15/09/25 Lun 30/03/26

88 Zone 1 90 jrs Lun 15/09/25 Ven 30/01/26

89 Platrerie 60 jrs Lun 15/09/25 Ven 05/12/25

90 Faux-plafond 40 jrs Lun 24/11/25 Ven 30/01/26

91 Zone 2 10 jrs Lun 27/10/25 Ven 07/11/25

92 Platrerie 5 jrs Lun 27/10/25 Ven 31/10/25

93 Faux-plafond 5 jrs Lun 03/11/25 Ven 07/11/25

94 Zone 3 20 jrs Lun 02/02/26 Ven 27/02/26

95 Platrerie/faux-plafond 20 jrs Lun 02/02/26 Ven 27/02/26

96 Zone 4 61 jrs Lun 05/01/26 Lun 30/03/26

97 Platrerie 15 jrs Lun 05/01/26 Ven 23/01/26

98 Faux-plafond 31 jrs Lun 26/01/26 Lun 30/03/26

99 Sol souple / Peinture 108 jrs Lun 03/11/25 Mer 15/04/26

100 Zone 1 85 jrs Lun 17/11/25 Ven 27/03/26

101 Peinture 45 jrs Lun 17/11/25 Ven 30/01/26

102 Sol souple 50 jrs Lun 19/01/26 Ven 27/03/26

103 Zone 2 8 jrs Lun 03/11/25 Mer 12/11/25

104 Peinture 5 jrs Lun 03/11/25 Ven 07/11/25

105 Sol souple 3 jrs Lun 10/11/25 Mer 12/11/25

106 Zone 3 20 jrs Lun 02/03/26 Ven 27/03/26

107 Peinture 10 jrs Lun 02/03/26 Ven 13/03/26

108 Sol souple 10 jrs Lun 16/03/26 Ven 27/03/26

109 Zone 4 58 jrs Lun 26/01/26 Mer 15/04/26

110 Peinture 15 jrs Lun 26/01/26 Ven 13/02/26

111 Sol souple 28 jrs Lun 16/02/26 Mer 15/04/26

112 Menuiserie intérieure 205 jrs Lun 02/06/25 Ven 17/04/26

113 etudes EXE MIN 40 jrs Lun 02/06/25 Ven 25/07/25

114 pose MIN zone 1 40 jrs Lun 23/02/26 Ven 17/04/26

115 pose MIN zone 2 2 jrs Jeu 13/11/25 Ven 14/11/25

116 pose MIN zone 4 et 5 30 jrs Lun 09/03/26 Ven 17/04/26

117 OPR et levée de réserves 30 jrs Lun 20/04/26 Ven 29/05/26

118 Nettoyage 10 jrs Lun 20/04/26 Ven 01/05/26

119 OPR 20 jrs Lun 04/05/26 Ven 29/05/26

120 Réception 0 jr Ven 29/05/26 Ven 29/05/26

Travaux phase 1

04/12

Instruction PC

Validation PRO

Phase PRO V2

Remarques PRO V2 BC

DCE

Validation DCE

DCE V2

Consultation

Analyse des offres et mise au point des marchés

Phase Travaux

OS démarrage travaux
OS démarrage travaux

Préparation de chantier
Préparation de chantier

Désamiantage Démolition Gros-oeuvre Etanchéité

Zone 1 

Plan de retrait

Validation plan de retrait

Désamiantage

Mesures de restitution

Curage

Démolition des voiles et plancher y compris reprises en sous-oeuvre

Stabilité au feu des structures Hors zone désamiantée

Stabilité au feu des structures Zone désamiantée

Gaine ascenseur

Zone 2

Création de l'ouverture et dépose SOE

Zone 3

EXE extension

validation EXE

terrassement et plateforme

forage des fondations

Création de la coursive en extension

Zone 4

Création de l'ouverture et dépose SOE

Zone 5

Dépose SOE

Menuiserie extérieure

etudes EXE MEX

validation EXE

approvisionnement MEX

pose MEX

pose BS

Lots CVC PB

etudes EXE CVC PB

validation EXE

approvisionnement CTA

pose des deux CTA et raccordement

Zone 1 et 2

Neutralisation des équipements existants

Pose des gaines en plénum de faux-plafond

Pose des équipements dans le faux-plafond

Intervention zone 2

Zone 3 et 4 et 5

Pose des gaines en plénum de faux-plafond

Pose des équipements dans le faux-plafond

Intervention zone 5

Locaux techniques et mises en service

Intervention dans les locaux techniques

Mises en service

Lots CFO Cfa

études EXE CFO Cfa

validation étude EXE

Zone 1 et 2

Neutralisation des équipements existants

Pose des cheminements en plénum de faux-plafond et cablage

Pose des équipements dans le faux-plafond

intervention zone 2

Zone 3 et 4 et 5

Pose des cheminements en plénum de faux-plafond

Pose des équipements dans le faux-plafond

Intervention DI zone 5

Locaux techniques et Mises en services

Intervention dans les locaux techniques

Mises en service

Platrerie / faux-plafond

Zone 1

Platrerie

Faux-plafond

Zone 2

Platrerie

Faux-plafond

Zone 3

Platrerie/faux-plafond

Zone 4

Platrerie

Faux-plafond

Sol souple / Peinture

Zone 1

Peinture

Sol souple

Zone 2

Peinture

Sol souple

Zone 3

Peinture

Sol souple

Zone 4

Peinture

Sol souple

Menuiserie intérieure

etudes EXE MIN

pose MIN zone 1

pose MIN zone 2

pose MIN zone 4 et 5

OPR et levée de réserves

Nettoyage

OPR

29/05
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2 Travaux phase 1 160 jrs? Lun 29/04/24 Ven 20/12/24

3 Phase étude 692 jrs? Mer 13/07/22 Ven 30/05/25

21 Phase Travaux

22 OS démarrage travaux 0 jr Ven 30/05/25 Ven 30/05/25

23 Préparation de chantier 2 m Lun 02/06/25 Ven 25/07/25

24 Désamiantage Démolition 
Gros-oeuvre Etanchéité

130 jrs Lun 02/06/25 Ven 19/12/25

25 Zone 1 114 jrs Lun 16/06/25 Jeu 11/12/25

26 Plan de retrait 5 jrs Lun 16/06/25 Ven 20/06/25

27 Validation plan de retrait 15 jrs Lun 23/06/25 Ven 11/07/25

28 Désamiantage 30 jrs Lun 14/07/25 Ven 12/09/25

29 Mesures de restitution 10 jrs Lun 15/09/25 Ven 26/09/25

30 Curage 49 jrs Lun 16/06/25 Jeu 16/10/25

31 Démolition des voiles et plancher 
y compris reprises en 
sous-oeuvre

25 jrs Lun 30/06/25 Ven 01/08/25

32 Stabilité au feu des structures 
Hors zone désamiantée

30 jrs Lun 25/08/25 Ven 03/10/25

33 Stabilité au feu des structures 
Zone désamiantée

20 jrs Ven 17/10/25 Jeu 13/11/25

34 Gaine ascenseur 40 jrs Ven 17/10/25 Jeu 11/12/25

35 Zone 2 5 jrs Lun 06/10/25 Ven 10/10/25

36 Création de l'ouverture et dépose 
SOE

5 jrs Lun 06/10/25 Ven 10/10/25

37 Zone 3 115 jrs Lun 02/06/25 Ven 28/11/25

38 EXE extension 20 jrs Lun 02/06/25 Ven 27/06/25

39 validation EXE 10 jrs Lun 30/06/25 Ven 11/07/25

40 terrassement et plateforme 5 jrs Lun 01/09/25 Ven 05/09/25

41 forage des fondations 10 jrs Lun 08/09/25 Ven 19/09/25

42 Création de la coursive en 
extension

50 jrs Lun 22/09/25 Ven 28/11/25

43 Zone 4 20 jrs Lun 24/11/25 Ven 19/12/25

44 Création de l'ouverture et dépose 
SOE

20 jrs Lun 24/11/25 Ven 19/12/25

45 Zone 5 5 jrs Lun 15/12/25 Ven 19/12/25

46 Dépose SOE 5 jrs Lun 15/12/25 Ven 19/12/25

47 Menuiserie extérieure 165 jrs Lun 02/06/25 Ven 20/02/26

48 etudes EXE MEX 30 jrs Lun 02/06/25 Ven 11/07/25

49 validation EXE 10 jrs Lun 14/07/25 Ven 25/07/25

50 Zone 3 125 jrs Lun 28/07/25 Ven 20/02/26

51 approvisionnement MEX 90 jrs Lun 28/07/25 Ven 19/12/25

52 pose MEX 20 jrs Lun 05/01/26 Ven 30/01/26

53 pose BS 15 jrs Lun 02/02/26 Ven 20/02/26

54 Lots CVC PB 210 jrs Lun 02/06/25 Ven 24/04/26

55 etudes EXE CVC PB 30 jrs Lun 02/06/25 Ven 11/07/25

56 validation EXE 15 jrs Lun 14/07/25 Ven 01/08/25

57 approvisionnement CTA 85 jrs Lun 25/08/25 Ven 19/12/25

58 pose des deux CTA et raccordement 40 jrs Lun 05/01/26 Ven 27/02/26

59 Zone 1 et 2 160 jrs Lun 23/06/25 Ven 06/03/26

60 Neutralisation des équipements 
existants

15 jrs Lun 23/06/25 Ven 11/07/25

61 Pose des gaines en plénum de 
faux-plafond

60 jrs Lun 06/10/25 Ven 09/01/26

62 Pose des équipements dans le 
faux-plafond

40 jrs Lun 12/01/26 Ven 06/03/26

63 Intervention zone 2 10 jrs Lun 13/10/25 Ven 24/10/25

64 Zone 3 et 4 et 5 100 jrs Lun 13/10/25 Ven 13/03/26

65 Pose des gaines en plénum de 
faux-plafond

25 jrs Lun 12/01/26 Ven 13/02/26

66 Pose des équipements dans le 
faux-plafond

20 jrs Lun 16/02/26 Ven 13/03/26

67 Intervention zone 5 5 jrs Lun 13/10/25 Ven 17/10/25

68 Locaux techniques et mises en 
service

165 jrs Lun 25/08/25 Ven 24/04/26

69 Intervention dans les locaux 
techniques

65 jrs Lun 25/08/25 Ven 21/11/25

70 Mises en service 30 jrs Lun 16/03/26 Ven 24/04/26

71 Lots CFO Cfa 215 jrs Lun 02/06/25 Ven 01/05/26

72 études EXE CFO Cfa 25 jrs Lun 02/06/25 Ven 04/07/25

73 validation étude EXE 15 jrs Lun 07/07/25 Ven 25/07/25

74 Zone 1 et 2 155 jrs Lun 23/06/25 Ven 27/02/26

75 Neutralisation des équipements 
existants

10 jrs Lun 23/06/25 Ven 04/07/25

76 Pose des cheminements en 
plénum de faux-plafond et 
cablage

60 jrs Lun 20/10/25 Ven 23/01/26

77 Pose des équipements dans le 
faux-plafond

25 jrs Lun 26/01/26 Ven 27/02/26

78 intervention zone 2 10 jrs Lun 20/10/25 Ven 31/10/25

79 Zone 3 et 4 et 5 100 jrs Lun 27/10/25 Ven 27/03/26

80 Pose des cheminements en 
plénum de faux-plafond

25 jrs Lun 02/02/26 Ven 06/03/26

81 Pose des équipements dans le 
faux-plafond

15 jrs Lun 09/03/26 Ven 27/03/26

82 Intervention DI zone 5 15 jrs Lun 27/10/25 Ven 14/11/25

83 Locaux techniques et Mises en 
services

175 jrs Lun 28/07/25 Ven 01/05/26

84 Intervention dans les locaux 
techniques

40 jrs Lun 28/07/25 Ven 10/10/25

85 Mises en service 25 jrs Lun 30/03/26 Ven 01/05/26

86 Platrerie / faux-plafond 131 jrs Lun 15/09/25 Lun 30/03/26

87 Zone 1 90 jrs Lun 15/09/25 Ven 30/01/26

88 Platrerie 60 jrs Lun 15/09/25 Ven 05/12/25

89 Faux-plafond 40 jrs Lun 24/11/25 Ven 30/01/26

90 Zone 2 10 jrs Lun 27/10/25 Ven 07/11/25

91 Platrerie 5 jrs Lun 27/10/25 Ven 31/10/25

92 Faux-plafond 5 jrs Lun 03/11/25 Ven 07/11/25

93 Zone 3 20 jrs Lun 02/02/26 Ven 27/02/26

94 Platrerie/faux-plafond 20 jrs Lun 02/02/26 Ven 27/02/26

95 Zone 4 61 jrs Lun 05/01/26 Lun 30/03/26

96 Platrerie 15 jrs Lun 05/01/26 Ven 23/01/26

97 Faux-plafond 31 jrs Lun 26/01/26 Lun 30/03/26

98 Sol souple / Peinture 108 jrs Lun 03/11/25 Mer 15/04/26

99 Zone 1 85 jrs Lun 17/11/25 Ven 27/03/26

100 Peinture 45 jrs Lun 17/11/25 Ven 30/01/26

101 Sol souple 50 jrs Lun 19/01/26 Ven 27/03/26

102 Zone 2 8 jrs Lun 03/11/25 Mer 12/11/25

103 Peinture 5 jrs Lun 03/11/25 Ven 07/11/25

104 Sol souple 3 jrs Lun 10/11/25 Mer 12/11/25

105 Zone 3 20 jrs Lun 02/03/26 Ven 27/03/26

106 Peinture 10 jrs Lun 02/03/26 Ven 13/03/26

107 Sol souple 10 jrs Lun 16/03/26 Ven 27/03/26

108 Zone 4 58 jrs Lun 26/01/26 Mer 15/04/26

109 Peinture 15 jrs Lun 26/01/26 Ven 13/02/26

110 Sol souple 28 jrs Lun 16/02/26 Mer 15/04/26

111 Menuiserie intérieure 205 jrs Lun 02/06/25 Ven 17/04/26

112 etudes EXE MIN 40 jrs Lun 02/06/25 Ven 25/07/25

113 pose MIN zone 1 40 jrs Lun 23/02/26 Ven 17/04/26

114 pose MIN zone 2 2 jrs Jeu 13/11/25 Ven 14/11/25

115 pose MIN zone 4 et 5 30 jrs Lun 09/03/26 Ven 17/04/26

116 OPR et levée de réserves 30 jrs Lun 20/04/26 Ven 29/05/26

117 Nettoyage 10 jrs Lun 20/04/26 Ven 01/05/26

118 OPR 20 jrs Lun 04/05/26 Ven 29/05/26

119 Réception 0 jr Ven 29/05/26 Ven 29/05/26

Phase Travaux

OS démarrage travaux
OS démarrage travaux

Préparation de chantier
Préparation de chantier

Désamiantage Démolition Gros-oeuvre Etanchéité

Zone 1 

Plan de retrait

Validation plan de retrait

Désamiantage

Mesures de restitution

Curage

Démolition des voiles et plancher y compris reprises en sous-oeuvre

Stabilité au feu des structures Hors zone désamiantée

Stabilité au feu des structures Zone désamiantée

Gaine ascenseur

Zone 2

Création de l'ouverture et dépose SOE

Zone 3

EXE extension

validation EXE

terrassement et plateforme

forage des fondations

Création de la coursive en extension

Zone 4

Création de l'ouverture et dépose SOE

Zone 5

Dépose SOE

Menuiserie extérieure

etudes EXE MEX

validation EXE

approvisionnement MEX

pose MEX

pose BS

Lots CVC PB

etudes EXE CVC PB

validation EXE

approvisionnement CTA

pose des deux CTA et raccordement

Zone 1 et 2

Neutralisation des équipements existants

Pose des gaines en plénum de faux-plafond

Pose des équipements dans le faux-plafond

Intervention zone 2

Zone 3 et 4 et 5

Pose des gaines en plénum de faux-plafond

Pose des équipements dans le faux-plafond

Intervention zone 5

Locaux techniques et mises en service

Intervention dans les locaux techniques

Mises en service

Lots CFO Cfa

études EXE CFO Cfa

validation étude EXE

Zone 1 et 2

Neutralisation des équipements existants

Pose des cheminements en plénum de faux-plafond et cablage

Pose des équipements dans le faux-plafond

intervention zone 2

Zone 3 et 4 et 5

Pose des cheminements en plénum de faux-plafond

Pose des équipements dans le faux-plafond

Intervention DI zone 5

Locaux techniques et Mises en services

Intervention dans les locaux techniques

Mises en service

Platrerie / faux-plafond

Zone 1

Platrerie

Faux-plafond

Zone 2

Platrerie

Faux-plafond

Zone 3

Platrerie/faux-plafond

Zone 4

Platrerie

Faux-plafond

Sol souple / Peinture

Zone 1

Peinture

Sol souple

Zone 2

Peinture

Sol souple

Zone 3

Peinture

Sol souple

Zone 4

Peinture

Sol souple

Menuiserie intérieure

etudes EXE MIN

pose MIN zone 1

pose MIN zone 2

pose MIN zone 4 et 5

OPR et levée de réserves

Nettoyage

OPR
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