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1 - DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

 

1.1 - Lieu et nature du projet 

 

Le projet concerne le regroupement au sous-sol -2 du H1 de l’Hôpital de Rangueil de l’offre d’imagerie éclatée 

actuellement sur plusieurs sites et différentes zones de l’hôpital de Rangueil. 

Le projet comprend, pour les zones remaniées : 

TRAVAUX DE DEMOLITION / GROS-ŒUVRE : 

- Le désamiantage de la zone de projet 

- Le curage de la zone de projet 

- La démolition avec reprise en sous œuvre d’éléments porteurs 

- La création de gaines ascenseurs y compris fondations dans le vide sanitaire du -3 

- La création d’une extension 

TRAVAUX DE LOTS TECHNIQUES : 

- Réfection des équipements de CVC 

- Mise en conformité du désenfumage 

- Réfection des équipements de Plomberie – Fluides médicaux 

- Réfection des équipements de Courant fort – courant faible – SSI 

- Création de deux ascenseurs 

TRAVAUX DE SECOND-ŒUVRE : 

- Réfection du cloisonnement, faux-plafond, sols et peinture 

1.2 - Objet du présent document 

L’objet de cette note est de décrire le principe d’organisation des travaux en site occupé et des moyens mis en 

œuvre pour gérer cette coactivité. 
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2 - ZONING DES TRAVAUX DE L’IMAGERIE 

2.1 - Plan projet SS2 
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2.2 - Plan synthèse SS2 
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3 - ZONE 1 DES TRAVAUX DE L’IMAGERIE 

3.1 - Emprise des travaux 

Cette première phase, majeure en termes de surface correspond à la réhabilitation complète de l’ancienne 

zone de cuisine et vestiaire. 

La zone de cuisine est actuellement complètement désaffectée. Une zone de vestiaire est encore utilisée sur 

l’arrière du projet : elle devra être déplacée au démarrage des travaux.   

3.2 - Gestion des flux 

La zone de l’ancienne cuisine possède actuellement un accès vers l’extérieur et de plain-pied vers le parking 

extérieur. Une fois la zone de chantier cantonnée il n’y a donc pas de difficulté particulière à dissocier les flux 

du chantier avec ceux de l’hôpital. 

Dans notre proposition deux circulations existantes sont neutralisées et intégrées à la zone de chantier. Cette 

neutralisation nous semble viable car à terme le cheminement technique ne pourra plus utiliser ces voies. Cette 

hypothèse doit être validée par les services techniques de l’hôpital. 
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3.3 - Impact des travaux de démolition  

Les travaux lourds de démolition consistent en :  

- Désamiantage de la zone 

- La création d’ouvertures dans des voiles béton existants (5 unités environ) 

- La démolition avec reprise en sous-œuvre de voiles béton armé porteur (gaine BH) 

- Le sciage de plancher pour création des gaines ascenseurs et des lanterneaux d’éclairement 

- La création de réservations pour le passage des fluides 
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NEUTRALISE 

ACCES 

NEUTRALISE 

ACCES PATIENT 

CONSERVE 

ACCES AMBULANCE 

CONSERVE 



  DCE V1  

NOTICE PHASAGE PHASE 2 IMAGERIE 

 
MS19 REGROUPEMENT DE L’IMAGERIE  

PHASE 2 IMAGERIE 9/21 

31 janvier 2025 

  

La réalisation de ces travaux plus « bruyants » peut être optimisée à 4 semaines. Afin d’éviter les interférences 

avec le fonctionnement des services en activité, ces travaux pourront être programmés le soir et/ou la nuit. 

De manière plus générale, les travaux de curage, démolition et gros-œuvre s’étendront sur 13 semaines. 

Le reste des travaux devraient amener des gênes moindres pour l’hôpital et plus ponctuelles (scellement de 

chevilles, découpage, …).  

 

Afin d’optimiser les interventions de désamiantage / curage de cette zone, il sera neutralisé la zone des 

anciennes cuisines présentant de l’amiante. 
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3.4 - Impact des travaux de lots techniques 

L’intervention des travaux de courant fort – courant faible reste localisée dans l’emprise du chantier, avec 

ponctuellement des interventions dans les faux-plafond des circulations attenantes.  

Pour le CVC, la réalisation des travaux est également autonome car la centrale de traitement d’air prévue sur 

la toiture terrasse du SS1 permet un accès direct des réseaux vers les circulations de la zone. Des interventions 

seront nécessaires dans les circulations attenantes et locaux techniques du sous-sol -3. 

Ces interventions seront programmées en lien avec la maitrise d’ouvrage et la zone d’ouverture des faux-

plafond sera balisée pour éviter toute interférence avec les utilisateurs. Au besoin, sur des zones sensibles de 

passage, il sera possible de demander à l’entreprise d’intervenir en soirée ou en nuit pour limiter les interactions 

avec le fonctionnement de l’hôpital. 
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4 - ZONE 2 DES TRAVAUX DE L’IMAGERIE 

4.1 - Emprise des travaux 

Cette sous phase correspond au réaménagement de l’attente couchée du scanner 4, afin de créer la continuité 

de la circulation. 

Le déclenchement de cette phase implique la neutralisation au scanner 4. 

4.2 - Gestion des flux 

On constate que l’accès le plus simple à la zone 2 se fait depuis la circulation de la zone 1. De plus la réalisation 

du désenfumage de cette circulation de la zone 1 implique une intervention dans la zone 2. 

 

 

Il semble donc pertinent de réaliser la zone 2 en temps masqué pendant la réalisation des travaux de la zone 

1. 

En revanche ceci implique une neutralisation de la zone scanner sur 5 semaines (non compris bionettoyage), à 

valider avec les utilisateurs. 

 

 

ZONE 1 

 

ZONE 2 
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4.3 - Impact des travaux de démolition  

Les travaux de démolition lourd associés à cette zone concerne uniquement la création de l’ouverture dans le 

voile du JD. 

Afin d’éviter les interférences avec le fonctionnement des services en activité, ces travaux pourront être 

programmés le soir et/ou la nuit. 

 

4.4 - Impact des travaux de lots techniques 

Comme évoqué ci-avant les travaux dans cette zone se limite aux gaines de désenfumage et à l’adaptation des 

réseaux et équipements au nouvel aménagement. 
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5 - ZONE 3 DES TRAVAUX DE L’IMAGERIE 

5.1 - Emprise des travaux 

Cette zone correspond à la création de la circulation en extension du bâtiment existant. 

5.2 - Gestion des flux 

La création de l’extension vient perturber l’accès ambulance depuis le parking existant. Nous proposons de 

neutraliser cet accès (renvoyé vers l’intérieur du bâtiment). 

Cette hypothèse doit être validée par les services techniques de l’hôpital.  
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5.3 - Impact des travaux de Structure   

Les travaux de structure comprennent : 

- La réalisation des travaux de fondations profondes 

- La réalisation de la superstructure poteaux/poutres 

- La pose de la menuiserie extérieure 

La réalisation des fondations, que l’on considère comme la phase des travaux engendrant le plus de vibrations, 

pourra être programmée le soir et/ou la nuit afin d’éviter toutes interactions avec l’IRM.  

La réalisation des travaux de clos couvert est estimée à 10 semaines. 

Le reste des travaux devraient amener des gênes moindres pour l’hôpital et plus ponctuelles (scellement de 

chevilles, découpage, …).  

 

5.4 - Impact des travaux de lots techniques 

L’intervention des travaux de courant fort – courant faible reste localisée dans l’emprise du chantier, avec 

ponctuellement des interventions dans les faux-plafond des circulations attenantes.  

Pour le CVC, les travaux viendront se repiquer sur les attentes réalisées en phase 1. 

 

6 - ZONE 4 DES TRAVAUX DE L’IMAGERIE 

6.1 - Emprise des travaux 

Les travaux de cette phase concernent le réaménagement de la zone d’accueil. 

Ces travaux pourront se faire après le déplacement de l’accueil actuel vers l’accueil provisoire.  

6.2 - Gestion des flux 

La zone sera réalisée en trois temps : 

- L’ouverture en façade sera créée pour donner un accès direct depuis l’extérieur 

- Le cœur du hall d’accueil sera neutralisé pour réalisation des travaux de second œuvre et des lots 

techniques, tout en conservant les circulations attenantes 

- Les faux-plafond des circulations attenantes seront réalisés par passe en horaires décalés et en 

collaboration avec les services du CHU 
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6.3 - Impact des travaux de démolition  

Cette phase ne présente pas de travaux de démolition lourd car les percements permettant d’accéder vers la 

toiture terrasse auront été réalisée en Phase 1. 

 

6.4 - Impact des travaux de lots techniques 

L’intervention des travaux de courant fort – courant faible reste localisée dans l’emprise du chantier, avec 

ponctuellement des interventions dans les faux-plafond des circulations attenantes.  

Pour le CVC, les travaux viendront se repiquer sur les attentes réalisées en phase 1. 

Comme évoqué ci-avant, afin d’éviter les interférences avec le fonctionnement des services en activité, les 

travaux d’intervention dans les circulations utilisées pour l’accès aux scanners/IRM seront programmés le soir 

et/ou la nuit. 
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7 - ZONE 5 DES TRAVAUX DE L’IMAGERIE 

7.1 - Emprise des travaux 

Cette zone correspond à la création du sanitaire dans la zone de scanner / IRM, et de manière plus générale à 

revoir la DI sur l’ensemble du service. 

7.2 - Gestion des flux 

Afin de limiter les nuisances dans le service IRM, nous déconseillons la création du sanitaire. En effet, il sera 

complexe de cantonner ces travaux étant donné l’espace exigu du SAS existant ; nous aurons donc des 

difficultés à limiter les poussières, bruits, ….   

Suite à la confirmation de la maitrise d’ouvrage de réaliser ces travaux lors d’une fermeture de service, nous 

précisons que les travaux de cette zone sont estimés à 3 semaines (hors bionettoyage). 

En temporalité, la réalisation de ces travaux seront programmés en temps masqués pendant les travaux de la 

zone 4. 

 

 

 

ZONE 5 

 

ACCES IRM 

NEUTRALISE 
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7.3 - Impact des travaux de démolition  

Les travaux de démolition se limite pour cette zone à la dépose de la cloison existante et à la dépose des faux-

plafond pour le tirage des réseaux. 

 

7.4 - Impact des travaux de lots techniques 

Pour le CVC, le réseau de VMC viendra se repiquer sur les attentes réalisées dans la zone 4 de l’entrée, avec 

dépose et repose des faux-plafond de la circulation.  

Pour le CFO/Cfa, la reprise de l’intégralité de la DI implique l’ouverture des faux-plafond pour tirer le nouveau 

câblage et changer les têtes de DI. 

 

Comme évoqué ci-avant, afin d’éviter les interférences avec le fonctionnement des services en activité, les 

travaux d’intervention dans les circulations utilisées pour l’accès aux IRM seront programmés le soir et/ou la 

nuit. 
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8 - TRAVAUX DANS LE SOUS-SOL -1 

 

L’intervention dans le sous-sol -1 se fera en deux temps : 

- La première étape consistera à neutraliser la salle de réunion GBM pour créer les nouveaux sanitaires 

 

 

 

 

- La seconde étape consistera à mettre en service les nouveaux sanitaires pour pouvoir démolir les 

anciens et créer l’espace de travail pour la réalisation des gaines ascenseur. 

ACCES 

CHANTIER 

1ère étape : création 

des sanitaires 
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ACCES 
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ZONE SANITAIRE 

MISE EN SERVICE 


