Op pluri - PPI Ascenseurs - Phase 2 Printemps 2027

de la ta o 0 entaire Déeb e Dure 0 026 0 028
26
27 Phase "AVP" Durée : 4.2 mois env. Lun 02-Juin-2025 89 183 Mar 07-Oct-2025 FJ Phase "AVP"
i
2 Durée : 2 mois env. 43§ Ven 01-Aodt-2025 Ethdesiet stab defiAVE; =
29 # Mois d'Aolt 2025 ATTENTION MOIS DAOUT Lun 28-Juil-2025 2j 50 Ven 29-A00t-2025 ~ | % Mois d'Aodt 2025
30 Relecture Lun 25-A00t-2025 10j 20 Ven 05-Sept-2025 |1 Relecture
&
31 Validation de I'A.P.D. Lun 08-Sept-2025 5 1,0 Ven 12-Sept-2025 Validation de I'A.P.D.
32 Rapport aux questeurs Lun 15-Sept-2025 5 1,0 Ven 19-Sept-2025 | Rapport aux questeurs
33 Relecture Direction Ressources et Moyens (Q.A.J.) Lun 22-Sept-2025 5 1.0 Ven 26-Sept-2025 f Ressources et lYonens (QAJ)
34 Relecture S.G.Q. Lun 22-Sept-2025 10j 2,0 Ven 03-Oct-2025 \FReleciure S5.G.Q ‘
£
35 4 Questure pour la validation de 'APD €¢Q pour la de I'APD + isation des consulter ¢
& Hes das Mar 07-Oct-2025 0 0,1 Mar 07-Oct-2025
36 Marge 0.2 mois env.
37 =/ Phase "Pro/DCE" Durée : 0.8 mois env. Lun 13-Oct-2025 20 40 Ven 07-Nov-2025 i Phase "Pro/DCE"
< 3
38 T, o Veri 1565655 _Etudes et établi du|"Pro/DCE"_____ :3
39 Relecture et Validation de la phase "Pro" Lun 03-Nov-2025 5 10 Ven 07-Nov-2025 | Rel et\ de la phase "Pro"
40 — Marge disponible 0.1 mois env.
42 |=| Consultation / analyse des offres des entreprises Durée : 2.4 mois env. Lun 10-Nov-2025 52 11,0 Ven 23-Jan-2026 l = Consultation / a‘palys des offres des entreprises
43 4 Envoi de I'annonce / Mise a disposition du DCE Ent. Lun 10-Nov-2025 0 Lun 10-Nov-2025 QOEnvoldel'anmme/MlseédlsposlﬂonduDCEEnt
44 Délais de réponse Mer 12-Nov-2025 23 47 Ven 12-Déc-2025 i élais de réponse I
45  DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES Ent. Lun 15-D60-2025 0 Lun 15-Déc-2025 /¢ DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES Ent
46 Analyse des offres Entreprises Lun 15-Déc-2025 29 6,0 Ven 23-Jan-2026 Analyse des offres Entrepri
47 [= Choix / Attribution des marchés des entreprises Durée : 1.1 mois env. Lun 26-Jan-2026 50 Ven 27-Fév-2026 I#E] Choix / Attribution des marchés des entreprises
48 Rapport aux questeurs Lun 26-Jan-2026 5 1,0 Ven 30-Jan-2026 i Rapport aux questeul
49 Relecture Direction Ressources et Moyens (Q.A.J.) Lun 02-Fév-2026 5 1.0 Ven 06-Fév-2026 Rels Direction et Moyens (Q.A.J.)
50 Relecture S.G.Q. Lun 02-Fév-2026 10 20 Ven 13-Fév-2026 Lf‘ I s.GQ.
+
51 4 Questure sur le choix des entreprises Mar 17-Fév-2026 . Mar 17-Fév-2026 4 Questure sur le choix des entreprises
52 Information des ent. (et délai mini. de recours) Mer 18-Fév-2026 8 T Ven 27-Fév-2026 ‘ I I I;I orm+tion d[bs entl (et d%lai mi&'\i. de }eoour%) ‘ l l
53 _ Marge disponible 0.1 mois env.
54 =
55 » OS "Travaux" Lun 02-Mars-2026 0 s Lun 02-Mars-2026 € 0S "Travaux"
56 o Préparation de chantier Durée : 2 mois env. Lun 02-Mars-2026 45) 9,0 Ven 01-Mai-2026 ﬁPo Prép de chantier
57 o Commande du matériel Lun 20-Avr-2026 60j 12,0 Ven 10-Juil-2026 B o C du
58 o Travaux ETE 2026 Lun 13-Juil-2026 45§ 90 Ven 11-Sept-2026 1]-10 Travaux ETE 2026
59 * Réception des travaux Lun 14-Sept-2026 5 10 Ven 18-Sept-2026 i * Réception des travaux
&0 = | |
61 -
62 |=| Phase "AVP" Durée : 3.5 mois env. Lun 05-Jan-2026 76} 153 Mar 21-Avr-2026 [ Phase "AVP"
63 g gy s 5 Vo 06 Mare 2026 ] é(udes et établi: e 'AVP___| "Planhing : 9 semaines
64 Relecture Lun 09-Mars-2026 10 20 Ven 20-Mars-2026 l! Relecture
65 Validation de I'A.P.D. Lun 23-Mars-2026 5§ 1,0 Ven 27-Mars-2026 "! Validation de I'A.P.D.
66 Rapport aux questeurs Lun 30-Mars-2026 5 1,0 Ven 03-Avr-2026 Ll Rapport aux questeur
67 Relecture Direction Ressources et Moyens (Q.A.J.) Lun 06-Avr-2026 5 1.0 Ven 10-Avr-2026 '! Relecture Direction Ressources et Moyens (Q.A.J.)
68 Relecture S.G.Q. Lun 06-Avr-2026 10j 20 Ven 17-Avr-2026 i Rel S.G.Q.
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O de la ta e 0 entaire Déb e Duré 0 026 0 028
4 Questure pour la validation de 'APD po Q pour la de I'APD + di de autorisation d
i i Mar 21-Avr-2026 0 01 Mar 21-Avr-2026
T autc des des P
— Marge disponible. 0.2 mois env.
=/ Phase "Pro/DCE" Durée : 0.8 A Lun 27-Avr-2026 20 40 Ven 22-Mai-2026 A F*‘hase Pro/DCE"
_ E&Udes | ™ T
Durée : 0.6 mois env. 15§ Ven 15-Mai-2026
Relecture et Validation de la phase "Pro" Lun 18-Mai-2026 5 1,0 Ven 22-Mai-2026 L| Relecture et Validation de la phase "Pro"
:

Marge disponible

0.5 mois env.

IB Consultation / analyse des offres des entreprises Durée : 2.4 mois env. Lun 08-Juin-2026 55] 11,0 Ven 21-Ao(it-2026 ‘ l l J [;l‘ij df)nsul tion /1analy%e de% offres des %mrep ises ‘
 Envol de I'annonce / Mise & disposition du DCE Ent. Lun 08-Juin-2026 0 Lun 08Juin2026 9 Envoi de annonce / Mise a disposition du DCE Ent.
Délais de réponse Mar 09-Juin-2026 24j 49 Ven 10-Juil-2026 S Délais de réponse ‘ ‘ ‘

+ DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES Ent. Lun 13-0uik2026 0 Lun 1342026 # DATE L|MITE DE REMISE DES OFFRES Ent.
Analyse des offres Entreprises Lun 13-Juil-2026 30 6,0 Ven 21-Aoit-2026 lf- Analyse des offres Entreprises
% Mois d'AoQt 2026 ATTENTION MOIS DAOUT Lun 27-Juil-2026 25 50 Ven 28-A0it-2026 % Mois|d'Ao(t 2026

|=! Choix / Attribution des marchés des entreprises Durée : 1.3 mois env. Lun 24-Ao(t-2026 6,0 Ven 02-Oct-2026 [*] Choix / Attribution des des entreprises
Rapport aux questeurs Lun 24-Aoiit-2026 5 10 Ven 28-Ao(it-2026 ] apport aux gL
Relecture Direction Ressources et Moyens (Q.A.J.) Lun 31-Ao(t-2026 5 1.0 Ven 04-Sept-2026 "I. Direction Ressources et Moy Q.AJ.)
Relecture S.G.Q. Lun 31-Aoiit-2026 10j 20 Ven 11-Sept-2026 ":ll Relecture S.G.Q.

4 Questure sur le choix des entreprises Mar 15-Sept-2026 0 = Mar 15-Sept-2026 §0 Questure sur le choix des entreprises
Information des ent. (et délai mini. de recours) Lun 21-Sept-2026 10) 20 Ven 02-Oct-2026 l l l I ‘ ‘ ‘! Infor{'natior+ des #nt. (e* délai }nini. JJe reo#urs) l ‘
— Marge disponible 0.1 mois env.
» OS "Travaux" Lun 05-0ct-2026 0 5 Lun 05-Oct-2026 #» 08 "Travaux"
o Préparation de chantier Durée : 2 mois env. Lun 05-Oct-2026 45§ 90 Ven 04-Déc-2026 -1( Préparation de
a Commande du matériel Durée : 2.7 mois env. Lun 07-Déc-2026 60j 12,0 Ven 26-Fév-2027 _1c Ci du
o Travaux PRINTEMPS 2027 Dirés 2 mots anv. Lun 01-Mars-2027 45§ 9,0 Ven 30-Avr-2027 | *_ln Travaux PRII1ITEM °S 2027
« Réception des travaux Lun 03-Mai-2027 5 10 Ven 07-Mai-2027 |  Réception des travaux
- | |
|=| Phase "AVP" Durée : 3.5 mois env. Lun 22-Mars-2027 76) 153 Mar 06-Juil-2027 X | Phase "AVP"
i
Durée : 2 mois env. 45§ Ven 21-Mai-2027 ] Etucies gt ' ApTAVE
Relecture Lun 24-Mai-2027 10j 20 Ven 04-Juin-2027 L! I
Validation de I'A.P.D. Lun 07-Juin-2027 5 1,0 Ven 11-Juin-2027 ';I Validation de I'A.P.D.
Rapport aux questeurs Lun 14-Juin-2027 5 1,0 Ven 18-Juin-2027 ‘;I Rapport aux questeurs
Relecture Direction Ressources et Moyens (Q.A.J.) Lun 21-Juin-2027 5 1.0 Ven 25-Juin-2027 LI Rel Direction Ressources et I
Relecture S.G.Q. Lun 21-Juin-2027 10) 2,0 Ven 02-Juil-2027 ﬁ Relecture $.G.Q
4 Questure pour la validation de I'APD ) ¢ Questure pour la validation de I'4
“ e G o Mar 08-Juil-2027 0 0,1 Mar 06-Juil-2027
% Mois d'Aot 2027 ATTENTION MOIS DAOUT Lun 02-A00t-2027 25 5,0 Ven 03-Sept-2027 ‘ [ ‘ I ‘ ‘ ‘ I ‘ ‘ *-" M°i4 d'Aoéf 202* l ‘
— Marge disponible. 2.5 mois env.

|=| Phase "Pro/DCE" Durée : 0.8 mois env. Lun -2027 20j 4,0 Ven 15-Oct-2027 Phase "Pro/DCE"

Durée : 0.6 mois env. 15] Ven 08-Oct-2027 W Etuges et ptabli du’
Relecture et Validation de la phase "Pro" Lun 11-Oct-2027 5] 1.0 Ven 15-Oct-2027 1 Relecture et Validation de le

— Marge disponible

0.1 mois env.
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|=| Consultation / analyse des offres des entreprises Durée : 2.4 mois env. Lun 18-Oct-2027 55 11,0 Ven 31-Déc-2027 ‘ ‘ Consultation / analyse
4 Envoi de I'annonce / Mise a disposition du DCE Ent. Lun 18-Oct-2027 0 Lun 18-Oct-2027 ¢ §0Envoldsl'annonoelMIse
Délais de réponse Mar 19-Oct-2027 24j 49 Ven 19-Nov-2027 [ ‘ ‘ [ I ‘ ‘ ‘ I ‘ ‘ ‘ E‘; qélais #e rép+nse ’ ‘
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115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
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127
128
129
130

4 DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES Ent.

Lun 22-Nov-2027 0 Lun 22-Nov-2027 4 DATE LIMITE DE REM
Analyse des offres Entreprises Lun 22-Nov-2027 30 6,0 Ven 31-Déc-2027 i Analyse des offres Ent
[=! Choix / Attribution des marchés des entreprises Durée : 1.3 mois env. Lun 03-Jan-2028 6,0 Ven 11-Fév-2028 1 Choix / Attribution d:
Rapport aux questeurs Lun 03-Jan-2028 5 1,0 Ven 07-Jan-2028 1 Rapport aux questeurs
Relecture Direction Ressources et Moyens (Q.A.J.) Lun 10-Jan-2028 5 1,0 Ven 14-Jan-2028 1 Relecture Direction R«
Relecture S.G.Q. Lun 10-Jan-2028 10j 20 Ven 21-Jan-2028 1 R S.G.Q.
4 Questure sur le choix des entreprises Mar 25-Jan-2028 0 o Mar 25-Jan-2028 ?0 Questure sur le che
Information des ent. (et délai mini. de recours) Lun 31-Jan-2028 10j 20 Ven 11-Fév-2028 '! In%orma#ion dé‘s ent. ‘
L — 0.1 mois env.
» OS "Travaux" Lun 14-Fév-2028 0 3 Lun 14-Fév-2028 » PS "Travaux"
o Préparation de chantier Durée : 2 mois env. Lun 14-Fév-2028 45 9,0 Ven 14-Avr-2028 iln Préparation d
o Commande du matériel Durée : 2.7 mois env. Lun 17-Avr-2028 60j 12,0 Ven 07-Juil-2028 —'1° Comma
a Travaux ETE 2028 Durée : 2 mois env. Lun 10-Juil-2028 45§ 9,0 Ven 08-Sept-2028 l [ o Tra
« Réception des travaux Lun 11-Sept-2028 5 1,0 Ven 15-Sept-2028 I - Ré
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