REANIMATION MEDICALE / Centre 15 SAS / Centre Hyperbarie
planning prévisionnel

N Nom de la tache %  Durée 23 2024 2025 2026 2027
Li] achevé ri3 | Tria Tl T2 i3 Tria Tl | Tri2 T3 | Tri4 Tl T2 T3 Tria i1 Tri2 i3 Tria Tl |
1 REANIMATION MEDICALE / SAS ~ 19% 2348jrs REANIMATION MEDICALE / SAS CEl
09/10
CENTRE 15 / Centre HYPERBARIE /
UHTCD
2 1.CHU 60% 552 jrs 1.CHU
3 v Audit Réanimation médicale (dates a 100% 80 jrs Audit Réanimation médicale (dates a confirmer)
confirmer) 30/10 e 16/02
4 v Audit centre 15 (dates a confirmer) 100% 94 jrs Audit centre 15 (dates a confirmer)
23/10 29/02
5 v Groupe de travail centre 15/sas 100% 94 jrs Groupe de travail centre 15/sas
01/05 09/09
6 |V Décision d'engagement du concours 100% 0jr Décision d'engagement du concours d'architecture
d'architecture ¢ 27/01
7 EMBASE : 68% 344 jrs EMBASE :
8 Etudes de programmation 68% 344 jrs Etudes de programmation
9 |v Notification marché ATMO 100% 1jr
9 08/01
10 | Pré Programme 100% 69 jrs Pré Programme
08/01 11/04
1 |V Validation préprograme (COPIL) 100% 1jr
2/04
12|V Etude de faisabilité 100% 151 jrs
22/04 18/11
13|V Validation étude de faisabilité 100% 1jr
(COPIL) 19/11
Programme Technique Détaillé 7% 116jrs Programme|Technique Détaillé
20/11 30/04
15 Validation et Mise au point PTD 0% 1jr
(COPIL?) & 01/05
Assistance a I'organisation du concours 0% 227 jrs Assistance a l'organisation du concours MOE
02/12
17 2. CONSULTATION ET CHOIX MAITRISE 0% 227 jrs
D'OEUVRE v v
Elaboration réglement de concourset 0% 30jrs Elaboration rgglement de concours et AAPC
AAPC 20/01 28/02
19 AAPC / APPEL A CANDIDATURES 0%  40jrs AAPC { APPEL A CANDIDATURES
03/03 25/04
20 Remise des candidatures 0% 1jr
28/04
21 Analyse des candidatures / Commission ~ 0% 19 jrs Analyse des candidatdres / Commission Technique
Technique 29/04 23/05
2 Choix des candidats / jury 0% 1jr Choix des cadidats / jury
6/05
23 Phase offres : ESQUISSE 0%  80jrs Phase offres : ESQUISSE
2 Analyse des offres / Commission 0%  20jrs Analyse des offres / Commission Technique
Technique 22/09 17/10
25 Choix du lauréat / jury 0% 1jr réat / jury
20/10
26 Standstil et notification du choix des 0% 1ljrs ication du choix des candidats ret
candidats retenus 21/10 04/11
Mise au point Esquisses/notification 0%  40jrs Mise au point Egquisses/notification Marché MOE
Marché MOE 05/11 30/12
28 ETUDES et CONCEPTION 0% 330jrs ETUDES et CONCEPTION (AVANT-PROJETS, PROJET)
(AVANT-PROJETS, PROJET)
29 DIAGnOstic 0%  30jrs
31/12 §f
30 Validation DIAGnostic 0% 10jrs
Avant Projet Sommaire 0%  60jrs
19/05
32 Validation Avant Projet Sommaire 0%  20jrs Validation Ayant Projet Sommaire
20/05 16/06
Avant Projet Définitif 0%  80jrs Avant Projet Définitif
17/06 06/10
34 Validation Avant Projet Définitif 0%  30jrs Validatiop Avant Projet Définitif
07/10 17/11
Autorisation d'urbanisme 0% 15jrs Autorisation d'urbanismf
07/10 ¥ 7/
36 Instruction Permis de Construire 0% 100 jrs lInstruction Permis de Construire
8/10 16/03
37 PROjet (DCE) 0%  80jrs PROjet (DCE)
18/11 09/03
38 Validation PROjet / DCE 0%  20jrs Validatibn PROjet|/ DCE
10/03 06/04
39 3. Coordonnateur SPS et Bureau de 0%  184jrs 3. Coordonnateur SPS et Buregu de Controle Technique
Contréle Technique
40 Elaboration DCE 0% 15jrs Elaboration DCE
20/01 . 07/02
41 AAPC 0% 25jrs
10/02
2 Remise offres 0% 1jr
43 Analyse des offres 0% 10jrs
31/03
44 Standstil et notification du choix des 0% 1ljrs Standstil et notification dis choix des candidats|retenus
candidats retenus
45 Mise au point/notification Marché 0%  20jrs Mise au point/notification Marché
16/04 13/0¢
Avis sur PTD 0% 13jrs D
14/05 30/05
47 4 .Etudes géotechniques 0% 752jrs 4_Etudes géotechniques
Elaboration DCE 0%  20jrs Elaboration DCE
20/01 14/02
a9 AAPC 0%  15jrs
50 Remise offres 0% 1jr
51 Analyse des offres 0% 10jrs
52 notification du choix des candidats 0% 15jrs notification du chdix des candidats retenus
retenus 25/03 14/04
Mise au point/notification Marché 0% Sirs Mise au point/ngtification Marché
15/04 ¥, 21/04
54 Mission G1 0% 13jrs
Mission G2 AVP 0% 15jrs Mission G2 AVP
31/12 Y 20/01
Mission G2 PRO 0% 15jrs Mission G2 PRO
07/10 Y 27/10
Mission G4 0% 75jrs Mission G4
25/08 pE— 07/12
58 5 . Consultation Entreprises 0%  60jrs 5 . Consultation Entreprises
63 6. Travaux 0%  800jrs
64 Préparation Travaux TCE 0%  60jrs Préparation Travaux TCE
02/06 24/08
65 Travaux TCE 0%  740jrs 1
25/08 ¥
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